Dodatek č: 3 ke smlouvě o dílo

podle §2586 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    S  m   l   u   v   n  í      s   t   r   a   n  y  :
Objednatel:
Město Kutná Hora
                           
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora 

           
         
IČ:   00236195



bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.

 

číslo účtu 27-444212389/0800
zastoupený:  Ing. Josefem Viktorou, starostou města

/dále jen objednatel/
Zhotovitel:    
DALFOS  s.r.o.

                         
Libenice 44

                            280 02 Kolín
     

IČ:   62966511 

               
DIČ: CZ62966511

                         
bankovní spojení:  ČSOB divize Poštovní spořitelna

číslo účtu 108 262 950 /0300
zastoupený: Ing. Douda Miroslav, jednatel firmy 
                      Martin Douda, jednatel firmy                       
/dále jen zhotovitel/
                uzavřely tento dodatek č. 3 ke smlouvě:
„Obnova ohradní zdi mezi starou a novou částí hřbitova v areálu kostela Všech Svatých, Česká ulice“ v Kutné Hoře, pozemek  parc. č. 4057/1 v k.ú. Kutná Hora.

/ dále jen dílo /.

Účelem dodatku je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení tohoto výše uvedeného díla týkající se navýšení ceny z důvodu vzniklých víceprací v průběhu provádění stavby, které byly odsouhlaseny objednatelem a budou čerpány z 15% rezervy vytvořené pro případné vícepráce.

Jedná se o vícepráce a změny stavebních prací doložených v přiloženém soupisu a týkající se zejména nákladů spojených s rozšířením přezdívané oblasti ohradní zdi z důvodu odhalení nesoudržnosti zdiva, které mělo být pouze dle projektové dokumentace přespárováno a dorovnání nivelety kamenné zdi.

Rozsah víceprací je zakreslen na nákresu zdí a rozpočtován dle tohoto rozsahu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Objekt : SO-01 - Úsek zdi ozn. 1-2_1.etapa vícepráce
58 308,- Kč bez DPH

Objekt : SO-02-03 - Úsek zdi ozn. 2-3, 3-4_2.etapa 
70 175,- Kč bez DPH

______________________________________________________
Celkem  za dodatek č.3                              128 483,- Kč bez DPH

26 981,43 Kč DPH 21%

   155 464,43 Kč včetně DPH
V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 11. 8. 2021 beze změny. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy, dále berou na vědomí, že tento dodatek i původní smlouva o dílo budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky zhotovitel 1 výtisk.Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
v.....................      dne .................                                                      v ......................      dne .................             
     za objednatele:                                                                                       za  zhotovitele:
...................................                                                                            .....................................
 Ing. Josef Viktora


                
Ing. Douda Miroslav

    starosta města                 



                        jednatel firmy
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_

