
Příloha č. 2

Původní datum Nové datum

01.11.2021 zahájení certifikace PID + mezikrajský překryv - zařízení TELMAX již je pro PID certifikováno

08.11.2021 do 30.06.2022 zahájení instalace OZ

30.11.2021 dokončení certifikace PID + mezikrajský překryv - zařízení TELMAX již je pro PID certifikováno

01.12.2021 do 31.08.2022 ověřovací test aplikace IDOLKA v rozsahu "Odbavení pomocí MA MOS" a "Implementace formátu 

QR jízdenka v MA IDOL"

12.12.2021 do 31.7.2022 zahájení provozu 28 ks řádných OZ ve vozech zajíždějících do PID

31.03.2022 do 30. 11. 2022 zahájení provozu zbývajících 104 ks řádných OZ, dodání 13 ks rezervních OZ

01.04.2022 do 30.06.2022 zahájení certifikace MOS pro IDOL

31.05.2022 do 31. 10. 2022 dokončení certifikace MOS pro IDOL

12.06.2022 do 30. 11. 2022 připraveno spuštění MOS pro IDOL

Harmonogram dodání a nasazení OZ TELMAX pro BLLK


