
Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo

NUBRP009M4MI
PDfíubíZ 12-0^2,

„B.j.21 PB - PČB Broumov"

uzavřené mezi smluvními stranami dne 26.10.2020 (dále jen „Smlouva")

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Město Broumov
třída Masarykova 239
550 01 Broumov
IČ: 00272523
DIČ: CZ00272523
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města
K technickému jednání je oprávněn: Bc. Pavlína Machková, útvar starosty - investice a rozvoj,

tel.: 604 228 006, e-mail: machkova@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

Obchodní jméno: Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Sídlo: U Horní brány 29, 550 01 Broumov
Zastoupený: 
IČ:
DIČ:

Miroslavem Netíkem, jednatelem společnosti 
46504303

CZ46504303
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., číslo účtu: 3077732/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Miroslav Netík, jednatel společnosti 
K technickému jednání je oprávněn: 

2. ÚČEL DODATKU

1. Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala úpravám projektové dokumentace 
a výkazu výměr provedeným na základě zjištění učiněných v průběhu stavby.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje cena díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu, uvedeném vodst. 2. 
tohoto článku tohoto dodatku.

2. Tímto dodatkem se ruší čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních 
stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH 51.653.847,14 Kč

DPH 21% 0 Kč
DPH 15 % 7.798.894,43 Kč
Cena celkem včetně DPH 59.452.741,57 Kč
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Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovíte; bere 
na sebe nebezpečí změny okolností.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Broumova č. 90 dne 06.06.2022.

Přílohy: výkaz výměr

V Broumově dne /[q £ 2c'2'2,

Za zhotovitele:

U Horní brány 29 
550 01 Broumov 

DIČ; CZ46504303 
Teiyfax: 491 523 543-5

VBSS
ÍM 

Broun vské stavební sdružení s.r.o.

OP u KS v

Miros av Net
jednatel společ^bsti

V Broumově dne

Za objednatele:

Město
550 01 BROUMOV

-1 -

Ing. Jaroslav Bitnar 
starosta města
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 0108-56(3)
Stavba: B.j. 21 PB - PČB

Poznámka:

KSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 3. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00272523
Město Broumov DIČ: CZ00272523

Zhotovitel: IČ: 46504303
Broumovské stavební sdružení s.r.o. DIČ: CZ46504303

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

2 611 040,62Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 2 611 040,62 391 656,09

Cena s DPH V CZK 3 002 696,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

3. 11.2020

Kód: 0108-56(3)

Stavba: B.j. 21 PB-PČB

Místo: Broumov Datum:

Zadavatel: Město Broumov Projektant:
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 611 040,62 3 002 696,71

SO09 VP3 2 611 040,62 3 002 696,71
18up Potěry, izolace po... 257 932,51 296 622,39
22 Sádrokartony 447 138,32 514 209,07
23 Změna povrchů podlahy 194 974,51 224 220,69
25 Vnitřní dřevěné a oc... 172 257,50 198 096,13
26 Zárubně -108 570,79 -124 856,41
31 Hliníkové dveře 302 625,58 348 019,42
32 Vnitřní parapety 49 987,81 57 485,98
33 Zatepleni stropu 3.N... 119 425,91 137 339,80
35 Nosníky nad rozvaděč... 14 980,64 17 227,74

36 Plastová okna a dveř... 144 843,53 166 570,06
37up Římsa, sokl a natě... 549 245,40 631 632,21
38 Drenáž, kabelový žlab, dlažba 158 852,37 182 680,23
39 Protidešťové žaluzie... 32 042,91 36 849,35
40 Opláštění čel krovů deskami CETRIS 53 388,89 61 397,22
41 NTL rozvod plynu 319 850,38 367 827,94
42 ZTI - Vnitřní splašková kanalizace 147 181,57 169 258,81
43 ZTI - Zařizovaci pře... -158 813,20 -182 635,18
XX Odstranění chyb v do... 46 510,14 53 486,66
xx1 Neprováděné práce d... -132 813,36 -152 735,36
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

18up - Potěry, izolace po...
Místo: Datum: 3.11.2020

Zadavatel: Město Broumov Projektant:
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 257 932,51

d HSV

D 6

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

37 427,40

24 722,07

1 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 109,232 4 470,00 488 267,04

w Dle skutečných rozměrů na stavbě
w 1.PP
w "-127" (4,20*2,85+1,20*0,65*1) 12,750
w "-130" řešeno v Dodatku č. 1
w "-131" řešeno v Dodatku č. 1
w "-132" řešeno v Dodatku č. 1
w "-142" (1,50*6,05+2,90*2,15) 15,310
w Mezisoučet 1.PP 28,060
w 1.NP
w "101" 3,05*2,45+1,10*0,50*1 8,023
w "102" 3,05*2,50+0,90*0,20*1+1,20*0,50*1 8,405
w "103" (5,50+5,35)*6,10/2+1,20*0,50*2 34,293
w "104" 2,70*2,45+0,90*0,20*1 6,795
w "105" 2,70*2,50+0,90*0,20*1+1,20*0,50*1 7,530
w "106" 2,35*5,20+1,40*0,35*1 +1,20*0,50*1 13,310
w "107" 3,40*5,10+1,20*0,50*1 17,940
w "108" 2,55*2,65+1,20*0,30*1 7,118
w "109" 2,60*2,65+0,90*0,20*1 7,070
w "110" 5,35*3,40+1,20*0,50*2 19,390
w "111" 1,20*4,25+1,10*0,50*1 5,650
w "112" 2,25*1,15+0,90*0,10*1+1,20*0,50*1 3,278
w "113" 2,25*1,15+0,90*0,10*1 2,678
w "114" 2,25*1,15+0,90*0,10*1 2,678
w "115" 2,0*3,70 7,400
w "116" 4,90*3,40+1,0*0,50*1+1,20*0,50*1 17,760
w "117" 5,0*4,0+1,0*0,50*1 +1,20*0,50*2

"118"
21,700

w 65,6138,25*4,50+8,25*2,95+2.30*0,50*1+1,0*0,60*1+1,20*0,50*4
"119"

w 4,95*2,0+3,35*1,30+2,0*0,30+0,80*0,20*1+1,0*0,50*1+1,20*0
,50*1

16,115

w "120" 3,20*1,60+0,80*0,20*1 5,280
w "121" 1,50*1,20+0,80*0,10*1 1,880
w ”122" 1,60*2,55+1,0*0,45*1 4,530
w "123" 1,60*2,55+1,0*0,45*1

"124"
4,530

w 1,50*1,50+1.40*2,75+1,55*1,60+0,90*0,45*1 +0,80*0,20*1 +0,8 
0*0,10*1

9,225

w "125" 3,20*1,50 4,800
w "126” 4,70*2,0+1,20*0,50*2 10,600
w "127" 5,65*4,55+1,70*1,90+1,50*0,30*1+1,20*0,50*1 29,988
w "128" 2,15*1,75+0,80*0,10*1 3,843
w "129" 1,65*2,0+1,0*0,50*1 3,800
w "130" 1,50*1,70+0,80*0,10*1 2,630
w "131" 2,10*2,0+1,0*0,55*1 4,750
w "132" 5,65*1,85+3,85*1,40+1,20*0,50*2 17,043
w "133" 1,70*3,50+0,80*0,10*1+1,0*0,45*1

"137"
6,480

w 6,25*1,80+2,15*12,0+1,50*0,50*1 +1,0*0,50*1+1,60*0,60*1 +1,
10*0,40*1

39,700

w "138" 6,35*2,45+1,10*0,50*3+1,10*0,35*1+0,90*0,20*1 17,773
w Mezisoučet 1.NP 439,598
w 2.NP
w "201" 2,25*3,0+1,10*0,50*1 7,300
w "202" 2,55*2,45+1,10*0,45*1 6,743
w "203" 4,90*3,45+1,10*0,35*1 17,290
w "204" 4,90*4,05 19,845
w "205" 1,75*2,55+0,90*0,10*1 4,553
w "206" 4,35*1,80+0,90*0,10*1 7,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

*0,40*1+0,90*0,16*3

w "207" 3,80*4,45+1,0*0,35*1 17,260
w "208" 3,45*3,10 10,695
w "209" 2,90*1,50+0,90*0,16*1 4,494
w "210" 2,95*2,30+0,90*0,10*1 6,875
w "211" 1,80*3,85+2,0*0,55*1 8,030
w "212" 5,60*4,10 22,960
w "213" 2,25*2,20+0,90*0,16*1 5,094
w "214" 3,30*2,20+0,90*0,10*1 7,350
w "215" 5,60*5,65 31,640
w "216" 2,20*2,50+1,10*0,55*1 6,105
w "217" 2,10*3,70+0,90*0,16*1 7,914
w "218" (4,55+4,80)’6,45/2 30,154
w "219" 3,10*2,40+1,10*0,50*1 7,990
w "220" 3,10*2,85+0,90*0,16*1 8,979
w "221" (5,35+5,60)*6,15/2 33,671
w "222" 2,70*2,40+0,90*0,16*1 6,624
w "223" 2,70*2,85+0,90*0,16*1 7,839
w "224" 2,75*5,35+0,90*0,10*1 14,803
w "225" 3,40*5,35 18,190
w "226" 2,60*2,55+1,10*0,30*1 6,960
w "227" 2,60*2,55+0,90*0,16*1 6,774
w "228" 5,45*3,65 19,893
w "229" 1,20*1,45+0,70*0,075*1 1,793
w "230" 1,0*1,30+0,70*0,075*1 1,353
w "231" 1.20*1,30+0,70*0,075*1 1,613
w "232" 1,05*1,30+0,70*0,075*1 1,418
w "233" 1,05*1,30+0,70*0,075*1 1,418
w "234" 1,05*1,30+0,70*0,075*1 1,418
w "235" 1,05*1,30+0,70*0,075*1 1,418
w "236" 1,05*1,30+0,70*0,075*1 1,418
w "237" 0,95*1,30+0,70*0,075*1 1,288
w "???" 4,40*1,0+1,0*0,30*1 4,700

w
"241"
4,85*1,35+2,20*6,40+2,10*3,10+1,10*0,50*3+1,10*0,35*1+0,9 29,605

w
0*0,16*3
"242" 5,95*1,85 11,008

w "243" 20,642

w
6,45*2,40+1,25*2,65+0,90*0,16*1+1,10*0,55*2+1,10*0,45*1
Mezisoučet 2.NP 433,037

w
w

3.NP
"301" 2,0*3,05+1,10*0,50*1 6,650

w "302" 2,50*2,45+1,10*0,40*1 6,565
w "303" 5,05*3,40+1,10*0,35*1 17,555
w "304" 5,05*4,25 21,463
w "305" 1,90*2,55+0,90*0,10*1 4,935
w "306" 4,40*1,95+0,90*0,10*1 8,670
w "307" 3,95*4,60+2,0*0,40*1 18,970
w "308" 3,60*3,0 10,800
w "309" 2,90*1,55+0,90*0,16*1 4,639
w "310" 3,0*2,50+0,90*0,10*1 7,590
w "311" 1,85*4,10+2,0*0,50*1 8,585
w "312" 5,70*4,20 23,940
w "313" 2,20*2,25+0,90*0,16*1 5,094
w "314" 3,45*2,25+0,90*0,10*1 7,853
w "315" 5,70*5,80 33,060
w "316" 2,15*2,50+1,10*0,50*1 5,925
w "317" 2,15*3,85+0,90*0,16*1 8,422
w "318" (4,85+4,70)*6,80/2 32,470
w "319" 3,05*2,45+1,10*0,50*1 8,023
w "320" 3,05*3,0+0,90*0,16*1 9,294
w "321" (5,45+5,60)*6,25/2 34,531
w "322" 2,55*2,45+0,90*0,16*1 6,392
w "323" 2,55*3,0+0,90*0,16*1 7,794
w "324" 2,45*5,75+0,90*0,10*1 14,178
w "325" 3,90*5,55 21,645
w "326" 2,55*2,65+1,10*0,30*1 7,088
w "327" 2,95*2,65+0,90*0,16*1 7,962
w "328" 5,65*3,85 21,753
w "329" 1,20*1,45+0,70*0,075*1 1,793
w "330" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
w "331" 1,15*1,40+0,70*0,075*1 1,663
w "332" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
w "333" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
w "334" 1,0*1,40+0,70*0,075*1 1,453
w "335" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
w "336" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
w "337" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
w "341" 4,50*1,0+1,0*0,40*1 4,900

w "342" 20,794

w
6,40*2,45+1,25*2,70+0,90*0,16*1 +1.10*0,55*2+1,10*0,35*1 
"343" 5,95*2,0+1,20*0,35*1 12,320

w
"344"
4,90*1,35+2,20*5,90+2,35*3,05+1,20*0,55*2+1,0*0,55*2+1,10 30,055
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Mezisoučet 3.NP 453,962
w 4.NP
w ”401" 2,45*3,25+0,90*0,10*1 8,053
w "402" 2,95*1.40+2,45*1,05+0,90*0,10*1 6,793
w "403" 5.0*4,25+0,90*0,10*1 21,340
w "404" 4,45*3,50 15,575
w "405" 2,15*2,60 5,590
w "406" 5,10*1,90+0,90*0,10*1 9,780
w "407" 3,85*4,55+0,90*0,10*1 +2,0*0,10’1 17,808
w "408" 3,55*3,30 11,715
w "409" 3,0*1,65+0,90*0,16*1 5,094
w "410" 3,0*2,40+0,90*0,10*1 7,290
w "411" 2,20*4,20+1,60*0,16*1 9,496
w "412" 5,60*4,20 23,520
w "413" 2,50*2,25+0,90*0,16*1 5,769
w "414” 3,35*2,25+0,90*0,10*1 7,628
w "415" 5,95*5,75 34,213
w "416" 2,35*2,50+0,90*0,16*1 6,019
w "417" 2,35*3,80+0,90*0,16*1 9,074
w "418" 5,0*6,75 33,750
w "419" 1,30*1,25+0,90*0,075*1 1,693
w "420" 1,30*1,20+0,90*0,075*1 1,628
w "421" 1,30*1,20+0,90*0,075*1 1,628
w "422" 1,30*1,20+0,90*0,075*1 1,628
w "423" 1,25*1,25+0,90*0,075*1 1,630
w "424" 1,25*1,20+0,90*0,075*1 1,568
w "425" 1,25*1,20+0,90*0,075*1 1,568
w "426" 4,05*1,20+1,25*1,30 6,485
w "???" 1,35*5,05+0,90*0,075*1+1,25*0,35*1 7,323
w "427" 5,25*6,15 32,288
w "428" 2,55*2,35+0,90*0,16*1 6,137
w "429" 2,55*2,95+0,90*0,16*1 7,667
w ”430" 2,50*5,45+0,90*0,10*1 13,715
w "431" 3,75*5,60 21,000
w "432" 2,70*2,75+0,90*0,16*1 7,569
w "433"2,90*2,75+0,90*0,16*1 8,119
w "434" 9,80*3,90 38,220
w "435" 2,15*1,50+1,25*0,50 3,850
w "436" 2,15*2,20+0,80*0,16*1 4,858
w "440" 5,90*2,15+3,15*0,70+0,80*0,16*1+0,90*0,16*3 15,450
w "441" 4,0*1,95+2,35*2,20+0.90*0.16*1

"442"
13,114

w 5,25*1,25+2,35*6,10+2,35*3,10+1,50*0,50*1+0,90*0,16*5+1,1
5*0,50*1

30,228

w Mezisoučet 4.NP 465,873
w Součet 1 820,530
w 1820,53*0,06 "Přepočtené koeficientem množství 109,232
w Součet 109,232

2 K 631319011 Příplatek k mazaniné tl do 80 mm za přehlazeni 
povrchu m3 109,232 938,00 102 459,62

33 K 631319222 Příplatek k mazaninám za přidáni polymerových 
makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3 m3 109,232 985,00 107 593,52

4 K 632451214 Potěr cementový samonivelačni litý tř. C 20, tl. přes 45 
do 50 mm m2 -1 673,120 343,00 -573 880,16

Potěr cementový samonivelačni litý Příplatek k cenám
5 K 632451291 za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 

mm tř. C 20
m2 -3 346,240 29,80 -99 717,95

w 147,41*2 "Přepočtené koeficientem množství 294,820
w Součet 294,820
w -1673,12*2 -3 346,240
w Součet -3 346,240

D 998 Přesun hmot 12 705,33
6 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 52,763 240,80 12 705,33

D PSV Práce a dodávky PSV 220 505,11

D 713 Izolace tepelné 220 505,11
7 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 566,751 21,70 12 298,50

w Původní výměry
w -1673,12 -1 673,120
w Skutečnost
w "2.NP - vata 40 mm + EPS 40 mm" 433,037*2 866,074
w "3.NP - vata 20 mm + EPS 30 mm" 453,962*2 907,924
w "4 NP - vata 20 mm" 465,873 465,873
w Součet 566,751

8 M 28372304 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
m2 375.000 26,40 9 900,00

A=0,037 tl 10mm
w Vyrovnání izolací (bez montáže)

375 375,000
w Součet 375,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 M 28372302 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
A=0,037 tl 30mm

m2 499,358 80,20 40 048,51

W "3 NP" 453,962*1,1 499,358
W Součet 499,358

10 M 28372303
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
A=0,037 tl 40mm

m2 476,341 112,00 53 350,19

W "2.NP" 433,037*1,1 476,341
W Součet 476,341

11 M 63231203
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 
hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 40mm

m2 -357,226 198,00 -70 730,75

W Původní
W -855,219 -855,219
W Skutečnost
W "2.NP" 433,037*1,15 497,993
W Součet -357,226

12 M 63231200
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 
hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm

m2 601,911 110,00 66 210,21

\N Původní
W -455,899 -455,899
W Skutečnost
W "3.NP" 453,962*1,15 522,056
W "4.NP" 465,873*1,15 535,754
W Součet 601,911

13 M 1415207148 Polystyren EPS 100 100 mm (1000*500 mm) m3 -41,220 1 810,48 -74 627,99

14 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volné kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 450,738 58,80 26 503,39

"1.PP - dvě vrstvy EPS 50 mm - m.č.-131" 11140
W 2,80*3,80+1,0*0,50*1 ’
W "1 .NP - dvě vrstvy EPS 50 mm" 439,598 439,598
W Součet 450,738

15 M 28372305
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
A=0,037 tl 50mm

m2 991,624 133,00 131 885,99

W "1.PP-dvě vrstvy" 11,14*2*1,1 24,508
W "1.NP- dvě vrstvy" 439,598*2*1,1 967,116
W Součet 991,624

16 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky 
kladenými volně r- 756,540 16,80 12 709,87

w "Původní odhad"-1200 -1 200,000
w Skutečnost
w 1.PP
w "-127" 4,20*2+2,85*2+0,65*2-0,80*1 14,600
w "-130" 4,80*2+3,80*2+1,0*2-1,0*1 18,200
w "-131" 2.80*2+3,80*2+0,50*2-0,80*1 13,400
w "-132" 2,85*2+3,05*2+0,90*1 -0,80*2 11,100
w "-142" 1,50*1+6,05*2+2,90*2+2,15*1+0,65*1-0,80*2-0,90*2 18,800
w Mezisoučet 1.PP -1 123,900
w 1.NP
w ”101" 3,05*2+2,45*2+0,50*2-0,90*1-1,10*2 8,900
w "102" 3,05*2+2,50*2+0,20*2+0,50*2-0,90*1 11,600
w "103" 5,50*1 +5,35*1 +6,10*2+0,50*2*2-1,10*1 23,950
w "104" 2,70*2+2,45*2+0,20*2-0,90*2-1,10*1 7,800
w "105” 2,70*2+2,50*2+0,20*2+0,50*2-0,90*1 10,900
w "106" 2,35*2+5,20*2+0,35*2+0,50*2-0,90*1-1,40*1 14,500
w "107" 3,40*2+5,10*2+0,50*2-1,40*1 16,600
w "108" 2,55*2+2,65*2+0,30*2-0,90*1-1,20*2 7,700
w "109" 2,60*2+2,65*2+0,20*2-0,90*1 10,000
w "110" 5,35*2+3,40*2+0,50*2*2-1,10*2 17,300
w "111" 1,20*2+4,25*2+0,50*2-1,10*1 10,800
w "112" 2,25*2+1,15*2+0,10*2+0,50*2-0,90*1 7,100
w "113" 2,25*2+1,15*2+0,10*2-0,90*1 6,100
w "114" 2,25*2+1,15*2+0,10*2-0,90*1 6,100
w "115" 2,0*2+3,70*2-0,90*3-1,10*1 7,600
w "116" 4,90*2+3,40*2+0,50*2+0,50*2-1,0*2 16,600
w "117" 5,0*2+4,0*2+0,50*2+0,50*2*2-1,0*1 20,000

w ”118” 8,25*2+4,50*2+8,25*2+2,95*2+0,50*2+0,60*2+0,50*2*4- 46,400

"119"
W 4,95*1 +2,0*2+3,35*1 +1,30*2+0,30*2+0,20*2+0,50*2+0,50*2-

0,80*3-1,10*2
13,300

w "120" 3,20*2+1,60*2+0,20*2-0,80*1 -1,0*2 7,200
w "121" 1,50*2+1,20*2+0,10*2-0,80*1 4,800
w "122" 1,60*2+2,55*2+0,45*2-1,0*1 8,200
w "123" 1,60*2+2,55*2+0,45*2-1,0*1 8,200

w
"124"
1,50*1+1,50*2+1,40*1 +2,75*2+1,55*2+1,60*2+0,10*2+0,20*2 15,000

w
+0,45*2-0,90*2-0,80*3
"125" 3,20*2+1,50*2-0,80*1 8,600

w "126" 4,70*2+2,0*2+0,50*2*2-0,80*1 14,600

w "127" 5,65*1 +4,55*2+1,70*1 +1,90*2+0,30*2+0,50*2*2-1,50*1 -
0,80*2-1,0*1

18,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

w 
w 
w 
w 
w 
w

w

"128" 2.15*2+1,75*2+0,10*2-0,80*1-1,0*1 6,200
"129" 1,65*2+2,0*2+0,50*2-1,0*1 7,300
"130" 1,50*2+1,70*2+0,10*2-0,80*1-1,0*1 4,800
"131” 2,10*2+2,0*2+0,55*2-1,0*1 8,300
"132" 5,65*1 + 1,85*2+3,85*1+1,40*2+0,50*2*2-0,80*1 17,200
"133" 1,70*2+3,50*2+0,10*2+0,45*2-0.80*1-1,0*2 8,700
"137" 6,25*2+1,80*1 +2,15*2+12,0*2-
1,80+0,50*2+0,50*2+0,60*2+0,40*2-1.50*1-1,0*1-1,10*1 41,200

"138" 6,35*2+2.45*2+0,50*2*3+0,20*2-1,10*3-0,90*1 16,800
Mezisoučet 1.NP 459,100
2. NP
"201" 2,25*2+3,0*2+0,50*2-0,90*1-1,10*2 8,400
"202" 2,55*2+2,45*2+0,45*2-1,10*1 9,800
"203" 4,90*2+3,45*2+0,35*2-1,10*2 15,200
"204" 4,90*2+4,05*2-1,10*1 16,800
"205" 1,75*2+2,55*2+0,10*2-0,90*2-1,10*1 5,900
"206" 4,35*2+1,80*2+0,10*2-0,90*1 11,600
"207" 3,80’2+4,45*2+0,35*2-0.90*1-1,0*1 15,300
"208" 3,45*2+3,10*2-1,0’1 12,100
"209" 2,90*2 • 1,50*2+0,16’2-0,90*2-1,10*1 6,220
"210" 2,95*2+2,30*2+0,10*1-0,90*1 9,700
"211" 1,80*2+3,85*2+0,55*2-0,90*1-2,0’1 9,500
"212" 5,60*2+4,10*2-2,0*1 17,400
"213" 2,25*2+2,20*2+0,16*2-0,90*2-1,10*1 6,320
"214" 3,30*2+2,20*2+0,10*1-0,90*1 10,200
"215" 5,60*2+5,65*2-0,90*1 21,600
"216" 2,20*2+2,50*2+0,55*2-0,90*2-1,10*1 7,600
"217" 2,10*2+3,70*2+0,16*2-0,90*1 11,020
"218" 4.55*1+4,80*1+6,45’2-1,10*1 21,150
"219" 3,10*2+2,40*2+0,50*2-0,90*2-1,10*1 9,100
"220" 3,10*2+2,85*2+0,16*2-0,90*1 11,320
"221" 5,35* 1 +5,60*1 +6,15*2-1,10*1 22,150
"222" 2,70*2+2,40*2+0,16*2-0,90*2-1,10*1 7,620
"223" 2,70*2+2,85*2+0.16*2-0,90*1 10,520
"224" 2,75*2+5,35*2+0,10*2-0,90*2 14.600
"225" 3,40*2+5,35*2-0,90*1 16,600
"226" 2,60*2+2,55*2+0,30*2-0,90*1-1,10*2 7,800
"227" 2,60*2+2,55*2+0,16*2-0,90*1 9,720
"228" 5,45*2+3,65*2 18,200
"229" 1,20*2+1,45*2+0,10*2-0,70*1 4,800
"230" 1,0*2+1,30*2+0,10*2-0,70*1 4,100
"231" 1,20*2+1,30*2+0,10*2-0,70*1 4,500
"232" 1,05*2+1,30*2+0,10*2-0,70*1 4,200
"233" 1,05*2+1,30*2+0,10*2-0,70’1 4,200
"234" 1,05*2+1,30*2+0,10*2-0,70*1 4,200
"235" 1,05*2+1.30*2+0,10*2-0,70*1 4,200
"236" 1,05*2+1,30*2+0,10*2-0,70*1 4,200
"237" 0,95*2+1,30*2+0,10*2-0,70*1 4,000
"???" 4,40*2+1,0*2+0,30*2-1,0*1 10,400
"241"
4,85*2+1,35*2+2,20*1+6,40*2+2,10*1+3,10*2+0,50*3*2+0,35* 32,160
2+0,16*3*2-1,10*4-1,10*1-0,90*3
"242" 5,95*2+1.85*2-0,90*2 13,800
"243"
6,45*1+2,40*2+1,25*1+2,65*2+0,55*2*2+0,40*2*1+0,16*2*1- 16,220
0,90*1-1,10*2-1,10’1-0,70*1
Mezisoučet 2.NP 454,420
3. NP
"301" 2,0*2+3,05*2+0,50*2-0,90*2-1,10’1 8,200
"302" 2,50*2+2,45*2+0,40*2-1,10*1 9.600
"303" 5,05*2+3,40*2+0,35*2-1,10*2 15,400
"304" 5,05’2+4,25*2-1,10*1 17,500
"305" 1,90*2+2,55*2+0,10*2-0,90*3 6,400
"306" 4,40*2+1,95*2+0,10*2-0,90*1 12,000
"307" 3,95*2+4,60*2+0,40*2-0,90*1-2,0*1 15,000
"308" 3,60*2+3,0*2-2,0*1 11,200
"309" 2,90*2+1,55*2+0,16*2-0,90*3 6,520
"310" 3,0*2+2,50’2+0,10*2-0,90*1 10,300
"311" 1,85*2+4,10*2+0,50*2-0,90*1-2,0*1 10,000
"312" 5,70*2+4,20*2-2,0*1 17,800
"313” 2,20*2+2,25*2+0,16*2-0,90*3 6,520
"314" 3,45*2+2,25*2+0,10*2-0,90*1 10,700
"315" 5,70*2+5,80*2-0,90*1 22,100
"316" 2,15*2+2,50*2+0,50*2-0,90*2-1,10*1 7,400
"317" 2,15*2+3,85*2+0,16*2-0,90*1 11,420
”318" 4,85*1+4,70*1+6,80*2-1,10*1 22,050
"319" 3,05*2+2,45*2+0,50*2-0,90*1-1,10*2 8,900
"320" 3,05*2+3,0*2+0,16*2-0,90*1 11,520
"321" 5,45*1+5,60*1+6,25*2-1,10*1 22,450
"322" 2,55*2+2,45*2+0,16*2-0,90*3 7,620
"323" 2,55*2+3,0*2+0,16*2-0,90*1 10,520
"324" 2,45*2+5,75*2+0,10*2-0,90*2 14,800
"325" 3,90*2+5,55*2-0,90*1 18,000
"326" 2,55*2+2,65*2+0,30*2-0,90*1-1,10*2 7,900

Cena celkem [CZK]
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w "327" 2,95*2+2,65*2+0,16*2-0,90*1 10,620
w "328" 5,65*2+3,85*2-1,10*1 17,900
w "329" 1,20*2+1,45*2+0,10*2-0,70*1 4,800
w "330" 1,05*2+1,40*2+0,10*2-0,70*1 4,400
w "331" 1,15*2+1,40*2+0,10*2-0,70*1 4,600
w "332" 1,05*2+1,40*2+0,10*2-0,70*1 4,400
w "333" 1,05*2+1,40*2+0,10*2-0,70*1 4,400
w "334" 1,0*2+1,40*2+0,10*2-0,70*1 4,300
w "335" 1,05*2+1,40*2+0,10*2-0,70*1 4,400
w "336" 1,05*2+1,40*2+0,10*2-0,70*1 4,400
w "337" 1,05*2+1,40*2+0,10*2-0,70*1 4,400
w "341" 4,50*2+1,0*2+0,40*2-1,0*1 10,800

w "342" 6,40*1+2.45*2+1,25*1 +2,70*2+0,16*2+0,55*2*2+0,35*2-
0,90*1-1,10*2-1,10*1-0,70*1

16,270

w "343" 5,95*2+2,0*2+0,35*2-0,90*2 14,800

w
"344"
4,90*2+1,35*2+2,20*2+5,90*2+2,35*2+3,05*2+0,55*2*4+0,40* 37,460

w
2*1 +0,16*2*3-1,20*2-1,0*2-1,10*1 -0,90*3 
Mezisoučet 3.NP 469,770

w 4.NP
w "401" 2,45*2+3,25*2+0,10*2+0,50*3-0,90*3 10,400
w "402" 2,95*1 +1,40*2+2,45*1+1,05*2+0,10*2-0,90*1 9,600
w "403" 5,0*2+4,25*2+0,10*2+0,50*3-0,90*1 19,300
w "404" 4,45*2+3,50*2-0,90*1 15,000
w "405" 2,15*2+2,60*2-0,90*3 6,800
w "406" 5,10*2+1,90*2+0,10*2-0,90*1 13,300
w "407" 3,85*2+4,55*2+0,10*2*2-0,90*1-2,0*1 14,300
w "408" 3,55*2+3,30*2-2,0*1 11,700
w "409" 3,0*2+1,65*2+0,16*2+0,50*2-0,90*3 7,920
w "410" 3,0*2+2,40*2+0,10*2-0,90*1 10,100
w "411" 2,20*2+4,20*2+0,16*2+0,50*3-0,90*1-1,60*1 12,120
w "412" 5,60*2+4,20*2+0,50*3-1,60*1 19,500
w "413" 2,50*2+2,25*2+0,16*2+0,50*2-0,90*3 8,120
w "414" 3,35*2+2,25*2+0,10*2-0,90*1 10,500
w "415" 5,95*2+5,75*2+0,50*3-0,90*1 24,000
w "416" 2,35*2+2,50*2+0,16*2-0,90*3 7,320
w "417" 2,35*2+3,80*2+0,16*2-0,90*1 11,720
w "418" 5,0*2+6,75*2+0,50*5-0,90*1 25,100
w "419" 1,30*2+1,25*2+0,10*2-0,90*1 4,400
w "420" 1,30*2+1,20*2+0,10*2-0,90*1 4,300
w "421" 1,30*2+1,20*2+0,10*2+0,50*2-0,90*1 5,300
w "422" 1,30*2+1,20*2+0,10*2-0,90*1 4,300
w "423" 1,25*2+1,25*2+0,10*2-0,90*1 4,300
w "424" 1,25*2+1,20*2+0,10*2-0,90*1 4,200
w "425" 1,25*2+1,20*2+0,10*2-0,90*1 4,200
w "426" 4,05*1+1,20*2+1,25*1 +1,30*2-0,90*1 9,400
w "???" 1,35*2+5,05*2+0,10*2+0,35*2-0,90*2 11,900
w "427" 5,25*2+6,15*2+0,50*3*2-0,90*1 24,900
w "428" 2,55*2+2,35*2+0,16*2-0,90*3 7,420
w "429" 2,55*2+2,95*2+0,16*2-0,90*1 10,420
w "430" 2,50*2+5,45*2+0,10*2+0,50*3-0,90*1 16,700
w "431" 3,75*2+5,60*2-0,90*1 17,800
w "432" 2,70*2+2,75*2+0,16*2+0,50*2-0,90*3 9,520
w "433" 2,90*2+2,75*2+0,16*2-0,90*1 10,720
w "434" 9,80*2+3,90*2+0,50*7-0,90*1 30,000
w "435" 2,15*1+1,50*2+1,25*1+0,50*2-0,80*1 6,600
w "436" 2,15*2+2,20*2+0,16*2-0,80*2 7,420
w "440" 5,90*2+2,15*2+0,70*2+0,16*2*4+0,50*2-0,80*1 -0,90*3 16,280
w "441" 4,0*2+1,95*2+2,35*2+2,20*2+0,16*2-0,90*4-1,15*2 15,420

w
"442" 5,25*2+1,25*1 +2,35*2+6,10*2-
1,25+2,35*2+3,10*2+0,50*4+0,50*2+0,16*5*2-1,50*1-0,90*6- 34,850

w
1,15*1
Mezisoučet 4.NP 497,150

w Součet 756,540

w Původní

>7 M 59042140 páska dilatační z pěnového PE š 80mm m 794.367 7,48 5 941,87
w
w

756,54*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

794,367
794,367

18 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky 
a konstrukční součásti podlah, stropu vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 130,490 9,47 1 235,74

W -1673,12 -1 673,120
W Skutečnost
W 11,14+439,598+433,037+453,962+465,873 1 803,610
W Součet 130,490

19 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 137,015 11.40 1 561,97
w 
w

130,490*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

137,015
137,015

20 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m % 2 162,875 1,95 4 217,61

Strana 8 z 62



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

22 - Sádrokartony
Místo: Broumov Datum: 3.11.2020

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 447 138,32

d A Sádrokartony dle SOD -3 399 797,26

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -412 107,35
1 K 311270331.XLA Zdivo z vápenopískových tvárnic Silka S20-2000 tl 200 m2 

mm -290,509 1 418,57 -412 107,35
w "1.NP"3,712*0 "odečteno v Dodatku č 1" 0,000

w "2 NP" (7,781+8,215+3,689+3,1+0,98+3,255+0,3565+0,98)*-1 -28,357

w "3.NP" (2,79+0,713+0,98+0,356+3,9835+0,98+7,595+8,37)*-1 -25,768

w "4 NP"
(6,656+9,76+7,68+0,64+34,24+1,078+3,2+2,144+1,078+9,28 -122,536+9,696+0,96+2,156+16,048+17,92)*-1

w (10,0+3,664+16,0+0,16+2,156+4,288+18,944+17,44+2,592+3
,456+2,156+13,056+3,52+12,416+4,0)*-1 -113,848

w Součet -290,509

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -125 137,73
2 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních m2 

stěn nanášená strojně -355,256 243,10 -86 362,73
w "2.NP"

W (2,085*2,8+1,885*0,8+3,05*0,8+2,515*2,8+2,265*0,8+2*2,2*2 -27,020
,8-2*1,0*1,97)
-(2*2,95*2.8+2*2,65*2,8-2*1,0*1,97+4,35*2,8-
1,0*1,97+1,7*2,8-1,0*1,97) -40.420
-(5,25*2,8+5,05*2,8+5,6*2,8+1,95*2,8+1,225*2,8-
1,0*1,97+1,03*2,8-1,0*1,97) -52,354

w -(2,55*3,0+2,2*1,0+2,71*1,0+2*3,0’3,0-
2*1,0*1,97+2*2,195*3,0-2*1,0*1,97) -35,850

w
w

Mezisoučet -35,850
"3 NP-

w -(2,55*3,0+2,2*1,0+2,7*1,0+2*3,025*3,0-
2*1,0*1.97+2*2,14*3,0-2*1,0*1,97) -35,660

w
w

Mezisoučet -35,660
"4.NP"

W (5,0*2,8+2,3’2,8+2,7*2,5+1,35*2,8+1,35’2,5+2*3,13*2,8+2*2, -60,925
32*2,8-2*1,0*1,97)
-(5,9*2,8+2,1*2,8+3,8*0.8+5,45*2,8+2,5*2,8+2*1,8*2,8-
2*1,0*1,97) -53,840

W -(2’2,05*2,8-2*1,0*1,97+6,1*2,8-
0,9*1,97+3,95*2,8+2,15*0,8+3,9*0,8+1,6*2,5+2.3*2,8)

W Mezisoučet -283,746
W Součet -355,256

3 K 642944122 Osazování ocelových zárubní pl do 2,5 m2 kus -55,000 705,00 -38 775,00

D 998 Přesun hmot -29 011,28
4 K 998011003

-
Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t -115,303 240,80 -27 764,96

5 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m % -1 154,000 1,08 -1 246,32

d 763 Konstrukce suché výstavby _____________________________ -2 718140,90

6 K 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 
12,5 s izolací El 30 Rw do 45 dB m2 -213,722 888,84 -189 964,66

7 K 763111429 SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 2xDF 
12,5 s izolací El 90 Rw do 56 dB m2 -357,958 1 578,96 -565 201,36

8 K 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez izolace El 15 m2 -583,620 615,60 -359 276,47

9
___

K 763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 -1 518,780 666,00 -1 011 507,48

10 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 -1 518,780 56,16 -85 294,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 763132261
SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 
mm bez TI El 45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD

m2 -315,230 888,00 -279 924,24

12 K 763164715
SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 
1xDF 12,5

m -24,000 1 161,00 -27 864,00

13 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotésné fólie 
kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo 
izolaci

m2 -520,289 60,60 -31 529,51

14 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2

m2 -1 603,458 29,16 -46 756,84

15 M 283290341
fólie kontaktní ventilační a separační vysoce difuzní 
kontaktní fólie s distanční mřížkou o výšce 8 mm pro 
vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy

m2 -520,289 154,00 -80 124,51

16 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 12 m ___________ % -26 774,438 1,52 -40 697,15

2 100,00-53,000

-4 100,002 050,00
w
w
w

-1,000
-1,000
-2,000

-1 "D6" 
-1 "D33' 
Součet

-115 400,00
-111 300,00

-21,000
-19,000 
-11,000

-1,000
-1,000 

-53,000 
-2,000zárubeň ocelová levá/pravá 800

D 766 Konstrukce truhlářské 
M 553314041 zárubeň ocelová levá/pravá 900

w -21 "D10"
w -19"D12"
w -11 "D39"
w -1 "D34"
w -1 "D36"
w Součet 

d B Sádrokartony dle skutečnosti na stavbě 3 846 935,58

D

1 290,00

106 564,501 500,0071,043

20,390

20,056

48 529,80627,0021
1. NP

Konstrukce suché vý 3 815 544,03
126 391,62

SDK příčka vyztuženi pro osazení

30,597
71,043

77,400I K 1763111720 

w

763

b 763111411 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 
12,5 s izolací El 60 Rw do 51 dB

m2 97,978

w Mezi pokojové příčky tl. 100 mm
w 2. NP
w m.Č 205/207, 224/225
w (2,65+5,40)*2,955 23,788
w 3. NP
w m.Č. 305/307, 324/325
w (2,65+5,70)*2,805 23,422
w 4 NP
w m.Č. 401/403, 403/404, 405/407, 407/408, 430/431
w (2,65+5,0+2,60+3,55+5,60)*2,82 54,708
w -2,0*1,97*1 -3,940
w Součet 97,978

20 K 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 
12,5 s izolací El 60 Rw do 51 dB

w 2. NP
w m.Č. 205/206, 209/210, 213/214
w (1,75+2,95+2,20)*2,955
w 3. NP
w m.Č. 305/306, 309/310, 313/314
w (2,0+2,90+2,25)*2,805
w 4 NP
w m.Č. 401/402, 402/404, 405/406, 409/410, 413/414
w (2,05+1,40+2,15+3,0+2,25)*2,82
w Součet

W m.Č. 102, 105, 109, 116
W (1,20+0,60+1,20+0,60+1,20+0,60+2,40)*0 0,000
W 2 NP

m.Č. 202, 203, 206, 210, 211, 214, 215, 217, 220, 223, 224,W 227. 229
1,20+0,60+3,0*0+1,20+0,60+1,20+0,60+2,40+1,20+0,60+3,0+ __W . 21,600
l, 20+0,60+1,20+0,60+0,60+2,40+1,20+0,60+0,60

W 3. NP
m. Č. 302, 303, 306, 310, 311, 314, 315, 317, 320, 323, 324,W 327,329

, 1,20+0,60+3,0+1,20+0,60+1,20+0,60+2,40+1,20+0,60+3,0+1, onnO. ö LJ U 
20+0,60+1,20+0,60+0,60+3,0+1,20+0,60+1,20

W 4. NP
m.Č. 402, 403, 406, 410, 411,414, 415, 418, 417, 429, 430,W 433,434,436
1,20+0,60+3,0+1,20+0,60+1,20+0,60+2,40+1,20+0,60+3,0+3, _W 30,000
0+1,20+0,60+1,20+0,60+2,40+1,20+0,60+2,40+0,60+0,60

W Součet 77,400
22 K 763111721 SDK příčka plastový úhelník k ochraně rohů m 307.650 54,3016 705,40

w sloupy
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PČ Typ Kód J.cena [CZK]Popis MJ Množství

w

6,702

m2 331.007,037

7,037

763112312 m2 1 770,00618,412

w

64,180

W

60,845

W

15,096

63151520

6,664
6,664

W
W

W
W

W 
W 
W
W
W 
W
W
W 
W

W
W

4 NP
m.Č. 403/435, 434/435+436 
(1,30+3,90)*(2,72+0,10) 
Součet

Předstěny tl. 75 mm 
4 NP
m.č. 402
(2,45)*2,72 
Mezisoučet
Předstěny tl. 100 mm
l. NP
m. č. 102, 109 
(2,50+2,60)*2,96

mezibytové
3. NP
m.č. 301/344, 302/305+306, 344/309+311, 312/313+314. 
316/344
(3,025+2,45+2,70+4,93+5,70+2,14)*0,320 
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno Á=0,036 tl 60mm
6,702*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací El 60 Rw 
do 62 dB
mezibytové
2. NP
m.č. 201/241, 202/205+206, 241/209+211, 212/213+214, 
216/241
(3,0+2,45+2,71+4,76+5,60+2,15)*(2,955+0,15)
3. NP
m.č. 301/344, 302/305+306, 344/309+311,312/313+314, 
316/344
(3,025+2,45+2,70+4,93+5,70+2,14)*(2,805+0,10)
4. NP
m.č. 401/442, 402/405+406/404, 405/442, 408/442, 
442/409+410, 442/409+411,412/413+414, 
413+415/418+442, 418/442, 416/442, 427/441+440, 
427/428+429, 4

W 
w

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

2,95’4*4+2,95*2*8+2,95*1*6 
rohy
m.č. 440, 442
2,95*(1+2) 
zástěny 
3,0’1
3,15*13
3,20*16
3,35’15
2,95*14
Součet

112 100

8,850

3,000
40,950
51,200
50,250
41,300

307,650

23 K 763111730.R Výdřeva v SDK příčce nebo předsténě pro osazení 
páru krakorcových madel u invalidních WC kplt 19,000 1 000,00

24 K 763111731.R
Nosné vyztuženi (2x UA profil) s výdřevou v SDK 
příčce nebo předsténě pro osazení páru krakorcových 
madel u invalidních WC

kplt 11,000 2 219,50

25 K 763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2
—

6,702 33,60

w

26 M

w

27 K

W
W
W
W

w (3,25+2,45+3,25+1,885+2,30+2,95+4,315+5,25+5,60+8,20+5,
25+2,35+5,40+6,15+9,05+2,50+3,85+2,15)*(2,72+0,10) 214.743

w Mezisoučet 339,768
w mezipokojové
w 2. NP

w m.č. 206/207, 211/209+210, 215/213+214, 216/217, 219/220, 
222/223, 224/222+223, 226/227

w (1,80+3,85+5,60+2,15+3,10+2,70+5,45+2,55)*(2,955+0,15) 84.456
w 3. NP

w m.č. 306/307, 311/309+310, 315/314+313, 316/317, 319/320, 
322/323, 324/322+323, 326/327

w (1,95+4,10+5,70+2,15+3,05+2,55+5,70+2,65)*(2,085+0,10) 60,852
w 4 NP

m.č. 406/407, 411/410+409, 411/412, 415/414+413,
w 418/416+417, 416/417, 428/429, 430/428+429, 433/432,

434/432+433, 440/436, 436/435, 440/441

w (1,90+4,15+4,15+5,95+6,75+2,35+2,55+5,65+2,75+5,75+2,15
+2,15+2,15)*(2,72+0,10) 136,488

w -1,60*1,97*1 -3,152
w Mezisoučet 278,644
w Součet 618,412

SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil
28 K 763112341 CW+UW 50 desky 2xDFRIH2 12,5 s dvojitou izolací El m2 14,664 2 400,00

90 Rw do 68 dB

14,664
14,664

29 K
—
763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 

deska 1xA 12,5 bez izolace El 15 m2 551,025 615,60

Cena celkem [CZK]

19 000,00

24 414,50

225,19

2 329,25

1 094 589,24

35 193,60

339 210,99
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

w 2. NP
w m.č. 202, 220, 227
w (2,45+2,85+2,60)*2,955 23,345
w 3. NP
w m.č. 302, 320, 327
w (2,45+3,0+2,95)*2,805 23,562
w 4. NP
w m.č. 429, 433
w (2,95+2,90)*2,72 15,912
w Mezisoučet 77,915
w Předstény tl. 150 mm
w 1 NP
w m.č. 118, 122, 123, 125, 102, 105, 109

w ((1,70+1,80+1,0+0,15*3)+1,60+1,60+(1,0+0,15*2)+2,50+2,50 50,468

w
+2,60)*2,96
2. NP

w m.č. 206, 210, 214, 217, 220, 223, 227, 229

w (4,35+(1,0+0,15*1 )+3,30+3,70+2,85+2,85+2,60+(1,45+0,15*1 66,192

w
))*2,955
3. NP

w m.č. 306, 310, 317, 320, 323, 327, 329

w (4,40+(1,0+0,15*1 )+3,85+3,0+3,0+2,95+(1.45+0,15*1 ))*2,805 55,960

w 4. NP
w m.č. 403, 410, 417, 429, 433,
w ((3,0+0,15*1 )+(1,0+0,15*1 )+3,80+2,95+2,90)*2,72 37,944
w m.č. 406
w 5,10*2,30 11,730
w Mezisoučet 222,294
w Předstény tl. 200 mm
w 1. PP
w m.č. -131
w 2,10*3,10 6,510
w 1. NP
w m.č. 116
w (2,40+0,20*1 )*2,96 7,696
w 2. NP
w m.č. 203, 210
w ((3,0+0,20*1 )+2,30)*2,955 16,253
w 3. NP
w m.č. 303, 310, 314,
w ((3,0+0,15*1 )+2,50+3,45)*2,805 25,526
w 4. NP
w m.č. 410, 414,
w (2,40+3,35)*2,72 15,640
w Mezisoučet 71,625
w Předstény tl. 250 mm
w 2 NP
w m.č. 202
w 2,55*2,955 7,535
w 3. NP
w m.č. 302
w 2,50*2,805 7,013
w 4. NP
w m.č. 402
w (2,95)*2,72 8,024
w Mezisoučet 22,572
w Opláštění TZB
w 1. NP
w svisle
w m.č. 101, 103, 104, 108, 111, 118, 119, 121, 124

w
((1,0+0,20)+(0,70+0,35)+(0,60*0,30)+(1,0+0,35)+(0,20+0,20+
0,20)+(0,40+0,30+0,40)+(0,30+0,20+0,55+0,15)+(0,20+0,20)+ 23,769

w
(0,80+0,15))*2,96
vodorovně

w m.č. 119, 133, 127, 104, 108
w (1,0+1,70+1,70+0,40+0,40)*(0,40+0,40+0,40) 6,240
w 2. NP
w svisle

w

w

m.č. 201, 208, 209, 210, 213, 215, 218, 216, 219, 221,222, 
226, 228
((0,60+0,30)+(0,30+0,45+0.40+0,60)+(0,40+0,40)+(0,40+0,40 19,946
)+(0,40+0,40)+(0,40+0,40)+(0,40+0,50))*2,955

w ((0,55+0,20)+(0,90+0,30)+(0,70+0,40)+(0,45+0,25)+(0,80+0,2 17,730
0+0,40+0,40)+(0,30+0,15))*2,955

w m.č. 222
w (0,40+0,40)*2,955 2.364
w vodorovně
w m.č. 216
w (0,40)*(0,40+0,40+0,40) 0,480
w 3. NP
w svisle

w m.č. 301, 308, 309, 310, 313, 315, 318, 316, 321,319, 322,
326,341

Cena celkem [CZK]

Strana 12 z 62



w

32 K 763121716 87 422,36m

w

w

w

w

w 148,000

w

w

w

w 96,800

29,900

141,440
532,660

174,080
520,510

55,700
89,760

13,480
18,680
32,160

54,400
94,560

41,890
56,100

41,340
59,100

W
W
W

W 
w 
w

w
w
w

w 
w

w 
w 
w 
w 
w 
w

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

w
w
w

2 014,340

401,07*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
SDK sténá předsazená úprava styku stěny a podhledu 
akrylátovým tmelem 
Mezi bytové stěny tl. 150 mm
2. NP
m.č. 201/241, 202/205+206, 241/209+211, 212/213+214, 
216/241
(3,0+2,45+2,71+4,76+5,60+2,15)*2
5*4*2,955
3. NP
m.Č. 301/344. 302/305+306, 344/309+311, 312/313+314, 
316/344
(3,025+2,45+2,70+4,93+5,70+2,14)*2
5’4*2,805
4. NP
m.Č. 401/442, 402/405+406/404, 405/442, 408/442, 
442/409+410, 442/409+411,412/413+414, 
413+415/418+442, 418/442, 416/442
427/441+440, 427/428+429, 440+432+433/428+430+431, 
432/440, 440/434
(3,25+2,45+3,25+1,885+2,30+2,95+4,315+5,25+5,60+8,20+5, 
25+2,35+5,40+6,15+9,05+2,50+3,85)*2
16*4*2,72
Mezisoučet
Mezi bytové stěny tl. 200 mm
4 NP
“m.Č. 403/435" 2*1,30+4*2,72
"m.Č 434/435+436" 2*3,90+4*2,72
Mezisoučet
Mezi pokojové příčky tl. 150 mm
2. NP
m.Č. 206/207, 211/209+210, 215/213+214, 216/217, 219/220, 
222/223, 224/222+223, 226/227
(1,80+3,85+5,60+2,15+3,10+2,70+5,45+2,55)*2
8*4*2,955
3. NP
m.Č. 306/307, 311/309+310, 315/314+313, 316/317, 319/320, 
322/323, 324/322+323, 326/327
(1,95+4,10+5,70+2,15+3,05+2,55+5,70+2,65)*2
8*4*2,805
4. NP
m.Č. 406/407, 411/410+409, 411/412, 415/414+413,
418/416+417, 416/417, 428/429, 430/428+429, 433/432, 
434/432+433, 440/436, 436/435, 440/441
(1,90+4,15+4,15+5,95+6,75+2,35+2,55+5,65+2,75+5,75+2,15 
+2,15+2,15)*2
13*4*2,72
Mezisoučet
Mezi pokojové příčky tl. 100 mm
2. NP
m.Č. 205/206, 205/207, 209/210, 213/214, 224/225
(1,75+2,65+2,95+2,20+5,40)*2

421,124

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w ((0.55+0,25)+(0,45+0.30+0,40+0,60)+(0,40+0,40)+(0,40+0,40
)+(0,40+0,40)+(0,40+0,40))*2,805 16,129

w ((0,40+0,50)+(0,90+0,15)+(0,70+0,40)+(1,10+0,15)+(0,45+0,3
5)+(0,75+0,30+0,40+0,40)+1,0)*2,805 22,300

w m.Č. 316, 322
w ((0,40+0,40)+(0,40*0,40))*2,805 2,693
w vodorovně
w m.č. 326
w 0,40*(0,40+0,40+0,40) 0,480
w 4 NP
w svisle
w m.č. 401,408, 409, 410, 413, 415, 418, 416, 428, 432, 434

w ((0,85+0,15)+(0,30+0,55+0,40+0,60)+(0,40+0,40)+(0,40+0,40
)+(0,40+0,40)+(0,45+0,40))*(2,72) 16,592

w ((0,40+0,50)+(1,30+0,15)+(1,0+0,15)+(0,75+0,20+0,40+0,40)
+(0,20+0,20+0,20))*(2,72) 15,912

w m.č. 416, 428
w ((0,40+0,40)+(0,40+0,40))*2,95 4,720
w vodorovně
w m.č 432
w 0,50*(0,40+0,40+0,40) 0,600
w Mezisoučet 149,955
w Součet 551,025

63 K 763121411.2 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez izolace El 15 - příplatek m2 551,025 13,40 7 383,74

30 K 763121621
______ ______ I

Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna 
předsazená m2 401,070 74,30 29 799,50

w Předstěny dvojitě opláštěný
w 6,664+77,915+222,294+71,625+22,572 401,070

31 M 59030021 deska SDK A tl 12.5mm m2 421,124 69,00 29 057,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

w 5*4*2,955 59,100
w 3. NP
w m.Č. 305/306, 305/307, 309/310, 313/314, 324/325
w (2,0+2,65+2,90+2,25+5,70)*2 31,000
w 5*4*2,805 56,100
w 4 NP

m.Č. 401/402, 401/403, 402/404, 403/404. 405/406, 405/407,
407/408, 409/410, 413/414, 430/431

w (2,05+2,65+1,40+5,0+2,15+2,60+3,55+3,0+2,25+5,60)*2 60,500
w 10*4*2,72 108,800
w Mezisoučet 345,400
w Předstény tl. 100 mm
w 1. NP
w m.č. 102, 109
w (2,50+2,60)*1 5,100
w 2*2*2,96 11,840
w 2 NP
w m.č. 202, 220, 227
w (2,45+2,85+2,60)*1 7,900
w 3*2*2,955 17,730
w 3. NP
w m.č. 302, 320, 327
w (2,45+3,0+2,95)*1 8,400
w 3*2*2,805 16,830
w Mezisoučet 67,800
w Předstény tl. 150 mm
w 1. NP
w m.č. 118, 122, 123, 125, 102, 105, 109

w ((1,70+1.80+1,0+0,15*3)+1,60+1,60+(1,0+0,15*2)+2,50+2,50
+2,60)*1

17,050

w 7*2*2,96 41,440
w 2. NP
w m.č. 206, 210, 217, 220, 227, 229
w (4,35+(1,0+0,15*1 )+3,70+2,85+2,60+(1,45+0,15*1))*1 16,250
w 6*2*2,955 35,460
w 3. NP
w m.č. 306, 310, 317, 320, 327, 329
w (4,40+(1,0+0,15*1 )+3,85+3,0+2,95+(1,45+0,15*1 ))*1 16,950
w 6*2*2,805 33,660
w 4. NP
w m.č. 403, 410, 417
w ((1.8+0,15*1 )+(1,0+0,15*1 )+3,80)*1 6,900
w 3*2*2,72 16,320
w m.č. 406,
w 5,10 5,100
w 1*2*2,30 4,600
w Mezisoučet 193,730
w Předstény tl. 200 mm
w 1. PP
w m.č. -131
w 2,10*1 2,100
w 1*2*3,00 6,000
w 1. NP
w m.č. 116
w (2,40+0,20*1 )*1 2,600
w 1*2*2,96 5,920
w 2. NP
w m.č. 203, 210
w ((3,0+0,20*1 )+2,30)*1 5,500
w 2*2*2,955 11,820
w 3. NP
w m.č. 303, 310
w ((3,0+0,15*1)+2,50)*1 5,650
w 2*2*2,805 11,220
w Mezisoučet 50.810
w Kastlíky
w 1. NP
w svisle
w m.č. 101,103, 104, 108, 111, 118, 119, 121

((1,0+0,20)+(0.70+0,35)+(0,60*0,30)+(1,0+0,35)+(0,20+0,20+
w 0,20)+(0,40+0,30+0,40)+(0,30+0,20+0,55+0,15)+(0,20+0,20)) 7,080

w 8*2*2,96 47,360
w vodorovně
w m.č. 119, 133, 127, 104, 108
w (1,0+1,70+1,70+0,40+0,40)+5*(0,40+0,40+0,40) 11,200
w 2. NP
w svisle
w m.č. 201, 208, 210, 215, 218, 216, 219, 221,222, 226, 228

(0,60+0,30)+(0,30+0,45+0,40+0,60)+(0,40+0,40)+(0,40+0,40) 7,100
+(0,40+0,50)+(0,55+0,20)+(0,90+0,30)
(0,70+0,40)+(0,45+0,25)+(0,40+0,40)+(0,80+0,20+0,40+0,40) 4,850
+(0,30+0,15)

w 12*2*2,955 70,920

Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

w m.č 206/207, 211/210, 215/214, 216/217, 219/220, 222/223, 
226/227

w (1,80*2*2+2,30*2*2+3,30*2’2+2,15*2*2+3,10’2*2+2,70*2*2+2 211,578,55*2*2)*2,955
w 3. NP

w m.č. 306/307, 311/310, 315/314, 316/317, 319/320, 322/323,
326/327
(1,95*2*2+2,50*2*2+3,45*2*2+2,15*2*2+3,05*2*2+2,55*2*2+2 205,326w
,65*2*2)*2,805

w 4. NP
w m.Č. 406/407, 411/410, 415/414, 416/417, 428/429, 433/432

w (1,90*2*2+2,40*2’2+3,35*2*2+2,35*2*2+2,55*2*2+2,75*2*2)*(
2,72+0,10) 172,584

w Mezisoučet 769,450
w předstěny
w Předstěny tl. 75 mm
w 4. NP
w m.Č. 402
w (2,45)*2,72 6,664
w Předstěny tl. 100 mm
w 1. NP
w m.Č. 102, 109
w (2,50+2,60)*2,96 15,096
w 2 NP
w m.Č. 202, 220, 227
w (2,45+2,85+2,60)*2,955 23,345
w 3 NP
w m.Č. 302, 320, 327
w (2,45+3,0+2,95)*2,805 23,562
w 4 NP
w m.Č. 429. 433
w (2,95+2,90)*2,72 15,912
w Předstěny tl. 150 mm
w 1. NP
w m.Č. 125, 102, 105, 109
w ((1,0+0,15*2)+2,50+2,50+2,60)*2,96 26,344
w 2 NP
w m.Č 206, 210, 214, 217, 220, 223, 227
w (4,35+(1,0+0,15’1)+3,30+3,70+2,85+2,85+2,60)*2,955 61,464
w 3. NP
w m.Č. 306, 310, 317, 320, 323, 327
w (4,40+(1,0+0,15*1 )+3,85+3,0+3,0+2,95)*2,805 51,472
w 4 NP
w m.Č. 410, 417, 429, 433,
w ((1,0+0,15*1 )+3,80+2,95+2,90)*2,72 29,376
w m.Č. 406,
w 5,10*2,30 11,730
w Předstěny tl. 200 mm
w 1 PP
w m.Č. -131
w 2,10*3,00 6,300
w 2. NP
w m.Č. 210
w (2,30)*2,955 6,797
w 3 NP
w m.Č. 310, 314,
w (2,50+3,45)*2,805 16,690
w 4 NP
w m.Č. 410, 414,
w (2,40+3,35)*2,72 15,640
w Předstěny tl. 250 mm
w 2. NP
w m.Č. 202
w 2,55*2,955 7,535
w 3. NP
w m.Č. 302
w 2,50*2,805 7,013
w 4 NP
w m.Č. 402
w (2,95)*2,72 8,024
w Mezisoučet 332,964
w kastlíky
w 2. NP
w svisle
w m.č. 210
w (0,40+0,40)*2,955 2,364
w 3. NP
w svisle
w m.č. 310
w (0,40+0,40)*2,805 2,244
w 4 NP
w svisle
w m.č. 410
w (0,40+0,40)*2,72 2,176

Cena celkem [CZK]
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828,00 107 888,40

76 370,70

64,087

59,843

56,032

PČ

7,600
6,900
6,900
4.800
6.300
8,000
6.800
7.300
8,000
9,000
7.800
6,700

86,100

W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W
W 
W 
W 
W 
W

W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Poznámka k položce.
Stavební sádrokartonová impregnovaná deska, HRAK, GKBI tl 12,5 
mm 
příčky
Mezi bytové stěny tl. 150 mm
2. NP
m.č. 202/205+206
(2,45*2*2+2,71 *2*2)*(2,955+0,15)
3 NP
m.č. 302/305+306
(2,45*2*2+2,70*2*2)*(2,805+0,10)
4 NP
m.č. 402/406/404
(3,25*2*2+1,90*2*2)*2,72
Mezi bytové stěny tl. 200 mm
4. NP
Mezi pokojové příčky tl 150 mm
2 NP

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"102" 7,6
”105" 6,9
"109" 6,9
"125" 4,8
"202" 6,3
"206" 8
"210" 6,8
"214" 7,3
"217" 8
"220" 9
"223" 7,8
"227" 6,7
Součet

Typ Kód Popis MJ Množství

w vodorovně
w m.č. 216
w (0,40)+(0,40+0,40+0,40) 1,600
w 3. NP
w svisle
w m.č. 301, 308, 310, 315, 318, 316, 321, 319, 322, 326, 341

(0,55+0,25)+(0,45+0,30+0,40+0,60)+(0,40+0,40)+(0,40+0,40)
w +(0,40+0,50)+(0,90+0,15)+(0,70+0,40)+(1,10+0,15)+(0,45+0, 12,100

35)+(0,75+0,30+0,40+0,40)+1,0
w 12*2*2,805 67,320
w m.č. 316, 322
w (0,40+0,40)+(0,40*0,40) 0,960
w 2*2*2,805 11,220
w vodorovně
w m.č. 326
w 0,40+(0,40+0,40+0,40) 1,600
w 4 NP
w svisle
w m.č. 401,408, 415
w (0,85+0,15)+(0,30+0,551-0,40+0,60)+(0,45+0,40) 3,700
w 3*2*2,72 16,320
w m.č. 416
w 0,40+0,40 0,800
w 2*2,72 5,440
w vodorovně
w m.č. 432
w 0,50+(0,40+0,40+0,40) 1,700
w Mezisoučet 271,270
w Součet 2 014,340

K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá m2 130,300
I spodní kce profil CD+UD

w "103" 32,7 32,700
w "108" 6,8 6,800
w "110" 18,1 18,100
w "111" 5 5,000
w "120" 5,1 5,100
w "121" 1,9 1,900
w "122" 4,1 4,100
w "123" 4,2 4,200
w "128" 3,8 3,800
w "129" 3,3 3,300
w "131" 4,3 4,300
w "137" 25,7 25,700
w "138" 15,3 15,300
w Součet 130,300

34 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m 86,100 887,00

P

I---- 1
35 M KNF.00167678 Deska Knauf WHITE 12,5, šířka 1250 mm x délka 

2000 mm
m2 -1 109,198I_ _j 87,44

I
-96 988.27

p Poznámka k položce:
Stavební sádrokartonová deska, HRAK, GKB tl. 12,5 mm

36 M KNF.00167753
l -_l.„ _  ____ i

Deska Knauf GREEN 12,5, šířka 1250 mm x délka 
2000 mm J m2 1 109,198 137.65 152 681,10
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6,200
6,200

17.100
21,400
4,900
8.600

18.200
11,000
4.500
7.300
7,800

24.100
5,000
7,800

33.200
5.500
8.300

32,500
7.600
9,400

34.700
6.500
7.800

13,900
21.700
6.800
7.800

21.800
17.800
20.700
3.600

26,600
436,300

W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

podhled 
"301" 6,2 
"302" 6,2 
"303" 17,1 
"304" 21,4 
"305" 4.9 
"306" 8,6 
"307" 18,2 
"308" 11 
"309" 4,5 
"310" 7,3 
"311" 7,8 
"312" 24,1 
"313" 5 
"314" 7,8 
"315" 33,2 
"316" 5,5 
"317" 8,3 
"318" 32,5 
"319" 7,6 
"320" 9,4 
"321" 34,7 
"322" 6,5 
"323" 7.8 
"324" 13,9 
"325" 21,7 
"326" 6,8 
"327" 7,8 
"328" 21,8 
"330" 17,8 
"342" 20,7 
"343" 3,6 
"344" 26,6 
Mezisoučet 
podkroví

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Mezisoučet 6,784
w Součet 1 109,198

KNF. 00167722 Deska Knauf RED PIANO 12.5 . šířka 1250 mm x
m237 M

délka 2600 mm -306.400 105,11 -32 205,70

p Poznámka k položce
Protipožární sádrokartonová deska, HRAK, GKF tl. 12,5 mm

38 M KNF.00167779 Deska Knauf RED GREEN 12,5 . šířka 1250 mm x 
délka 2600 mm m2 306,400 160.51 49 180,26
Poznámka k položce:

p Protipožární sádrokartonová impregnovaná deska, HRAK, GKFItl 12,5
mm

w podhledy
w "302" 6.2*2 12.400
w "306" 8,6*2 17,200
w "310" 7,3’2 14,600
w "314" 7,8*2 15,600
w "317" 8,3*2 16,600
w "320" 9,4*2 18,800
w "323" 7,8*2 15,600
w "327" 7,8*2 15,600
w Mezisoučet 126,400
w podkroví
w "402" 6,3*2 12,600
w "406" 9,7*2 19,400
w "410" 7,1*2 14,200
w "414" 7,6*2 15,200
w "417" 8,9*2 17,800
w "427" 32,2*2 64,400
w "429" 7,5*2 15,000
w "434" 7,9*2 15,800
w Mezisoučet 174,400
w osténí oken
w (2*2*0,45+0,8*1*0,5+0,75*1 *0,8)*1 *2 5,600
w Mezisoučet 5,600
w Součet 306,400

39 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 545,833 56,16 30 653,98
w podkroví

w (((12,5+12,8)*32,4)/2+8,4*13,9)+(32,4*2+8,4*2)*0,2+(32,4*2+
8,4*2)*2,2*0,04-40 510,121

w "odpočet střešních oken" -1,18*0,78*19 -17,488
w ostění střešních oken
w (2,0*2*0,45+0,80’1*0,50+0,75*1*0,80)*19 53,200
w Součet 545,833

40 M 28329274 fólie PE vyztužené pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2 m2 627,708 29,16 18 303,97

w 545,833*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 627,708
41IK

763132261 SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 
mm bez Tl El 45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD m2 946,421 888,00 840 421,85
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"4.NP" 7

P

SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m

7,000
8,000

15,000

Ztužujíci výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m 
zátěž křídla přes 25 kg

Poznámka k položce:
SHtm 160/1970/800 L,P, ATYP, bez PO, seřiditelné závěsy 3 x OZ 34, 
provedení "černý plech” 1,5 mm, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm, 
na tzv. "čistou podlahu", těsněni silikonové barvy hnědé, lemy 30/30 
mm. povrchová úprava - základní červenohnědý nátěr, bez výztuhy 
předního lemu nadpraží pro kotvení samozavírače, ústí profilu zárubně T 
= 160 mm, celková vnější hloubka profilu C = 180 mm, max. váha 
dveřního křídla do 50-ti kq.   
bi-iim iou/iy/u/yuu L,r a / Yr, oez ru, jxuz vm, pro 
dveře s polodrážkou 25x 15 mm, lemy 30/30 mm, 
povrch, úprava - základní, bez výztuhy předního lemu 
nadpraží pro kotvení samozavírače. ústí profilu 
zárubně T=160 mm, celková vnější hloubka profilu

Ztužujíci výplň mezi ostěním stavebního otovru a 
zárubní - přířezy Fermacel

"3 NP" 7 
"4 NP" 8 
Součet

(2,0*2+0,80*2)*19
Součet

Poznámka k položce:
SHtm 100/1970/900 L,P, bez PO, seřiditelné závěsy 3 x OZ 34, 
provedení "černý plech" 1,5 mm, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm, 
na tzv "čistou podlahu", těsnění silikonové barvy hnědé, lemy 30/30 
mm. povrchová úprava - základní červenohnědý nátěr, bez výztuhy 
předního lemu nadpraží pro kotveni samozavírače, ústí profilu zárubně T 
= 100 mm, celková vnější hloubka profilu C = 120 mm 
pním i ou/iú/u/ouu u,n, A / yh, oez HO), J OZ J4, pro 
dveře s polodrážkou 25x15 mm, lemy 30/30 mm, 
povrch, úprava - základní, bez výztuhy předního lemu 
nadpraží pro kotvení samozavírače, ústí profilu 
zárubně T=160 mm, celková vnější hloubka profilu

Poznámka k položce:
SHtm 160/1970/900 L.P, ATYP. bez PO, seřiditelné závěsy 3xOZ 34, 
provedení "černý plech" 1,5 mm, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm, 
na tzv. "čistou podlahu", těsněni silikonové barvy hnědé, lemy 30/30 
mm, povrchová úprava - základní červenohnědý nátěr, bez výztuhy 
předního lemu nadpraží pro kotveni samozavírače, ústí profilu zárubně T 
= 160 mm, celková vnější hloubka profilu C = 180 mm, max. váha 
dveřního křídla do 50-ti kg.
Montáž jednokřídlové ocelové požární dvourámové 
zárubně do požární sádrokartonové konstrukce 
ocelová požární dvourámová zárubeň pro požární 
dveře 800x 1970 mm
ocelová požární dvourámová zárubeň pro požární 
dveře 900x1970 mm

W

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w

w
w

(((12,5+12,8)*32,4)/2+8,4*13,9)+(32,4*2+8,4*2)*0,2+(32,4*2+ 
8,4*2)*2,2*0,04-40
Mezisoučet
Součet

510,121

510,121
946,421

42 K 763132624 Montáž desek 12,5 mm SDK podhled samostatný 
požární předěl m2 53,200 129,00 6 862,80

w 
w 
w

druhá vrstva opláštění ostění střešních oken 
(2,0*2+0,80*2)*19*0,50
Součet

53,200
53,200

43 M KNF.00167722
Deska Knauf RED PIANO 12,5. šířka 1250 mm x 
délka 2600 mm m2 55,860 105,11 5 871,44

p 
w

Poznámka k položce:
Protipožární sádrokartonová deska, HRAK, GKF tl 12,5 mm 
53,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 55,860

44 K 763172413 Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 
400 x 400 mm pro příčky a předsazené stěny kus 7,000 536,00 3 752,00

7,000

45 M 59030761.R dvířka revizní s protipožární SDK deskou 15 mm, 
požární odolnost El 30 DP1, rozměry 400*400 mm kus 7,000 3 087,15 21 610,05

46 K 763172453 Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 
400 x 400 mm pro podhledy kus 15,000 610,00. .  Lj

9 150,00
. . ..

W
W
W

47 M 59030761. R
dvířka revizní s protipožární SDK deskou 15 mm, 
požární odolnost El 30 DP1, rozměry 400*400 mm kus 15,000 3 087,15 46 307,25

48 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 41,000 656,00 26 896,00

49 M 55331591.R

SHtm 100/1970/900 L.P. bez PO, 3 x OZ 34, pro dveře 
s polodrážkou 25 x 15 mm, lemy 30/30 mm, povrchová 
úprava - základní, bez výztuhy předního lemu nadpraží 
pro kotvení samozavírače, ústí profilu zárubně T= 100 
mm, celková vnější hloubka profilu C = 120

kus 18,000 1 279,20 23 025,60

50 M 55331595. R

p

51 M 55331596. R

P

52 K 763181311.R

53 /w 55331991.R

54 M 55331992.R

55 K 763181312.R

56 K 763181421

57 K 763182411
W
w

kus 1,000 2 546,40 2 546,40

kus 22,000 2 592,00 57 024,00

106,400
106,400

kus 14,000 1 200,00 16 800,00

kus 1,000 5 090.40 5 090,40

kus 13,000 8 611,20 111 945,60

kus 14,000 860,00 12 040,00

kus 55,000 1 960,00 107 800,00

m 106,400 581,00 61 818,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 K 763271111

Protipožární a tepelné izolační ochrana ocelových 
sloupů krovu ze systému suché výstavby, nosná kce z 
CW+UW profilů dvouvrstvé opláštěná sádrovláknitou 
deskou 2x DF, TI 150 mm lambda 0,033 W/m2K, 
EI30DP1

m2 123 054,12100,044 1 230,00

59 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 12 do 24 m % 37 547,176 1,62 60 826,43

D 766 Konstrukce truhlářské 31391,55
60 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 1 650,00 1 650,00

r M 5534 7599. R schody půdní stahovací 1000 x 700 mm zateplené 
U=0,71 W/m2K vzduchotěsné protipožární EW30DP3 kus 1.000 29 400.00 29 400,00

62 K 998766203 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m % 310,500 1,10 341,55
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

23 - Změna povrchů podlahy
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Broumov
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

3. 11. 2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 194 974,51

d HSV Práce a dodávky HSV -33 890,58

D 998 Přesun hmot __ ____________________ _____ -33 890,58
K 1998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 24 m
% -5 076,557 5,54 -28 103,82

2 K 998775202 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 12 m

% -4 822,296 1,20 -5 786,76

d PSV Práce a dodávky PSV 228 865,09

-507 655,70D

Dlažbaw

z dlaždic771
3 M 597610091 sokl - podlahy (barevný) 30 x 10 x 0,8 cm 1. j. kus -1 864,702 40,00 -74 588,08

-(1982,226-151,824+34,300) "Z celkové výměry odečteno -1 864 702
1.PP a doplněna dlažba v místnosti -132 (řeší Dodatek č. 1)"

W Součet -1 864,702
M 59761401 dlaždice keramické m2 -353,454 240,00 -84 828,96

-1 220,436w

4,496

K 771474113 118,00-69,413

w

-615,413W

W 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

w
w

757,407
-463,029

11,393
-353,454

93,686
93,686

Původní výměry
-(654,2-50,107+11,32) "Z celkové výměry odečteno 1.PP a 
doplněna dlažba v místnosti -132 (řeší Dodatek č. 1)" 
Mezisoučet
Skutečnost

-(1321,667-139,304+38,073) "Z celkové výměry odečteno 
1.PP a doplněna dlažba v místnostech -130, -131, -132 (řeší 
Dodatek č. 1)"
701,303*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 
Mezisoučet
Sokl
521,000*0,1665*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 
Mezisoučet
Sokl mezipodest
25,000*0,1665*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 
Sokl schodiště
63,36*0,1665*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet
Montáž sokliků z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

-615,413

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

1 pp
"-130" 4,80*2+3,80*2+1,0*2-1,0*1 18,200
"-131" 2,80*1+3,80*1+0,35*2-0,80*1 6,500
"-142" 6,5*2 13,000
1.NP
"112" 2,25*2+1,15*2+0,50*2-0,90*1 6,900
"113" 2,25*2+1,15*2-0,90*1 5,900
"114" 2,25*2+1,15*2-0,90*1 5,900
"115" 2,0*2+3,70*2-0,90*4 7,800

w "119" 4,95*1+2,0*2+3,35*1+1,30*2+0,30*2+0,50*2+0,50*2- 30Q
0,80*4

w "120" 3,20*2+1,60*2-0,80*3 7,200

w
"127" 5,65*1+4,55*2+3,95*1+1,70*1+1,90*2+0,50*2*2-1,20*1- 22 6Q0
0,80*3

w 
w 
w 
w

"128" 2,15*2+1,75*2-0,80*2 6,200
"130" 1,50*2+1,70*2-0,80*2 4,800
"132" 5,65*1+1,85*2+3,85*1+1,40*2+0,50*2*2-0,80*1  17,200
"133" 1,70*2+3,50*2+0,35*2+0,30*2-0,80*3 9,300

w
"137" 6,25*2+1,80*1+2,15*2+12,0*2-1,80*1+0,50*2+0,60*2- __n36,200
2,0*1-1,30*1-0,90’3-0,80*1

w 
w 
w 
w 
w

"138" 6,35*2+2,45*2+0,35*2*2-0,90*5 14,500
2 NP
"230" 1,0*2+1,30*2-0,70*1 3,900
"231" 1,20*2+1,30*2-0,70*1 4,300
"232" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 
w 
w 
w 
w 
w

"233" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
"234" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
”235" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
"236" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
"237" 0,95*2+1,30*2-0,70*1 3,800
"???" 4,40*2+1,0*2-0,80*1 10,000
"241"

w 4,85*2+1,35*2+2,20*1 +6,40’2+2,10*1 +3,10*2+0,35*3*2+0,35* 32,100
2-0,90*6-1,0*1

w 
w 
w

"242" 5,95*1+1,85*2-0,90*3 6,950
"243" 6,45*1+2,40*2+1,25*1+2,65*2-0,90*4-0.80*1-0,70*1 12,700
3.NP

W "330" 1,05*2+1,40*2-0,70*1
W "331" 1,15*2+1,40*2-0,70*1
W "332" 1,05*2+1,40*2-0,70*1
W "333" 1,05*2+1,40*2-0,70*1
W "334" 1,0*2+1,40*2-0,70*1
W "335" 1,05*2+1,40*2-0,70*1
W "336" 1,05*2+1.40*2-0,70*1
w "337" 1,05*2+1,40*2 0,70*1
w "341" 4,50*2+1,0*2+0,25*2-0,80*1
w "342" 6,40*2+2,45*2+2,70*2-0,90*4-0,80*1-0,70*1
w "343" 5,95*1+2,0*2+0,20*2-0,90*3

"344"

4,200
4,400
4,200
4,200
4,100
4,200
4,200
4,200

10,700
18,000
7,650

W 4,90*2+1,35*2+2,20*2+5,90*2+2,35*2+3,05*2+0,40’2*2+0,55* 34,400
2*2+0,25*2*1 -1,0*4-0,90*6

W 4 NP

W 31,800

521,000

25,000
25,000 

-69,413

4,200
4,100
4,100
4,100
4.100
4,000
4,000
9,400
5.100

23,900
14,000
13,500

W
W
W
W
W

W 
W 
W 
W
W
W
W
W
W
W
W
W

"419" 1,30*2+1,25*2-0,90*1
"420" 1,30*2+1,20*2-0,90*1
"421" 1,30*2+1,20*2-0,90*1
"422" 1,30*2+1,20*2-0,90*1
"423" 1,25*2+1,25*2-0,90*1
"424" 1,25*2+1,20*2-0,90*1
"425" 1,25*2+1,20*2-0,90*1
"426" 4,05*1+1,20*2+1,25*1 +1,30*2-0,90*1
"???" 1,35*2+5,05*2+0,20*2-0,90*9
"427" 5,25*2+6,15*2+0,50*2*2-0,90*1
"440" 5,90*2+2,15*2+0,70*2-0,80*1-0,90*3
"441" 4.0*1+0,50*2+1,95*2+2,35*2+2,20*2-0,90*5
"442" 5,25*2+1,25*1+2,35*2+6,10*2-
1,25+2,35*2+3,10*2+0,50*2+0,35*2-1,40’2-0,90*6
Mezisoučet
Sokl mezipodest
(2,1 *1 +1,95*2)*1 +(3,6*1 +1,3*2)*2+(3,6*1+1,5*2)*1 
Mezisoučet
Součet

6 K 771474133 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm 63,360 193,00 12 228.48

w (0,33+0,33)*(3*2*1+10*2*3) 43,560
w (0,33+0,33)*(15*2) 19,800
w Součet 63,360

7 K 771573122 Montáž podlah keramických režných hladkých 
leoenvch m -461,017 510,00 -235 118,67

w Původní výměry
-(1258,73-132,67+36,26) "Z celkové výměry odečteno 1.PP a

w doplněna dlažba v místnostech -130, -131, -132 (řeší Dodatek -1 162,320
č. 1)"

w Mezisoučet -1 162,320
w Skutečnost
w 1.PP
w "-130 - dopočet dveřních prostorů" 1,80*1,0*1 1,800
w "-131 - dopočet dveřních prostorů" 1,0*0,50*1 0,500
w "-132 - dopočet dveřních prostorů" 1,20*0,90*1 1,080
w "-142" 1,50*6,5 9,750
w 1.NP
w "102" 3,05*2,50+0,90*0,20*1+1,20*0,50*1 8,405
w "105" 2,70*2,50+0,90*0,20*1+1,20*0,50*1 7,530
w "109" 2,60*2,65+0,90*0,20*1 7,070
w "112" 2,25*1,15+0,90*0,10*1+1,20’0,50’1 3,278
w "113" 2,25*1,15+0,90*0,10*1 2,678
w "114" 2,25*1,15+0,90*0,10*1 2,678
w "115" 2,0*3,70 7,400

"119"
w 4,95*2.0+3,35*1,30+2,0*0,30+0,80’0,20*1+1,0*0,50*1+1,20*0 16,115

,50*1
w "120" 3,20*1,60+0,80*0,20*1 5,280
w "121" 1,50*1,20+0,80*0,10*1 1,880
w "122" 1,60*2,55+1,0*0,45*1 4,530
w "123" 1,60*2,55+1,0*0,45*1 4,530
w "125" 3,20*1,50 4,800
w "127" 5,65*4,55+1,70*1,90+1,50*0,30*1 + 1,20*0,50*1 29,988
w "128" 2,15*1,75+0,80*0,10*1 3,843
w "129" 1,65*2,0+1,0*0,50*1 3,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W "130" 1,50*1,70+0,80*0,10*1 2,630
W "131" 2,10*2,0+1,0*0,55*1 4,750
W "132" 5,65*1,85+3,85*1,40+1,20*0,50*2 17,043
W "133" 1,70*3,50+0,80*0,10*1+1,0*0,45*1+1,0*0,30*1 6,780

"137"
W 6,25*1,80+2,15*12,0+1,50*0,50*1+1,0*0,50*1+1,60*0,60*1+1, 39,700

10*0,40*1
"138" 6,35*2,45+1,10*0,50*3+1,10*0,35*1+0,90*0,20*1 17,773
2. NP
"202" 2,55*2,45+1,10*0,45*1 6,743
"206" 4,35*1,80+0,90*0,10*1 7,920
"210" 2,95*2,30+0,90*0,10*1 6,875
"214" 3,30*2,20+0,90*0,10*1 7,350
"217" 2,10’3,70+0,90*0,16*1 7,914
"220" 3,10*2,85+0,90*0,16*1 8,979
"223" 2,70*2,85+0,90*0,16*1 7,839
"227" 2,60*2,55+0,90*0,16*1 6,774
"229” 1,20*1,45+0,70*0,075*1 1,793
"230" 1,0*1,30+0,70*0,075*1 1,353
"231" 1,20*1,30+0,70*0,075*1 1,613
"232" 1,05*1,30+0,70*0,075*1 1,418
"233" 1,05*1,30+0,70*0,075*1 1,418
"234" 1,05*1,30+0,70*0,075*1 1,418
"235" 1,05*1,30+0,70*0.075*1 1,418
"236" 1,05*1,30+0,70*0,075*1 1,418
"237" 0,95*1,30+0,70*0,075*1 1,288
"???" 4,40*1,0+1,0*0,30*1 4,700
"241"
4,85*1,35+2,20*6,40+2,10*3,10+1,10*0,50*3+1,10*0,35*1 +0,9 29,605
0*0,16*3
"242" 5,95*1,85 11,008
243 20 642

6,45*2,40+1,25*2,65+0,90*0,16*1+1,10*0,55*2+1,10*0,45*1 ’
3. NP
"302" 2,50*2,45+1,10*0,40*1 6,565
"306" 4,40*1,95+0,90*0,10*1 8,670
"310" 3,0*2,50+0,90*0,10*1 7,590
"314" 3,45*2,25+0,90*0,10*1 7,853
"317" 2,15*3,85+0,90*0,16*1 8,422
"320" 3,05*3,0+0,90*0,16*1 9,294
"323" 2,55*3,0+0,90*0,16*1 7,794
"327" 2,95*2,65+0,90*0,16*1 7,962
"329" 1,20*1,45+0,70*0,075*1 1,793
"330" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
"331" 1,15*1,40+0,70*0,075*1 1,663
"332" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
"333" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
"334" 1,0*1,40+0,70*0,075*1 1,453
"335" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
"336" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
"337" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
"341" 4,50*1,0+1,0*0,40*1 4,900
"342" 20,794 6,40*2,45+1,25*2,70+0,90*0,16*1+1,10*0,55*2+1,10*0,35*1
"343" 5,95*2,0+1,20*0,35*1 12,320
"344"
4,90*1,35+2,20*5,90+2,35*3,05+1,20*0,55*2+1,0*0,55*2+1 .10 30,055
*0,40*1+0,90*0,16*3
4. NP
"402" 2,95*1,40+2,45*1,05+0,90*0,10*1 6,793
"406" 5,10*1,90+0,90*0,10*1 9,780
"410" 3,0*2,40+0,90*0,10*1 7,290
"414" 3,35*2,25+0,90*0,10*1 7,628
"417" 2,35*3,80+0,90*0,16*1 9,074
"419" 1,30*1.25+0,90*0,075*1 1,693
"420" 1,30*1,20+0,90*0,075*1 1,628
"421" 1,30*1,20+0,90*0,075*1 1,628
"422" 1,30*1,20+0,90*0,075*1 1,628
"423” 1,25*1,25+0,90*0,075*1 1,630
"424" 1,25*1,20+0,90*0,075*1 1,568
"425" 1,25*1,20+0,90*0,075*1 1,568
"426" 4,05*1,20+1,25*1,30 6,485
"???" 1,35*5,05+0,90*0,075*1+1,25*0,35*1 7,323
"427" 5,25*6,15 32,288
"429" 2,55*2,95+0,90*0,16*1 7,667
"433" 2,90*2,75+0,90*0,16*1 8,119
"435" 2,15*1,50+1,25*0,50 3,850
"436" 2,15*2,20+0,80*0,16*1 4,858
"440" 5,90*2,15+3,15*0,70+0,80*0,16*1+0,90*0,16*3 15,450
"441" 4,0*1,95+2,35*2,20+0,90*0,16*1 13,114
"442"

W 5,25*1,25+2,35*6,10+2,35*3,10+1,50*0,50*1+0,90*0,16*5+1,1 30,228
5*0,50*1

W "dlažba mezipodest" 2,1*1,95*1+3,55*1,3*2+3,55*1,5*1 18,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Mezisoučet 701,303
w Součet -461,017

8 K 771591111x Podlahy penetrace podkladu m2 -465,255 49,00 -22 797,50
w dlažba
w -461,017 -461,017
w sokl
w -69,413*0,1665 -11,557
w Sokl schodiště
w (0,333+0,333)*0,1665*(3*2*1+10*2’3) 7,319
w Součet -465,255

9 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m -78,600 35,20 -2 766,72
w Původně
w -1061,00 -1 061,000
w Mezisoučet -1 061,000
w Skutečnost
w 1 PP
w "-130" 4,80*2+3,80*2+1,0*2-1,0*1 18,200
w "-131" (2,80*2+3,80*2+0,35*2+0,20*1-0,80*1) 13,300
w ”-132" 2,85*2+3,05*2+0,90*2-0,80*2 12,000
w "-141 - sokl schodiště" 20 20,000
w "-142" 6,5+0,5+0,5+0,5 8,000
w 1.NP
w "102" (3,05*2+2,50*2+0,50*2-0,90*1 )+0,30*2 11,800
w "105" (2,70*2+2,50*2+0,50*2-0,90*1)+0,30*2 11,100
w "109" (2,60*2+2,65*2-0,90*1) 9,600
w "112" 2,25*2+1,15*2+0,50*2-0,90’1 6,900
w "113" 2,25*2+1,15*2-0,90*1 5,900
w "114"2,25*2+1,15*2-0,90*1 5,900
w "115" 2,0*2+3,70*2-0,90*4 7,800

w "119" 4.95*1+2.0*2+3,35*1 +1,30*2+0,30*2+0.50*2+0,50*2-
0,80*4 14.300

w “120" 3,20*2+1,60*2-0,80*3 7,200
w "121" (1,50*2+1,20*2-0,80*1) 4,600
w "122" (1,60*2+2,55*2+0,30*2-0,80’1) 8,100
w "123" (1,60*2+2,55*2+0,30*2-0,80*1) 8,100
w "125" (3,20*2+1,50*2-0,80*1) 8,600

w "127" 5,65*1+4,55*2+3,95*1+1,70*1+1,90*2+0,50*2*2-1,20*1 -
0,80*3 22,600

w "128" 2,15*2+1,75*2-0,80*2 6,200
w "129" (1,65*2+2,0*2+0,35*2-0,80*1) 7,200
w "130" 1,50*2+1,70*2-0,80’2 4,800
w "131" (2,10*2+2,0*2+0,40*2-0,80*1) 8,200
w "132" 5,65*1+1.85*2+3,85*1+1,40*2+0,50*2*2-0,80*1 17,200
w "133" 1,70*2+3,50*2+0,35*2+0,30*2-0,80*3 9,300

"137" 6,25*2+1,80*1+2,15*2+12,0*2-1,80*1+0,50’2+0,60*2- 36,2002,0*1-1,30*1-0,90*3-0,80*1
w "138" 6,35*2+2,45*2+0,35*2*2-0,90*5 14,500
w 2.NP
w "202" (2,55*2+2,45*2+0,30’2-0,90*1) 9,700
w "206" (4,35*2+1,80*2-0,90*1 )+0,60*2 12,600
w "210" (2,95*2+2,30*2-0,90*1) 9,600
w "214" (3,30*2+2,20*2-0,90*1 )+0,40*2 10,900
w "217" (2,10*2+3,70*2-0,90*1 )+0,40*2 11,500
w "220" (3,10*2+2,85*2-0,90*1)+0,40*2 11,800
w "223" (2,70*2+2,85*2-0,90*1 )+0,40*2 11,000
w "227" (2,60*2+2,55*2-0,90*1) 9,400
w "229" (1,20*2+1,45*2-0,70*1 )+0,40’2 5,400
w "230" 1,0*2+1,30*2-0,70*1 3,900
w "231" 1,20*2+1,30*2-0,70*1 4,300
w "232" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "233" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "234" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "235" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "236" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "237" 0,95*2+1,30*2-0,70*1 3,800
w "???" 4,40*2+1,0*2-0,80*1

"241"
10,000

w 4,85*2+1,35*2+2,20*1+6,40*2+2,10’1+3,10*2+0,35*3*2+0,35’
2-0,90*6-1,0*1

32,100

w "242" 5,95*1+1,85*2-0,90*3 6,950
w "243" 6,45*1+2,40*2+1,25*1+2,65*2-0,90*4-0,80*1-0,70*1 12,700
w 3.NP
w "302" (2,50*2+2,45*2+0,25*2-0,90*1) 9,500
w "306" (4,40*2+1,95*2-0,90*1 )+0,60*2 13,000
w "310" (3,0*2+2,50*2-0,90*1) 10,100
w "314” (3,45*2+2,25*2-0,90*1 )+0,40*2 11,300
w "317" (2,15*2+3,85*2-0,90*1 )+0,40*2 11,900
w "320" (3,05*2+3,0*2-0,90*1 )+0,40*2 12,000
w "323" (2,55*2+3,0*2-0,90*1 )+0,40*2 11,000
w "327" (2,95*2+2,65*2-0,90*1) 10,300
w "329" (1,20*2+1,45*2-0,70*1 )+0,40*2 5,400
w "330" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "331" 1,15*2+1,40*2-0,70*1 4,400
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w "332" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "333" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "334" 1,0*2+1,40*2-0,70*1 4,100
w "335" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "336" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "337" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "341" 4,50*2+1,0*2+0,25*2-0,80*1 10,700
w "342" 6,40*2+2,45*2+2,70*2-0,90*4-0,80*1 -0,70*1 18,000
w "343" 5,95*1+2,0*2+0,20*2-0,90*3

"344"
7,650

w 4,90*2+1,35*2+2,20*2+5,90*2+2,35*2+3,05*2+0,40*2*2+0,55* 34,400
2*2+0,25*2*1-1,0*4-0,90*6

w 4.NP
w "402" (2,95*1+1,40*2+2,45*1+1,05*2-0,90*1) 9,400
w "406" (5,10*2+1,90*2-0,90*1 )+0,40*2 13,900
w "410" (3,0*2+2,40*2-0,90*1) 9,900
w "414" (3,35*2+2,25*2-0,90*1 )+0,40*2 11,100
w "417" (2,35*2+3,80*2-0,90*1 )+0,40*2*2 13,000
w "419" 1,30*2+1,25*2-0,90*1 4,200
w "420" 1,30*2+1,20*2-0,90*1 4,100
w "421" 1,30*2+1,20*2-0,90*1 4,100
w "422" 1,30*2+1,20*2-0,90*1 4,100
w "423" 1,25*2+1,25*2-0,90*1 4,100
w "424" 1,25*2+1,20*2-0,90*1 4,000
w "425" 1,25*2+1,20*2-0,90*1 4,000
w "426" 4,05*1+1,20*2+1,25*1 +1,30*2-0,90*1 9,400
w "???" 1,35*2+5,05*2+0,20*2-0,90*9 5,100
w "427" 5,25*2+6,15*2+0,50*2*2-0,90*1 23,900
w "429" (2,55*2+2,95*2-0,90*1 )+0,40*2*2 11,700
w "433" (2,90*2+2,75*2-0,90*1) 10,400
w "435" (2,15*1+1,50*2+1,25*1+0,50*2)-0,80*1 6,600
w "436" (2,15*2+2,20*2-0.80*1) 7,900
w "440" 5,90*2+2,15*2+0,70*2-0,80*1-0,90*3 14,000
w •■441” 4,0*1+0,50*2+1,95*2+2,35*2+2,20*2-0,90*5 13,500

"442" 5,25*2+1,25*1 +2,35*2+6,10*2- 31,800
1,25+2,35*2+3,10*2+0,50*2+0,35*2-1,40*2-0,90*6

w "Sokl schodišť 1.NP-4.NP" 45 45,000
w "Sokl mezipodes 1.NP -4.NP" 25 25,000
w Mezisoučet 982,400
w Součet -78,600

10 K 771591117 Podlahy spárováni akrylem 604,500 43,80 26 477,10
w Styk soklu s omítkou
w 1.PP
w "-130" 4,80*2+3,80*2+1,0*2-1,0*1 18,200
w "-131" 2,80*1+3,80*1+0,35*2-0,80*1 6,500
w "-141 - sokl schodiště" 20 20,000
w "-142" 6,5 6,500
w 1.NP
w "112" 2,25*2+1,15*2+0,50*2-0,90*1 6,900
w "113" 2,25*2+1,15*2-0,90*1 5,900
w "114" 2,25*2+1,15*2-0,90*1 5,900
w "115" 2,0*2+3,70*2-0,90*4 7,800

w "119" 4,95*1+2,0*2+3,35*1 +1,30*2+0,30*2+0,50*2+0,50*2-
0,80*4

14,300

w "120" 3,20*2+1,60*2-0,80*3 7,200

w "127" 5,65*1 +4,55*2+3,95*1 +1,70*1 +1,90*2+0,50*2*2-1,20*1 -
0,80*3

22,600

w "128" 2,15*2+1,75*2-0,80*2 6,200
w "130" 1,50*2+1,70*2-0,80*2 4,800
w "132" 5,65*1 +1,85*2+3,85*1 +1,40*2+0,50*2*2-0,80*1 17,200
w "133" 1,70*2+3,50*2+0,35*2+0,30*2-0,80*3 9,300

w "137" 6,25*2+1,80*1 +2,15*2+12,0*2-1,80*1 +0,50*2+0,60*2- 
2,0*1-1,30*1-0,90*3-0,80*1

36,200

w "138" 6,35*2+2.45*2+0,35*2*2-0,90*5 14,500
w 2.NP
w "230" 1,0*2+1,30*2-0,70*1 3,900
w "231" 1,20*2+1,30*2-0,70*1 4,300
w "232" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "233" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "234" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "235" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "236" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "237" 0,95*2+1,30*2-0,70*1 3,800
w •■???" 4,40*2+1,0*2-0,80*1

"241"
10,000

w 4,85*2+1,35*2+2,20*1+6,40*2+2,10*1+3,10*2+0,35*3*2+0,35*
2-0,90’6-1,0*1

32,100

w "242" 5,95*1+1,85*2-0,90*3 6,950
w "243" 6,45*1+2,40*2+1,25*1 +2,65*2-0,90*4-0,80*1-0.70*1 12,700
w 3.NP
w "330" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "331" 1,15*2+1,40*2-0,70*1 4,400
w "332" 1,05*2+1,40’2-0,70*1 4,200
w "333" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
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w "334" 1,0*2+1,40*2-0,70*1 4,100
w "335" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "336" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "337" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "341" 4,50*2+1,0*2+0,25*2-0,80*1 10,700
w "342" 6,40*2+2,45*2+2,70*2-0,90*4-0.80*1 -0,70*1 18,000
w "343" 5,95*1+2,0*2+0,20*2-0,90*3

"344"
7,650

w 4,90*2+1,35*2+2,20*2+5,90*2+2,35*2+3,05*2+0,40*2*2+0,55*
2*2+0,25*2*1-1,0*4-0,90*6

34,400

w 4.NP
w "419" 1.30*2+1,25*2-0,90*1 4,200
w "420” 1,30*2+1,20*2-0,90*1 4,100
w "421" 1,30*2+1,20*2-0,90*1 4,100
w "422" 1,30*2+1,20*2-0,90*1 4,100
w "423" 1,25*2+1,25*2-0,90*1 4,100
w "424" 1,25*2+1,20*2-0,90*1 4,000
w "425" 1,25*2+1,20*2-0,90*1 4,000
w "426" 4,05*1+1.20*2+1,25*1+1,30*2-0,90*1 9,400
w "???" 1,35*2+5,05*2+0,20*2-0.90*9 5,100
w "427" 5,25*2+6,15*2+0,50*2*2-0,90*1 23,900
w "440" 5,90*2+2,15*2+0,70*2-0,80*1-0,90*3 14,000
w "441" 4,0*1+0,50*2+1,95*2+2,35*2+2,20*2-0,90*5 13,500

"442" 5,25*2+1,25*1 +2,35*2+6,10*2-
31,8001,25+2.35*2+3,10*2+0.50*2+0,35*2-1.40*2-0,90*6

w Mezisoučet 534,500
w Sokl mezipodest
w "Sokl schodišť 1 NP - 4.NP" 45 45,000
w "Sokl mezipodes 1.NP - 4.NP" 25 25,000
w Mezisoučet 70,000
w Součet 604,500

11 K 771591219 Hydroizolace nátěrem vč. těsnících pásků a doplňků m2 -241,948 488,00 -118 070,62
w Původně
w -684,52 -684,520
w Mezisoučet -684,520
w Skutečnost
w Vodorovně
w 1.PP
w "-130" 4,80*3,80+1,80*1,5*1 20,940
w "-131" 2,80*3,80+1,0*0,50*1 +1,5*1,5 13,390
w "-132" 2,85*3,05+1,20*0,90*1 9,773
w "-142" 6,5*1,5 9,750
w 1 NP
w "102" 3,05’2,50+0,90*0,20*1+1,20*0,50*1 8,405
w "105" 2,70*2,50+0,90*0,20*1+1,20*0,50*1 7,530
w "109" 2,60*2,65+0,90*0,20*1 7,070
w "121" 1,50*1,20+0,80*0,10*1 1,880
w "122" 1,60*2,55+1,0*0,45*1 4,530
w "123" 1,60*2,55+1,0*0,45*1 4,530
w "125" 3,20*1,50 4,800
w "129" 1,65*2,0+1,0*0,50*1 3,800
w "131" 2,10*2,0+1,0*0,55*1 4,750
w 2.NP
w "202" 2,55*2,45+1,10*0,45*1 6,743
w "206"4,35*1,80+0,90*0,10*1 7,920
w "210" 2,95*2,30+0,90*0,10*1 6,875
w "214" 3,30*2,20+0,90*0,10*1 7,350
w "217" 2,10*3,70+0,90*0,16*1 7,914
w "220" 3,10*2,85+0,90*0,16*1 8,979
w "223" 2,70*2,85+0,90*0,16*1 7,839
w "227" 2,60*2,55+0,90*0,16*1 6,774
w "229" 1,20*1,45+0,70*0,075*1 1,793
w 3.NP
w "302" 2,50*2,45+1,10*0,40*1 6,565
w "306" 4,40*1,95+0,90*0,10*1 8,670
w "310" 3,0*2,50+0,90*0,10*1 7,590
w "314" 3,45*2,25+0,90*0,10*1 7,853
w "317" 2,15*3,85+0,90*0,16*1 8.422
w "320" 3,05’3,0+0,90*0,16*1 9.294
w "323" 2,55*3,0+0,90*0,16*1 7,794
w "327" 2,95*2,65+0,90*0,16*1 7,962
w "329" 1,20*1,45+0,70*0,075*1 1,793
w 4.NP
w "402" 2,95*1,40+2,45*1,05+0,90*0,10*1 6,793
w "406" 5,10*1,90+0,90*0,10*1 9,780
w "410" 3,0*2,40+0,90*0,10*1 7,290
w "414" 3,35*2,25+0,90*0,10*1 7,628
w "417" 2,35*3,80+0,90*0,16*1 9,074
w "429" 2,55*2,95+0,90*0,16*1 7,667
w "433" 2,90*2,75+0,90*0,16*1 8,119
w "436" 2,15*2,20+0,80*0,16*1 4,858
w Mezisoučet 290,487
w Svisle
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1,995

5,110W

5,380
5,275
5,140
0,690
1,215
1,215
4,990
1,080
1,230

5,125
5,470
5,215
5,275
5,365
5,380
5,230
5,245
0,690

5,155
5,410
5,140
5,215
5,305
5,350
5,230
5,110
0,690

W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

5,665
5.185
5,245
5,410
5,215
5,260
1.185

152,085 
-241,948

1. PP
"-131" (2,80*2+3,80*2+0,35*2+0,20*1-0,80‘1)*0,15
1 NP
"102" (3,05*2+2,50*2+0,50*2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 
"105" (2,70*2+2,50*2+0,50*2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 
"109" (2,60*2+2,65*2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-0,15)
"121" (1,50*2+1,20*2-0,80*1)*0,15
"122" (1,60*2+2,55*2+0,30*2-0,80*1 )*0,15
"123" (1,60*2+2,55*2+0,30*2-0,80*1)*0,15
"125" (3,20*2+1,50*2-0,80*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15)
"129" (1,65*2+2,0*2+0,35*2-0,80*1 )*0,15
"131" (2,10*2+2,0*2+0,40*2-0,80*1)*0,15
2. NP
"202" (2,55*2+2,45*2+0,30’2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-0,15)
"206" (4,35*2+1,80*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15)
"210" (2,95*2+2,30*2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-0,15)
"214" (3,30*2+2,20*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 
"217" (2,10*2+3,70*2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 
"220" (3,10*2+2,85*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 
"223" (2,70*2+2,85*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 
"227" (2,60*2+2,55*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 
"229" (1,20*2+1,45*2-0,70*1 )*0,15
3. NP
"302" (2,50*2+2,45*2+0,25*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 
"306" (4,40*2+1,95*2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 
"310" (3,0*2+2,50*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 
"314" (3,45*2+2,25*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 
"317" (2,15*2+3,85*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 
"320" (3,05*2+3,0*2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 
"323" (2,55*2+3,0*2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 
"327" (2,95*2+2,65*2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-0,15)
"329" (1,20*2+1,45*2-0,70*1 )*0,15
4. NP
"402" (2,95*1+1,40*2+2,45*1+1,05*2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-
0,15)
"406" (5,10*2+1,90*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15)
"410" (3,0*2+2,40*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15)
"414" (3,35*2+2,25*2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-0,15)
"417" (2,35*2+3,80*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15)
"429" (2,55*2+2,95*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15)
”433" (2,90*2+2,75*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15)
"436" (2,15*2+2,20*2-0,80*1 )*0,15
Mezisoučet
Součet

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 775 Podlahy skládané -482 229,59

72 M 61198007
podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř32 tl 
8mm

m2 -633,444 505,44 -320 167,94

13 M 61155351 podložka izolační z pěnového PE 3mm m2 -607,051 29,27 -17 768,38

14 K 775541151 Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových m2 -527,870 253,80 -133 973,41

15 K 775591191
Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 
podlahy

m2 -527,870 19,55 -10 319,86

D 776 Podlahy povlakové 1 196 307,36

16 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky

m2 1 123,247 30,40 34 146,71

w 1.NP
w "101" 3,05*2,45+1,10*0,50*1 8,023
w "103" (5,50+5,35)*6,10/2+1,20*0,50*2 34,293
w "104" 2,70*2,45+0,90*0.20*1 6,795
w "106" 2,35*5,20+1,40*0,35*1 +1,20*0,50*1 13,310
w "107" 3,40*5,10+1,20*0,50*1 17,940
w "108" 2,55*2,65+1,20*0,30*1 7,118
w "110" 5,35*3,40+1,20*0,50*2 19,390
w "111" 1,20*4,25+1,10*0,50*1 5,650
w "116" 4,90*3,40+1,0*0,50*1+1,20*0,50*1 17,760
w "117" 5,0*4,0+1,0*0,50*1 +1,20*0,50*2 21,700

"118" 65,613w 8,25*4,50+8,25*2,95+2,30*0,50*1+1,0*0,60*1+1,20*0,50*4 
"124"

w 1,50*1.50+1,40*2.75+1.55*1,60+0,90*0,45*1 +0,80*0,20*1+0,8
0*0,10*1

9,225

w "126" 4,70*2,0+1,20*0,50*2 10,600
w Mezisoučet 1 NP 237,417
w 2.NP
w "201" 2,25*3,0+1,10*0,50*1 7,300
w "203" 4,90*3,45+1,10*0,35*1 17,290
w "204" 4.90*4,05 19,845
w "205" 1,75*2,55+0,90*0,10*1 4,553
w "207" 3,80*4,45+1,0*0,35*1 17,260
w "208" 3,45*3,10 10,695
w "209" 2,90*1,50+0,90*0,16*1 4,494
w "211" 1,80*3,85+2,0*0,55*1 8,030
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w "212" 5,60*4,10 22,960
w "213" 2,25*2,20+0,90*0,16*1 5,094
w "215" 5,60*5,65 31,640
w "216" 2,20*2,50+1,10*0,55*1 6,105
w "218" (4,55+4,80)*6,45/2 30,154
w "219" 3,10*2,40+1,10*0,50*1 7,990
w "221" (5,35+5,60)*6,15/2 33,671
w "222" 2,70*2,40+0,90*0,16*1 6,624
w "224" 2,75*5,35+0,90*0,10*1 14,803
w "225" 3,40*5,35 18,190
w "226" 2,60*2,55+1,10*0,30*1 6,960
w "228" 5,45*3,65 19,893
w Mezisoučet 2.NP 293,551
w 3.NP
w "301" 2,0*3,05+1,10*0,50*1 6,650
w "303" 5,05*3,40+1,10*0,35*1 17,555
w "304" 5,05*4,25 21,463
w "305" 1,90*2,55+0,90*0,10*1 4,935
w "307" 3,95*4,60+2,0*0,40*1 18,970
w "308" 3,60*3,0 10,800
w "309" 2,90’1,55+0,90*0,16*1 4,639
w "311" 1,85*4,10+2.0*0,50*1 8,585
w "312" 5,70*4,20 23,940
w "313" 2,20*2,25+0.90*0,16*1 5,094
w "315" 5,70*5,80 33,060
w "316" 2,15*2,50+1,10*0,50*1 5,925
w "318" (4,85+4,70)*6,80/2 32,470
w "319" 3.05*2.45+1,10*0,50*1 8,023
w "321" (5,45+5,60)*6,25/2 34,531
w "322" 2,55*2,45+0,90*0,16*1 6,392
w "324" 2,45*5,75+0,90*0,10*1 14,178
w "325" 3,90*5,55 21,645
w "326" 2,55*2,65+1,10*0,30*1 7,088
w "328” 5,65*3,85 21,753
w Mezisoučet 3.NP 307,696
w 4 NP
w "401" 2,45*3,25+0,90*0,10*1 8,053
w "403" 5,0*4,25+0,90*0,10*1 21,340
w "404" 4,45*3,50 15,575
w "405" 2,15*2,60 5,590
w "407" 3,85*4,55+0,90*0,10*1 +2,0*0,10*1 17,808
w "408" 3,55*3,30 11,715
w "409" 3,0*1,65+0,90*0,16*1 5,094
w "411" 2.20*4,20+1,60*0,16*1 9,496
w "412" 5,60*4,20 23,520
w "413" 2,50*2,25+0,90*0,16*1 5,769
w "415" 5,95*5,75 34,213
w "416" 2,35*2,50+0,90*0,16*1 6,019
w "418" 5,0*6,75 33,750
w "428" 2,55*2,35+0,90*0,16*1 6,137
w "430" 2,50*5,45+0,90*0,10*1 13,715
w "431" 3,75*5,60 21,000
w "432" 2,70*2,75+0,90*0,16*1 7,569
w "434" 9,80*3,90 38,220
w Mezisoučet 4.NP 284,583
w Součet 1 123,247

17 K 776111311 Vysáti podkladu povlakových podlah m2 2 246,494 15,00 33697,41
w 1123,247*2 2 246.494
W Součet 2 246,494

18 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 1 123,247 37,90 42 571,06

19 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 1 123,247 198,00 222 402,91

20 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 1 123,247 163,00 183 089,26

27 M 28411108
PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 2mm, nášlapná 
vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové třeníp 0.5, 
třída zátěže 34/43, útlum 6dB, otlak 0.05

m2 1 235,572 382,00 471 988,50

w 1123,247*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 235,572
w Součet 1 235,572

22 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 1 006,390 152,00 152 971,28
w 1.NP
w "101" 3,05*2+2,45*2+0,50*2-0,90*1-1,10*2 8,900
w "103" 5,50*1+5,35*1+6,10*2+0,50*2*2-1,10*1 23,950
w "104" 2,70*2+2,45*2+0,20*2-0,90*2-1,10*1 7,800
w "106" 2,35*2+5,20*2+0,35*2+0,50*2-0,90*1-1,40*1 14,500
w "107" 3,40*2+5,10*2+0,50*2-1,40*1 16,600
w "108" 2,55*2+2,65*2+0,30*2-0,90*1-1,20*2 7,700
w "110" 5,35*2+3,40*2+0,50*2*2-1,10*2 17,300
w "111" 1,20*2+4,25’2+0,50*2-1.10*1 10,800
w "116" 4,90*2+3,40*2+0,50*2+0,50*2-1,0*2 16,600
w "117" 5,0*2+4,0*2+0,50*2+0,50*2*2-1,0*1 20,000
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23 M 28411003
w
w

w
w
w
w

25 M 55343120
w

MJ MnožstvíPopis

46,400

15,000

13 305,6086,400Montáž přechodových šroubovaných lišt

127,00 11 192,2688,128profil přechodový AI vrtaný 30mm stříbro
88,12886,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

14,600
220,150

3,400
81,700

1,300
86,400

10,400
19.300
15,000
6,800

14.300
11.700
7,920

12,120
19,500
8,120

24,000
7,320

25,100
7,420

16.700
17,800
9,520 

30,000 
263,020 

1 006,390

8,400
15.200
16,800
5,900

15,300
12,100
6,220
9,500

17,400
6,320

21.600
7,600

21.150
9,100

22.150
7,620

14.600
16.600
7,800

18.200
259,560

8,200
15,400
17,500
6.400

15,000
11,200
6,520

10,000
17.800
6,520

22,100
7.400

22,050
8.900

22,450
7,620

14.800
18,000
7.900

17,900
263,660

"118" 8,25*2+4,50*2+8,25*2+2,95*2+0,50*2+0,60*2+0,50*2*4-
2,30*2-1,0*2-1,10*1

4*0,85 
86*0,95 
1*1,3 
Součet

1006,39*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

"124"
1,50*1+1,50*2+1,40*1+2,75*2+1,55*2+1,60*2+0,10*2+0,20*2 
+0,45*2-0,90*2-0,80*3
"126" 4,70*2+2,0*2+0,50*2*2-0,80*1
Mezisoučet 1.NP
2. NP
"201" 2,25*2+3,0*2+0,50*2-0,90*1-1,10*2
"203" 4,90*2+3,45*2+0,35*2-1,10*2
"204" 4,90*2+4,05*2-1,10*1
"205" 1,75*2+2,55*2+0,10*2-0,90*2-1,10*1
"207" 3,80*2+4,45*2+0,35*2-0,90*1-1,0*1
"208" 3,45*2+3,10*2-1,0*1
"209" 2,90*2+1,50*2+0,16*2-0,90*2-1,10*1
"211" 1,80*2+3,85*2+0,55*2-0,90*1-2,0*1
"212" 5,60*2+4,10*2-2,0*1
"213" 2,25*2+2,20*2+0,16*2-0,90*2-1,10*1
"215" 5,60*2+5,65*2-0,90*1
"216" 2,20*2+2,50*2+0,55*2-0,90*2-1,10*1
"218" 4,55*1 +4,80*1 +6,45*2-1,10*1
"219" 3,10*2+2,40*2+0,50*2-0,90*2-1,10*1
"221" 5,35*1 +5,60*1 +6,15*2-1,10*1
"222" 2,70*2+2,40*2+0,16*2-0,90*2-1,10*1
"224" 2,75’2+5,35*2+0,10*2-0,90*2
"225" 3,40*2+5,35*2-0,90*1
"226" 2,60*2+2,55*2+0,30*2-0,90*1-1,10*2
"228" 5,45*2+3,65*2
Mezisoučet 2.NP
3. NP
"301" 2,0*2+3,05*2+0,50*2-0,90*2-1,10*1
"303" 5,05*2+3,40*2+0,35*2-1,10*2
”304" 5,05*2+4,25*2-1,10*1
"305" 1,90*2+2,55*2+0,10*2-0,90*3
"307" 3,95*2+4,60*2+0,40*2-0,90*1-2,0*1
"308" 3,60*2+3,0*2-2,0*1
"309" 2,90*2+1,55*2+0,16*2-0,90*3
"311" 1,85*2+4,10*2+0,50*2-0,90*1-2,0*1
"312" 5,70*2+4,20*2-2,0*1
”313" 2,20*2+2,25*2+0,16*2-0.90*3
"315" 5,70*2+5,80*2-0,90*1
"316" 2,15*2+2,50*2+0,50*2-0,90*2-1,10*1
"318" 4,85*1 +4,70*1 +6,80*2-1,10*1
"319" 3,05*2+2,45*2+0,50*2-0,90*1 -1,10*2
"321" 5,45*1 +5,60*1 +6,25*2-1,10*1
"322" 2,55*2+2,45*2+0,16*2-0,90*3
"324" 2,45*2+5,75*2+0,10*2-0,90*2
"325" 3,90*2+5,55*2-0,90*1
"326" 2,55*2+2,65*2+0,30*2-0,90*1-1,10*2
"328" 5,65*2+3,85*2-1,10*1
Mezisoučet 3.NP
4. NP
"401" 2,45*2+3,25*2+0,10*2+0,50*3-0,90*3
"403" 5,0*2+4,25*2+0,10*2+0,50*3-0,90*1
"404" 4,45*2+3,50*2-0,90*1
"405" 2,15*2+2,60*2-0,90*3
"407" 3,85*2+4,55*2+0,10*2*2-0,90*1-2,0*1
"408" 3,55*2+3,30*2-2,0*1
"409" 3,0*2+1,65*2+0,16*2+0,50*2-0,90*3
"411" 2,20*2+4,20*2+0,16*2+0,50*3-0,90*1 -1,60*1
"412" 5,60*2+4,20*2+0,50*3-1,60*1
"413" 2,50*2+2,25*2+0,16*2+0,50*2-0,90*3
"415" 5,95*2+5,75*2+0,50*3-0,90*1
"416" 2,35*2+2,50*2+0,16*2-0,90*3
"418" 5,0*2+6,75*2+0,50*5-0,90*1
"428" 2,55*2+2,35*2+0,16*2-0,90*3
"430" 2,50*2+5,45*2+0,10*2+0,50*3-0,90*1
"431" 3,75*2+5,60*2-0,90*1
"432" 2,70*2+2,75’2+0,16’2+0,50*2-0,90'3
"434" 9,80*2+3,90*2+0,50*7-0,90*1
Mezisoučet 4. NP
Součet

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 026,518
1 026,518

lišta soklová PVC 30x30mm m 1 026,518 25.50 26 176,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
I

w Součet 88,128

26 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m % 11 915,412 0,40 4 766,16

D 781 Dokončovací práce - obklady 22 443,02
27 M 597610001 obkládačky keramické m2 122,888 220,00 27 035,36

w -643,646*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -675,828
w 739,552*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 798,716
w Součet 122,888

28 K 781414111 Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových 
do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 95,906 510,00 48 912,06

w Odpočet původních
w "1.NP" -140,406 -140,406
w "2.NP"-166,489 -166,489
w "3.NP" -165,344 -165,344
w "4 NP" -171,407 -171,407
w Mezisoučet -643,646
w Skutečnost
w 1.NP

w ”102" (3,05*2+2,50*2)*2,0+0,50*1,15*2-0,90*1,97*1-
0,95*1,15*1 20,485

w "103" (3,10+0,60)*0,60 2,220

w "105" (2,70*2+2,50*2)*2,0+0,50*1,15’2-0,90*1,97*1-
0,95*1,15*1 19,085

w ”106" (2,40+0,60)*0,60 1,800
w "109" (2,60*2+2,65*2)*2,0-0,90*1,97*1 19,227
w "110" (0,60+2,40+0,60)*0.60+0,50*0,60*2 2,760
w "116" (2,40+0,60)*0,60 1,800
w "121" (1.50*2+1,20*2)*2,0-0,80*1,97*1 9,224
w "122" (1,60*2+2,55*2+0,30*2)*2,0-0.80*1,97*1 16,224
w "123" (1,60*2+2,55*2+0,30*2)*2,0-0,80*1,97*1 16,224
w "125" (3,20*2+1,50*2)*2,0-0,80*1,97*1 17,224
w "126" (0,60+2,0+0,60)*0,60 1,920
w "128" (0,60+1,75+0,60)*0,60 1,770
w "129" (1,65*2+2,0*2+0,35*2)*2,0-0.80’1,97*1 14,424
w "131" (2,10*2+2,0*2+0,40*2)*2,0-0,80*1,97*1 16,424
w 2.NP
w "202" (2,55*2+2,45*2+0,30*2*2)*2,0-0,90*1,97*1 20,627
w "203" (3,0+0,60)*0,60 2,160

w “206" (4,35*2+1,80*2)*2,0+0,60*1,15*2-0,95*1,15*1-
0,90*1,97*1 23,115

w "208" (0,60+3,20+0,60)*0,60 2,640
w "210" (2,95*2+2,30*2)*2,0+1,0*0,15-0,90*1,97*1 19,377
w "211" (2,40+0,60)*0,60 1,800

w "214" (3,30*2+2,20*2)*2,0+0,40’1,15*2-0,95*1,15*1-
0,90*1,97*1 20,055

w "215" (3,0+0,60)*0,60 2,160

w "217" (2,10*2+3,70*2)*2,0+0,40*1.15*2-0,95’1,15*1 - 
0,90*1,97*1 21,255

w "218" (3,40+0,60)*0,60 2,400

w "220" (3,10*2+2,85*2)*2,0+0,40*1,15*2-0,95*1,15*1-
0,90*1,97*1 21,855

w "221" (3,10+0,60)*0,60 2,220

w "223" (2,70*2+2,85*2)*2,0+0,40*1,15*2-0,95*1,15*1 - 
0,90*1,97’1 20,255

w "224" (2,40+0,60)*0,60 1,800
w "227" (2,60*2+2,55*2)*2,0-0,90*1,97*1 18,827
w "228" (3,0+0,60)*0,60 2,160

w "229" (1,20*2+1,45*2)*2,0+0,40*1,15*2-0,95*1,15*1- 
0,70*1,97*1 9,049

w 3.NP
w "302" (2,50*2+2,45*2+0,25*2)*2,0-0,90*1,97*1 19,027
w "303" (3,0+0,60)*0,60 2,160

w "306" (4,40*2+1,95*2)*2,0+0,60*1,15*2-0,95*1,15*1-
0,90*1,97*1 23,915

w "308" (0,60+3,35+0,60)*0,60 2,730
w "310" (3,0*2+2,50*2)*2,0+1,0*0,15-0,90*1,97*1 20,377
w "311" (2,40+0,60)*0,60 1,800

w "314" (3,45’2+2,25*2)*2,0+0,40*1,15*2-0,95*1,15*1-
0,90*1,97*1 20,855

w "315" (3,0+0,60)*0,60 2,160

w "317" (2,15*2+3,85*2)*2,0+0,40*1,15*2-0,95*1,15*1-
0,90*1,97*1 22,055

w "318" (3,30+0,60)*0,60 2,340

w "320" (3,05*2+3,0*2)*2,0+0,40*1,15*2-0,95*1,15*1-
0,90*1,97*1 22.255

w "321" (3,10+0,60)*0,60 2,220

w "323" (2,55*2+3,0*2)*2,0+0,40*1,15*2-0,95*1,15*1- 
0,90*1,97*1 20,255

w "324" (3,0+0,60)*0,60 2,160
w "327" (2,95*2+2,65*2)*2,0-0,90*1,97*1 20,627
w "328" (3,0+0,60)*0,60 2,160
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w "329" (1,20*2+1,45*2)*2,0+0,40*1,15*2-0,95*1,15*1- 
0,70*1,97*1

9,049

w 4 NP
w "402" (2,95*1+1,40*2+2,45*1+1,05*2)*2,0-0,90*1,97*1 18,827
w "403" (3,0+0,60)*0,60 2,160

w "406" (5,10*2+1,90*2)*2,0+0,30*0,70*2-1,10*0,70*1-
0,90*1,97*1

25,877

w "408" (0,60+3,25+0,60)*0,60 2,670
w "410" (3,0*2+2,40*2)*2,0+1,0*0,15-0,90*1,97*1 19,977
w "411" (2,40+0,60)*0,60 1,800

w "414" (3,35*2+2,25*2)*2,0+0,30*0,70*2-1,10*0,70*1-
0,90*1,97*1

20,277

w "415" (3,0+0,60)*0,60 2,160

w "417" (2,35*2+3,80*2)*2,0+0,30*0,70*2-1,10*0,70*1-
0,90*1,97*1

22,477

w "418" (3,30+0,60)*0,60 2,340

w "429" (2,55*2+2,95*2)*2,0+0,40*0,70*2-1,10*0,70*1-
0,90*1,97*1

20,017

w "430" (0,60+2,40+0,60)*0,60 2,160
w "433" (2,90*2+2,75*2)*2,0-0,90*1,97*1 20,827
w "434" (2,40+0,60)*0,60 1,800
w "435" (2,15*1+1,50*2+1,25*1+0,50*2)*2,0-0,80*1,97*1 13,224
w "436" (2,15*2+2,20*2)*2,0-0,80*1,97*2 14,248
w Mezisoučet 739,552
w Součet 95,906

29 K 781494512 AI profily lepené flexibilním lepidlem I m I -304,260 140,00 -42 596,40
w "1.NP-4.NP" -520,86 -520,860
w Mezisoučet -520,860
w 1 NP
w "102" 2,0*2 4,000
w "105" 2,0*2 4,000
w "110" 0,60*2 1,200
w "121" 2,0*1 2,000
w "122" 2,0*2 4,000
w "123" 2,0*2 4,000
w "125" (1,30*2+1,0*1+0,20*2)*1 4,000
w "129" 2,0*2 4,000
w "131" 2,0*2 4,000
w 2.NP
w "202" 2,0*2 4,000
w "206" 1,15*2 2,300
w "210" (1,30+1,0+0,20)*1 +2,0*1 4,500
w "214" 1,15*2 2,300
w "217" 1,15*2 2,300
w "220" 1,15*2 2,300
w "223" 1,15*2 2,300
w "229" 1,15*2 2,300
w 3 NP
w "302" 2,0*2 4,000
w "306" 1,15*2 2,300
w "310" (1,30+1,0+0,20)*1+2,0*1 4,500
w "314" 1,15*2 2,300
w "317" 1,15*2 2,300
w "320" 1,15*2 2,300
w "323" 1,15*2 2,300
w "329" 1,15*2 2,300
w 4.NP
w "402" 2,0*1 2,000
w "406" (0,70*2+1,10*1 )*1 +(1,30+1,0+0,20)*1 5,000
w "410" (1,30+1,0+0,20)*1+2,0*1 4,500
w "414" 1,15*2 2,300
w "417" (0,70*2+1,10*1)*1 2,500
w "429" (0,70*2+1,10*1 )*1 2,500
w "435" 2,0*1 2,000
w Mezisoučet 96,600
w "rohy" 60*2.0 120,000
w Součet -304,260

30 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 -16,068 48,10 -772,87
w Původně
w "1.NP-4 NP" -755,62 -755,620
w Skutečnost
w 739,552 739,552
w Součet -16,068

31 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem -812,500 39,50 -32 093,75
w "odpočet 1 NP - 4.NP" -(285+325+325+298) -1 233,000
w Mezisoučet -1 233,000
w Skutečnost
w 1.NP
w "102" 2,0*4+0,85*2+1,15*2 12,000
w "103" 0,60*1 0,600
w "105" 2,0*4+0,85*2+1,15*2 12,000
w "106" 0,60*1 0,600
w "109" 2,0*4 8,000

Strana 30 z 62



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "HO" 0,60*2 1,200
w "112" 0,10*6 0,600
w "113" 0,10*4 0,400
w "114" 0,10*4 0,400
w "115" 0,10*5 0,500
w "119" 0,10*10 1,000
w "120" 0,10*4 0,400
w "121" 2,0*5 10,000
w "122" 2,0*6 12,000
w "123" 2,0’6 12,000
w "125" 2,0*4 8,000
w "126" 0,60*2 1,200
w "127" 0,10*11 1,100
w "128" 0,10*4+0,60*2 1,600
w "129" 2,0’6 12,000
w "130" 0,10*4 0,400
w "131" 2,0’6 12,000
w "132" 0,10*9 0,900
w "133" 0,10*8 0,800
w "137" 0,10*10 1,000
w "138" 0,10*9 0,900
w 2.NP
w "202" 2,0*6 12,000
w "203" 0,60*1 0,600
w "206" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "208" 0,60*2 1,200
w "210" 2,0*6 12,000
w "211" 0,60*1 0,600
w "214" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "215" 0,60*1 0,600
w "217" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "218" 0,60*1 0,600
w "220" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "221" 0,60*1 0,600
w "223" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "224" 0,60*1 0,600
w "227" 2,0*4 8,000
w "228" 0,60*1 0,600
w "229" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "230" 0,10*4 0,400
w "231" 0,10*4 0,400
w "232” 0,10*4 0,400
w "233" 0,10*4 0,400
w "234" 0,10*4 0,400
w "235" 0,10*4 0,400
w "236" 0,10*4 0,400
w "237" 0,10*4 0,400
w "???" 0,10*6 0,600
w "241" 0,10*13 1,300
w "242" 0,10*4 0,400
w "243" 0,10*5 0,500
w 3.NP
w "302" 2,0*6 12,000
w "303" 0,60*1 0,600
w "306" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "308" 0,60*2 1,200
w "310" 2,0*6 12,000
w "311" 0,60*1 0,600
w "314" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "315" 0,60’1 0,600
w "317" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "318" 0,60*1 0,600
w "320" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "321" 0,60*1 0,600
w "323" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "324" 0,60*1 0,600
w "327" 2,0*4 8,000
w "328" 0,60*1 0,600
w "329" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "330" 0,10*4 0,400
w "331" 0,10*4 0,400
w "332" 0,10*4 0,400
w "333" 0,10*4 0,400
w "334" 0,10*4 0,400
w "335" 0,10*4 0,400
w "336" 0,10*4 0,400
w "337" 0,10*5 0,500
w "341" 0,10*6 0,600
w "342” 0,10*5 0,500
w "343" 0,10*4 0,400
w "344" 0,10*12 1,200
w 4 NP
w "402" 2,0*5 10,000
w "403" 0,60*1 0,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "406" 2,0*4+0,70*2 9,400
w "408" 0,60*2 1,200
w "410" 2,0*6 12,000
w "411" 0,60*1 0,600
w "414" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "415" 0,60*1 0,600
w "417" 2,0*4+0,70*2 9,400
w "418" 0,60*1 0,600
w "419" 0,10*4 0,400
w "420" 0,10*4 0,400
w "421" 0,10*5 0,500
w "422" 0,10*4 0,400
w "423" 0,10*4 0,400
w "424" 0,10*4 0,400
w "425" 0,10*4 0,400
w "426" 0,10*5 0,500
w "???" 0,10*6 0,600
w "427" 0,10*8 0,800
w "429" 2,0*4+0,70*2 9,400
w "430" 0,60*1 0,600
w "433" 2,0*4 8,000
w "434" 0.60*1 0,600
w "435" 2,0*5 10,000
w "436" 2,0*4 8,000
w "440" 0,10*6 0,600
w "441" 0,10*6 0,600
w "442" 0,10*12 1,200
w Mezisoučet 420,500
w Součet -812,500

32 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 433,360 48,90 21 191,30

w Styk obkladu s omítkou
w 1.NP
w "102" (3,05*2+2,50*2)-0,90-1,15
w "103" (3,10+0,60)+2*0,60
w "105" (2,70*2+2,50*2)-0,90-1,15
w "106" (2,40+0,60)+2*0,60
w "109" (2,60*2+2,65*2)-0,90
w "110" (0,60+2,40+0,60)+2*0,60
w "116" (2,40+0,60)+2*0,60
w "121" (1,50*2+1,20*2)-0,80
w "122" (1,60*2+2,55*2+0,30*2)-0,80
w "123" (1,60*2+2,55*2+0,30*2)-0,80
w "125" (3,20*2+1,50*2)-0,80
w "126" (0,60+2,0+0,60)+2*0,60
w "128" (0,60+1,75+0,60)+2*0,60
w "129" (1,65*2+2,0*2+0,35*2)-0,80
w "131" (2,10*2+2,0*2+0,40*2)-0,80
w 2.NP
w "202" (2,55*2+2,45*2+0,30*2*2)-0,90
w "203" (3,0+0,60)+2*0,60
w "206" (4,35*2+1,80’2)-1,15-0,90
w "208" (0,60+3,20+0,60)+2*0,60
w "210" (2,95*2+2,30*2)-0,90
w "211" (2,40+0,60)+2*0,60
w "214" (3,30*2+2,20*2)-1,15-0,90
w "215" (3,0+0,60)+2*0,60
w "217" (2,10*2+3,70*2)*-1,15-0,90
w "218" (3,40+0,60)+2*0,60
w "220" (3,10*2+2,85*2)-1,15-0,90
w "221" (3,10+0,60)+2*0,60
w "223" (2,70*2+2,85*2)-1,15-0,90
w "224" (2,40+0,60)+2*0,60
w "227" (2,60*2+2,55*2)-0,90
w "228" (3,0+0,60)+2*0,60
w "229" (1.20*2+1,45*2)-1,15-0,70
w 3.NP
w "302" (2,50*2+2,45*2+0,25*2)-0,90
w "303" (3,0+0,60)+2*0.60
w "306" (4,40*2+1,95*2)-1,15-0,90
w "308" (0,60+3,35+0,60)+2*0,60
w "310" (3,0*2+2,50*2)-0,90
w "311" (2,40+0,60)+2*0,60
w "314" (3,45*2+2,25*2)-1,15-0,90
w "315" (3,0+0,60)+2*0,60
w "317" (2,15*2+3,85*2)-1,15-0,90
w ”318" (3,30+0,60)+2*0,60
w "320" (3,05*2+3,0*2)-1,15-0,90
w "321" (3,10+0,60)+2*0,60
w "323" (2,55*2+3,0*2)-1,15-0,90
w "324" (3,0+0,60)+2*0,60
w "327" (2,95*2+2,65*2)-0,90
w "328" (3,0+0,60)+2*0,60
w "329" (1.20*2+1,45*2)-1,15-0,70
w 4.NP

9,050
4,900
8.350
4,200
9.600
4,800
4.200
4.600
8,100
8.100
8.600
4.400
4,150
7.200
8.200

10,300
4,800

10,250
5.600
9.600
4.200
8.950
4,800

-14,240
5.200
9,850
4,900
9,050
4.200
9.400
4,800
3,450

9,500
4,800

10,650
5,750

10.100
4,200
9.350
4,800
9.950
5,100

10,050
4,900
9,050
4,800

10,300
4,800
3,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"402" (2,95*1+1,40*2+2,45*1 + 1,05*2)-0,90 9,400
"403" (3.0+0,60)+2*0,60 4,800
"406" (5,10*2+1,90*2)-1,10-0,90 12,000
"408" (0,60+3,25+0,60)+2*0,60 5,650
"410" (3,0*2+2,40*2)-0,90 9,900
"411" (2,40+0,60)+2*0,60 4,200
"414" (3,35*2+2,25*2)-1,10-0.90 9,200
"415" (3,0+0,60)+2*0,60 4,800
"417" (2,35*2+3,80*2)-1,10-0,90 10,300
"418" (3,30+0,60)+2*0,60 5,100
"429" (2,55*2+2,95*2)-1,10-0,90 9,000
"430" (0,60+2,40+0,60)+2*0,60 4,800
"433" (2,90*2+2,75*2)-0,90 10,400
"434" (2,40+0,60)+2’0,60 4,200
"435" (2,15*1 + 1,50*2+1,25*1 +0,50*2)-0,80 6,600
"436" (2,15*2+2,20*2)-0,80 7,900
Součet 433,360

33 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m % 216,757 3,54 767,32
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09-VP3
Soupis:

25 - Vnitřní dřevěné a oc...
Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

3. 11. 2020

Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Broumov
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 172 257,50

d HSV Práce a dodávky HSV 1 840,50

D 998 Přesun hmot 1 840,50

1 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% 1 704,170 1,08 1 840,50

D PSV Práce a dodávky PSV 170 417,00

Konstrukce truhlářské766D

3 6 285,406 285,40kusM 61161008

kus -14 124,00

0,000kus 0,005 M 611600521 dveře jednokřídlé dřevěné plné 800x1970mm 4 510,00

10 M 611610301 dveře dvoukřídlé 1250x197072100mm 9 460,00

720,00

0,00

W
W
W
W
W
W
W
W

w 
w 
w

w 
w 
w

w
w

1,000
0,000
1,000

-6,000
-6,000

w 
w 
w

-20,7 
Součet

-1,000
-1,000

2,000 
-1,000 
-1,000
0,000

dveře jednokřídlé laminátové CPL povrch lakovaný 
částečně prosklené 800x197072100mm

-4,000
0,000

-4,000

2,000 
-3,000 
-1,000 
-1,000
2,000
0,000 

-1,000 
-2,000

2 "D6" 
-1 "D11" 
-1 "D15" 
Součet

vč. kování, zámku a prahu 
-1 "D16"
Součet 

-6 "D12" 
Součet

2 "D6" 
-3 "D8"
-1 "D9"
-1 "D11" 
2"D13"
0 "D14" 
-1 "D15" 
Součet

vč. kování, zámku a prahu 
-1 "D16"
Součet

-4 "D8"
0 "D9" "Již odečteno v Dodatku č 1 
Součet

-1,000
-1,000
1.000 9 460,00

1 "D13"
0 "D14"
Součet
dveře jednokřídlé dřevěné plné 700x1970mm

170 417,00

2 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus -2,000 660,00 -1 320,00

w 
w 
w 
w

6 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus -20,700 708,00 -14 655,60

-20,700
-20.700

7 M 61161009
dveře jednokřídlélaminátové CPL povrch lakovaný 
částečně prosklené 900x197072100mm

kus -6,000 4 950,00 -29 700,00

w 
w

8 M 611600531 dveře jednokřídlé dřevěné 900x1970mm kus -4,000 3 531,00 -14 124,00

9 K 766660012 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 
přes 1,45 m do ocelové zárubně kus -1,000 960,00 -960,00

w 
w 
w

11 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 720,00

w 2"D26" 2,000
w 0 "D30" 0,000
w 0"D31" 0,000
w 0 "D32" 0,000
w -1 "D33" -1,000
w Součet 1,000

12 M 61161025
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW)
30 D3 povrch lakovaný plné 700x1970/2100mm

kus 0,000 7 425,00
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W vč. kování a zámku

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 0 "D26" 0,000
w Součet 0,000

13 M 67765339 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW)
30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970/2100mm kus -7.000 9 341,20 -9 341,20

w "EW 30 DP 3"
w "El 30 DP3 - Sm + C3"
w "EW 30 DP3 + C2"
w 0 "D30" 0,000
w 0"D31" 0,000
w 0 "D32" 0,000
w -1 "D33" -1,000
w Součet -1,000

14 K 766660022 Montáž dveřních křídel otviravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus -32,000 792,00 -25 344,00

w 0 "D34" 0,000
w -6 "D36" -6,000
w -1 "D37" -1,000
w 0 "D38" 0,000
w -25 "D39" -25,000
w Součet -32,000

75 M 61165340 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW)
30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970/21 OOrnm kus -7,000 10 927,40 -76 491,80

w 0 "D34" 0,000
w -6 "D36" -6,000
w -1 "D37" -1,000
w 0"D38" 0,000
w Součet -7,000

16 
l

M 611600532 dveře bezpečnostní vchodové bytové 900x1970mm kus -25,000 7 975,00 -199 375,00
w vč. kování, zámku, prahu a kukátka, EW 30 DP3
w -25 "D39" -25,000
w Součet -25,000

17 L K 766660381 Montáž skládacích dveří jednokřídlových do pojezdu na 
stěnu kus -3,000 1 792,00 -5 376,00

w -2 "D17" -2,000
w -1 "D18" -1,000
w Součet -3,000

78 M 611600542 dveře dvoukřídlé skládací kus -3.000 8 700,00 -26 700,00

W -2"D17" -2,000
W -1 "D18" -1,000
vv_____ Součet -3,000

19

__
K

__
766666601.R

Montáž a dodávka dveře jednokřídlé DTD, povrch CPL, 
částečné prosklené, sklo pískované, zvukotěsné (27 
dB) s padací lištou 900x1970 mm - D12

kus 6,000 9 670,00 58 020,00

20 K 766666602. R
Montáž a dodávka dveře dvoukřídlé DTD, povrch CPL, 
částečně prosklené, sklo pískované, zvukotěsné (27 
dB) s padací lištou 1250x1970 mm - D16

kus 1,000 20 140,00 20 140,00

21 K 766666603.R
Montáž a dodávka dveře dvoukřídlé DTD, částečně 
prosklené 2/3, sklo pískované, vč. rámové zárubně s 
nadsvětlíkem a madla 2050x2430 mm - D17

kus

—

1,000 41 940,00 41 940,00

22 K 766666604. R

Montáž a dodávka protipožární (EI/EW 30) dveře 
jednokřídlé, povrch CPL, částečně prosklené, sklo 
průhledné, kouřotěsné se samozaviračem a madlem 
900x1970 mm - D36

kus 7,000 28 170,00 197 190,00

23 K 766666605.R
Montáž a dodávka protipožární (EI/EW 30) dveře 
jednokřídlé, povrch CPL, plné, kouřotěsné, zvukotěsné 
(Rw 33 dB), vč. kukátka 900x1970 mm - D39

kus 26,000 12 190,00 316 940,00

24 K 767640311 Montáž dveří ocelových jednokřídlových požárních do
0,8 m kus 1,000 5 190,00 5 190,00

W -1 "D24" -1,000
W 2 "D27" 2,000
W -1 "028" -1,000
w 0 "D29" 0,000
W 1 "D41" 1,000
w Součet 1,000

25 M 55341181 dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW+E115. 30,
45 D1 speciální zárubeň 700x1970mm kus -1,000 76 200,00 -16 200.00

w -1 "D24" -1,000
w Součet -1,000

26 M 55341182 dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW+E115, 30.
45 D1 speciální zárubeň 800x1970mm kus 2.000 15 519,60 31 039,20

w 2 "D27" 2,000
w -1 "D28" -1,000
w 0 "D29" 0,000
w 1 "D41" 1,000
w Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 7676403111 Montáž dveří ocelových jednokřídlových požárních přes
0,8 m kus -3,000 5 460,00 -16 380,00

w -2 "D25" -2,000
w 1 "D35" 1,000
w -1 "D40" -1,000
w -1 "D41" -1,000
w Součet -3,000

28 M 55341183 dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW+E115, 30,
45 D1 speciální zárubeň 900x1970mm kus -2,000 15 327,60 -30 655.20

w -2 "D25" -2,000
w 1 "D35" 1,000
w -1 "D41" -1,000
w Součet -2,000

29 M 55341184 dveře jednokřídlé ocelové protipožární El 15, 30, 45 D1 
speciální zárubeň 110Ox 1970mm kus -1,000 17 440,80 -17 440,80

w -1 "D40" -1,000
w Součet -1,000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

S0Q9 - VP3
Soupis:

26 - Zárubně

Místo: Broumov

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 3.11.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -108 570,79

d A Odpočet zárubní dle SOD -408 074,12

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -119 630,00
1 K 642942111 Osazování požárních zárubní nebo rámů dveřních 

kovových do 2,5 m2 kus -48,000 705,00 -33 840,00

2 K 642944122 Osazování ocelových zárubní pl do 2,5 m2 kus -78,000 705,00 -54 990,00
w "Smluvní rozpočet" -137 -137,000
w "Dodatek č. 1, rozp. 00a" -(-4) 4,000
w "Rozpočet 22a - Odpočet sádrokartonů" -(-55) 55,000
w Součet -78,000

3 K 64294511 Osazování zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 - 
atyp kus -14,000 2 200,00 -30 800,00

D 998 Přesun hmot -3 285,12
4 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m % -2 851,590 1,08 -3 079,72

5 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t -0,853 240,80 -205,40

D 766 Konstrukce truhlářské -285 159,00
6 M 553314041 zárubeň ocelová levá/pravá 900 kus -59.000 2 700,00 -723 900,00

w -2 "D5" -2.000
w -42 "D10" -42,000
w -32 "D12" -32,000
w -3 "D20" -3,000
w -25 "D39" -25,000
w -1 "D34" -1,000
w -6 "D36" -6,000
w -1 "D38" -1,000
w Mezisoučet -112,000
w Již odečteno v rozpočtu 22a - Odpočet sádrokartonů"
w -(-21)"D10" 21,000
w -(-19) "D12" 19,000
w -(-11) "D39" 11,000
w -(-1) "D34" 1,000
w -(-1) "D36" 1,000
w Mezisoučet 53,000
w Součet -59,000

7 M 5533140011 zárubeň ocelová levá/pravá 700 kus -79,000 2 000,00 -38 000,00
w -19 "D8" -19,000
w -2 "D26" -2,000
w Mezisoučet -21,000
w Již odečteno v rozpočtu 00a"
w -(-2) "D8" 2,000
w Mezisoučet 2,000
w Součet -19,000

8 M 611822612 zárubeň atyp kus -3,140 2 550,00 -8 007.00

9 M 553R zárubeň ocelová protipožární pro dveře Ikřídlé 
600,700,800,900x19 70mm kus -9,000 8 478,00 -76 302,00

w -1 "D24" -1,000
w -2 "D25" -2,000
w -1 "D27" -1,000
w -1 "D28" -1,000
w -1 "D29" -1,000
w -1 "D35" -1,000
w -1 "D40" -1,000
w -1 "D41" -1,000
w Součet -9,000

10 M 553314021 zárubeň ocelová levá/pravá 800 kus -79,000 2 050,00 -38 950.00
w -2 "D4" -2,000
w -5 "D6" -5,000
w -6 "D11" -6,000
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226 400,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w -1 "D13" -1,000
w -2 "D14" -2,000
w -1 "D30" -1,000
w -1 "D32" -1,000
w -3 "D33" -3,000
w Mezisoučet -21,000
w Již odečteno v rozpočtu 22a - Odpočet sádrokartonů"
w -(-1)"D6" 1,000
w -(-1)"D33" 1,000
w Mezisoučet 2,000
w Součet -19,000

D B Zárubně dle skutečnosti na stavbě 299 503,33

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 500,00

11 K 642942111 Osazováni požárních zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 2,5 m2 kus 37,000 705,00 26 085,00

12 K 642944122 Osazováni ocelových zárubní pl do 2,5 m2 kus 63,000 705,00 44 415,00

D 998 Přesun hmot 2 603,33
13 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,657 240,80 158,21

14 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m % 2 264,000 1,08 2 445,12

4,000

w

15,000

w

w

6,000

w 
w

12,000
27,000

1,000
5,000

w 
w 
w 
w 
w 
w

w 
w 
w 
w

TI. stěny: 75 mm
Levé: mezi m.č. 115-112, 115-113, 115-114, chodba-230, 
chodba-231, chodba-232, chodba-233, 341-330, 341-331, 
341-332, 341-333
chodba-419, chodba-420, chodba-421, chodba-422
15
Pravé: mezi m.č. chodba-234, chodba-235, chodba-236, 
chodba-237, 341-334, 341-335, 341-336, 341-337, chodba- 
423, chodba-424, chodba-425, chodba-426
12
Součet

TI. stěny: 100 mm
Levé: mezi m.č. 119-121, 132-133, 127-130, 124-125 
4
Pravé: mezi m.č. 127-128
1
Součet

TI. stěny: 150 mm
Levé: mezi m.č. 116-118p, 130-131
2
Pravé, mezi m.č. 116-117, 117-118z, 120-122, 120-123, 127­
133, 128-129
6
Pravé, pro ocelové dveře: mezi m.č. -131--132
1
Součet

D 766

w 
w

-
w
w
w

Konstrukce truhlářské

15 M 55331482 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75­
100mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 5,000 1 650.00 8 250,00

w

16 M 55331483 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75­
100mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 27,000 1 680,00 45 360.00

2,000

M 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110- kus 9,000 1 960,00 17 640.00L 150mm rozměru 800/1970, 2100mm . I

1,000
9,000

18 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110­
150mm rozměru 900/1970. 2100mm

kus 15,000 2 120,00 31 800.00

W Tl. stěny: 150 mm

Levé: mezi m.č. 101-103, 201-202, 201-203, 203-204, 216­
218, 219-221, 301-302, 301-303, 303-304, 316-318, 319-321,

W 11 11,000
W Pravé: mezi m.č. 108-110,110-111,226-228,326-328,
W 4 4,000
W Součet 15,000

19 M 55331492 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160­
200mm rozměru 800/1970. 2100mm

kus 3,000 2 850,00 8 550,00

W Tl. stěny: 200 mm
W Levé: mezi m.č. 119-124
W 1 1,000
W Pravé: mezi m.č. 119-120, 124-126
W 2 2,000
W Součet 3,000

20 M 55331493
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160­
200mm rozměru 900/1970, 2100mm

Kus 4,000 2 850.00 11 400.00

W Tl. stěny: 200 mm
W Levé: mezi m.č. 101-102
W 1 1,000
W Pravé: mezi m.č. 104-105, 104-106, 108-109
W 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet 4,000

21 M 55331556
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 
2100mm

kus 2.000 2 500,00 5 000,00

w 
w 
w 
w

Tl. stěny: 75 mm
Pravé: mezi m.č. 229-243, 329-342
2
Součet

2,000
2,000

22 M 55331558
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-1 OOmrn rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 1,000 2 600,00 2 600.00

w 
w 
w 
w

Tl. stěny: 100 mm
Levé, pro ocelové dveře: mezi m.č. -142--128
1
Součet

1,000
1,000

23 M 55331562
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 8.000 2 830.00 22 640,00

W 3 3,000
W Pravé, pro ocelové dveře: mezi m.č. -127--142

w 
w 
w 
w 
w

Tl. stěny: 150 mm
Levé: mezi m.č. 119-137, 119-133
2 2,000
Pravé: mezi m.č. 243-chodba kóje, 341-342
2 2,000

w Levé, pro ocelové dveře: mezi m.č. -137--142, -123-142, - 
125-126

W 1 1,000
W________ Součet 8,000

24 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 25,000 2 830,00 70 750,00

w Tl. stěny: 150 mm
Levé, mezi m.č. 104-138, 108-138, 118p-137. 205-241, 213-

w 241,226-243, 241-242,313-344. 343-344, 326-342, 441- 
chodba kóje, 441-442

w 12
Pravé: mezi m.č. 101-138, 115-138, 137-138, 209-241,219-

12,000

w 243, 222-243, 242-243, 305-344, 309-344, 319-342, 322-342, 
342-343

w 12 12,000
w Pravé, pro ocelové dveře: mezi m.č. -126-142
w 1 1,000
w Součet 25,000

25 M 55331746 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110­
150mm rozměru 1250/1970, 2100mm kus 1,000 2 410,00 2 410.00

w Tl. stěny: 150 mm
w mezi m.č. 106-107
w 1 1,000
w Součet 1,000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

31 - Hliníkové dveře
Místo:

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 3. 11. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 302 625,58

D HSV Práce a dodávky HSV -791,42

D 998 Přesun hmot -791,42

1 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

I
% -732,800 1,08 -791,42

d PSV Práce a dodávky PSV 303 417,00

Konstrukce truhlářské766D -73 280,00

2 M 61173152
dveře dřevěné vchodové, s prosklením v rozích 
úhlopříčně 1280x2250mm a s nadsvětlíkem 
2500x1300mm

kus -1.000 32 150,00 -32 150,00

376 697,00

w 
w

-1 "D1"
Součet

-1,000
-1,000

9 M 61173141
dveře dřevěné vchodové, celé prosklené 
900x197072100mm

kus -2,000 18 200,00 -36 400,00

w -1 "D2" -1,000
w -1 "D5" -1,000
w Součet -2,000

4 K 766660012
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 
přes 1,45 m do ocelové zárubně

kus -1,000 960,00 -960,00

w vč. kování, zámku a prahu
w -1 "D2" -1,000
w Součet -1,000

r -
5 K 766660461

Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s 
nadsvětlíkem do zdivá kus -1,000 3 770,00 -3 770,00

w -1 "D1" -1,000
w Součet -1,000

D 767 Konstrukce zámečnické

6 K 767600001. R

Hliníkové plné dveře jednokřídlé s bočním plným 
pevným dílem a proskleným nadsvětlíkem do otvoru 
1500 x 2800 mm, barva RAL, vč. kování, elektro 
zámku, inv. madla, samozavírače

kus 1,000 120 000,00 120 000,00

7

8

K 767600002.R
Hliníkové plné dveře jednokřídlé s bočním plným 
pevným dílem a proskleným nadsvětlíkem do otvoru 
1400 x 2700 mm, barva RAL, vč. kování, zámku

kus 1,000 105 000,00 105 000,00

K 767600003.R

Hliníkové částečně prosklené dveře jednokřídlé 
automatické do otvoru 1150 x 2150 mm, folie 
dřevodekor vč. pohonů, radaru, bezp. prvků, kování, 
zámku

kus 1,000 145 000,00 145 000,00

9 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m % 3 700,000 1,81 6 697,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

32 - Vnitřní parapety
Místo: Broumov Datum: 3.11.2020

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 49 987,81

d HSV Práce a dodávky HSV 651,99

d 998 Přesun hmot 651,99
1 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m % 603,691 1,08 651,99

D

D

PSV

764

Práce a dodávky PSV

Konstrukce klempířské

49 335,82

-11 033,28
2 K 764206105 Montáž vnitřních parapetu m -54,000 200,00 -10 800,00

w Původní
w -54 -54,000
w Nové
w (1*0,95+10*1,1+18*1,2+22*1,25+1*1,3)*0 0,000
w Součet -54,000

3 K 764206105.1 Montáž vnitřních parapetu do zalomeného osténí m 0,000 300,00 0,00

4 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m % -108,000 2,16 -233,28

D 766 Konstrukce truhlářské 60 369,10
5 M 61140083 parapet plastový vnitřní - š 500mm, barva bílá m 41,350 414,00 17 118,90

w Původně
w -54 -54,000
w Nově
w 1*0,95+10*1,1 + 13*1,15+32*1,2+23*1,25+1*1,3 95,350
w Součet 41,350

6 M 61140084 parapet plastový vnitřní - š 600mm. barva bílá m 6,100 535,00 3 263.50
w 3*1,2+2*1,25 6,100

7 M 61140083.2 parapet dřevotřískový vnitřní - š 800mm, barva bílá m 0.000 1 400,00 0.00

8 M 60794002 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
800mm m 3,900 935,00 3 646.50

w 1,25+1,30+1,35 3,900
w Součet 3,900

9 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 
600mm kus

—
6.000 49,20 295.20

w 2*(1+1+1) 6,000
10 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 85.000 35,20 2 992,00

w 1+10+13+32+23+1 80,000
w 3+2 5,000
w Součet 85,000

11 K 766000001.R Dopasování parapetů kus 77,000 100,00 7 700,00

12 K 766694121 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky přes 30 cm délky do 1,0 m kus 1,000 210,00 210,00

w 1 1,000
w Součet 1,000

13 K 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 1,6 m kus 87,000 289,00 25 143,00

w 10+13+32+23+1 79,000
w 3+2 5,000
w 1+1+1 3,000
w Součet 87,000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

33 - Zateplení stropu 3.N...
Místo:

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 3.11.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 119 425,91

D PSV Práce a dodávky PSV 119425,91

D 713 Izolace tepelné 71 232,74

1 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 410,760 46,20 18 977,11

w 444,32-14,37-6,22-1,59-11,38 410,760
w Součet 410,760

2 M KN1.513573 UNIFIT 037 L 100X1200X07400MM 01 ROL m2 451,836 0,00 0,00

3 M 63166763
pás tepelně izolační mezi krokve A=0,036-0,037 tl 
100mm

m2 423,083 0,00 0,00

w 410,76*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 423,083
w Součet 423,083

4 M 63150864
pás tepelně izolační univerzální A=0,038-0,039 tl 
100mm

m2 431,298 118,00 50 893,16

w 410,76*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 431,298
w Součet 431,298

5 * 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m % 698,703 1,95 1 362,47

D 767 Konstrukce zámečnické 33 447,79

6 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 
do 10 kg kg 0,000 110,00 0,00

7 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukci hm přes 
10 do 20 kg kg 72,000 78,30 5 637,60

8 M ASP H60/0590
poklop pro zadlážení Alusol ASP H60/0590
500x500,rám 590x590, 12 kg

kus 6,000 4 537,00 27 222,00

9 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m % 328,596 1,79 588,19

D 781 Dokončovací práce - obklady 14 745,38

10 K 771161022 Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení 
dlažby m 52,000 107,00 5 564,00

w Do koupelen
w 52 52,000
w Součet 52,000

11 M 59054144. R profil ukončovací nerezová ocel "L" 10 mm, 2,5 m m 57,200 151,70 8 677,24

w 52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 57,200
w Součet 57,200

12 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m _ % 142,412 3,54 504,14
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

35 - Nosníky nad rozvaděč...
Místo:

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 3.11.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 980,64

D HSV Práce a dodávky HSV 14 980,64

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 203,87í '
1 K 310238211 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,224 5 290,00 1 184,96
W Nosníky nad rozvaděče ve 3 NP
W 3,2*0,2*0,35 0,224
w Součet 0,224

2 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,324 11 200,00 3 628,80

w Podbetonování nosné zdi výtahu
w 1,8*0,6*0,3 0,324
w Součet 0,324

3 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,048 5 727,36 274,91
w Nosníky nad rozvaděče ve 3.NP
w 3,0*0,1*0,16 0,048
w Součet 0,048

4 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm 0,067 11 500,00 770,50

w Hmotnost: 11,10 kg/m
w 2*3*11,1*0,001 0,067
w Součet 0,067

5 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez 1 (IPN)
120 t 0.072 43 700,00 3 146.40

w 0,067*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,072
w Součet 0,072

Ll K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami m2 0,300 661,00 198,30

w Nosníky nad rozvaděče ve 3.NP
w 3,0*0,1 0,300
w Součet 0,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 790,92
7 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,324 1 930,00 625,32
w Pro podbetonování nosné zdi výtahu
w 1,8*0,6*0,3 0,324
w Součet 0,324

8 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahováni nosníků 
hl do 150 mm v do 250 mm m 3,200 358,00 1 145,60

w Nosníky nad rozvaděče ve 3.NP
w 3,2 3,200
w Součet 3,200

9 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 70 do 80 mm m 1,000 3 020,00 3 020,00

w Pro chráničku kabelu CETIN
w 1,0 1,000
w Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 644,15

10 K 997013119 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 30 m s použitím mechanizace 1 0,802 429,00 344,06

11 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,802 163,80 131,37

12 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 18,446 3,06 56,44

w 0,802*23 "Přepočtené koeficientem množství 18,446
w Součet 18,446

13 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 0,802 140,00 112,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 341,70

14 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m I • 1,419 240,80 341,70
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09-VP3
Soupis:

36 - Plastová okna a dveř...
Místo:

Město Broumov
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 3.11.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 144 843,53

d PSV Práce a dodávky PSV 144 843,53

1,000
0,000
1,000
1,000

D 766 Konstrukce truhlářské 144 843,53
1 K 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 1,5 m s rámem do zdivá m2 -0,650 961,50 -624,98

2 M 61140049 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 
1m2 m2 -0,650 6 285,00 -4 085,25

3 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdivá, výšky přes 1,5 do 2,5 
m

m2 1,395 760,00 1 060,20

w 
w

"-129" 0,93*1,50 
Součet

1,395
1,395

4 M 611400511. R okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo. 930 x 1500 
mm, barva bílá, snížená klika kus 0,000 6 108,08 0,00

5 M 61140051 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m m2 1,395 3 530,00 4 924,35

w
w

0,93*1,50 
Součet

1,395
1,395

6 M 61140051.P Příplatek k oknu 930 x 1500 mm za sníženou kliku kus 1,000 1 183.73 1 183,73

7 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 
rámem do zdivá kus 3,000 670,00 2 010,00

0,319
0,319

W
W
W

W 
W 
W 
W 
W

-3878,05
2004,92
Součet

"-125" 1 
"-127"-1+1
"-131" 1
"-138" 1
Součet

-3 878.050
2 004,920

8 M 611400512.R okno plastové sklopné, dvojsklo, 580 x 550 mm, barva 
bílá, pákový ovladač kus 1,000 7 987,21 7 987,21

9 M 611400512.x přepočet dle plochy okna (ceníková cena ÚRS) soub -1 873,130 1,00 -1 873,13

0,58*0,55 
Součet

10 M 611400512.xP Příplatek k oknu 580 x 550 mm za pákový ovladač soub 1 873,130 1,00 1 873,13

11 M 611400513.R okno plastové otevíravé/sklopné, dvojsklo, 580 x 550 
mm, barva bílá kus 0,000 3 878,05 0,00

12 M 61140049 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 
1m2 m2 0.319 6 285,00 2 004,92

w

13 M 611400514. R okno plastové sklopné, dvojsklo, 980 x 950 mm, barva 
bílá, pákový ovladač kus 1,000 9 211,73 9 211,73

w
w

"-131'' 1 
Součet

1,000
1,000

14 M 611400515.R okno plastové otevíravé/sklopné. dvojsklo, 680 x 800 
mm, barva bílá kus 0,000 4 394,72 0,00

15 M 61140049 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 
1m2 m2 0,544 6 285,00 3 419.04

w
w

0,68*0,80 
Součet

0,544
0,544

16 M 61140050 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 
1m2 m2 -0,490 4 800,00 -2 352,00

w
w
w

Odpočet z Dodatku č. 1, rozpočet 00c, položka č. 30 
-0,7*0,7
Součet

-0,490
-0,490

17 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus -2,000 660,00 -1 320,00

w
w

-2 "D4" 
Součet

-2,000
-2,000

,8 M 61173140 dveře dřevěné vchodové palubkové skládané šikmo s 
prosklenim uprostřed 800x1970mm kus -2,000 22 500,00 -45 000,00

w -2 "D4" -2,000
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K 998766202

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet -2,000

19 K 766660012 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 
přes 1,45 m do ocelové zárubně kus -1,000 960,00 -960,00

W vč. kování, zámku a prahu
W -1 "D3" -1,000
W Součet -1,000

20 M 61174193X dveře dřevěné vchodové plné palubkové smrkové 
svislý otvor Ikřídlé 1000x1970mm kus -1,000 10 300,00 -10 300,00

W -1 ”D3" -1,000
W Součet -1,000

21 M 61173141 dveře dřevěné vchodové, celé prosklené 
900x1970/21 OOmm

kus -1,000 18 200,00 -18 200,00

W -1 "D5" -1,000
W Součet -1,000

22 K 766660411 Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 
nadsvětlíku do zdivá kus 4,000 3 470,00 13 880,00

23 M 61140591. R
dveře jednokřídlé plastové 960 x 2050 mm s dekorem 
prosklené, s panikovým kováním, barva ořech/bílá m2 1,000 49 381,31 49 381,31

W "-126" 1 1,000
w Součet 1,000

24 M 61140592.R dveře jednokřídlé plastové 1160x 2050 mm s dekorem 
prosklené, barva ořech/bílá

m2 1,000 37 731,43 37 731,43

W "-130" 1 1,000
W Součet 1,000

25 M 61140593.R
dveře jednokřídlé plastové 960 x 2050 mm s dekorem 
prosklené, s panikovým kováním, s nerezovým 
madlem, barva ořech/bílá

m2 1,000 54 431,85 54 431,85

W "-132"1 1,000
w Součet 1,000

26 M 61140594. R dveře jednokřídlé plastové 1060 x 2050 mm s dekorem 
prosklené, barva ořech /bílá

m2 1,000 38 912,39 38 912,39

W "-138" 1 1,000
W Součet 1,000

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m % 1 432,959 1,08 1 547,60
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09-VP3
Soupis:

37up - Římsa, sokl a natě...

Místo: Datum: 3.11.2020

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 549 245,40

D

D

HSV

3

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce

223 486,31

157 696,56
1 K 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 2,712 5 880,00 15 946,56
w "Severní strana" 13,0*0,6*0,2 1,560
w "Západní strana" 9.6*0,6*0,2 1,152
w Součet 2,712

2 K 317235811 Doplnění zdivá hlavních a kordónových říms cihlami 
pálenými na maltu m3 5,670 25 000,00 141 750,00

w "Severní strana" 2*7,3*(0,6*0,75)/2 3,285
w "Západní strana" 2*5,3*(0,6*0,75)/2 2,385
w Součet 5,670

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 108,40
3 K 600001 Těsnicí omítka soklu tl. 6 cm ze západní strany m2 13,200 2 160,00 28 512,00

w 33,0*0,4 13,200
w Součet 13,200

4 K 600002 Vápenocementová omítka složitých říms m 25,200 857,00 21 596,40
w "Severní strana" 2*7,3 14,600
w "Západní strana" 2*5,3 10,600
w Součet 25,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 620,04
5 K 966031314 Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl 

přes 300 mm m 24,200 310,00 7 502,00
w
w
w

"Severní strana" 2*7,0 
"Západní strana" 2*5,1 
Součet

14,000
10.200
24.200

e K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 13,200 84,70 1 118,04

D 997 Přesun sutě 2 763,75

7 K

—

997013119 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 30 m s použitím mechanizace t 3,441 429,00 1 476,19

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 3,441 163,80 563,64

9 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km 79,143 3,06 242,18

w 3,441*23 "Přepočtené koeficientem množství 79,143
w Součet 79,143

10 K 997013603 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 3,441 140,00 481,74

D 998 Přesun hmot 4 297,56
11 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 17,847 240,80 4 297,56

d PSV Práce a dodávky PSV 325 759,09

D Dokončovací 325 759,09783
12 K 783801503 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 1 392,440 78,30 109 028,05

13 K 783823135 Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a m2 801,392 54,80 43 916,28
w 508,54 508,540
w 126,81 126,810
w 127,88 127,880
w Součet 763,230
w 763,23*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 801,392
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ Kód

w Součet 801,392

14 K 783823165 Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 0,000 0,00 0,00

15 K 783823175 Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 692,131 69,40 48 033,89

W 424,01 424,010
w 205,20 205,200
w Součet 629,210
w 629,21*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 692,131
w Součet 692,131

16 K 783826625
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek 
stupně členitosti 3

m2 -1 724,238 121,68 -209 805,28

w -1724,238 -1 724,238
w Součet -1 724,238

17 K 783827425
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 801,392 199,00 159 477,01

18 K 783827445
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 3

m2 0,000 0,00 0,00

19 K 783827465 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 4 m2 692,131 253,00 175 109,14
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09-VP3
Soupis:

38 - Drenáž, kabelový žlab, dlažba
Místo: Broumov

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 3.11.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem 158 852,37

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV 117 627,07

D 1 Zemní práce 94 235,11
1 K 113106125 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových 

dlaždic m2 24,170 79,90 1 931,18
w 7,74*1,0+16,43*1,0 24,170

2 K 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 25,322 1 220,00 30 892,84

w "Odpočet původních hodnot v tomto úseku" -(33,8+5,0)*0,5*1 -19,400

w 
w 
w 
w 
w

Mezisoučet
33,8*(0,6+0,8)/2*(1,6+1,8)/2
5,0*0,6*(1,8+1,2)/2
Mezisoučet
Součet

-19,400
40,222

4,500
44,722
25,322

3 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 25,322 259,00 6 558,40

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 354,508 19,80 7 019,26

w
w

25,322*14
Součet

354,508
354,508

5 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 45,580 200,00 9 116,00

w
w

25,322*1,8
Součet

45,580
45,580

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 25,322 18,50 468,46

7 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 30,754 193,00 5 935,52

w "Odpočet původních hodnot v tomto úseku" - 
(33,8+5,0)*0,6*0,5 -11,640

w "Nové hodnoty. Vyhloubeni - lože" 44,722-(33,8+5,0)*0,6*0,1 42,394

w Součet 30,754
8 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 58,433 553,00 32 313,45

w 30,754*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 58,433

D 2 Zakládáni -4 487,12

9 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 -5,820 958,00 -5 575,56

"Odpočet původních hodnot v tomto úseku" - 
(33,8+5,0)20,5*0,3

10 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

—
m2 29,040 37,00 1 074,48

w

w

w

"Odpočet původních hodnot v tomto úseku" -
(33,8+5,0)*(0,5+0,4+0,5+0,4+0,5)
"Nové hodnoty"
33,8*(0,6+(1,6+1,8)/2+0,8)+5,0*(0,6+(1,8+1,2)/2+0,6) 
Součet

-89,240

118,280

29,040

11 M 69311008 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 40kN/m m2 33,396 27,50 918,39

w 
w

29,040*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

33,396
33,396

12 K 212750103
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 0,000 375,00 0,00

13 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 -19,400 18,10 -351,14

w "Odpočet původních hodnot v tomto úseku" -(33,8+5,0)*0,5 -19,400
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Vodorovné konstrukce

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 M 69311035
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 30kN/m

m2 -22,310 24,80 -553,29

w -19,400*1,15 "Přepočtené koeficientem množství -22,310
w Součet -22,310

Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva 
tl do 100 mm

109,00 2 634,53

2 634,53

88,000W

Komunikace

W
W

0,000
23,660
2,500

26,160

W 
w 
w 
w

23,660
2,500

114,160
119,868

W
W
W
W

88*0 "délky kolem budovy v šířce 1m" 
33,8*(0,8+0,6)/2
5,0*(0,8+0,2)/2
Součet

"Ve smluvním rozpočtu chyběla specifikace" 88 "délky kolem 
budovy v šířce 1m"
33,8*(0,8+0,6)/2
5,0*(0,8+0,2)/2
Součet
114,16*1,05"!

-33,8*0,5 
Součet

D 5 19 820,76

16 K 571908111
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 
200 mm

m2 -16,900 378,00 -6 388,20

-16,900
-16,900

17 K 596211123
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny B pl přes 300 m2 m2 24,170 264,00 6 380,88

18 K 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové 
folie m2 26,160 54,70 1 430,95

19 M 28323010 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 20mm

m2 119,868 134,00 16 062,31

é koeficientem množství

20 K 979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva 
těženého při překopech inženýrských sítí m2 24,170 96,60 2 334,82

Ostatní konstrukce a :, bouráníd 9 6 964,72

21 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m -33,800 152,00 -5 137,60

22 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m -33,800 63,72 -2 153,74

23 K 935111111. R Osazení žlabu do štěrkopísku tl 100 mm betonových 
tvárnic m 33,800 117,00 3 954,60

24 M 59213001 žlab kabelový betonový 100x18,5/10x1 Ocm m 34,814 211,00 7 345,75
w 33,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 34,814

25 M 59213004 deska krycí betonová 500x170/10x35mm m 34,814 84,90 2 955,71
w 33,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 34,814

D 998 Přesun hmot -1 540,93
26 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t -7,999 192,64 -1 540,93

d PSV Práce a dodávky PSV 41 225,30

d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ______ _________________ ________ _________41 225,30

27 K 711491176.R
Montáž a dodávka soklové krycí lišty, r.š. 250 mm, 
poplastovaný pozink, barva šedá, včetně tmelení PU, 
včetně proříznutí

m 98,220 406,67 39 943,13

28 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m % 399,431 3,21 1 282,17
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

39 - Protidešťové žaluzie...
Misto:

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel. Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 3.11.2020

Projektant:
Zpracovatel:

d 767

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 32 042,91

D PSV Práce a dodávky PSV 32 042,91

D 751 Vzduchotechnika 15 333,88

1 K 751000001.R Montáž a dodávka požární ucpávky pro 
vzduchotechnické rozvody DN 200 kplt 5,000 3 050,00 15 250,00

2 K 998751202 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky přes 12 do 24 m % 152,500 0,55 83,88

16 709,03Konstrukce zámečnické

3 K 767670001.R Montáž a dodávka protidešťové žaluzie pozinkované 
830 x 590 kplt 1,000 3 692,00 3 692,00

4 K 767670002.R Montáž a dodávka protidešťové žaluzie pozinkované 
830 x 250 kplt 1,000 3 010,40 3 010,40

5 K 767670003.R Montáž a dodávka protidešťové žaluzie pozinkované 
830 x 620 kplt 1,000 3 692,00 3 692,00

6 K 767670004.R Montáž a dodávka protidešťové žaluzie pozinkované 
790 x 250 kplt 1,000 3 010,40 3 010,40

7 K 767670005. R Montáž a dodávka protidešťové žaluzie pozinkované 
830 x 230 kplt 1,000 3 010,40 3 010,40

8 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m % 164,152 1,79 293,83
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

40 - Opláštění čel krovů deskami CETRIS
Místo: Broumov Datum: 3.11.2020

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 53 388,89

D HSV Práce a dodávky HSV 4 888,29

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 869,75
1 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 16,592 56,50 937,45

w (98,220-10,2-12,6)*0,22 16,592

’ K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 16,592 237,00 3 932,30

D 998 Přesun hmot 18,54
3 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m • 0,077 240,80 18,54

D PSV Práce a dodávky PSV 48 500,60

D 762 Konstrukce tesařské 48 500,60

4 K 762341131
Bednění střech rovných sklon do 60° z 
cementotřískových desek tl 12 mm na sraz 
šroubovaných na rošt

m2 16,592 504,00 8 362,37

W (98,220-10,2-12,6)*0,22 16,592

5 K 762000001.R
Zhotovení roštu pro osazení CETRIS desek římsy 
(výška 22 cm) včetně vyrovnání podkladu

m 75,420 497,00 37 483,74

W (98,220-10,2-12,6) 75,420

6 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 0/ 
přes 12 do 24 m

458,461 5,79 2 654,49
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09-VP3
Soupis:

41 - NTL rozvod plynu
Místo:

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdruženi s.r.o.

Datum: 3.11.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem 319 850,38

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W
W

48,0*0,5
Součet

14,4*2 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

W
W

D

D

200

1

HSV

Zemní práce

56 973,78

54 200,34
1 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,500 306,00 459,00

W
W

3*0,5 
Součet

1,500
1,500

2 K 132251104 Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 24,000 459,00 11 016,00

w
w

48,0*0,5*1,0 
Součet

24,000
24,000

3 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 1,500 553,00 829,50

w 
w 
w

Křížení s dešťovou kanalizací 
3*1,0*0,5*1,0
Součet

1,500
1,500

4 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 24,000 259,00 6 216,00

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 336,000 19,80 6 652,80

w
w

24,000*14
Součet

336,000
336,000

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 43,200 200,00 8 640,00

w
w

24,000*1,8
Součet

43,200
43,200

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 24,000 18,50 444,00

8 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 14,400 144,00 2 073,60

w 
w

24,0-2,4-7,2
Součet O

 o o o

9 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 28,800 431,00 12 412.80
28,800
28,800

10 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3

—
7,200 211,00 1 519,20

w 48,0*0,5*0,3 7,200
w Součet 7,200

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový 14,400 237,60 3 421,44
w 7,2*2 "Přepočtené koeficientem množství 14,400
w Součet 14,400

12 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 24,000 21,50 516,00
24,000
24,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 773,44

13 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 2,400 1 155,60 2 773,44

w 48,0*0,5*0,1 2,400
w Součet 2,400

D PSV PSV 262 876,60

d 1a Plynoměrna 41 140,00
14 K Pol01 Plynový uzavírací kohout - páčka PN16, 2" ks 3,000 1 506,00 4 518,00
15 K Pol02 Příprava pro plynoměr membránový, G16 ks 1,000 648,00 648,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K Pol03
Regulátor tlaku plynu 300 kPa/ 2 kPa, max. průtoko 25 
m3/hod ks 1,000 8 880,00 8 880,00

17 K Pol04
Ocelová trubka bezešvá hladka ČSN 425715, jakost 
materiálu 11 353 - DN40

bm 2,000 816,00 1 632,00

18 K Pol05
Ocelová trubka bezešvá hladka ČSN 425715, jakost 
materiálu 11 353 - DN20

bm 1,000 630,00 630,00

19 K P0IO6 Ocelové koleno - DN40 ks 3,000 384,00 1 152,00

20 K Pol07 Plynová skříň HUP - 800x800x450 ks 1,000 17 500,00 17 500,00

21 K P0IO8 Pomocný a spojovací materiál ks 1,000 1 800,00 1 800,00

22 K Pol09 Tlaková zkouška ks 1,000 1 020,00 1 020,00

23 K Pol10 Revize plynovodu ks 1,000 3 360,00 3 360,00

D 2 Rozvodné potrubí 96 400,00

24 K Poli 1
Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN150 - akumulační 
zásobník bm 6,000 0,00 0,00

25 K 733121135 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
svařováním D 159x4,5 m 6,000 2 940,00 17 640,00

26 M 31630560. R
Potrubí ocelové ČSN 425715- DN150 - dýnko s 
otvorem DN 50

kus 2,000 1 240,00 2 480,00

27 M 31630560
oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 159,0mm tl 
4,5mm

kus 1,000 852,00 852,00

28 K Pol12 Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN80 bm 6,000 0,00 0,00

29 K 723150314 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm

m 6,000 1 140,00 6 840,00

30 K Pol13 Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN50 bm 8,000 0,00 0,00

31 K 723150312 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm

m 8,000 689,00 5 512,00

32 K Pol14 Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN20 bm 32,000 0,00 0,00

33 K 723150303 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 28x2,6 mm

m 32,000 430,00 13 760,00

34 K Pol15 PE-potrubí PE100, SDR17.6, d90 bm 7,000 0,00 0,00

35 K 723170128 Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,1 MPa, D 90 x 
5,2 mm spojované elektrotvarovkami m 7,000 1 100,00 7 700,00

36 K Pol16 PE-potrubí PE100, SDR11, d63 + signalizační vodič bm 48,000 0,00 0,00

37 K 723170117 Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 63 x 
5,8 mm spojované elektrotvarovkami

m 48,000 867,00 41 616,00

p_ 3___________ Ochranná trubka - prostup stěnou____________ _____ __________ ___________ 16 397,00
38 K Poli 2 Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN80 bm 1,000 0,00 0,00

39 K 723150314 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm

m 1,000 1 140,00 1 140,00

40 K Poli 3 Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN50 bm 1,000 0,00 0,00

41 K 723150312 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm

m 1,000 689,00 689,00

42 K Pol17 Jádrové vrtání - prostup stropem a stěnou ks 2,000 1 464,00 2 928,00

43
___

K Pol18
Protipožární tmel pro prostup konstrulcemi mezi 
požárními úseky - odolnost 90 min.

prostu
P

2,000 5 820,00 11 640,00

d 4a 45 459,60
44 K Pol19 Kulový kohout KK-DN20 ks 5,000 546,00 2 730,00

45 K Pol20 Kulový kohout KK-DN50 ks 1,000 2 016,00 2 016,00

46 K Pol21 Filtr plyn - DN20 ks 3,000 1 896,00 5 688,00

47 K Pol22 Nástavec - DN20 ks 1,000 129,60 129,60

48 K Pol23 Zátka - DN20 ks 1,000 102,00 102,00

49 K Pol24 Manometr 160, TČ 0.0 - 6 kPa + připojovací sada ks 3,000 2 226,00 6 678,00

50 K Pol25 Elektromagnetický automatický dvoucestný uzavírací 
ventil - DN50 - čidlo

ks 1,000 22 260,00 22 260,00

51 K Pol26 Odvzdušnění plynového potrubí ks 1,000 660,00 660,00

52 K Pol27 Skříň HU-kotelna 500x500x350 ks 1,000 5 196,00 5 196,00

D 5 Zemní práce 864,00
53 K Pol37 Položeni výstražné folie PE bm 48,000 18,00 864,00

d 6 Ostatní práce a prípomoce 47 466,00
54 K Pol42 Podložka pod plynoměr ks 1,000 660,00 660,00

55 K Pol43
Nátěr potrubí do DN50, barva syntetická základní 
antikorozní bm 41,000 132,00 5 412,00

56 K POÍ44 Nátěr potrubí nad DN50, barva syntetická základní 
antikorozní bm 13,000 306,00 3 978,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K Pol45 Nátěr potrubí do DN50, barva syntetická konečná 
antikorozní - odstín žlutá bm 41,000 150,00 6 150,00

58 K Pol46 Nátěr potrubí nad DN50, barva syntetická konečná 
antikorozní - odstín žlutá bm 13,000 342,00 4 446,00

59 * POI47 Kotveni ks 1,000 6 960,00 6 960,00

60 K POI48 Kolena, příruby, těsnění, pomocný a spojovací materiál ks 1,000 5 460,00 5 460,00

61 K POI49 Stavební přípomoce (prostupy, drážky, výklenky) soubor 1,000 7 800,00 7 800,00
62 K Pol50 Tlaková zkouška a revize plynového potrubí ks 1,000 6 600,00 6 600,00

D 7 Vybavení kotelny III kategorie ______________________________ 15 150,00
63 K Pol52 Tabulka s nápisem - "PLYNOVÁ KOTELNA 

NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN" ks 1,000 150,00 150,00

64 K Pol53 Tabulka s nápisem - "HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU" ks 1,000 150,00 150,00

65 K Pol54 Tabulka s nápisem - "HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY" ks 1,000 150,00 150,00

66 K Pol55 Označení směru toku plynu ks 10,000 30,00 300,00
67 K Pol57 Provozní řád kotelny a zaškoleni obsluhy kotelny soubor 1,000 14 400,00 14 400,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

42 - ZTI - Vnitřní splašková kanalizace
Místo: Broumov Datum: 3.11.2020

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ PopisKód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 147 181,57

d HSV HSV 79 357,51

D 1 Zemní práce 38 006,00

1 K 139751101
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně

m3 11,520 2 210,00 25 459,20

w 72,0*0,4*0,4 11,520

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 5,760 127,00 731,52

w Vytlačená zemina
W 72,0*0,4*0,2 5,760

3 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 5,760 117,00 673,92

4 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 10,368 200,00 2 073,60

w 5,76*1,8 10,368
w Součet 10,368

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5,760 18,50 106,56

6 K 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně m3 9,670 597,00 5 772,99

W 72,0*0,4*0,4 11,520
W "Odpočet potrubí" -pi*0,1*0,1*42-pi*0,075*0,075*30 -1,850
W Součet 9,670

7 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 7,038 453,00 3 188,21
w 72,0*0,4*0,2 5,760
w "Odpočet potrubí" -pi*0,1*0,1*42-pi*0,075*0,075*30 -1,850
w Součet 3,910
w 3,91*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 7,038

11 796,48

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 250,88

8 K 310238211 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 3,072 5 290,00 16 250,88

w 4*(0,8*0,8*1,2) 3,072

4*(0,8*0,8*1,2)W

, bouráníOstatní konstrukce ad 9

3,072

9 V 971024591
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na 
MV nebo MVC tl přes 900 mm

m3 3,072 3 840,00 11 796,48

d 997 Přesun sutě ___ ______ 9 893,22

10 K 997013119
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 30 m s použitím mechanizace t 7,680 429,00 3 294,72

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 7,680 163,80 1 257,98

12 K
___

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 176,640 3,06 540,52

W _______________  7,68*23 "Přepočtené koeficientem množství _____________ _______ _______176,640

13 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 7,680 625,00 4 800,00

D 998 Přesun hmot 3 410,93
14 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m I ' I 14,165 240,80 3 410,93

D PSV Práce a dodávky PSV 67 824,06

D ZTI-1 ZTI nově 637 611,10
15 K 1 Demontáž stávající kanalizace kpl 1,000 24 200,00 24 200,00
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Kód Popis MJ

ks 16,50

ks

Kanalizační větrací hlavice HTHL DN 75 ks 8,000
31 K 13 ks
32 K 14 ks 39,60

122,103,000 40,70

Kanalizační dvojitá odbočka HTDA 75/75-67'
Čistící tvarovka HTRE DN 75 ks

ks

ks

Kanalizační koleno HTB DN 110-45' 68,20ks

53,90ks

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Kanalizační jednoduchá odbočka HTEA 75/50-87,5° ks

ks

33 K 15

34 K 16

16,50

56,10

167,20

290,40

594,00

564,30

1 038,40

2 090,00

2 072,40

2 659,80

700,70

1,000

3,000 18,70

20,90

24,2012,000

15,000

3,000

8,000

10,000

12,000

39,000

13,000

188,10

129,80

209,00

172,70

28 K 10
--------- — —I--------
29 K 11

30 K 12

Kanalizační redukce nesouosá HTR 50/40

Kanalizační redukce krátká HTR 50/40

Kanalizační redukce nesouosá HTR 75/50

Kanalizační jednoduchá odbočka HTEA 75/50-87'

Kanalizační větrací hlavice HTHL DN 110
Čistící tvarovka HTRE DN 110

35 K 17

36 K 18

37 K 19

38 K 20

PČ Typ

16 K 2 Odpadní potrubí HTEM DN 40 m 68,000 209,00 14 212,00
17 K 3 Odpadní potrubí HTEM DN 50 m 54,000 235,40 12 711,60
18 K 4 Odpadni potrubí HTEM DN 75 m 56,000 281,60 15 769,60

19 K 5 Odpadní potrubí HTEM DN 110 m 178,000 320,10 56 977,80
20 K 6 Odpadní potrubí HTEM DN 125 m 0,000 366,30 0,00

i 21 K 7 Odpadní potrubí HTEM DN 160 m 0,000 508,20 0,00

22 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 12,000 420,00 5 040,00

23 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 39,000 577,00 22 503,00

24 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 39,000 687,00 26 793,00

25 K 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 14,000 1 040,00 14 560,00

26 K 8 Kanalizační koleno HTB DN 40-45° ks 2,000 22,00 44,00
27 K 9 Kanalizační koleno HTB DN 50-45° ks 1,000 22,00 22,00

Kanalizační redukce nesouosá HTR 110/50
40 K 22 Kanalizační redukce nesouosá HTR 110/75 ks 10,000 55,00 550,00
h K 23 Kanalizační jednoduchá odbočka HTEA 110/110-45° ks 1,000 114,40 114,40

42 K 24 Kanalizační jednoduchá odbočka HTEA 110/50-87° ks 10,000 108,90 1 089,00

43 K 25 Kanalizační jednoduchá odbočka HTEA 110/75-87° ks 3,000 113,30 339,90

44 K 26 Kanalizační dvojitá odbočka HTDA 110/110-87° ks 7,000 298,10 2 086,70

45 K 27 Kanalizační jednoduchá odbočka HTEA 110/110-87° ks 17,000 117,70 2 000,90

46 K 28 Čistící tvarovka HTRE DN 125 ks 2,000 431,20 862,40
47 K 29 Kanalizační koleno HTB DN 125-45° ks 71,000 174,90 12 417,90
48 K 30 Kanalizační redukce nesouosá HTR 125/110 ks 19,000 132,00 2 508,00
49 K 31 Kanalizační dvojitá odbočka HTDA 125/110-87° ks 1,000 686,40 686,40

50 K 32 Kanalizační jednoduchá odbočka HTEA 125/110-87° ks 0,000 312,40 0,00

51 K 33 Kanalizační koleno HTB DN 160-45° ks 0,000 305,80 0,00
52 K 34 Kanalizační redukce nesouosá HTR 160/125 ks 0,000 239,80 0,00

53 K 35 Kanalizační jednoduchá odbočka HTEA 160/125-45° ks 0,000 561,00 0,00

54 K 36 Kanalizační jednoduchá odbočka HTEA 160/160-45° ks 0,000 851,40 0,00

55 K 37 Protihluková izolace svislého potrubí z pěnového 
polyethylenu DN 75 m 0,000 33,00 0,00

56 K 38 Protihluková izolace svislého potrubí z pěnového 
polyethylenu DN 110 m 0,000 36,90 0,00

57 K 39 Protihluková izolace svislého potrubí z pěnového 
polyethylenu DN 125 m 0,000 43,60 0,00

58 K 721175202 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné 
třívrstvé DN 40 m 48,000 488,00 23 424,00

59 K 721175203 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné 
třívrstvé DN 50 m 18,000 528,00 9 504,00

60 K 721175204 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné 
třívrstvé DN 75 m 72,000 654,00 47 088,00

61 K 721175205 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné 
třívrstvé DN 110 m 101,000 1 260,00 127 260,00

62 K 40 Revizní dvířka plastová ks 22,000 457,60 10 067,20
63 K 41 Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu ks 11,000 781,00 8 591,00
64 K 42 Přivzdušňovací ventil DN 110 ks 1,000 552,20 552,20
65 K 43 Větrací mřížka ks 2,000 212,30 424,60
66 K 44 Otočný sítkový ventil 3 7 ks 29,000 286,00 8 294,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

67 K 45 Zápachová uzávěrka dřezová ks 29,000 315,70 9 155,30

68 K 46 Výpusť umyvadlová s plastovou mřížkou a zátkou ks 35,000 113,30 3 965,50

69 K 47 Zápachová uzávěrka umyvadlová, plast, bez výpusti ks 35,000 183,70 6 429,50

70 K 48 Zápachová uzávěrka sprchová s krytkou pro vaničky ks 27,000 519,20 14 018,40

71 K 49 Zápachová uzávěrka pro pračku ks 27,000 449,90 12 147,30

72 K 50 Automatická přečerpávací stanice ks 0,000 14 899,50 0,00

73 K 51 Protipožární manžeta DN 75 ks 35,000 886,60 31 031,00

74 K 52 Protipožární manžeta DN 110 ks 45,000 1 043,90 46 975,50

75 K 53 Protipožární manžeta DN 125 ks 7,000 1 103,30 7 723,10

76 K 54 Závěsný a montážní materiál kpl 1,000 17 600,00 17 600,00

77 K 55
Stavební přípomoci (prostupy, drážky, výklenky) včetně 
začištění kpl 1,000 18 150,00 18 150,00

78 K 56 Zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškoleni 
obsluhy, provozní řád kpl 1,000 9 350,00 9 350,00

D ZTI-2 ZTIpůvodně -569 787,04
79 K ZTI-2 ZTIpůvodně kplt -1,000 569 787,04 -569 787,04
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

43 - ZTI - Zařizovací pře...
Místo:

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 3.11.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -158 813,20

d PSV Práce a dodávky PSV -158 813,20

p 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -158 813,20
1 K Pol20 Nerezový kuchyňský dřez s odkapávací plochou ks -29,000 2 294,60 -66 543,40

2 K Pol30 Sprchová vanička čtvercová, akrylátová o rozměru 90 x 
90 cm ks -27,000 3 597,00 -97 119,00

3 K Pol30a Odtokový žlab pro sprchový kout ks 27,000 4 698,00 126 846,00

4 K Pol33 Sprchový kout rohový o rozměru 90 x 90 x 190 cm ks -27,000 9 288,40 -250 786,80

5 K Pol33a Sprchová rohová tyč nerez s proměnným zavěšením ( 
dle výšky stropu ) Bemeta ks 27,000 4 044,00 109 188,00

6 K Pol33b Sprchový závěs - sada 2 ks/sprchu pro výšku 2m ks 27,000 726,00 19 602,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

xx - Odstranění chyb v do...
Místo:

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

3. 11. 2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 46 510,14

d HSV Práce a dodávky HSV -44 120,58

3D

-0,711

Svislé a ií konstrukce

W 
W 
W
W
W 
W
W
W 
w 
w

"IPE 240"
"1.NP”-((16,05+7,125)*30,7)/1000 
společenská místnost
3*3,50*21,90/1000
2*2,90*31,10/1000
Součet
Výše uvedené hodnoty se v Dodatku č. 1 odečítají dvakrát
Viz rozpočet 10, p.č. 68 a rozpočet 12, p.č. 19
0,301
Součet

0,230
0,180

-0,301

31 862,70

[7 K 311271129 Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu 
M15 m3 3,320 5 852,83 19 431,40

w 
w 
w 
w

Položka je v Dodatku č. 1 odečítána dvakrát
Viz rozpočet 00a, p.č. 15 a rozpočet 12, p.č. 104 
3,32
Součet

3,320
3,320

2 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů t 0,301 41 300,00 12 431,30

d 6_________ Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní ... -3 556,36

W Dablovaná položka
W -1673,12 -1 673,120
W Součet -1 673,120

0,301
0,301

3 I K 632441220 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm m2 265,390 73,60 19 532,70
w i.pp
w -(397,76-"dlažba"132,37) -265,390
w Mezisoučet -265,390
w Součet -265,390
w Položka je v Dodatku č. 1 odečítána dvakrát
w Viz rozpočet 00a, p.č. 48 a rozpočet 10, p.č. 71
w 265,39 265,390
w Součet 265,390

4 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 -1 673,120 13,80 -23 089,06

-17,75 
Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -81 454,75

5 K 949311112 Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše M -31 772,50
do 6 m2 v přes 10 do 20 m
lešení již započteno v základním rozpočtu stavebních prací

w jako prosotrové lešení - znovu započteno v rozpočtu 21a 
Omítky ze stavby

w 
w 
w

Výtahová šachta
-17,75 -17,750
Schodiště

-17,750
-35.500

Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v 
přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití m -2 662,500 10,30 -27 423,75949311211

lešení již započteno v základním rozpočtu stavebních prací
w jako prosotrové lešení - znovu započteno v rozpočtu 21a 

Omítky ze stavby
w
W

Výtahová šachta
-17,75*120 -2 130,000

W Schodiště
W -17,75*30
W Součet

-532,500
-2 662,500

Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m

o 998 Přesun hmot 9 027,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 37,491 240,80 9 027,83

D PSV Práce a dodávky PSV 102 362,18

D 783 Dokončovací práce - nátěry 102 362,18
9 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem m 373,176 61,30 22 875,69
w -181*(2*1,97+0,85)*0,23 -199.408
w Součet -199,408

w Tento nátěr je p. Valentou špatně označen jako nátěr I- 
nosníků. Proto je p. Valentou odečítán.

w Jedná se však o nátěr zárubní! Proto by se neměl odečítat

w Navíc se v Dodatku č. 1 odečítá dvakrát, viz rozpočet 00a,
p.č. 253, 254, 255 a rozpočet 05, p.č. 16, 18, 19

w 199,408 199,408
w nátěr zárubní skutečnost - dle rozpočtu 26b
w (2*1,97+0,80)*(0,10+2*0,05)*5 4,740
w (2*1,97+0,90)*(0,075+2*0,05)*27 22,869
w (2*1,97+0,80)*(0,15+2*0,05)*9 10,665
w (2*1,97+0,90)*(0,15+2*0,05)*15 18,150
w (2*1,97+0,80)*(0,20+2*0,05)*3 4,266
w (2*1,97+0,90)*(0,20+2*0,05)*4 5,808
w (2*1,97+0,70)*(0,075+2*0,05)*2 1,624
w (2*1,97+0,90)*(0,10+2*0,05)*1 0,968
w (2*1,97+0,80)*(0,15+2’0,05)*8 9,480
w (2*1,97+0,90)*(0,15+2*0,05)*25 30,250
w (2*1,97+0,125)*(0,15+2*0,05)*1 1,016
w nátěr zárubní skutečnost - dle rozpočtu 22b
w (2*1,97+0,90)*(0,10+2*0,05)*18 17,424
w (2*1,97+0,80)*(0,16+2*0,05)*1 1,232
w (2*1,97+0,90)*(0,16+2*0,05)*22 27,685
w (2*1,97+0,80)*(0,16+2*0,05)*1 1,232
w (2*1,97+0,90)*(0,16+2*0,05)*13 16,359
w Součet 373,176

10 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2

—I----------------------- p

373,176 105,00 39 183,48
| 11 k 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukci m2 373,176 108,00 40 303,01

36 845,146

W

W -23 462,913

W
W
W
W

-60308,059
započteno v rozpočtu 13a - Nová střešní konstrukce 
36845,146
započteno v rozpočtu 13b - Odpočet střešní konstrukce 
zařízení staveniště vyrovnáno v dodatku VP2 - 24 Ostatní a 
vedlejší náklady
Součet

-60 308,059

d VRN

D VRN3

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

-11 731,46

-11 731,46
12 K 030001000 Zařízení staveniště % -23 462,913 0,50 -11 731,46
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

xx1 - Neprováděné práce d...
Místo:

Město BroumovZadavatel:
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 3.11.2020

Projektant:
Zpracovatel:Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -132 813,36

d HSV Práce a dodávky HSV -132 813,36

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -130 718,40

1 K 975053131
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2 m -482,000 271,20 -130 718,40

w "I.PP"(12+2,5+8*2*4)*0 0,000
w "1.NP" 15*5*2+2*9+3*2*4 192,000
w "2.NP"11*2*4+2*6 100,000
w "3.NP"11*2*4+2*6 100,000
w "4,NP"10*2*4+2*5 90,000
w Součet 482,000
w 482*-1 "Přepočtené koeficientem množství -482,000
w Součet -482,000

D 998 Přesun hmot -2 094,96
2 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m < -8,700 240,80 -2 094,96
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