Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO 
MUZ/2/2021

Smluvní strany:

Muzeum hlavního města Prahy
příspěvková organizace hl. m. Prahy
IČO: 00064432
DIČ: CZ00064432
se sídlem Kožná 1/475, 110 01 Praha
bankovní spojení: 
zastoupená PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

AVERS, spol. s r.o.
IČO: 41190840
DIČ: CZ41190840
se sídlem Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. C 3445
bankovní spojení: 
zastoupená jednateli Janem Koškou a Martinem Koškou
e-mail: avers@avers.cz 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

[bookmark: _Hlk37838892]uzavřely dne 08.01.2021 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 08.01.2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 20.12.2021, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Úprava přízemí budovy a kompletní obnova technického vybavení hlavní budovy Muzea hl. m. Prahy, Praha, Nové Město č.p. 1554, Na Poříčí 52“, realizaci částečné rekonstrukce objektu na pozemku parc. č. 228 v k.ú. Nové Město (dále jen „Budova“) a Objednatel se zavázal poskytnout náležitou součinnost při provádění díla a zaplatit Zhotoviteli za dílo sjednanou cenu (dále jen „Smlouva“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
při provádění stavebních prací na základě Smlouvy zjistil Zhotovitel, že je třeba:
a) změnit postup stavebních prací, jež si vyžádal zjištěný stav po započetí prací, který nebylo možno předvídat,
b) zohlednit nové požadavky orgánu památkové péče, a
c) provést další dodatečné změny vyžádané Objednatelem na základě návrhu projektanta stavby,
z toho důvodu se Smluvní strany dohodly na změně sjednaného Díla a uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě:
A. V čl. I. Předmět smlouvy odst. 1.3. se vkládá písm. e) ve znění:
„e) Méněprací a víceprací, jejichž rozsah je vymezen ve změnových listech, které obsahují oznámení o změně, soupis prací a jejich ocenění (dále vše dohromady jen jako „změnový list“): změnový list č. 14b ze dne 13.4.2022, změnový list č. 16 ze dne 5.1.2022, změnový list č. 17a ze dne 17.2.2022, změnový list č. 18a ze dne 12.1.2022, změnový list č. 19b ze dne 14.4.2022, změnový list č. 20a ze dne 2.2.2022, změnový list č. 21c ze dne 23.6.2022, změnový list č. 22 ze dne 22.2.2022,  změnový list č. 23a ze dne 13.4.2022, změnový list č. 24a ze dne 27.5.2022, změnový list č. 25a ze dne 27.5.2022, změnový list č. 26 ze dne 13.4.2022, změnový list č. 28 ze dne 23.6.2022, a které včetně rekapitulace soupisů změnových listů – dodatek 3 ze dne 10.6.2022 zpracované Martinem Krejčíkem tvoří souhrnně nedílnou součást této Smlouvy jako příloha č. 15.“
B. V čl. III. Cena díla odst. 3.1. se část textu ve znění: 
„Cena Díla bez DPH:		130 054 623,95 Kč
  DPH 21 %:				  27 311 471,03 Kč
  Cena Díla celkem vč. DPH:	 	157 366 094,98 Kč“
nahrazuje novým textem ve znění:
 „Cena Díla bez DPH:		133 758 725,71 Kč
  DPH 21 %:				  28 089 332,40 Kč
  Cena Díla celkem vč. DPH: 	161 848 058,11 Kč“
C. V čl. III. Cena díla odst. 3.1. se na konec čtvrté věty za slova „a Přílohy č. 14 této Smlouvy“ vkládá text ve znění:
„a Přílohy č. 15 této Smlouvy.“
D. Spolu s již platnými přílohami ke Smlouvě se nedílnou součástí Smlouvy stává příloha: 
Příloha č. 15:	Rekapitulace soupisů změnových listů – dodatek 3 ze dne 24.6.2022 zpracovaný Martinem Krejčíkem a změnové listy č. 14b., 16, 17a, 18a, 19b, 20a, 21c, 22, 23a, 24a, 25a, 26, 28.
E. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny nedotčena.
F. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
G. Tento dodatek ke Smlouvě je podepisován elektronickým podpisem zástupců obou Smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek bude vyhotoven v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
H. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku ke Smlouvě a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.


	Muzeum hlavního města Prahy 

V Praze dne 08.07.2022



______________________
PhDr. Zuzana Strnadová 
ředitelka
	AVERS, spol. s r.o.

V Praze dne 11.07.2022



______________________
Jan Koška
 jednatel



_______________________
Martin Koška
jednatel
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