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č.j.: NPU-430/53799/2022
DODATEK Č. 8
ke smlouvě o dílo č. 3016H1200003 ze dne 04. 02. 2020
č. smlouvy zhotovitele AV.20001.1.160/001/INV

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích
 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXX, projektový manažer









XXXXXXXXXXXX, investiční referent
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:
XXXXXXXXXXXX, kastelán

(dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s. 

IČO:
28169522

DIČ:
CZ28169522

se sídlem:
Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

zastoupený:
XXXXXXXXXXX, výkonným ředitelem, a 

XXXXXXXXXXXXX, ředitelem Závodu pozemních staveb Brno, 

na základě plné moci ze dne 1. 11. 2021
telef. spojení, mail:
 XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., ČSOB a.s. 


č. účtu: 6446732/0800, 117830833/0300 

Datová schránka:
i7vcy29

Doručovací adresa: 
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 

DODATEK Č. 8 SMLOUVY O DÍLO
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 4. 2. 2020 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3016H12000033, č.j. NPU-430/7210/2020 , ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo „NKP SZ TELČ - REVITALIZACE PAMÁTKY SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO“, a to v rámci projektu realizovaného za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 3.1 pod reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004497 a názvem Státní zámek Telč – Růže Vysočiny. 
2. V souladu s čl. VI. odst. 4 až odst. 8 výše citované smlouvy uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.   
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla:
a) změny ve skladbě podlah v muzeu SO 03, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 010
b) dostavba podesty v SO 02, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 022
c) změny stavebních úprav v infocentru v SO 02 m. č. 221 a 223a, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 030
d) zúžení díla o restaurování lavic do kaple v SO.03, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 031
e) změny stavebních úprav ve zbrojnici v SO 01 m. č. 108, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 033
f) doplnění klempířských prvků SO 06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 034
g) vícepráce při stavebních úpravách m. č. 183 a přilehlých prostor v SO.04, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 035
h) změna typu lešení v prostoru severní terasy SO 02, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 054
i) doplnění oprav nadstřešní části komínů č. 15, 20, 21 v SO.01 a SO.02, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 061
j) změny v knize svítidel, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 062
k) méněpráce při restaurování kašen SO.07 a SO.08, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 065

l) změna typu turniketu v SO.03, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 067 

m) změna rozsahu oprav krovu jižního paláce SO.03, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 069 

n) změna osvětlení arkád v zahradě a související úpravy v SO.05 a SO.06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 075
o) změny technologie kašen SO.09, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 097 

p) doplnění kamerového systému v muzeu SO 03, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 105 
q) vícepráce na restaurování nalezených maleb ve zbrojnici v SO 01 m. č. 108, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 106
r) změny typů poklopů na kanalizačních šachtách  SO.09, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 111 
s) změny v rozváděčích a zásuvkových skříních včetně výměny vypínačů a zásuvek v hraběcím bytě, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 114

t) nerealizace větracích kanálů na Malém dvorku a Hospodářském nádvoří SO 06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 116
Článek II.

Předmět dodatku – určení díla

1. Článkem č. II. odst. 3 smlouvy je dílo specifikováno tak, že předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav specifikovaných uvedenými dokumenty. Tímto dodatkem se doplňuje ustanovení čl. II. odst. 3 smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, a to tak, že nově zní čl. II. odst. 3 takto: 

Předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav, tak jak jsou specifikovány těmito dokumenty:

a) projektová dokumentace: „NKP SZ Telč - Revitalizace památky světového dědictví UNESCO“ vypracovaná Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., č. zakázky: 3016H1160007, v září 2019, (dále též „PD“ nebo „projektová dokumentace“);

b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadané prostřednictvím Národního elektronického nástroje N006/19/V00021628 (dále též ZD); 

c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet, zpracované dle platné cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf a v elektronickém formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. *XC4, *xls, *esoupis, *unixml, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru + specifikace restaurátorských prací + krycí list; 

d) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: KUJI 63058/2016, OKPP 454/2016 ze dne 31. 8. 2016, KUJI 17134/2017, OKPP 34/2017 ze dne 27. 2. 2017 a KUJI 90276/2019, OKPP 430/2019 ze dne 11. 11. 2019;

e) stavební povolení vydané Městským úřadem Telč, Odborem stavební úřad, pod č. j. Telč 1734/2017 SÚ;

f) změnové listy ZL 002/R01, ZL 006, ZL 008/R01 a ZL 012 (dle dodatku č. 1 ve znění dodatku č. 3)

g) změnové listy ZL 003, ZL 005, ZL 009 a ZL 014; (dle dodatku č. 2) 

h) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: 

KUJI 77010/2020, OKPP 351/2020 ze dne 13. 8. 2020 

KUJI 81531/2020, OKPP 358/2020 ze dne 26. 8. 2020 

KUJI 81421/2020, OKPP 365/2020 ze dne 28. 8. 2020 

KUJI 92666/2020, OKPP 386/2020 ze dne 25. 9. 2020 

KUJI 103876/2020, OKPP 417/2020 ze dne 3. 11. 2020 

KUJI 107603/2020, OKPP 411/2020 ze dne 16. 11. 2020

KUJI 103876/2020, OKPP 417/2020 ze dne 3. 11. 2020

KUJI 102725/2020, OKPP 402/2020 ze dne 23. 10. 2020

KUJI 116142/2020, OKPP 420/2020 ze dne 10. 12. 2020

KUJI 117603/2020, OKPP 427/2020 ze dne 15. 12. 2020

KUJI 4281/2021, OKPP 436/2020 ze dne 22. 1. 2021

KUJI 40071/2021, OKPP 168/2021 ze dne 7. 5. 2021

KUJI 32428/2021, OKPP 162/2021 ze dne 16. 4. 2021

KUJI 23802/2021, OKPP 17/2021 ze dne 25. 3. 2021

KUJI 45363/2021, OKPP 215/2021 ze dne 26. 5. 2021

KUJI 42535/2021, OKPP 173/2021 ze dne 19. 45. 2021

KUJI 52188/2021, OKPP 226/2021 ze dne 17. 6. 2021

KUJI 55298/2021, OKPP 263/2021 ze dne 7. 7. 2021

ch)
změnové listy ZL 001, ZL 004, ZL 013, ZL 015, ZL 016, ZL 018, ZL 020, ZL 024, ZL 029, ZL 040, ZL 041, ZL 046, ZL 049, ZL 050 (dle dodatku č. 4)

i) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: 

KUJI 63499/2021, OKPP 316/2021 ze dne 23. 7. 2021

KUJI 66786/2021, OKPP 319/2021 ze dne 6. 8. 2021

KUJI 64902/2021, OKPP 318/2021 ze dne 29. 7. 2021

KUJI 22505/2021, OKPP 10/2021 ze dne 15. 3. 2021

KUJI 70723/2021, OKPP 355/2021 ze dne 24. 8. 2021

KUJI 70099/2021, OKPP 330/2021 ze dne 20. 8. 2021

KUJI 65824/2021, OKPP 320/2021 ze dne 3. 8. 2021

j) KUJI 27841/2021, OKPP 24/2021 ze dne 29. 3. 2021

k) změnové listy ZL 007, ZL 017, ZL 019, ZL 021, ZL 025, ZL 032, ZL 037, ZL 043, ZL 044, ZL 045, ZL 051, ZL 063 (dle dodatku č. 5)

l) změnový list 074 (dle dodatku č. 6)

m) změnové listy ZL 100, ZL 101, ZL 109, ZL 110 (dle dodatku č. 7)
n) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: 

KUJI 102877/2021, OKPP 405/2021 ze dne 26. 11. 2021
KUJI 100697/2021, OKPP 429/2021 ze dne 11. 11. 2021 
KUJI 102877/2021, OKPP 405/2021 ze dne 26. 11. 2021
o) změnové listy ZL 010, ZL 022, ZL 030, ZL 031, ZL 033, ZL 034, ZL 035, ZL 054, ZL 061, ZL 062, ZL 065, ZL 067, ZL069, ZL075, ZL097, ZL 105, ZL 106, ZL 111, ZL 114, ZL 116
Článek III.

Předmět dodatku - Cena díla 

1. Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši 
138.087.512,00 Kč bez DPH + 28.998.377,52 Kč DPH = 167.085.889,52 Kč včetně DPH 
(slovy: jedno sto šedesát sedm milionů osmdesát pět tisíc osm set osmdesát devět korun českých padesát dva haléřů).
2. V průběhu provádění díla došlo k uzavření dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, kterými došlo ke změně ceny díla, a to tak že 

a)
dodatkem č. 1 se cena díla snížila o částku 342.643,89 Kč bez DPH, 

b)
dodatkem č. 2 se cena díla zvýšila o částku 109.466,03 Kč bez DPH

c)
dodatkem č. 3 se cena díla nemění

d)
dodatkem č. 4 se cena díla zvýšila o částku 492.327,44 Kč bez DPH.

e)
dodatkem č. 5 se cena díla zvýšila o částku 4.942.839,70 Kč bez DPH

f) 
dodatkem č. 6 se cena díla zvýšila o částku 231.098,77 Kč bez DPH
g)
dodatkem č. 7 se cena díla zvýšila o částku 9.031.004,83 Kč bez DPH
Cena díla činí na základě uzavřených dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 částku 152.551.604,88 Kč bez DPH + 32.035.836,99 Kč DPH = 184.587.441,87 Kč včetně DPH 

(slovy: jedno sto osmdesát čtyři milionů pět set osmdesát sedm tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun českých osmdesát sedm haléřů).

3.
Tímto dodatkem se mění čl. VI. odst. 1, a to tak, že nově zní takto:

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele, dodatek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 a změnové list ZL 010, ZL 022, ZL 030, ZL 031, ZL 033, ZL 034, ZL 035, ZL 054, ZL 061, ZL 062, ZL 065, ZL 067, ZL069, ZL075, ZL097, ZL 105, ZL 106, ZL 111, ZL 114, ZL 116 sjednaná pevnou cenou ve výši:

150.589.150,68 Kč bez DPH + 31.623.721,61 Kč DPH = 182.212.872,29 Kč včetně DPH 

(slovy: jedno sto osmdesát dva milionů dvě stě dvanáct tisíc osm set sedmdesát dva korun českých dvacet devět haléřů).

Úprava celkové ceny díla dodatkem č. 8 je výsledkem následujících dílčích cenových úprav:

a) Na základě změnového listu ZL 010 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 243.499,84 Kč bez DPH + 51.134,96 Kč DPH = 294.634,80 Kč včetně DPH (slovy: dvě stě devadesát čtyři tisíc šest set třicet čtyři korun českých osmdesát haléřů);
b) Na základě změnového listu ZL 022 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 225.708,10 Kč bez DPH + 47.398,70 Kč DPH = 273.106,80 Kč včetně DPH (slovy: dvě stě sedmdesát tři tisíc jedno sto šest korun českých osmdesát haléřů);
c) Na základě změnového listu ZL 030 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 249.717,89 Kč bez DPH + 52.440,76 Kč DPH = 302.158,65 Kč včetně DPH (slovy: tři sta dva tisíc jedno sto padesát osm korun českých šedesát pět haléřů);
d) Na základě změnového listu ZL 031 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 747.910,58 Kč bez DPH + 157.061,22 Kč DPH = 904.971,80 Kč včetně DPH (slovy: devět set čtyři tisíce devět set sedmdesát jedna korun českých osmdesát haléřů);

e) Na základě změnového listu ZL 033 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 25.940,75 Kč bez DPH + 5.447,55 Kč DPH = 31.388,30 Kč včetně DPH (slovy: třicet jedna tisíc tři sta osmdesát osm korun českých třicet haléřů);

f) Na základě změnového listu ZL 034 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 201.925,14 Kč bez DPH + 42.404,28 Kč DPH = 244.329,42 Kč včetně DPH (slovy: dvě stě čtyřicet čtyři tisíc tři sta dvacet devět korun českých čtyřicet dva haléřů);

g) Na základě změnového listu ZL 035 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 319.566,09 Kč bez DPH + 67.108,88 Kč DPH = 386.674,97 Kč včetně DPH (slovy: tři sta osmdesát šest tisíc šest set sedmdesát čtyři korun českých devadesát sedm haléřů);

h) Na základě změnového listu ZL 054 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 107.334,04 Kč bez DPH + 22.540,14 Kč DPH = 129.874,18 Kč včetně DPH (slovy: jedno sto dvacet devět tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých osmnáct haléřů);

i) Na základě změnového listu ZL 061 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 175.900,53 Kč bez DPH + 36.939,11 Kč DPH = 212.839,64 Kč včetně DPH (slovy: dvě stě dvanáct tisíc osm set třicet devět korun českých šedesát čtyři haléřů);

j) Na základě změnového listu ZL 062 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 578.720,28 Kč bez DPH + 121.531,25 Kč DPH = 700.251,53 Kč včetně DPH (slovy: sedm set tisíc dvě stě padesát jedna korun českých padesát tři haléřů);

k) Na základě změnového listu ZL 065 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 423.244,76 Kč bez DPH + 88.881,40 Kč DPH = 512.126,16 Kč včetně DPH (slovy: pět set dvanáct tisíc jedno sto dvacet šest korun českých šestnáct haléřů);

l) Na základě změnového listu ZL 067 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 84.731,76 Kč bez DPH + 17.793,67 Kč DPH = 102.525,43 Kč včetně DPH (slovy: jedno sto dva tisíc pět set dvacet pět korun českých čtyřicet tři haléřů);

m) Na základě změnového listu ZL 069 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 14.618,28 Kč bez DPH + 3.069,84 Kč DPH = 17.688,12 Kč včetně DPH (slovy: sedmnáct tisíc šest set osmdesát osm korun českých dvanáct haléřů);

n) Na základě změnového listu ZL 075 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 54.284,30 Kč bez DPH + 11.399,71 Kč DPH = 65.684,01 Kč včetně DPH (slovy: šedesát pět tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých jeden haléř);

o) Na základě změnového listu ZL 097 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 7.574,76 Kč bez DPH + 1.590,70 Kč DPH = 9.165,46 Kč včetně DPH (slovy: devět tisíc jedno sto šedesát pět korun českých čtyřicet šest haléřů);

p) Na základě změnového listu ZL 105 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 313.559,84 Kč bez DPH + 65.847,57 Kč DPH = 379.407,41 Kč včetně DPH (slovy: tři sta sedmdesát devět tisíc čtyři sta sedm korun českých čtyřicet jedna haléřů);

q) Na základě změnového listu ZL 106 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 241.599,14 Kč bez DPH + 50.735,82 Kč DPH = 292.334,96 Kč včetně DPH (slovy: dvě stě devadesát dva tisíc tři sta třicet čtyři korun českých devadesát šest haléřů);

r) Na základě změnového listu ZL 111 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 761.040,16 Kč bez DPH + 159.818,43 Kč DPH = 920.858,59 Kč včetně DPH (slovy: devět set dvacet tisíc osm set padesát osm korun českých padesát devět haléřů);

s) Na základě změnového listu ZL 114 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 314.069,04 Kč bez DPH + 65.954,50 Kč DPH = 380.023,54 Kč včetně DPH (slovy: tři sta osmdesát tisíc dvacet tři korun českých padesát čtyři haléřů);

t) Na základě změnového listu ZL 116 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 767.100,34 Kč bez DPH + 161.091,07 Kč DPH = 928.191,41 Kč včetně DPH (slovy: devět set dvacet osm tisíc jedno sto devadesát jedna korun českých čtyřicet jedna haléřů);

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek mění znění smlouvy o dílo ev. č. 3016H1200003 ze dne 04. 02. 2020, ve znění pozdějších dodatků, v částech výslovně tímto dodatkem uvedených. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o osmi stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
Přílohy:  
1. ZL 010
2. ZL 022
3. ZL 030
4. ZL 031
5. ZL 033
6. ZL 034
7. ZL 035
8. ZL 054
9. ZL 061
10. ZL 062
11. ZL 065
12. ZL 067
13. ZL069
14. ZL075
15. ZL097
16. ZL 105
17. ZL 106
18. ZL 111
19. ZL 114
20. ZL 116
21. KUJI 102877/2021, OKPP 405/2021 ze dne 26. 11. 2021

22. KUJI 100697/2021, OKPP 429/2021 ze dne 11. 11. 2021 

23. KUJI 102877/2021, OKPP 405/2021 ze dne 26. 11. 2021

24. Seznam subdodavatelů, aktualizovaný dle čl. IV smlouvy o dílo ev. č. 3016H1200003
25. Plná moc ze dne 1. 11. 2021

Za zhotovitele:
Za objednatele:



V Praze dne 28. 6. 2022
V Českých Budějovicích dne 28. 6. 2022

___________________________
_____________________________


XXXXXXXXX, výkonný ředitel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


na základě plné moci ze dne 1. 11. 2021
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 

V Brně dne 28. 6. 2022

___________________________
   


XXXXXXXXXXXXXXXXX, ředitel Závodu pozemních staveb Brno
   


na základě plné moci ze dne 1. 11. 2021
… 
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