
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:

IČO

DIČ 

zástupce 

bankovní spojení: 

č. účtu:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

708 89 546

CZ 708 89 546

Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále též jako „objednatel" a

Zhotovitel Digitronic CZ s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C pod 
spisovou značkou 4096

se sídlem

IČO

DIČ 

zastoupený 

bankovní spojení 

číslo účtu

Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice

481 68 017

CZ48168017

Tomášem Hejdem, jednatelem společnosti 

dále též jako „zhotovitel"; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany"

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze 
dne 27.10. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako účastníkem veřejné zakázky: „Nástavba provozně 
technického objektu - ON Trutnov" - PD zadané jako veřejná zakázka malého rozsahu v řízení mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „veřejná zakázka").

I.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle d. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo.

2. Předmětem dodatku č. 1 je odborný posudek na návrh sanace suterénu včetně návrhu opatření a následné 

zapracování do projektové dokumentace.

3. Z důvodů uvedených v odstavd 2, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v údnném znění (dále také jako „zákon"). Změny závazku jsou provedeny 

z důvodů dle § 222 odst. 5 zákona:
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změny dle § 222 odst. 5 zákona

vícepráce: 119 000,- Kč bez DPH
méněpráce: 0

4. Celková smluvní cena se navyšuje o 119 000,- Kč bez DPH.

5. Zároveň se prodlužuje termín pro předání DPS o 4 týdny včl. 5 odst. 2.

II.

Vymezení rozsahu změn

Změna čl. 5 Termíny plnění odst. 2 smlouvy o dílo v tomto znění:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání předmětu plnění:
Zahájení plnění:

do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele
předložení 3 variant řešení k výběru -do 6 týdnů od zahájení plnění

Dokončení plnění:
a) předání DUR a DSP, ev. spojené DUR + DSP (dále též jen DUR+DSP) a řádné podání žádosti o vydání 
rozhodnutí (stavebního povolení) do 16 týdnů od zahájení plnění

(v případě zpracování samostatné PD DUR a DSP - DUR 10 týdnů a řádné podání žádosti o ÚR, DSP 10 
týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí a řádné a kompletní podání žádosti o SP)

b) předání DPS a PD interiérů a vybavení do 16 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení

Termín plnění pro autorský dozor:
Zahájení plnění:

Na základě písemné výzvy objednatele

Dokončení plnění:
po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou 
projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD.

Změna čl. 6 Cena díla odst. 2 smlouvy o dílo v tomto znění:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování3 variant řešení k výběru) činí:

cena bez DPH 180 000 Kč

DPH samostatně 37 800 Kč

cena s DPH 217 800 Kč

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracováníDUR) činí:

cena bez DPH 50 000 Kč

DPH samostatně 10500 Kč
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cena s DPH 60 500 Kč

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování DSP nebo „spojená DUR+DSP") 
činí:

cena bez DPH

DPH samostatné

cena s DPH

250 000 Kč

52 500 Kč

302 500 Kč

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (zpracováníDPS a spolupráce, vč. PD interiérů 
a vybavení) činí:

cena bez DPH 419 000 Kč

DPH samostatně 87990 Kč

cena s DPH 506 990 Kč

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) (autorský dozor) činí:

cena bez DPH 60 000 Kč

DPH samostatně 12 600 Kč

cena s DPH 72 600 Kč

f) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d), e):

cena celkem bez DPH 959 000 (slovy devětsetpadesátdevěttisíc korun českých)

DPH samostatně 201 390 (slovy dvěstějedentisíctřistadevadesát korun českých)

cena s DPH 1160390 Kč (slovy jedenmilionstošedesáttisíctřistadevadesát korun 
českých)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost 
uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.

3



2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a 
s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto 
připojují svoje podpisy.

3. Pokud bude tento dodatek v listinné podobě, tak se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 
převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 
a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 
28. 3. 2022.

Příloha: Změna závazků ze smlouvy

Za objednatele v Hradci Králové dne Za zhotovitele v Pardubicích dne

Mgr. Martin Červíček 
hejtman

Tomáš Hejčl 
jednatel
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ZMĚNY ZAVAZKU ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Nástavba provozně technického objektu - ON Trutnov - PD

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4
Původní smluvní cena (vstupní) 840 000,00 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)? NE

Druh veřejné zakázky služby nebo dodávky
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (k odst. 4) - 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4) - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota) 0,00 Kč bez DPH

Nejedná se o podstatnou
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 0 Kč < 5 494 000 Kč změnu závazku.
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 % 0,00% < 10,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5
Smluvní cena 840 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 5) + 119 000,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (k odst. 5)___________________ ____________- 0,00 Kč bez DPH
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 119 000,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:Součet všech méněprací (k odst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota) 119 000,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

QI (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 14,17% < 50,00% změnu zavazku.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6
Smluvní cena 840 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (6) související svícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisejícísvícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. e) 
souvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
nesouvise|ících_svícegracemi^_^_ - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota) 0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

AI (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00% < 50,00% změnu závazku.

1/2 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl



§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6
(Smluvní cena 840 000,00 Kč bez DPH

(5)
Všechny vícepráce (k odst. 5) + 119 000,00 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (k odst. 5) 

související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

(6)
Všechny vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (k odst. 6) 

související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
iNavýšeníl - souhrn z odst. 5, 6
|(vícepráce po odečtení méněprací) 119 000,00 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.
0) (Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 14,17% < 30,a

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7
|Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO
|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 KČ
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 1
Celková hodnota všech víceprácí (aktuálníhododatku) + 119 000,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálníhododatku) - 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 119 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing.Jiří Strnad

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní) 840 000,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 959 000,00 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 959 000,00 Kč bez DPH

2/2 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl
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