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 DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR/SOD/001341/2022/Zam, SMOL/ODUR/109C/75/2022/ZG
na provedení díla
„Úprava přechodu pro chodce na ul. Hněvotínská“ 

	Číslo dodatku zhotovitele:
841/NAAA-19/071/2022-D1
	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/99/2022/JK k SOD č. ODUR/SOD/001341/2022/Zam, SMOL/OUDR/109C/75/2022/ZG


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí č.p. 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	zastoupené:

	- ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 
	……………..
	
	
	 ……………………………

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………..
	
	
	…………………………… 

	…………………., zaměstnanec pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………
	
	
	…………………………..

	…………………, odborný referent oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

tel.:  ………………                                              ……………………………

	Bankovní spojení:

	……………………………………

	číslo výdajového účtu: ……………………………..


	
	

	2. Zhotovitel:
	STRABAG a.s.

	
	Kačírkova 982/4 

	158 00 Praha 5

	

	IČ:
	60838744
	DIČ:
	CZ60838744

	Obchodní rejstřík: 
	MS v Praze

	oddíl B
	Vl. 7634

	Organizační složka: 

……………………………….. 

	Zástupce statutárního orgánu:
	

	-ve věcech smluvních: 
-ve věcech smluvních:  

Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed

 tel.: 
………………                                              email: ……………………………..
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed

	tel.: 
	 ……………
	                                           
	 
	           email: …………………………….

	- ve věcech technických:  

…………………………

	tel:
	……………
	                                        
	
	           email: ……………………………

	- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.:

………………………

	tel:
	…………….
	         
	
	           email: ………………………….

	Bankovní spojení: …………………………………...

	č. účtu: ………………………………..

	
	


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/001341/2022/Zam, SMOL/ODUR/109C/75/2022/ZG ze dne 23. 5. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. 
III.
 Znění dodatku
1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění 

Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 2 489 758,81 Kč bez DPH, tj. 3 012 608,16 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

se mění následovně:
Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 2 359 236,76 Kč bez DPH, tj. 2 854 676,48 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Úprava přechodu pro chodce na ul. Hněvotínská“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.

4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.
III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran


	V Olomouci, dne:  
	V Praze, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	                        ……………………………….. 
             Ing. Klára Kalábová       Ing. Vítězslav Bujnoch
              ekonom oblasti Střed      vedoucí OTÚ oblasti Střed 
                                     STRABAG a.s.
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