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Dodatek č. 1 

uzavřený v souladu se smlouvou „Smlouva o dílo č. 125“ ze dne 21. 11. 2016 
 
 

I. Smluvní strany 
Objednatel: 

SAKO Brno, a.s. 
se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno 
Zastoupený:  Ing. Jiří Kratochvil, ředitel společnosti 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Iveta Jurenová, obchodní náměstkyně 
zastoupený ve věcech technických: Ing. Tomáš Weigner, ředitel divize Spalovna 
IČ:  60713470 
DIČ: CZ60713470 
Bankovní spojení: KB Brno, číslo účtu: 79033-621/0100 (SWIFT code: KOMBCZPPXXX) 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1371 
(dále jen objednatel) 
 
 
 
Zhotovitel: 

Bucek s.r.o. 
Táborská 191/125, 615 00 Brno 
Zastoupen: Mgr. Jakub Bucek, jednatel společnosti 
zastoupený ve věcech smluvních:  Mgr. Jakub Bucek, jednatel společnosti   
zastoupený ve věcech technických:  Mgr. Jakub Bucek, jednatel společnosti   
IČ: 28266111 
DIČ: CZ28266111 
Bankovní spojení: KB Brno, číslo účtu: 43-958270287/0100 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl, vložka 57221 
(dále jen zhotovitel) 
 
 
 
Tímto dodatkem se upravuje níže uvedený článek smlouvy „Smlouva o dílo č. 125“ 
ze dne 21. 11. 2016 takto: 
 
 
Článek IV. Doba plnění, odst. 1) tedy nově zní: 

1) Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, dokončit a předat objednateli v těchto 
termínech: 
 zahájení prací            po podpisu smlouvy 
 předvedení analytických prací a sběr dat       do 15. 03. 2017 
 zpracování základních studií (rozptylová, hluková studie, atd.)  do 12. 04. 2017 
 zpracování konceptu Dokumentace EIA a jeho projednání   do 24. 05. 2017 
 zpracování připomínek, odevzdání díla ke schválení    do 30. 06. 2017 
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Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
Ostatní ujednání smlouvy „Smlouva o dílo č. 125“ ze dne 21. 11. 2016 zůstávají v platnosti. 
 
 
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

 
V Brně dne 4. dubna 2017  V Brně dne 
 
Za objednatele: 

  
Za zhotovitele: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Kratochvil  Mgr. Jakub Bucek 
ředitel společnosti  jednatel společnosti 
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