
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
Objednatel: se sídlem: jednající: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: číslo účtu: 
Městské středisko sociálních služeb Oáza 
T.G. Masaryka 1424, 549 01 Nové Město nad Metují Mgr. Jana Balcarová, ředitelka 
62730631 
(dále jen jako „objednatel") 
a 
Zhotovitel: 	ZPT Vigantice, spol. s.r.o. 
se sídlem: 	Vigantice 266, 756 61 
zastoupená: 	Rudolfem Stodůlkou, jednatel 
zapsána v obchodním rejstříku OR u Krajského oddíl C, vložka 10108 
IČ: 	48396044 
společnosti 
obchodní soudu v Ostravě, 
DIČ: 
CZ48396044 
bankovní spojení: číslo účtu: 
(dále jen jako „zhotovitel") I. PŘEDMĚT DODATKU 
1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 29.4.2022, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla. 
1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek") je provedení dodatečných montážních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce") v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Komunikační systém sestra - klient IP pro MSSS Oáza" 
1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných montážních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla. 
II. VÍCEPRÁCE 
2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné montážní práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 20 % ceny původního předmětu plnění. 


2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné montážní práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původn~ veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy. 
2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami. 
2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění zrněn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
III. CENA ZA DÍLO 
3.1 Původní cena za dílo: 820.088,70 Kč bez DPH 
15 % DPH 
123.013,30 Kč DPH 943.102,00 Kč včetně DPH 3.2 Nová cena za dílo: 978.600,70 Kč bez DPH 
15 % DPH 
146.790,10 Kč DPH 1.125.390,80 Kč včetně DPH 
IV. DOBA PLNĚNÍ 
4.1 Původní termín ukončení všech prací: 30.6.2022 
4.2 Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 31.7.2022 
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 29.4.2022 zůstávají beze změny. 
5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky. 
5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel. 
5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu 
oběma smluvními stranami. 
Příloha č. 1: Soupis prací s výkazem výměr 

V Novém Městě nad Metují dne 1.7.2022 
Za objednatele: 
Za zhotovitele: 


01.7 2022 
Městské středisko sociálních služeb Oáza T.G. Masaryka 1424 
549 01 Nové Město nad Metují 
Cenová nabídka doplnění Komunikačního zařízení sestra-klient pro MSSS Oáza Vážená paní Balcarová, 
Na základě Vaší žádosti a po předchozím jednání, předkládám cenovou nabídku rozšíření a úprav (doplnění) Kom. systému sestra-klient. 
	Č.položky 
	Název 
	počet 
	Cena/ks 
	Celkem Kč 

	110500 
	RFID Modul pro KJDB včetně instalace 
	52 
	3.978,00 
	206.856,00 

	110501 
	RFID Modul pro TP včetně instalace 
	2 
	4.728,00 
	9.456,00 

	
	Mezisoučet 
	
	
	216.312,00 

	
	Vrácené položky: 
	
	
	

	
	Ovládací pult pagingu včetně inst. 
	I 
	11.845,00 
	-11.845,00 

	
	Pager textový - včetně inst. 
	2 
	4.585,50 
	-9.171,00 

	
	Pagingová ústředna - včetně inst. 
	I 
	36.783,00 
	-36.783,00 

	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkem bez DPH 
	=158.512,00 

	
	
	
	DPH 
	=23.776,80 

	
	
	
	Celkem s DPH 
	=182.288,80 


Cena se rozumí jako finální bez skrytých vícenákladů. Platnost nabídky je do 31.7.2022. 
Veškeré obchodní a platební podmínky se budou řídit dle původní smlouvy. 
Doplňující informace: 
RFID modul= prvek zajištující adresnou registraci personálu v pokojích klientů a terminálech u sester 
KJDB = Komunikační jednotka s displejem, bezdrátová (umístění na pokojích klientů)T Terminál personálu (umístění na sestemách) 

S úctou Procházka Josef Manažer prodeje 
ZPT Vigantice spol s r.o.,Vigantice 266,756 61 Rožnov pod Radhoštěm,CZ 


