
Dodatek č. 4 
SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000556 
Číslo smlouvy zhotovitele: 1-0603-00. SdOl 

(dále jen ,,Smlouva“)

ISPROFIN: 5001550024.39501
Název související veřejné zakázky: D35 Staré Město -  Mohelnice, DŮR, IČ vč. zaměření

(dále jen ,,Zakázka“)

uzavřené na základě Rámcové dohody na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací,
číslo rámcové dohody: 01UK-003367

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390

a

Společností „SUDOP GROUPVelké projekty_RS“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 27. 03. 2018 ve znění 
jejího dodatku č.l k Zakázce ze dne 21.1.2019, jejímiž společníky jsou:

PUDIS a.s.
se sídlem: Praha 6, Podbabská 20, PSČ 160 00 IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891 
zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
jako „Společník 1“ a „Správce“

a

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488 
zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 785
jako „Společník 2“

a



SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349 
zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088
jako „Společník 3“

a

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895 
zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418
jako „Společník 4“

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem: Kominárska2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770 
zastoupeným

zápis v obchodním rejstříku: Okresný súd v Bratislavě I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B
jako „Společník 5“

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovitel”)

Objednatel a Zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.4 Smlouvy:

I.
Předmět Dodatku č. 4

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu bodu 1. článku III. Doba a místo plnění na uzavření tohoto Dodatku č. 4, 
ve kterém sjednávají prodloužení doby plnění části díla -  „Vydání pravomocného územního rozhodnutí“ a to 
z důvodu:
Ke dni 13.5.2022 bylo datovou schránkou doručeno Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje 
k přezkumnému řízení závazného stanoviska k VKP vydaného Městským úřadem Mohelnice, OZP (pod č.j. 
KUOK 50627/2022 ze dne 9.5.2022). Na základě tohoto rozhodnutí byla ke dni 26.5.2022 odeslána žádost na 
Krajský úřad Olomouckého kraje k vydání jednotného závazného stanoviska podle §82a z.č. 114/1992 Sb„ 
kterým bude vydáno nové závazné stanovisko k VKP a zároveň k §63 téhož zákona. Stavební úřad (dále jen 
,,SÚ“) čekal na závěry přezkumného řízení, neboť zahájení územního řízení s původním stanoviskem k VKP 
vydaným MěÚ Mohelnice by vedlo k zastavení územního řízení ze strany SÚ, protože jej měl za nesouhlasné.
Z tohoto důvodu řízení do dnešního dne nezahájil a čeká na doplnění nového závazného stanoviska k VKP. 
Lze tedy očekávat, že oznámení o zahájení územního řízení nastane nejdříve v červenci 2022, kdy budou SÚ 
doplněny potřebné podklady.

Z důvodů výše uvedených Smluvní strany upravují termín pro vydání územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci 
do 31. 3. 2023.



Původní znění Článku III:

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

koncept DÚR do 12 měsíců od účinnosti smlouvy

Koncept čistopisu DÚR do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DÚR

Podání úplné žádosti o vydání ÚR 
(vč. kompletní dokladové části, pokud nebude 

objednatelem stanoveno jinak)
do 12 měsíců od předání konceptu čistopisu DÚR

čistopis DÚR do 1 týdne po podání úplné žádosti o vydání ÚR

Vydání pravomocného územního rozhodnutí do 15 měsíců od podání žádosti o vydání ÚR

Technické řešení stavebního objektu MÚK 
Mohelnice sever do 4 měsíců od účinnosti smlouvy

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 
779 11 Olomouc.

Nové znění Článku III:

Doba a místo plnění

3. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

koncept DÚR do 12 měsíců od účinnosti smlouvy

Koncept čistopisu DÚR do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DÚR

Podání úplné žádosti o vydání ÚR 
(vč. kompletní dokladové části, pokud nebude 

objednatelem stanoveno jinak)
do 12 měsíců od předání konceptu čistopisu DÚR

čistopis DÚR do 1 týdne po podání úplné žádosti o vydání ÚR

Vydání pravomocného územního rozhodnutí do 22 měsíců od podání žádosti o vydání ÚR

Technické řešení stavebního objektu MÚK 
Mohelnice sever do 4 měsíců od účinnosti smlouvy

4. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 
779 11 Olomouc.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy vč. dodatků č. 1, č. 2 a č. 3. nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.



3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registra smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 4 k Souhrnu smluvních dohod uzavírají svobodně a vážně, a že považují 
jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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