
I. SMLUVNÍ STRANY

Obchodní společnost: VÍDOX s.r.o.
U Porákú 511, Horní 
Brána
Český Krumlov
Janem Kandlíkem - prokurisíou 

ve věcech technických: Janem Kandlíkem - prokurisíou
25160168 DIČ: 0225160168

Ulice, č.p.:
Obec:

ve věcech smluvních:

PSC:381 01Sídlo:

Nastoupená 

IČO:
Bankovní spojení:
Telefon: 380 704 511 Fax: ^ 380 704 512
Zápis v Obchodním rejstříku 24.3.1997 u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C -- 6919

| (dále jen „zhotovitel*4)____________________________________________________
a

Sídlo:

Zastoupená

Obchodní společnost:
Ulice, Č.p.:
Obec:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

Technický dozor objednatele:
IČO: * 00252921
Bankovní spojení: WtKĚĚĚĚfKBĚlĚĚĚĚĚĚĚ
Telefon: ' 381 508 111
(dále jen „objeduatelu)_________________

Město Soběslav
nám .Republiky 59/1 
Soběslav PSČ:
Ing. Jindřich Bláha, starosta 
Jiří Pour

392 01

DIČ:

Fax: 381 524 143

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
SMLOUVU O DÍLO č. 250/0200

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel sc touto smlouvou zavazuje k zhotovení stavby :

„Záchrana gotického hradu v Soběsiavi-stavcbaí úpravy části západního hradního
křídla, výměna vrat a odstranění stropu hospodářské budovy, oprava ohrariní zdi

vč. výměny vrat “
v rozsahu, za podmínek a ve lhůtách vymezených :
- položkovým rozpočtem - viz. příloha č. 1 této smlouvy
- projektovou dokumentací a technickou zprávou díla
- stavebním povolením
- touto smlouvou
- obecně závaznými předpisy a ČSN
(dále jen „dílo”)____________________ _____________  

2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že dokončeně dílo specifikované v odst. 1 tohoto | 
článku od zhotovitele převezme, zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, a poskytne j 
zhotoviteli potřebnou součinnost.
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ni. ROZSAH A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
L______________

1. Zhotovitel zabezpečí veškeré práce, služby, dodávky a média nutná k provedení díla, 
včetné zařízení staveniště, na kterém bude dílo prováděno v souladu s projektem díla 
(dále jen „staveniště*4).

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu a v souladu s projektem díla 
a podmínkami této smlouvy

• 3. Zhotovitel provede dílo řádné a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí.

| 4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 

(dále jen „stavební zákon44).
- vyhlášky č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 

v platném znění.
- ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích,
- ekologických a jiných požadavků vyplývajících z dalších souvisejících právních 

předpisů.
- ČSN.

5. Zhotovitel použije při provádění díla výrobky, které mají vlastností zaručující při běžné 
údržbě mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energií a splňující 
hygienické požadavky.________________________________________

6. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby. V takovém případě má 
zhotovitel odpovédnost, jako by prováděl dílo sám._______________________________

IV. ZÁKLADNÍ PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE

; 1. Objednatel je povinen dodat zhotoviteli v uvedených lhůtách následující údaje a 
i dokumenty, které slouží jako podklady pro provedení díla zhotovitelem v souladu s touto 

smlouvou :
- zadání díla do předání staveniště,
- výsledky projednání zadání díla s příslušnými orgány státní správy do předání 

staveniště.
- výsledky inženýrsko-geologického průzkumu do předání staveniště,
__stavební povolení do předání staveniště._________________________________

j 2. Objednatel v souladu se stavebním zákonem zajistí -vytyčení a stabilizaci základních 
směrových a výškových bodů stavby. Podrobné vytyčení jednotlivých objektů zajišťuje 
zhotovitel. Objednatel předá zhotoviteli staveniště a potřebné směrové a výškové body do
1. 8. 2017. O tomto bude pořízen zápis. O převzaté základní směrové a výškové body je 

i zhotovitel povinen se starat až do odevzdání díla objednateli._______________________



3. Objednatel předá zhotoviteli energetické připojovací body, tzn. připojovací bod • 
elektrické energie 220V a 380V a připojovací bod vody vyhovující bezpečnostním 
předpisům a v plně funkčním stavu s tím. že dohodu o odběru, měření a úhradách energie 
uzavře zhotovitel s příslušným správcem sítě.

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne zhotoviteli v nutném rozsahu 
potřebnou součinnost, spočívající zejména v odevzdání podkladů dle odst. 1 tohoto 
článku, v odevzdání případných doplňujících údajů a v upřesnění podkladů, pokud taková 
potřeba v průběhu plnění této smlouvy vznikne. Součinnost v uvedeném rozsahu 
poskytne objednatel vždy nejpozději do 3 dnů od vyžádání zhotovitelem. Tato lhůta se 
prodlužuje o nezbytně nutnou dobu u záležitostí, které objednatel nemůže zajistit 
vlastními silami ani při využití všech svých odborných znalostí a schopností. V případě. ! 
že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost ve stanovené lhůtě, zhotovitel 
se nedostává do prodlení se zhotovením díla ani dalších povinností dle této smlouvy, to 
znamená, že lhůta pro zhotovení díla se o dobu prodlení objednatele prodlužuje..

5. Objednatel nebo jeho technický dozor odpovídá za to, že jsou všechny jím odevzdané 
podklady a údaje bez právních a věcných vad.____________________________ _

6. Zaměstnanci objednatele a zástupci oprávněných orgánů jsou oprávněni vstupovat na |
staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou kontrolní a dozorovou 
činností. Tyto osoby se vždy před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 
Uvedené osoby v průběhu dozoru zejména sledují, zda jsou práce prováděny podle 
projektové dokumentace díla, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
technickými normami, rozhodnutími příslušných orgánů státní správy a v souladu 
s podmínkami této smlouvy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zástupci i 
objednatele provádějící dozor neprodleně upozornit stavbyvedoucího, a to zápisem do 
stavebního deníku, a žádat odstranění vad. Jestliže zhotovitel vady neodstraní a jeho 
vadný postup by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy.._____________________________________________

7. Osoba provádějící technický dozor objednatele je oprávněna dát zaměstnancům 
zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud není v dosahu oprávněný zástupce zhotovitele a 
je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě, 
nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody.______________________________________

V. DALŠÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je zejména povinen :
a) převzít podklady a věci potřebné k provedení díla předané objednatelem.
b) upozornit objednatele na překážky v provádění díla po seznámení se s předanými 

dokumenty a údaji a na nedostatky podkladů a pokynů pro provedení díla. Do 
odstranění vad a nedostatků na straně objednatele se zastavují lhůty pro plnění 
zhotovitele, tedy zejména se o tuto dobu prodlužuje termín dokončení díla,

c) sepsat zápisy o provedených zkouškách,
d) odevzdat objednateli doklady vztahující se k dílu,
e) udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé jeho činností,



f) na své náklady zajistil možnost pěšího provozu a přístup do stávajících objektů na 
staveništi, odběr staveništní vody a odkanalizování, pro případ narušení veřejného 
provozu zajistit potřebná povolení k omezení provozu, resp.ke zvláštnímu užívání, a 
dodržovat podmínky takových povolení, zajistit oplocení staveniště pro zamezení 
přístupu cizích osob,

g) zabezpečit přítomnost svých zaměstnanců při provádění kontrolní činnosti 
technickým dozorem objednatele v pracovní době nebo po oboustranné dohodě.

h) vyzvat objednatele nebo jeho technického dozor k účasti na prováděných zkouškách, 
prověření a při předávání prací, které mají byl následně zakryty nebo se stanou jinak 
nepřístupnými, uvedené výzvy budou telefonicky oznámeny objednateli nebo jeho 
technickému dozoru a zapsány ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem, 
neuěiní-li tak zhotovitel, je povinen na žádost objednatele nebo jeho technického 
dozoru uvedené práce na své náklady zpřístupnit,

i) nejpozdeji do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště.

2. Objednatel je zejména povinen : 
i a) provedené dílo převzít,

b) provést prohlídku převzatého díla a oznámit zhotoviteli vady díla,
c) na výzvu zhotovitele se v požadovaném termínu účastnit zkoušek, prověrek a 

předávání prací, které mají být následně znepřístupněny,
, d) poskytnout zámky za jakost předávaných věcí potřebných k provedení díla

e) převzít dílo i v nabídnutém zkráceném termínu, pokud zhotovitel připraví dílo nebo 
jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem,

f) vytvořit takové podmínky pro případ, že provedení díla spočívá v úpravách nebo 
opravách, aby mohl zhotovitel začít s prováděním prací v souladu se zněním této 
smlouvy.

Ustanovením tohoto článku nejsou dotčeny ostatní povinnosti smluvních stran stanovené
v některém z dalších ustanovení této smlouvy.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „deník“) 
o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné k posouzení prací 
stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány státní správy. Objednatel je povinen 
sledovat obsah deníku a připojovat svá stanoviska k zápisům. Během pracovní doby musí 
být deník na stavbě trvale přístupný oprávněným osobám, Povinnost zhotovitele k vedení 

_ deníku zaniká dnem, kdy jsou odstraněny vady, které vyplynou z přejímacího řízení,

2. V deníku budou mimo jiné stanoveny osoby oprávněné zastupovat zhotovitele a 
objednatele při provádění konkrétních stavebních prací na díle a při řešení vzniklých 
technických a jiných rozporů.

3. Deník tvoří:
a)_úvodní lisí. který obsahuje základní list, ve kterém jsou uvedeny obchodní jméno a 

sídlo objednatele, zhotovitele, projektanta a zrněny těchto údajů, dále obsahuje 
___ identiíikaČní údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv v platném



znění, seznam úředních dokumentů týkajících se stavby, přehled platné dokumentace 
stavby a přehled prováděných zkoušek, popř. závoz důležitého stavebního materiálu

b) denní záznam,
c) přílohy. _____________________________  ______

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy, a to pevnými a perforovanými, pro~| 
dva oddělitelné prúpisy s tím, že perforované listy se číslují shodné s pevnými. Denní 
zápisy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř,jeho zástupce zásadně v den, 
kdy byly práce provedeny, nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při 
denních záznamech nesmí být vynechávána volná místa. Kromě stavbyvedoucího, může 
provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník pověřený 
výkonem autorského dozoru, orgánv státního stavebního dohledu a k tomu zmocnění ' 
zástupci objednatele a zhotovitele. Pokud stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným 1 
záznamem objednatele, technického dozoru objednatele nebo projektanta, je povinen . 
připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že technický dozor | 
objednatele nesou hlásí se záznamem stavbyvedoucího nebo zástup ce zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, 
aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

! 6. Objednatel je povinen uchovávat originál deníku po dobu 10ti let od právní moci 
; kolaudačního rozhodnutí.

I 7. Zhotovitel je povinen organizovat jednou za 14 dní a zúčastňoval se pravidelných 
kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti technického dozoru 
objednatele a objednatele případně autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu 
pro provedení stavby. Kontrolní den je oprávněn svolat také objednatel nebo jeho 
technický dozor. O průběhu kontrolního dne bude sepsán zápis, který mají sejnou právní 
váhu jako zápisy ve stavebním deníku. Zápis z kontrolního dne obdrží objednatel, jeho 
technický dozor a zhotovitel._____________________  _________ ___

VIL TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede a dodá dílo v následujících termínech :
Práce na provedení díla dle odst. 1 čl. II. léto smlouvy budou zahájeny 01.08.2017 a 
dokončené dílo bude předáno objednateli nejpozdeji do 15.11.2017,

í 2, Dojde-li k zastavení díla z důvodu vyplývajících z této smlouvy a trvá-li déle než jeden 
rok, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu již realizované částí díla, náklady na 
jeho dohodnutou konzervaci, na správu a údržbu objektů a zařízení staveniště a na 
skladování materiálu, strojů a zařízení na staveništi.



-5-

vm. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za provedení díla v rozsahu čl. II. odst. 1 této smlouvy sc sjednává ve výši: 
1.357.5o6 Kč celkem včetně DPH.

Cena dle tohoto odstavec je stanovena následujícím způsobem :

Cena celkem bez DPH : 1.121.972,- Kč
DPH 21%: 235.614,-Kč
CKNA CELKEM VČETNÉ DPH: 1.357.586.- Kč _____

2. Objednatel prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky ve výši 100% 
ceny díla na úhradu celé ceny díla.______________________________________________

3. Zhotovitel ocenil položkový rozpočet pro provádění díla. Na základě tohoto položkového 
rozpočtu bude zhotovitel vystavovat měsíční soupisy provedených prací a dodávek díla. 
Položkový rozpočet je zpracován na sjednanou cenu s tím, že je možno jej upravit na 

_základě dohody smluvních stran o provedení víceprací resp. méněprací (viz čl. XIV).

4. Objednatel uhradí cenu dle odst.l tohoto článku oproti předloženým účetním dokladům - 
fakturám, které bude zhotovitel vystavovat a předkládat objednateli měsíčně na základě 
měsíčních soupisů provedených prací na díle, které musí být potvrzeny zástupcem 
objednatele. Faktury jsou splatné vždy do 14 dnů od jejich doručení objednateli. 
Fakturace bude provedena do výše 100% celkové ceny díla. Konečná faktura bude 
proplacena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % ze sjednané ceny 
díla je objednatel oprávněn zadržet v případě nedodělků a vad díla a je povinen tuto 
částku uvolnit vc prospěch zhotovitele do 14 dní po odstranění nedodělků a vad. ___

5. Každý účetní doklad - faktura - bude obsahovat:
- označení faktury a její číslo
- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ a bankovní spojení smluvních stran
- den zdanitelného plnění a splatnost,
- označení smlouvy o dílo a předmět dle členění ve smlouvě,
- cenu bez DPH, sazbu a částku DPH, celkovou cenu včetně DPH, odkaz na ocenění 

dle položkového dodavatelského rozpočtu,
_- konečná faktura bude obsahovat zúčtování případných záloh, zúčtování DPH.

6. Objednatel jc oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti požadovat doplnění výše 
uvedených náležitostí faktury, pokud nebyly uvedeny, a také opravu nesprávných či 
neúplných údajů. Zhotovitel je povinen uvedené nedostatky neprodleně odstranit a vrátit 
fakturu v řádném stavu objednateli._____________________________________________

7. Pokud dojde k předčasnému ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, má zhotovitel 
nárok na zaplacení provedené části díla na základě soupisu skutečně provedených prací 
ke dni ukončení smlouvy. _____ __________________________
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ÍX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

f 1. Zhotovitel leiefonicky a písemně oznámí objednateli nejméně 10 dní předem, kdy bude 
dílo ukončeno a připraveno k předání a kdy tedy má dojít k převzetí díla. Smluvní strany 
na základě tohoto oznámení dohodnou přesný časový postup předání a převzetí díla. 
Pokud tento postup nedohodnou, platí, že předání díla bude zahájeno v den, který byl 
objednateli oznámen.

2. K předání díla jsou rovněž přizváni projektant díla. autorský dozor projektanta, budoucí ] 
uživatel díla a případně osoby, které zhotovitel pověřil prováděním díla nebo jeho části. '

3. Zhotovitel připraví před předáním díla nezbytné doklady nutné k převzetí díla, a to 
zejména:
- projektovou dokumentaci díla se zakreslením změn podle skutečného stavu 

provedených prací na díle
- zápisy o prověření prací a konstrukcí znepřístupněných v průběhu prací,
- prohlášení o shodě a záruční listy
- deníky____________ ____________________________ __________ _____________

4. O průběhu a výsledku předávacího řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje 
zejména označení předávaného díla, datum zahájení a ukončení předávacího řízení, 
zhodnocení jakosti díla, seznam dokladů, soupis zjištěných vad. dohodu o opatřeních a 
lhůtách k jejich odstranění, případně jiném způsobu vyřízení a prohlášení objednatele, že 
dílo přejímá, resp. prohlášení objednatele, že dílo odmítá převzít, a to s odůvodněním a 
rovněž stanoviskem zhotovitele.

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ leží na 
straně objednatele. Zhotovitel za tyto závady neodpovídá, je však povinen dohodnout 
s objednatelem způsob co nejrychlejšího odstranění závad za úplatu. Objednatel je 
povinen dílo převzít i v případě, že bude mít jen takové vady. které nebrání užívání ke 
stanovenému účelu, pokud budou stanoveny lhůty pro odstranění těchto vad_.___________

X. VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTQVNÉMU DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA j
NĚM

1. Nebezpečí škody na díle či jeho části přechází ze zhotovitele na objednatele v době, kdy 
objednatel převezme dílo nebo jeho oddělitelnou část od zhotovitele v souladu 
s podmínkami této smlouvy, nebo jestliže tak neučiní včas. přechází nebezpečí škody 
v době. kdy zhotovitel v souladu s touto smlouvou připravil předmět díla k převzetí a j 
umožnil objednateli nakládat s předmětem díla řádně provedeným, a objednatel porušil . 
smlouvu tím, že předmět díla nepřevzal. Vlastnické právo však přechází na objednatele 
nejdříve úplným zaplacením ceny díla uvedené v čl. VIII. této smlouvy v souladu 
s podmínkami této smlouvy.____________________________________ ____________
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XI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je proveden podle této smlouvy, 
v souladu s projektovou dokumentací, v průběhu realizace díla odsouhlasenými 
změnovými listy a stavebním povolením.

2. Dokončené dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a dílo neodpovídá 
požadavkům stanoveným v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za vady díla, 
na nčž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu a v rozsahu této zámky.

! 3. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba trvá 120 měsíců a
počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem vč. vad a nedodělků nebránících užívání 
díla. U zařízení a vybavení, které je samostatnou částí díla pak běží samostatná záruční 
doba odpovídající době uvedené dodavatelem, která však nesmí být kratší než 24 měsíců. 
Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít stanovenou záruční dobu, 
vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem díla a obecně závaznými technickými 
normami v případě, žc bude řádně a ke stanovenému účelu užíváno.

4. V případě vady díla, za kterou odpovídá zhotovitel, je objednatel oprávněn požadovat 
bezplatné odstranění takové vady. Práva z odpovědnosti za vady. které jsou zřejmé již při 
přejímání díla, musí objednatel uplatnit v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel je 
povinen tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápisu. _______________

5. Případnou reklamaci vady díla. na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel 
povinen uplatnit ihned po zjištění vady, a to v písemné formě (faxem, e-mailem, 
doporučeným dopisem) k rukám zástupce zhotovitele. Zhotovitel vyvolá do 10 dnů po 
tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. 
Reklamace vady musí obsahovat:
a) Jméno, příjmení, název společnosti
b) Telefonní číslo
c) Kontaktní adresu
d) Adresu místa reklamace
e) Podrobný popis reklamované vady s přesnou specifikací místa
í) Nárok, který objednatel z titulu práva z odpovědnosti za vady požaduje
g) Datum a podpis

6. Objednatel jc povinen vytvořit zhotoviteli předpoklady pro odstranění vad díla zejména 
umožněním přístupu do dotčených prostor dokončeného díla.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny:
- použitím podkladů převzatých od objednatele nebo použitím věcí předaných mu 

k zpracování objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl ani při vynaložení obvyklé 
odborné péče zjistit nevhodnost podkladů nebo věcí, nebo na tuto nevhodnost 
upozornil objednatele, ale ten na použití podkladů nebo věcí trval,

- porušením technických podmínek provozu díla,
- neodborným zásahem do díla,
- úpravou provedenou vlastníkem díla či jinou osobou
- stavebně montážním zásahem
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- prokazatelně jiným než běžným užíváním
- užíváním částí díla v rozporu s návody na užívání přístrojů, zařízovacích předmětu a 

instalovaného vybavení
- užíváním díla objednatele ještě před jeho předáním

i

XII. SANKCE

I 1. Pokud je zhotovitel v prodlení s dokončením díla jeho vlastním zaviněním a / důvodů 
; stojících na jeho straně, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty vc výši 

0.05% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad specifikovaných v zápisu o předání a 
převzetí díla nebo vad, na které se vztahuje záruka za jakost díla jeho vlastním zaviněním 
a z důvodů stojících na jeho straně, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 500,- Kc za každý kalendářní den prodleni._______________________

3._Pokud je zhotovitel v prodleni s termínem vyklizení staveniště jeho vlastním zaviněním a 
z důvodů stojících na jeho straně, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty 

___ ye výši 500,- Kč za každý den prodlení._________________________________

4. Pro případ prodlení objednatele s úhradou některé z částek dle čl. Vlil. jc objednatel ! 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z fakturované částky. Dnem

__ splnění peněžitého závazku jc den připsání předmětné částky na účet zhotovitele._______

5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo požadoval 
náhradu škody, přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

XIII. NÁHRADA ŠKODY

1. Smluvní strana, která poruší svou povinnost z této smlouvy, je povinna nahradit škodu 
tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Odpovědnost za škodu a její náhrada sc řídí 

__příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. __________________

XIV. ZMĚNY ZÁVAZKU

l. Za změnu závazku se považuje:
- práce a plnění zhotovitele, které nejsou součástí položkového rozpočtu - viz. příloha 

č.l této SOD. prováděné na základě písemného požadavku objednatele uvedeného ve 
______stavebním deníku - dále jen víccprácc___________________________________
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- práce a plnění zhotovitele, které nejsou součástí položkového rozpočtu -- viz. příloha í 
č.l této SOD, prováděné s písemným souhlasem objednatele uvedeným ve stavebním 
deníku, pokud musí být tyto práce provedeny v důsledku změny právních předpisů, 
změny sazby DPH, změny požadavků orgánů státní správy nebo pokud se dodatečně 
ukáže, žc dílo bez provedení těchto prací nebude zcela nebo zčásti funkční - dále jen 
vtceprácc

; - práce, které jsou součástí položkového rozpočtu - viz. příloha č.l této SOD a na
základě písemného požadavku objednatele uvedeného ve stavebním deníku nebyly 

i __ provedeny - dále jen ménépráce____________________________________________ j

2. O práce a dodávky měnící závazek bude upraven popis předmětu plnění dle této smlouvy 
s tím, žc sc odpovídajícím způsobem změní sjednaná cena. Takováto změna předmětu 
díla se pro zhotovitele stává závaznou v okamžiku, kdy o tom bude smluvními stranami 
sepsán a podepsán odpovídající zápis obsahující i příslušná cenová a termínová ujednání. 
Vícepráce budou zhotovitelem samostatně oceněny při použití jednotkových cen 
z nabídky, nové položky budou oceněny dle ceníku katalogu RTS a.s. a po dosažení 
dohody o ceně sc zavazuje objednatel takto provedené víccpráce uhradit. Soupis 
víceprací popř. méněprací včetně ocenění bude uveden ve změnovém listu popř. 
dodatečném položkovém rozpočtu, který' svým podpisem objednatel popř. jeho technický 
dozor odsouhlasí. Změna předmětu díla a změna ceny na základě dodatkového rozpočtu 
budou upraveny dodatkem ke smlouvě po podpisu dodatkového položkového rozpočtu 
objednatelem. Soubor všech změnových listů bude zpracován dodatkem k této smlouvě 
po ukončení realizace díla. V případě, žc dojde k rozšíření předmětu díla, které bude mít 
za následek zvýšení objemu prací prodlužuje se termín provedení díla a to dohodou 
smluvních stran. I

?. Objednatel jc povinen uhradit zhotoviteli případné škody a náklady, které vzniknou 
změnou díla uvedenou v tomto článku.

1. Při podstatném porušení této smlouvy, zejména v případech uvedených v odst. 2 tohoto 
článku, pokud nebude v přiměřeném dodatečném termínu splněna výzva na odstranění 
závadného stavu, je možno od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel jc oprávněn odstoupit od smlouvy:
- pokud objednatel ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené zhotovitelem nesplní 

povinnost poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli.
- pokud objednatel poruší některou ze svých povinností stanovených v čl. Vlil. této

smlouvy, ‘
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
- pokud zhotovitel ani v přiměřené dodatečné lhůtě neodstraní nedostatky díla zjištěné

v průběhu prací na díle a zapsané do deníku a jeho vadný postup by vedl nepochybně ! 
k podstatnému porušení smlouvy.___________________________________________ I

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
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XVI. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

1. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní. neúčinná nebo neplatná, a to včetně rozhodnutí správního orgánu České 
republiky, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné 
neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují nahradit takovým platným ustanovením, 
jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení, 
přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo sc použije právní předpis, 
který nejblíže odpovídá účelu a smyslu smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového 
rozhodnutí správního orgánu, které bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu této 

_smlouvy. __________ _______________________________

XVIE. ŘEŠENÍ SPORŮ

| TT Jakékoliv spory mezi smluvními stranami vzniklé ze vztahů založených loto smlouvou 1 
budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory rozhodnuty 

I u místně a věcně příslušného soudu.

XYIIl. UPLATNĚNÍ ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacích, vc znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním 
či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností 
s touto smlouvou souvisejících, kc kterému může kdykoliv v budoucnu dojíc____________

XfX. ZÁNIK SMLOUVA

Tato smlouva zaniká:
- splněním účelu a předmětu smlouvy, tzn. splněním všech povinností smluvních stran 

stanovených v této smlouvě,
- dohodou smluvních stran,
- odstoupením jedné ze smluvních stran,
__ na základě dodatečné nemožnosti plnění.___________ _____________ ____________

XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOV E\í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran.

2. Za zhotovitele jsou oprávněny kromě statutárního orgánu a osob uvedených volánku 1. 
této smlouvy v souvislosti s předmětem této smlouvy jednal a podepisovat tyto osoby: 
a) ve věcech smluvně-obchodníeh - Jan Kandlík , prokurisla

3. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňoval pouze ve formě písemných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami.
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4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
_obdrží po jednom vyhotovení.______ ___________________________________________

5. Právní vztahy smluvních síran, které vyplývají z této smlouvy a v této smlouvě nejsou 
výslovně upraveny, sc řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, 
vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.________

7. Přílohami této smlouvy jsou:
- položkový dodavatelský rozpočet

\XL PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Za zhotovitele
Jméno: Jan Kandlík
Funkce prokurista
Podpis:

V Českém'Řrumlovč' dne: 21.04.2017
z

Za objednatele
Jméno: Ing. Jindřich Bláha j
Funkce starosta j
Podpis:

•Vrv-j čela v dne: 25.04.


