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EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životni prostředí MíníSterStVO ŽiVOtníhO pTOStředí

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo „Regenerace veřejného parku Trnkova - akumulační nádrž pro

potřeby zálivky“ ze dne 21. 6. 2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany
OBJEDNATEL:
se sídlem
zastoupené
bankovní spojení
IČO
DIČ

Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
Dominikánské náměstí é.l, 601 67 Brno
II. místostarostou MČ Brno-Líšeň JUDr. PhDr. Martinem Příborským
KB Brno - město, č.ú.:
44 99 27 85
CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno
ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat technický zástupce

u městské části Brno-Líšeň, tel.

ZHOTOVITEL
se sídlem
zastupuje
bankovní spojení
IČO
DIČ

Stavební firma Matyáš s.r.o.
Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna
Marek Matyáš, jednatel
Komerční banka, a.s. Brno, č.ú.
29298113
CZ29298113

Registrace OR/ŽO u KS v Brně, oddíl C, vložka 72118
Ve věcech technických je za zhotovitele oprávněn jednat:
Marek Matyáš, jednatel společnosti, tel.:
(dále jen „zhotovitel/Zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu
dodatku č. 2.

I.
Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo upravuje termín ukončení.

II.
1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy takto:

ČI. 2. Čas a místo plnění odst. 2.1
Termín ukončení stavebních prací se v souladu s ustanovením čl. 2. odst. 2.2, kdy se
v průběhu stavby vyskytly události, pro které se musely práce přerušit (probíhající práce



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční (ondy

Operační program Životní prostředí MíníSterStVO ŽÍVOtníhO prOStředí

jiného projektu: stavba chodníku a zadláždění plochy, tyto práce z důvodu možného poničení
neumožňovaly osazení stroje), prodlužuje do 15. 7. 2022.

III.
Ostatní ujednání smlouvy ve znění dříve uzavřených dodatků zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden
zhotovitel.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno v souladu s Metodikou zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, účinnou dne 27. 8. 2020.

................................
Za objednatele
JUDr. PhDr. Martin Příborský, EMLE
II. místostarosta
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Příloha


