
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni“

ze dne 6. 9. 2021

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
se sídlem Dominikánské náměstí č. 1, 601 67 Brno
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Bř
bankovní spojení KB Brno - město, č. ú.:
IČO 44 99 27 85
DIČ CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno
ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ing. Petr Kovanda, investiční
technik Úřadu městské části Brno-Líšeň, tel.:

(dále jen objednatel/Objednatel)

ISS stavtrade s.r.o.
Březinova 745/27a, 616 00 Brno
David Zezula
KB, a.s., č. účtu:
29303192
CZ29303192

a

ZHOTOVITEL:
se sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
Ve věcech technických je oprávněn za objednatele jednat: David Zezula
registrace OR:u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72662 (dále jen
zhotovitel/Zhotovitel)

I.
Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah prací a cenu díla.

H.
1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy takto:
2 Zhotovitel provede v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ dodatečné stavební práce, které nebyly
zahrnuty v původním závazku, a jsou v hodnotě 1 066 997,72 Kč bez, tj. 8,97 % původní
hodnoty závazku.
Rozsah dodatečných stavebních prací je uveden v technických listech změn, které jsou
součástí tohoto dodatku.

3 ČI. III. Cena díla odst. 3.1 se vzhledem ke změnám závazku mění takto:
cena bez DPH 13 325 050,94 Kč
DPH (21%) 2 798 260,69 Kč

cena díla celkem včetně DPH 16 123 311,63 Kč



III.
1 Ostatní ujednání smlouvy ve znění dříve uzavřených dodatků zůstávají beze změn.

2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem
jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden
zhotovitel.

4 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou městské části Bmo-Liseň na
....:...schůzi konané dne ...

Městská část Brno-Líš

Jírova 2, 623 00 Brno

za objednatele
Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ Bmo-Líšeň

za zhotovitele
David Zezula, jednatel

Přílohy:
Příloha č. 1 - Technické listy změn



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: Z2021.12 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně^Líšni

Zadavatel

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny

1SS stavtrtades.r.o.

^Březinova 745/27a
i-.-'-' '
(61600 Brno

ICO:

DIČ:

IČO: ;29303rt92 ,

DIČ:ÍCZ29363192 í

_

Celkem

HSV 486 437,52,

PSV 38 572,1 y

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 8 150,00

Celkem 533 159,63
-J-

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 533 159,63 CZl^

Základní DPH 21 % 111 963,52 CZK
q

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 645 123,15 CZK

dne

Za Zhotovitele

V

F
L.. .
92

¡6 00 Brno ©



Rekapitulace dílčích částí

čfslO Název Základpro

sníženou DPH
Základ pro. základní

DPH DPH celkem Cena celkem %

Stavební objekt 0,00

ZL02 Změnový list č.2 0,00 533 159,63 ^-111 963,52 ¿•645 123,15 ¿Xoo

ZL02_MP Změnový list č.2_méněpráce 0,00 -86 083,85 ^z -í 8 077,61 ? .-<104 161,46 /Z'16

ZL02_Oprava Zl
Změnový list č.2 oprava chybně

uvedených cen v dodatku č.1 0,00 2 051,60 430,84 , ' 2 482,44
Z

/■■o

ZL02_VP Změnový list č.2_vlcepráce 0,00 617 191,88 (/ 129 610,29 ¿../746 802,17 /:z1-16

Celkem za stavbu 0,00 533 159,63 ^-111 963,52 645 123,15
/ ' ,í

100
/

Popis stavby: Z2021.12_TMP - Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni

Popis objektu: ZL02 - Změnový list č.2

Popis rozpočtu: ZL02_MP - Změnový list č.2_méněpráce

Popis rozpočtu: ZL02_Oprava ZL01 - Změnový list č.2_oprava chybně uvedených cen v dodatku č.1

Popis rozpočtu: ZL02_VP - Změnový list č.2_vlcepráce



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 r vislé a kompletní konstrukce HSV 4 111,51 í/1

4 k
Vodorovné konstrukce HSV 6 002,10 }Z' 1

6 i Jpravy povrchu, podlahy HSV
135,00 L/c

61 1Jpravy povrchů vnitrní HSV 40 027,00b í

62 Jpravy povrchů vnější HSV 55 801,19^z/b

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV
333 530,91 LZ 6

96 Bourání konstrukci HSV
15 192,611

99 Staveníštnl přesun hmot HSV 12 853,87
6/

713 Izolace, tepelné PSV
38 673,11'

762 Konstrukce tesařské PSV -60 197,85

763 Dřevostavby PSV 9 708,89

764 Konstrukce klempířské PSV 11 451,92

766 Konstrukce truhlářské PSV 641,4C

775 Podlahy vlysové a parketové PSV 27 988.1tT

776 Podlahy povlakové PSV 3 525,4
sU

783 Nátěry PSV 6 781,0
ok/

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 18 783,33t/

ON Ostatní náklady ON 8 150, ()0 //
t

Cena celkem
533 1.59,<



Položkový soupis prací a dodávek

S: Z2021.12 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Bmě-Líšni

0: ZL02 Změnový list č.2

R: ZL02JÚP Změnový list č.2_méněpráce

P,& čištepoložky Název p.oložky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s

DPH Ceník

Cen.

soustava /

platnost
Cěnová
úroveň

Dii: 63 Podlahy.a podlahové konstrukce -25 886,00 -31 322^06
1 632419102RT3 Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 2 mm, bez

penetrace
m2 -92,45000

/
280,00 /• , -25 886,00

i
• / 21,00 -31 322,06 801-1 RTS 22/I Indiv

s rozprostřením a uhlazenfm

Cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 2-10 mm. Pouze pro vnitřní použiti, vhodná pro podlahová vytápěni, pro jemné vyrovnáni
nerovných podlah.

MP-č.p. 38 z SOD

m.č. 212 : 92,45*-1 -92,45000

Díl: 762 Konstrukce tesařské -60197,85 -72.839,40
2 762512245RT3 Položení podlah pod PVC s dodávkou materiálu

šroubováním, z desek dřevotřískových, tloušťky 22 mm
m2 -182,75000

t
329,40

. ..'

' -60 197,85

S i
21,00 -72 839,40 800-762 RTS 22/1 | Indiv

Začátek provozního součtu

m.č. 203:64,12 64,12000

m.č. 206 : 8,95 8,95000

m.č. 210: 17.23 17,23000

m.č. 212 : 92,45 92,45000

Mezisoučet 182,75000

Konec provozního součtu -

182,75*-1 -182,75000

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Položkový soupis prací a dodávek

S:
12 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni

0: 2X02 Změnový list č.2

R:
7i 09 Oprava J Změnový lišt č.2 oprava chybně uvedených cen v dodatku č.1

P,č, Číslo položky
,MJ. Množství Cena J MJ Celkem DPH

Cena s

DPH Ceník

Gen.

soustava /

platnost

Cenová

úroveň

Název p.ujuzixy ;—---------------------------------------------------------------------------------------------- 2 302,60 2 786,15
fiTriC------

DII:
1

3 . - .
311238225R00

OV-lSlg d iwuipreuii -------- -- —.— _
Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 3S0 mm, , charaktensticka pevnost v tlaku fk
4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,35-0,39 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky pn

vlhkosti 1%, ---------------- -----------------

m2 -4,00000 r , -575,65 2 302,60 / 21,00
z/

v SOD č.p.3,

Oprava chybně uvedené ceny v dodatku č.1:

po jednotlivých vrsivacn

v SOD č.p.30,

Oprava chybně uvedené ceny v dodatku č.1:

cena v SOD: 270,00 Kč/MJ

cena v dodatku č.1: 300,00 Kč/MJ

oprava rozdílu ceny - 270,00 - 300,00 = -30.00

odečet za nové okno: 2,Q*2,0*-1_______________________ _________________
3|602015193ROO I Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsi

| podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

po jednotlivých vrstvách

1 m2 1

-H.UUUUU

-4,00000lI' {/ -3,75 r?7 i5.ooi // 21,00 18,151 801-1 I RTS22/I I Indiv

v SOD č.p. 31,
Oprava chybně uvedené ceny v dodatku č.1:

cena v SOD: 33,75 Kč/MJ

cena v dodatku č.1: 37,50 Kč/MJ

____ Ol lil nrsr«<ícir Q (C^ RT.A A S

ánka 1 z



Položkový soupis prací a dodávek

S: Z2021.12 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni

O: ZL02 Změnový list č.2

R: ZL02_Oprava ž Změnový list č.2_oprava chybně uvedených cen v dodatku č.1

Gen.

Cena s soustava / Genová

P.č. číslo položky Název položky . J nožství Cena/ J Celkem DPH DPH Ceník platnost úroveň

cena v SOD: 579,00 Kč/ J

cena v dodatku č.1:482,50 Kč/ J

oprava rozdílu ceny = 579,00 - 482,50 = 96,50

odečet za nově okno: 2,0*2,0’-1 -4,00000

| Celkem ..................... . 2 051,60] -

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



položkový soupis prací a dodávek

S:
77091 1? Rekonstrukce části objektu SZŠ šimáčkova v Bmě-Líšni

0: ZL02 Změnový list č.2

Mú . Množství Cena/MJ Celkem DPH Cena s DPH Ceník,.

Gen.

soustava /

platnost.

Cenová

.úroveň

P.G.

Díl:
1

uisio .ppiGssy

3............... .......
317235811R00

.. ■ = ;-- --------------------------- f _____ 1 808^91 Z ............Z 100^,0 ■ ■ ■■_________ •
Svisiě á kompletní Konstrukce ----- - ---------------------------- ~ -,W ' 1 280.80I // žřooi 1549,77|.80i-4 |RTS22/l |indlv
Doplnění zdivá říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu______ _____________________ |------ —|-----------------:-y----------------- —----

639,01 ¡80J-2 | RTS 22/ I |Indlv

7/21389381001RT4 | Dobetonováni prefabrikovaných konstrukci betonem třídy C 20/25

se zřízením a odstraněním bednění, 95% ceny RTS

zhlaví komínu

komín: l,6*(0,05+0,08)/2
0,10400

Římsa::
Hlavni budova - severní pohled: 26,0*1,1

Přístavek - severní pohled: 8,5*1,1

Hlavní budova - Jižní pohled: 26,0*1,2

Přístavek -jižní pohled : 8,5*1,2

28,60000

9,35000

31.20000

10.20000

di ni nnmmr <5 © RTS. a.s.

ka 1 z



Položkový soupis prací a dodávek

S: Z2021.12 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Bmě-Lfšni

O: ZL02 Změnový list č.2

Ř: ZL02J/P Změnový list č.2_vícepráce

P,č. číslo položky Název položky. J. nožství Gena/ J .Gelkém DPH Gena s DPH Čertík

Cen.

soustava / 

platnost
Genová

úroveň
/ 622421491R00 Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta m 28,87500 ii3;oo ll 3 262,88 r / 21,00 3 948,08 80ýl-1 RTS 2271 Indiv

Vložení rohového profilu s okapničkou : (19,5+8)*1,05 28,87500

8 622481291R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez m 138,00000 ■ / 52,00 7 176,00 // 21,00 8 682,96 801=1 RTS 22/1
dodávky materiálu, 95% ceny RTS 1/ / Z

íx-

Hlavni budova - severní pohled : 26,0*2 

Hlavní budova - jižní pohled: 26,0*2 

Přístavek - severní pohled : 8,5*2 

Přístavek - jižní pohled : 8,5*2

9|220261662R00 ¡Zhotovení drážky ve zdi cihlovém, 95% ceny RTS

52,00000

52.00000

17,00000

17,00000

10 622901AAA

Zaříznuti stávající omítky na štítě - vytvořeni nuty pro vložení rohového profilu s okapničkou :
19,5+8________________________________________________________________________

|Ubroušení silik. omítky sanační bruskou

27,50000| ; ;Í29j5p|^  ̂ 3 561,25, , / 21,00[ 4309,11^, / |RTS22/I- |lndlv

27,50000 í/

štít přístavku - napojení na stávající silik. omítku : 11 *0,2

m2 | 2,20000[ r -;24g1Ó0| /' / 539,00| / / 21,00|

2,20000

652,19| // [Vlastní ¡Indiv

11 283502221R lišta rohová; se síťovinou; materiál plast; š = 100,0 mm; h = 100,0 mm, 95% ceny RTS 151,80000

Začátek provozního součtu

Římsa;

Hlavní budova - severní pohled : 26,0*2 

Hlavni budova-jižní pohled : 26,0*2 

Přístavek - severní pohled: 8,5*2 

Přístavek - jižní pohled : 8,5*2 

ezisoučet

]| j/" 2 277,001 ;/2Íj00 2 755,17|SPjS  ¡RTS 22/1 |lndlv~

52,00000

52,00000

17,00000

17,00000

138,00000

Konec provozního součtu

138,0*1,1 151,80000

1/

F

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce / . 359 446,91 . 434 894,46
12 632421113RT4 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu,

tloušťky 3 mm, včetně penetrace, 95% ceny RTS
m2 310,52000 . y 331 jO 102 813,17 21,00 124 403,94 ap.1-1 RTS 227 I Indiv

s rozprostřením a uhlazením

m.č. 201; 67,22 

m.Č. 204 : 56,94 

m.č. 206 : 8,95 

m.č. 213:20,84 

m.č. 203: 64,12

67,22000

56,94000

8,95000

20,84000

64,12000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 8



Položkový soupis prací a dodávek

S: Z2021.12
Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni

0: ZL02 Změnový list č.2

ZL02 VP Změnový list e.2jzíeepráoe

p ř- Čfcln nolo^kv Název Doložky - ------ —-------—-------—
MJ ' Množství Cena/ MJ Celkem DPH Cena s. DPH Géftík .

Cen.

soustava /

platnost

Cenová

úroveň

m.č. 212 : 92,45______________________________________ _ ___________ ___ ___ ____________
Potěr ze suchých směsi cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem,

tloušťky 30 mm, včetně penetrace, 95% ceny RTS ____________________ _____________

m2

92,45000

3,56000 863,00 3 072,28 21,00l// 3 717,46 801^1' RTS 22/1 Indiv

13 632421140RU3

f

' iz

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.

rýha kolem stěn:

m.č. 201 :36,0*0,04

m.č. 204:32,0*0,04

m.č. 213:21,00*0,04

Mezlsoučet ________________________________________ //////////////////////////////##[ ni2 |

1,44000

1,28000

0,84000

3.56000 ------------------------------------------- ------- ,

164,39850] , .4 241;,701 / 204 133,62] ¡ / 21,00| 247 001,68J80/-1 [RTS22/I | Indiv |

I 14 635012011RQ0 ...........__
L_ Začátek provozního součtu

skladba RIGIDUR:

rn.Č.212: 92,45

m.Č.203 : 64,12

Mezlsoučet

92,45000

64,12000

156,57000

Konec provozního součtu

156,57*1,05 ________________________ _ __________ ___________________________
15I712391171RZ5 ¡Textilie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textilie plošné

|hmotnosti 200 g/m2, 95% ceny RTS

skladba RIGIDUR:

m.č.212: 92,45

m.č.203 : 64,12 _______ _ __________________
I Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu

tloušťky do 20 mm, 95% ceny RTS___________________

skladba RIGIDUR - srovnáni podsypu sadou spec. lati:

m.č.212:92,45

m.č.203:64,12 _____________

I Podsyp suchý vyrovnávací RIGIPS, pytel 50I

skladba RIGIDUR:

m.č.212 : 92,45*0.02

m.č.203 :64,12*0,02

Bourání konstrukcí

I m2 I

i

156,57000 / 87,001 i 13 621,591 /21,00|
¡ b- l

16 482,121 800-711 I RTS 22/1 f

92,45000

I m2 I 156,570001 ’ 29,50
i
H ' 4 618,82
\(s |

.. 21,00 558877] // | Vlastní Indiv

92,45000

64,12000

3,13140| y 9 950,00| 31 157,431

1,84900

1,28240

21,00

Dl III rinnu/ar Q íS) RTS

a 3 z



Položkový soupis prací a dodávek

S: Z2021.12 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Bmě-Líšni

0: ZL02 Změnový list č.2

Ft ZL02_VP Změnový list č.2_vícepráce

P.č. Čfeio položky Název položky . MJ Množství Cena Z MJ Celkem DPH, . Cena s DPH Ceník

Cen.

soustava /

platnost

Genová

úroveň
18 962032241R00 Bourání zdivá nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou,

95% ceny RTS
m3 2,01825 910,00

/'Z 'Z,
/ 1 836,61 21,00 2 222,30 801-3'

f/
RTS 22/1 Indiv

nebo vybouráni otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdlvu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do'1900 mm a pro zatíženi do 1,5 (/
kPa (150kg/m2)

římsa : (34,5+34,5)’0,45*0,13*0,5 2,01825

I 19I966031313R00 ¡Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky do 300 mm, 95% ceny RTS I m 34,50000 //' 5 520,00 1/ / 21,00 6 679,20 .?0/-3 |RTS22/I | Indlv

římsa: (34,50+34,50)’0,5 34,50000 / / 67

I 2Q|9702311O0R00 (Řezáni cihelného zdivá hloubka řezu 100 mm, 95% ceny RTS ( m 8,00CC0(X 492,00| f 3 936,00(¿Z 21,00 4 762,56,(89^3 |RTS 22/1 | Indlv

římsa cihelná nad ŽB panelem - přístavek zadní část: 8,0 8,00000 / Z

21 96203AAA | Odbourání komínových těles, včetně odvozu a likvidace I ks 2,00000 / 1 950,0q( ¿^X 3 900,00 I z 21-°° 4 719,001// (Vlastní Indiv

Díl: 99 Stavcriištní přesun hmot 1.2 853,87 15 553,18/7 /
22 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně

vnějších plášťů
výšky do 25 m,

t 13,73277 C 936,00-X '
/ 12 853,87 * 21.°° 15 553,18 801,-4

(/
RTS 22/1 Indiv

oborů 801,803, 811 a 812

SOD č.p. 82

Díl: 713 Izolace tepelné . J . 38.673,11 46 794,46
23 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením, 95% ceny RTS m2 2,55000 , zWo j / 444,72 t ý 21,00 538,11 (.80p+713 RTS 22/1 Indiv

Očištěni povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazeni desek'

římsa - 30 mm :

Přístavek - severní pohled: 0,15*8,5 1,27500

Přístavek - jižní pohled : 0,15*8,5 1,27500

¿7
r c

/

24 713141141R00 Montáž tepelné Izolace plochých střech kladená do cementové malty se zalitím spár cementovou
maltou, jednovrstvá, 95% ceny RTS

m2 34,07500 176,50
zz ... .■

z 6 014,24
zz

7 myn 8OO-713 RTS 22/1 Indiv

římsa - tl.100 mm :

Hlavní budova - severní pohled : 0,4*26,0

Přístavek - severní pohled : 0,5*8,50

Hlavní budova - jižní pohled : 0,4*26,0+0,2*26,0

Přístavek - jižní pohled: 0,45*8,50

10,40000

4,25000

15,60000

3,82500
J X

25|7131321AAA | Úprava přechodu stávajícího zateplení a nové omítky kompl 1,00000 5 45o,qq // 5 450,00 77 21,00 6 594,50 // Vlastní Indiv |

Součásti úpravy: přebroušení izolantu, zaříznuti stav. zatepleni, vloženi přechodové okapnicky, 2x přetmeleni lepidlem s vložením fasádnkmřižky, penetrace
a realizace silikonové omítky /

Č--

X"

26 283758900R deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 40,0 mm;
součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 1,180 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3, 95%

ceny RTS

m2 2,55000 Z, 159.20 / / 405,96
/

21,00 491,21

b
SPCM' X RTS 22/1 Indiv

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. ránka 4 z



S; Z2021.12

r u 1 UZ.HU v  ---------------------------------------- ■-------------- ---------------------------------------------------

Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Bmě-Líšni

O: ZL02 Změnový list č.2

R: ZLQ2 VP Změnový list č.2 víčepráce

J nožství Cena/ J Celkem ĎPH Cena s DPH Ceník

Gen. 
soustava / 

platnost

Cenová

úroveň

27 59533131R

28 59533133R

Díl: 763
301763614212RT6

Díl: 764
321764339291 ROO

764367800R00 

76433AAA

římsa - 30 mm::

Přístavek - severní pohled : 0,15*8,5

Přístavek - jižní pohled : 0,15*8,5______________ _____________________________
Ideska Izolační masívní monolitická; minerální; . 60,0 mm: součinitel tepelne vodivosti 0,045

W/mK; R = 1,330 m2K/W; obj. hmotnost 110,00 kg/m3, 95% ceny RTS

římsa - tl.6Q mm::

Hlavní budova - Jižní pohled: (0,2*26,0)_______ _ ____________ ______________________
Ideska izolační masivní monolitická; minerální; ti. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 

W/mK; R = 2,220 m2K/W; obj. hmotnost 110,00 kg/m3, 95% ceny RTS

římsa-tl. 100 mm::

Hlavní budova - severní pohled : 0,4*26,0 

Přístavek - severní pohled : 0,5*8,50 

Hlavní budova - jižní pohled : (0,4*26,0)

Přístavek - jižní pohled : 0,45*6,5_______________________

Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m

50 m vodorovně, 95% ceny RTS

[ antáž pndlahyVz desek tl. 22 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkověT 

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu, 95% ceny RTS

m.č. 210:17,23________________ _ _____________
! Přesun hmot dřevostaveb v objektech výsky do 6 m 

50 m vodorovně, 95% ceny RTS

Konstrukce klempířské-
Lemování z pozinkovaného plechu montáž,

lemování komínů, 95% ceny RTS ____________ ___________ _
včetně spojovacích prostředků, těsnicí hmoty a zednické výpomoci.

Demontáž oplechování zhlavt komínu, sklonu do 30°, 95% ceny RTS

Demontáž komínových vložek, včetně odvozu a likvidace ___________________ —_— 
Demontáž stávajících komínových viožek včetně rozvodů v prostorech kotelny + souvisejíc, bourací prace_ 

¡plech pozinkovaný tl.0,60 mm, 1000 x 2000 mm, 95% ceny RTS I 9

14,80_______________________________
¡Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m

50 m vodorovně, 95% ceny RTS

Konstrukce truhlářské

1,27500

m2 28,87500,

10,40000

4,25000

10,40000

3,82500

7 21,00

cx

21,00

(X

IRTS22/I

Tíndiv

m2

kompl

1,60000

1,00000

110,00 
8' 950,00 '

176,00 

8 950,00

,-21,00 
21,00 ' 

21,00¡

212,96 8^76  ̂RTS 22/1 

10 829,50 Vlastní

Indiv

Indiv

I Indiv

14,80000_____________ /
0,17116¡ ,'žT25jOO| ¿X 363,721 21,00 IRTS22/I

___r* nTO ť.

Stránka 5 z 8



Položkový soupis prací a dodávek

S: Z2021.12 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Bmě-Líšní

O: ZL02 Změnový list č.2

R: ZL02_VP Změnový lišt č.2_vfcepráoe

P.č. číslo položky. Název položky . . MJ. Množství Ceng./ MJ Celkem DPH , Cena s DPH Gen(k

Gen,

soustava Z

platnost.

Cenová

úroveň
37 766695213R00 Ostatní montáž prahů dveří

jednokřídlých, šířky přes 100 mm, 95% ceny RTS
kus 2,00000 y 130,70 y 261,40 , y 21,00 316,29 800-766 RTS 22/1 Indiv

m.č. 212:1

38 61187178R ¡práh dub; š = 120 mm; I = 900,0 mm; tl = 20,0 mm, 95% ceny RTS

m A Oítt ■ -1
kus

m.č. 203:1

m.č. 212:1

1,00000 z

2,OOOOO)190,001. / 360,001/1 / 21,00|

1,00000

1,00000

459,80|SPCM' |RTS22/I |lndfv

1/

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketově . 27-988,18 33 865,70 , z
39 775101101R00 Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým

vysavačem, 95% ceny RTS
m2 156,57000 / ■ 7:10 ' 1 111,65 21,00 1 345,10 EjOO-775 RTS 22/1 Indiv

vysáti stávajících dřev. podlah, desek :

m.č. 203:64,12

rn.č. 212 : 92,45

64,12000

92,45000 /
Z

m2401775521800R00 |Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně líšt, 95% ceny RTS~ 71,50000 (y” / ?3,20|/..-' 6 663,801 / / 21,00|

71,50000'-'' /

8 063,20 800-775 RTS 22/1 llndlv

m.č. 212: 71,50 ÍZ

41 7755418OORO0 Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně líšt a uložení sutě na hromady, 95% ceny RTS ' m2 64,15000 , 89,50

<*. . ....

5 741,43 21,00 6 947,13 800-775 RTS 22/I Indiv

m.č. 203:64,15 64,15000 ,

153,95000) ; SjjOOl/z7 14471,30|/z 21,00| 17 510,27[800/775 |RTS22/I |lndiv~42|775592001R0Q |Oslatní práce broušení dřevěných podlah hrubě zr. 24, 95% ceny RTS m2

m.č. 201 :67,22

m.č. 204 : 56,94

m.č. 206 : 8,95

m.č. 213 : 20,84

Mezisoučet

67,22000

56,94000

8,95000

20,84000

153,95000

Díl: 776 Podlahy povlakové 3 525,46 4 265,81
43|776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu ■ I m2 l 153,95000)' / 22,90|z 3 525,461/ / 21,00| 4 265,811800-775 |RTS22/I |lndlv

95% ceny RTS 1/ Ls ¿>

m.č. 201 :67,22 67,22000

m.č. 204:56,94 56,94000

m.č. 206 : 8,95 8,95000

m.č. 213: 20,84 20,84000

Mezisoučet 153.95000

| Díl: 783 NátěíX 6 781,00 l" 8 205,0

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. nka 6 z



Položkový soupis prací a dodávek

79091 17 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni

ZL02 Změnový list č.2

nnln^ky MJ. Množství Gena/MJ Celkem DI?H . Cena s DPH Ceník
dnn

Cen.

soustava /

platnost.

Genová

.úroveň

r.C.

44

■Vz.l.SlQ ppiOZKy
7837B2205R00

Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidni* biocidn! (proti plísním, houbám a hmyzu),

dvojnásobný __________ _ _________________________ _ ___________________ —------- -------

m2 135.62000,
7

Z 50.00 6 781,00 21,00

Z
jOUlW Qo

ĎÍISD96

Koncentrovaný vodou ředitelný fungicide! a insekticidn! přípravek na dřevo i zdívo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu,

dřevokazným houbám a plísním. Spotřeba v exteriéru pro dvojitý nater 40 g/m2.

SOD č.p. 128

m.č. 212:71,50

m.č. 203 : 64.12 ------------------------------------------------------ ------------------------------------------- 18 783,33 /

10,439691 /•- 310,401/,. 3 240,48)/' ,. z 21,00|

71,50000

64,12000

Přesuny, suti a vybouraných hmot —---------- ------
' i suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,

22 727,83
3 920,98|ff2>1'' |RTS22/I

každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

46 979Q12119R00

471979017112R0O

SOD - č.p. 134________________________________ ________________________________
i Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m, příplatek za
¡každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

s popřípadným nutným naložením do dopravního zaříz

každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

SOD - č.p. 135 _________________ __________________________________ ________—
lSvislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění vybouraných hmot nošením nebo

přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m, 95% ceny RTS-------- - -----------------------—-------------- nmriraditflm
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,

S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

____ ni itl nnnuior Q fRi RT.9 řl

Stránka 7 z



Položkový soupis prací a dodávek

S: Z2021.12 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Bmě-Líšni

0: ZL02 Změnový list č.2

R: ZL02_VP Změnový Ifst G.2_vícepráce

P.č, číslo položky Názevpoložky MJ Množství Gena/ MJ Celkem DPH Cena s DPH Genfk

Gen,

soustava Z

platnost

Genová

úroveň
53 979990161 ROO Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 2,84719 spo.oo A , 2 277,75 / /21,00 2 756,08 601-3 RTS 22/1 Indiv

č.p. 141 z SOD O
Díl: ON Ostatní náklady' . z8 150,00 9 861,50

54|005231010R | Revize | Souborj 1,00000| S.tSOÍOOj 8 150,00J ý ,"'21,oo| 9861,50| // |RTS22/I |lndiv
včetně spalinového výpočtu, který bude nedílnou součásti revizní zprávy -------

Celkem. 617 191,881

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 8 z



Stavba:
Z2021.12
ZL03

Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni:

změny sinoproudé elektroinstalace

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno-Brno-město

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:
IČO: 29303192

DIČ: CZ29303192

ISS stavtrade s.r.o.

Březinova 745/27a

61600 Brno-Žabovřesky

Vypracoval:

„„„„ CelkemI Rozois cenv ---------- -------------------

HSV
34 453,33

PSV
204 427,74

MON
10 034,09

Vedlejší náklady
0,00

I Ostatní náklady
4 289,24

I Celkem
253 204,40

I Rekaoitulace daní ____ _____________________________________ —--------------------

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

I Základ pro základní DPH 21 % 253 204,40 CZK

Zaokrouhlení
0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 253 204,40 CZK

0-0



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro

sníženou DPH

Základ pro základní

DPH
DPH celkem Cena celkem %

ZL03
Změny silnoproudé

elektroinstalace
0,00 253 204,40 253 204,40 100

ZL03-01 Základní rozpočtové náklady 0,00 218 751,07 218 751,07 86

ZL03-02 SDK obklad rozvodů ELI 0,00 34 453,33 34 453,33 14

Celkem za stavbu 253 204,40 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 33 786,52 13

99 Staveništní přesun hmot HSV 666,81 0

01 Dodávky PSV 126 814,75 50

02 Montážní práce a služby PSV 85 438,33 34

04 Dodávka atypických el. rozváděčů PSV 16 174,66 6

05 Dodávka svítidel PSV -24 000,00 -9

M21 Elektromontáže MON 10 034,09 4

06 PPV ON 4 289,24 2

Cena celkem 253 204,40 100



Položkový rozpočet

S:
Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni: změny sinoproudé elektroinstalace

O: ZL03 Změny silnoproudé elektroinstalace

R: ZL03-01 Základní rozpočtové náklady

P r. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 01 Dodávky -28 800,013
1 ZZ500000 ; Nespecifikované práce . hod . -17,00000 40.0,uu o 800,

Položka SOD SO 03 21 -16-01 pol. č, 3

v SOD : -25

Skutečnost; 8 8,00000

1 2ZZ500001 ¡Koordinace s ostatními účastníky výstavby hod ' -5,00000 400.00 -2 000,001

I i---------------------—
Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č 4

SOD : -8 -8,00000

SkUteuí ťJát. 3 3,00000

I 3 ZZ500003 ■Napojení na stávajíc! rozvody ’ hod -22,00000 400,00 -8 800,00|

l:------------------------------ 1
Položka SOD SO 03 21 -16-01 pol. č. 6

SOD : -22 -22,00000

Skutečnost {dáte v rozpočtu) i 0

4ZZ500004 Úprava stávajících rozvodů

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 7

SOD : -23

Skutečnost (podozky dala v rozpočtu): 0

-25,00000

Díl: M21 Elektromontáže
51650023211R00 • Ucpávka protipožární jednoduchá D+M m2 2,00000 3 567,25

7134,50
7 134,50

Díl: 01
6ZZ500005

7 ZZ500018

Cena RTS-5%

SOD : 0

Skutečnost: 2 2,00000

Dodávky
Úprava stávajícího rozváděče

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 8

SOD : -16

Skutečnost: 8

Přepojení SLP kabelů

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 10

SOD : -10

Skutečnost: 0

8 KOP-KU 68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1902

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 21

SOD : -4

Skutečnost: 12

9 KOP-KU 68-1903 KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1903

hod -8,00000

-16.00000

8.00000

400,00

154 201,15
-3 200,00

hod ' -10,00000 400,00

-10 00000

ks

ks

8,00000

-4,00000

12 CjOGOÚ
-9,00000

80,00

80,00

-4 000,00

640,00

-720,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 22

oi ni n O /r'') DTC o o Stránka 1



S: Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni: změny sinoproudé elektroinstalace

0: ZL03 Změny silnoproudé elektroinstalace

R: ZL03-01 Základní rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
12 KOP-KI 68 L/2 KRABICE IZOLAČNÍ Kl 68 L/2 ks -12,00000 120,00 -1 440,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 25

SOD:-12

Skutečnost: 0
-12,00000

13 KOP-KP 67/2 krabice přístrojová kp 67/2 ks 88,00000 100,00 8 800,ool

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 26

SOD : -75

Skutečnost: 75t-88
-75.00009

163,00000
| 14 KOP-KI 68 171 KRABICE IZOLAČNÍ Kl 68 L/1 ks -12,00000 1B0';00 -1 800,ool

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 27

SOD : -12

Skutečnost: 0
-12,00000

15 AF vyp 1 kompl :prepinač č.1 kompletní IP20 ks 1,00000 350',00 350,001

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 28

SOD : -8

Skutečnost: 8+1
-8,00000

9,00000
16 AT vyp 5 kompl přepínač č.5a5A kompletní IP20 ks 2,00000 40.0,00 800,ool

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 29

SOD : -8

Skutečnost: 10

-8.00000

10,00000
i / A i tlač i/us ko .tlačítkový ovladač se slg. dout. 1/OS kompletní IP 20 ks -5,00000 450,00 -2 250,001

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 31

SOD : -6

Skutečnost: 1
-6,00000

1,00000

18 AT 3558A-06940B přepínač č.6 kompletní IP44 ks 2,00000 380,00 760,00|

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 32

SOD : -1

Skutečnost: 2+1

-1,00000

3,00000
19.Al zas 1 kompl zásuvka Jednonásobná kompletní IP20 ks 4,00000 400,00 1 600,00I

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 33

SOD : -4

Skutečnost: 8
-4,00000

8 fiíiiVin

20 AT zas 1 kompl zásuvka jednonásobná kompletní IP20 ks 9,00000 400,00 3 600,00|

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č 34

SOD : -8

Skutečnost: 17
-8,00000

17,00000
21 Al 6513A-U023576Zásuvka bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou ks 6,00000 380,00 2 280,00|

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. 6. 35

SOD : -11

Skutečnost: 17
-11.00000

17 < M H tl M 1

22 AI 5513A-C02357E, Zásuvka bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou ks 19,00000 380,00 7 220,001
Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 36

SOD : -25

Skutečnost: 44
-£?5'11 *• •*11 ’

44,00000
23 34551633R Zásuvka Tango 5599A-A02357 s ochranným kolíkem, s

clonkami, s ochranou před přepětím
kus 7,00000 1 051,00

Cena RTS -5%

SOD : 0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

S:
Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lfšni: změny sinoproudé elektroinstalace

O: ZL03 Změny silnoproudé elektroinstalace

R: ZL03-01 Základní rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Skutečnost: 7 7,00000

24 34551633RV Zásuvka Tango 5599A-A02357 s ochranným kolíkem, s

¡clonkami, s ochranou před přepětím, dvojnásobná

kus 27,00000 1 051,00 28 377,00

Cena RTS - 5%

SOD : 0

Skutečnost: 27 27,000«

| 25 34551476.AR :Zásuvka domovní vodotěsná 5518-2929 IP44 kus 1,00000' 118,50 118,50J

Cena RTS -5%

SOD : 0

Skutečnost: 1 1,00000

| 26 AX3558N-C01510 Spínač 1P IP54-plast ř.1 šedý ks -2,00000 400,00 -800,OOj

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 37

SOD : -2 -2,00000

Skutečnost: 0

| 27.VR z ocel ocelový úhelník 25/25 . kg ' -72,00000 80,00 -5 760,001

I--------;------------------------
Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 40

SOD : -72

Skutečnost: 0

-72,00000

I 28 KOP-1416E ÍTRUBKA OHEBNÁ 1416E m -5,00000 60,0.0 -300,00|

I , . ——-------------
Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 41

SOD : -5 -5 00000

Skutečnost: 0 .

| 29 KOP-2316 TRUBKA OHEBNÁ PVC 2316 LPE-1 m -40,00000 80,00 -3 200,00)

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 42

SOD : -40

Skutečnost: 0

-40,00000

| 30 34571519R Krabice univerzální z PH KU 68-1902 kus ■ 2,00000 13,30 26,60|

Cena RTS -5%

SOD : 0

Skutečnost: 2 2 00000

31 VR b T3 ■ svodič přepětí T3 do KO, Up=1,5 kV ks 2,00000 1 292,50 2 585,0U|

.—-------- ----------------------
Cena určena průzkumem trhu.

SOD : 0

Skutečnost: 2 2 .00000

I 32 345711594R Trubka elektroínst. ohebná Monoflex 1440 m 45,00000. 21,47 966,15|

I—------------------------------
Cena RTS -5%

SOD : 0

Skutečnost: 45 45,00000

33 553474981R MARS žlab kabelový NKZI 50X125X0,7 mm S s

. Integrovanou spojkou

m 32,00000 338,20 10 822,40

Cena RTS -5%



Položkový rozpočet
Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni: změny sinoproudé elektroinstalace

0: ZL03 Změny silnoproudé elektroinstalace

R: ZL03-01 Základní rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
35 55347552R MARS podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm ZNCR kus 22,00000 134,43 2 957,46

Cena RTS -5%

SOD : 0

Skutečnost - chodba : 22 22,0'juuu

36 35822002317R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3 kus 1,00000 1 100.10 1 100,10

C-ena RTS -5%

SOD : 0

Skutečnost ; 1 1,00000
37 VRa svorka ZSA 16 (Bernard) včetně Cu pásku ks -6,00000 100:00 -600,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 44

SOD : -14

Skutečnost : 8

-14,00000

8,00000

38VRaEPS hlavní ochranná prfpojnice EPS vč. KT ks -1,00000 500.00 -500,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 45

SOD ; -2

Skutečnost : 1

-2,00000

1,00000

39'KEc-CY 4 CŸ4
km 0,00735 60 000,00 441,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 46

SOD : -0,01785

Skutečnost : 0,0252

-0,01765

0,02520
40 KEc-CY 6 CY6 km -0,02940 80 000,00 -2 352,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 47

SOD : -0,0378

Skutečnost : 0,0084

-0,03. 3Ô

0,00840

Lil 34142158R Vodič silový pevné uložení CYA 10 mm2 m 12,60000 33,35 420,21

Cena RTS -5%

SOD : 0

Skutečnost : 0,0126*1000 12,60000
42 ■ KEc-CYKY 3 X 1, CYKY 3X1,50 km 0,07350 80 000,00 5 880,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 43

SOD : -0,54075

Skutečnost : 0,61425

-0,5-1075

0,61425
| 43 KEc-CYKY 3X2, CYKY 3 X 2,50 km 0,75810 120 000:00 90 972,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 49

SOD : -0,6504

Skutečnost: 1,4175

-0,85940

1,41750
| 44'PRAFlaSaf 3x1,5 PRAFIaSafe 3x1,5 km -0,03675 150 000,00 -5 512,50

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č 50

SOD : -0.03675

Skutečnost : 0

-0.03675

| 45 AP 5518-2600S Zásuvka jednonásobná s víčkem plast šedá IP44 ks -1,00000 400,00 -400,00
Položka SOD SO 03 21 -16-01 pol. č. 51

SOD ; -1

Skutečnost : 0

*1 'JL'UUU

| 46 34111090R Kabal silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 47,25000 29.74 1 405,
C-ena RTS -5%

SOD : 0

Stránka 4 z 10Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

S:
Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšnl: změny sinoproudé elektroinstalace

O: ZL03 Změny silnoproudé elektroinstalace

R: ZL03-01 Základní rozpočtové náklady

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Skutečnost: 0,04725*1000 47,25000

I 47 34111101R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 m 5,25000 181,45 952,61 j

SOD ; 0

Skutečnost: 0,00525*1000 5,25000

DO: M21 Elektromontáže 2 493,75

48 210101252R00 I Spojka kabelová litinová 1 kV SV do 4x16 mm2 D+M kus 1,00000 2 49375 2 493,75

Cena RTS -5%

SOD : 0

Skutečnost: 1 1,00000

Díl: 02 Montážní práce a služby 19 219,50

49 FV985003 Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová KO68 ks 8,00000 .50.00 400,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 61

SOD : -4 -4,00000

Skutečnost: 12 12,00000

50 FV985007 Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová

,KR68

ks -9,00000 50,00 -450,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 62

SOD : -25 ■*28,00000

Skutečnost: 19 19,00000

51 FV985008 Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová ks 16,00000 50,00 800,00

KR97

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 64

SOD : -6 -6,00000

Skutečnost' 22 22 00000

52 FV985009 Krabíce odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. čtver. ks 3,00000 5.0,00 150,00

KR125

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 64

SOD : -2 “2,00000

Skutečnost: 5 5,00000

53 FV985056 Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, knihová Kl ks -12,00000 50,00 -600,00

68L/2

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 65

SOD;-12 -12,00000

Skutečnost: 0

| 54 FV990101 Krabice přístrojová bez zapojení ks 88,00000 50,00 4 400,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol č. 66

SOD; -75 -75,00000

Skutečnost ’ 75+Sb 163,00000

| 55 FV985055 Krabice přístrojová bez zapojení Kl 68L/1 ks -12,00000 50,00 -600,00

Položka SOD SO 0-3 21-16-01 pot 6 67

SOD : -12 -12.00000

Skutečnost: 0

I 56 FV990197 Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1 ks 1,00000 150,00 150.0C

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 63

SOD ; -8 -8,00000

Skutečnost 18+1 9,00000

I 57FV990199 Spínač polozapuštěný dvoupólový - řazení 5 a 5A ks 2,00000 150,00 30

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 59

StráZnracováno oroaramem BUlLDDOwer S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
S: Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni: změny sinoproudé elektroinstalace

0: ZL03 Změny silnoproudé elektroinstalace

R: ZL03-01 Základní rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

r...

SOD : -8 —————————I

Skutečnost: 10
-8,00000

10,00000
| 58 FV990206 Tlačítkový domovní ovladač se signální doutnavkou ks -5,00000 200,00 -1 ooo,ool

Položka SOD SO 03 21 -16-01 pol. č. 71

SOD : -6

Skutečnost: 1
-6,00000

1,00000

—-------------------------- 1

| oa:rvaauzu/.z .aplnač polozap. sériový přep. stříd. - razení 1, IP 44 ks 2,00000 150.00 300,001
Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 72

SOD : -1

Skutečnost: 2+1
-1 ,0wj0
3,00000

--------- —----------------- 1

60 FV990209 Domovní zásuvka jednoduchá 1 zapojení

10/16A/250V/2P+Z
ks 5,00000 200,00 1 000,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 73

SOD : -4

Skutečnost: 8+1
-4,00000

9,00000
b1 FV990211 Domovní zásuvka Jednochuchá 2 zapojení

10/16A/250V/2P+Z
ks 16,00000 200,00 3 200,00

--- 7Z“

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 74

SOD : -8

Skutečnost: 17+7
-8.00000

24,00000
62- FV990210 Domovní zásuvka dvojitá 1 zapojení ks 6,00000 200,00 1 200,001

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 75

SOD : -11

■Skutečnost: 17
-11,00000

17,0f,000

-——-------------------1

b3 FV990211.1 Domovní zásuvka dvojitá 2 zapojení 10/16A/250V/2P+Z ks 46,00000 200,00 9 200,00

--- ZT"

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 76

SOD : -25

Skutečnost: 44+27
-25,00000

71,00000
64' FV990213.1 Spínač jednopólový - řazení 1 ks -2,00000 150,00 -300,00|

--- 777”

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 77

SOD : -2

Skutečnost.' 0
-9 ooooo

------- —-----------------1

65 FV990271 Zapojení el. spotřebiče ks -1,00000 100,00. -100,001
Položka SOD SO 03 21-16-01 pol . č. 78

SOD : -12

Skutečnost: 11
-12,00000

11.00000
66; FV990302 Montáž atypických rozvodnic 100 kg ks -1,00000 1 '500,00 -1 500,ool

—

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol 6. 82

SOD : -1

Skutečnost. 0
-1,00000

---------- ------------------- 1

67 210190051 ROO Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg kus 1,00000 2 394,00 2 394,001
Cena RTS -5%

SOD : 0

Skutečnost: 1
1,00000

-------- —------------------ 1

68 650063212R00 Montáž svodiče přepětí typ 3 do krabice kus 2,00000 137,75 27
Cena RTS -5%

SOD : 0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet

S:
Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšnl: změny sinoproudé elektroinstalace

O: ZL03 Změny silnoproudé elektroinstalace

R: ZL03-01 Základní rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Skutečnost : 2 2,00000

DO: 01 Dodávky 1 413,60

69‘34571601021R Krabice KSK 175 PO16 kus 1,00000 1 413,60 1 413,60

C-sna RTS -5%

Díl: 02 Montážní práce a služby -11 132,15

70 FV990502 ■ Montáž zánvkového/LED svítidla ■ ks , 3,00000 300,00 900,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 82

SOD : -80

Skutečnost: 83

-60,00000

83,00000

Lil 650010625R00 Montáž trubky ohebné plastové D 40 mm, pod omítku m 45,00000 43,60 1 971,00

Cena RTS -5%

SOD : 0

Skutečnost : 45 45,000*30

72 210020305ROO Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem m 30,50000 313,50 9 561,75|

Cena RTS -5%

SOD : 0

Skutečnost - c-hodba : 20,5+2 30,50000

73 650061642R00 'Montáž Jističe modulárního topolového do 80 A kus i 1,00000 435,10' 435,10|

Cena RTS -5%

SOD : 0

Skutečnost : 1 1,00000

74 FV990603 : Ocel.nosné konstrukce do 10 kg ks -12,00000 2 000,00 -24 000,00|

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol č. 83

SOD : -12

Skutečnost : 0

-12 nnnoo

Díl: M21 Elektromontáže 405,84

75'650020623R00 ■ Montáž příchytky kabelové svazkové 3 x 40 - 50 mm kus 8,00000 50,73 405,84

Cena RTS -5%

v SDk kastlu napřič chodbou : 2’4 8,00000

Díl: 02 Montážní práce a služby 77 350,98

76 FV990801 Trubka oheb. elektroinstalační 16.0 mm m -5,00000 60,00 -300,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 84

SOD : -5 -5.00000

Skutečnost : o

77 FV990823 Trubka oheb. elektroinst. do betonu, 16.0 mm

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 85

SOD : -45

m -40,00000 60,00

-40,00000

-2 400,001

Skutečnost : 0

I 78 FV993201 Svorka ZSA16 (Bernard) ks -6,00000 20,00 -120,00'

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 67

SOD : -14

Skutečnost: S

'14,00000

8,00000

I 79 FV993202 Svorkovnice hlavního pospojování ks -1,00000 500,00 -500,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č 83

SOD : -2

Skutečnost: 1

-2,00000

1,00000

j 80 FV993302 Ukončení vodičů do 16 mm2 ks 3,00000 50,00 15

Strá7nracnváno nrnnramem BUlLDoower S. © RTS. a.s.



Položkový rozpočet

S: Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni: změny sinoproudé elektroinstalace

O: ZL03 Změny silnoproudé elektroinstalace

R: ZL03-01 Základní rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 90

SOD : -2

Skutečnost: 5

-2 00000

5,00000
81 FV993311 Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 10 mm2 ks 59,00000 100,00 5 900,ool

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 91

SOD : -28

Skutečnost: 45+42

-28,00000

87,00000
82 650012131R00 Uložení krabice hranaté pod omítku bez zapojení kus 1,00000 120165.' 120,651

Cena RTS -5% ' 1

83 FV993312 Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 25 mm2 ks -2,00000 150,00 -300,001

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 92

SOD : -2

Skutečnost: 0

-2,00000

84 FV993318 Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 4 mm2 ks -2,00000 80.00 -160,001

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 93

SOD : -2

Skutečnost: 0

-2,00000

85 2101Q0259R00 Ukončení celoplast. kabelů do 5x10 mm2 kus 6,00000 203,78 1 222,68)

Cena RTS -5%

SOD : 0

Skih.trcnost ■ 4+2 6,00000

86 FV995001 CY 4 pevně uložený m 7,00000 80;00 560,00I

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 94

SOD : -17

Skutečnost: 24
-17.00000

24,00000
87 FV995002 CY 6 pevně uložený m -28,00000 t00;00 -2 800,001

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 96

SOD : -36

Skutečnost: 8

-36,00000

8,00000
88 220270606ROO Mont vodiče ay,cy,cya 10 pevně m 12,00000 39,80 477,60|

Cena RTS -5%

SOD ; 0

Skutečnost: 12 12,00000
89 FV995054.2 CYKY 750V 3 x 1,5 uložený pod omítkou m 70,00000 80,00 5 600,00|

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 98

SOD : -515

Skutečnost: 585
-515,00000

585,00000
90 FV995055 CYKY 750V 3 x 2,5 uložený pod omítkou m 722,00000 100;QO 72 200,001

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 97

SQD : -628

Skutečnost; 13-50

-tn. '¡'i i II II H H 1

1 350.00000
91 FV999551 PRAFIaSafe 3x1,5 m -35,00000 110,00 -3 850,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. 6. 96

SOD ; -35

Skutečnost: 0
••35.WJUU

92 FV990229 Domovní zásuvka chráněná, plast 10/16A 250V 2P+PE ks -1,00000 150,00 -150,0

Položka SOD SO 03 21-13-0 j po!, č. 93

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

S:
Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni: změny sinoproudé elektroinstalace

O: ZL03 Změny silnoproudé elektroinstalace

R: ZL03-01 Základní rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

SOD : -1 -1,00000

Skutečnost: 0

93-210800115R0O .Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 45,00000 33;82 1 521,90]

Cena RTS -5%

SOD : 0

Skutečnost: 45 45,00000

94 210800118R00 ;Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou m 5,00000 35,63 178,15|

Cena RTS -5%

SOD : 0

Skutečnost: 5 5,00000

Díl: 04 Dodávka atypických el. rozváděčů 16 174,66

95 Pol 0107 modulový jistič 3-P. do 25A • ks -1,00000 1 200,00 -1 200,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č.107

Rozvodnice RS2

SOD : -2

Skutečnost: 1

-2.00000

1,00000

| 96'Pol 0108 modulový jistič 1-P. do 25A ks 26,00000 800;00. 20 800,00|

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. 6. 103

Rozvodnice RS2

SOD : -22 -22,00000

Skutečnost: 43 45 00000

97 40/4/003 A/G proudový chránič ks 4,00000 1 600,00 6 400,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 109

Rozvodnice RS2

SOD: -3

Skutečnost; 7

98 Pol__ 0112 svodič bleskových proudů T1+T2; 3-P, 25kA

'——————ipoi0Žka S0D so 03 21 -i 6-01 pol. č. 112

Doplnění hl. rozváděče

SOD : -1

-3,00000

7,00000
ks -1,00000 15 000,00 -15 000,001

-1 00000

Skutečnost: 0

99 650072411R00 Montáž tlačítka modulového -1 tlačítko kus 2,00000 144,88 289,761

Cena RTS -5%

SOD : 0

Skutečnost: 2 2,uuv’j0

I 100 650071631R00 Montáž relé časového - multifunkční kus 1,00000 532,00 532,001

Cena RTS -5%

SOD : 0

Ski‘tečnost: 1 1,00000

I 101 35822002316R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 1,00000 91.0,10 910,10|

Cena RTS -5%

SOD ; 0

Skutečnost: 1 1,00000

102 358891530R Chránič kombi PFL7-16/1N/B/003 proudový s

nadproud.ochranou

kus 1,00000 1 345.20 1 345,2

Cena RTS -5%

SOD : 0

Skutečnost. 1

7r>ratinváno oroaramem BUILÜDOwer S. © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

S: Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšnl: změny sinoproudé elektroinstalace

0: ZL03 Změny silnoproudé elektroinstalace

R: ZL03-01 Základní rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
103 .'220300961R00 Svorka řadová RS 2,5 kus 60,00000 34,96 2 097,60

Cena RTS -5%

SOD : 0

Skutečnost: 50 60,0*9000

Díl: 05 Dodávka svítidel -24 000,00
104 A závěsné svítidlo do učeben 31W, UGR<19I LMD RI.LENS-

PD-B1500/ND840.PM
ks 12,00000 3500,00 42 000,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č.113

SOD : -27 '27,00000

Skutečnost: 39 39,00000
105 B přisazené svítidlo s UGR<19 a multldriverem pro

nastavení 4 výkonů na svítidle 28W LMD RB

312463.002.1.790.RAM+ML1

ks -12,00000 6 000,00 -72 000,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 114

SOD : -18 -13 00000

Skutečnost: 6 6,00000
106 E přisaz. IP65II E27 zdroj LED 3000K 18W/2000lm Elektra

4 50028
ks 1,00000 2 600,00 2 800,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 117

SOD : -3 -3,00000

Skutečnost: 4 4,00000
107 N přisazené nouzové svítidlo s ozn.únlku 2W LMD C4.EM01-

0103NN1400.PM plkto
ks 1,00000 3200,00 3 200,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 118

SOD : -7

Skutečnost: 8

-7,00000

8,00000

Díl: 06 PPV 4 289,24
108 PPV.01 PPV 6% mimo oboru 001-025 ks 2,00000 2 144,62 4 289,24

Položka SOD SO 03 21-16-01 po!, č. 121

Celkem 218 751,07|

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

S: Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lfšni: změny sinoproudé elektroinstalace

0: ZL03 Změny silnoproudé elektroinstalace

R: ZL03-02 SDK obklad rozvodů ELI

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 786,52

1 342091131ROO Příplatek za rozteč 300 mm u profilů R-CW 50 m2 27,72000 1.60,55 4 450,45

C-ena RTS -5%

Odl-az na mn. položky pořadí 2 : 27,72000 27,72'juO

2 347016212ROO : Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5 mm, m2 . 27,72000 905,35- 25 096,30

bez izolace

Cena RTS -5%

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmeleni Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

podél chodby: (25,5+2,7)'(0,45+0,3)

příčně chodbou pod stropem : 2‘2,7i(0.2+0,4+0,2)

23,40000

4,35000

3 347091081ROO Příplatek k předstěně sádrokart. za plochu do 2 m2 m2 27,72000 152,95 4 239,77)

Cena RTS -5%

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,72000 27,72000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 666,81

4'999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,71240 936,00 666,81

položka z SOD rozp. 202112401a ... p.č. 62

Celkem 34 453,33

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet stavby

Stavba- Z2021J2 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni:
ZL04 slaboprodá elektroinstalace

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: ISSstavtrade s.r.o. IČO: 29303192

Březinova 745/27a DIČ: CZ29303192

61600 Brno-Žabovřesky

Vypracoval:

Rozpis ceny ■
Celkem

HSV 36 659,39

PSV 230 394,56

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 13 579,74

Celkem 280 633,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 280 633,69 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 280 633,69 CZK

Znrannvánn nrnnramom RI III n«AMfc»r c dtc -> « i— h _ r\



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro

sníženou DPH

Základ pro základní

DPH
DPH celkem Cena celkem %

ZL04 Slaboproudá elektroinstalace 0,00 280 633,69 280 633,69 100

ZL04-01 Strukturovaná kabeláž FFTP KAT6A 0,00 235 303,10 235 303,10 84

ZL04-02 Školní rozhlas 0,00 14 080,32 14 080,32 5

ZL04-03 Hodiny - školní zvonek 0,00 6 205,20 6 205,20 2

ZL04-05
Doplnění SDK obkladu pro rozvody

slaboporudu
0,00 25 045,07 25 045,07 9

Celkem za stavbu
280 633,69 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 25 014,03 9

96 Bourání konstrukcí HSV 11 614,32 4

99 Staveništní přesun hmot HSV 31,04 C

01 Dodávky PSV 121 819,47 4Í

02 Montážní práce a služby PSV 78 027,09 2I

03 Zemní práce PSV 30 548,00 1

06 PPV ON 13 579,74

Cena celkem
280 633.6E 1C

Q+r»ár»lzo O 7



Položkový rozpočet

S: Z2021.12ZL04 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni: slaboprodá elektroinstalace

O: ZL04 Slaboproudá elektroinstalace

R: ZL04-01 Strukturovaná kabeláž FFTP KAT6A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem

Díl: 01 Dodávky 117 861,47
1;ZZ500004 Úprava stávajících rozvodů hod 8,00000 400,00 3 200,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 7

úprava přívodu z nižšího patra: s 8,00000

2ÍZZ500006 Demontáž stávajících rozvodů hod 8,00000 350,00 2 800,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 9

3 34176510R Vodič Izolovaný s AI jádrem AY- drát 2,5 mm2 2 m 232,32000 2,18 506,46|

Cena RTS -5%

Odkaz na mn. položky pořadí 26 :193,60000*1,2 232,32000

4 345710712R Trubka elektrolnst.bezhalogenová 4025HF m 33,55000 1.3.3,00 4 462,15|

Cena TRS -5%

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 30,50000*1,1 33,55000

5 3457115962R jTrubka elektrolnst. ohebná Super Monoflex 1225 m 80,74000 15,96 1 288,611

Cena RTS -5%

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 73,40000*1,1 80,74000

j 6 3457115964R .Trubka elektroinst. ohebná Super Monoflex 1240 m 81,95000 37,91 3 106,72:

Cena RTS -5%

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 74,50000*1,1 81,95000

7 3457115965R ■Trubka elektrolnst. ohebná Super Monoflex 1250 m 16,72000 65,45 1 094,32

Cena RTS -5%

Odkaz namn. položky pořadí 21 : 15,20000'1,1 16,72000

8 34571426R Krabice elektroinstalační plastová 8110 150x150 kus 5,00000 129,68' 648,40

Cena TRS -5%

Odkaz na mn, položky pořadí 23:5,00000 5,00000

| 9 34571430R Krabice elektroinstalační plastová 8117 200x200 kus 1,00000 19.9,97 199,97

Cena RTS -5%

Odkaz na mn. položky pořadí 24 :1,00000 1 ,00000

Odkaz na nm. položky pořadí 23 : 621,50000" 1,1 633,93000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 327,00000^1,1 SOS,70000

| 13 371202013R jZásuvka datová OPUS 2xRJ45 kus ' 31,00000 317,30 9 836,30

Cena RTS -5%

| 14.371205023R Modul RJ45, Cat6, stíněný ' kus 124,00000 198,55 24 620,201

C~na RTS -5%

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Položkový rozpočet

S: Z2021.12 ZL04 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni: slaboprodá elektroinstalace

ZL04 Slaboproudá elektroinstalace

ZL04-01 Strukturovaná kabeláž FFTP KAT6A

P.ň. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ

22 22,00u00

ks '• 100,00 2 600,00
17:KOP-KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67/2 26,00000

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 26

31-5 26,00000

I 18 KPZ-1 PO ' Krabice KPZ-1 PO kus ' 5,00000 250,00 1 250,001

Cena určena průzkumem trhu ,

i 19-ZZ500000 Nespecifikované práce trasa SDK příčkou v m.č. 211 hod 12,00000 400,00° 4 800,001

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 3

1) Demontáž části opláštění SDK příčky pio vytvoření trasy vedení kalo-;lu

2) Zapraveni SDK příčky (doplnění SDK, zatlemelí...)

Díl: 02 Montážní práce a služby 73 574,59

20 210010003ROQ Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm m 73,40000 39,71 2 914,71

Cena RTS -5%

m.č. 201: KO>DZč.1 + DZč.3>DZc.4 : (4+0,5)+(4+1) 9,50000

m.č. 203: KO>DZč.8 +- DZč.6>DZč.5 : (4,5+0,5)+(4t1) 10.00000

m.č. 20-!: KO>DZč.9 + DZč.11>DZč.12 : 1+{4+1) 6,00000

m.č. 206: DZč.14>DZč.13 : 2 2,00000

rti.č. 205: žlab>DZč.15 + ž!ab>DZč.31 : 3+3 6.00000

m.č. 213: DZč.16>DZ.č17 + DZč.18>DZč.13 + 18.50000

DZč.23>DZč.22 + DZč.21 >DZč.2O + nspujeni ptiv.

rozvodu : 4’1,5+(2,5+3+7)

m.č. 212: šlat»DZc.24:1,5

m.č. 211: žlat>DZč.3O + KO>DZč 23 + DZč.27>DZč.26

1 50000

19,90000

21 210010005ROO Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm m 74,50000 43,80 3 263,10|

Cena RTS -5%

m.č. 201: KO>DZ č.3 : 3+1+3 7,00000

m.č. 203: KO>DZ č.6 : 3+1+3 7,00000

m.č. 204: KO>DZ č.11 : 3+4+3
■{ o nnpujn

m.č. 206: žleb>DZ č. 14 : 3+1,5 450000

m.č. 213: KO>DZ č. 16,13.21 a 23 : 33.00000

(2.5+3+2)+(2,5+3+5)+(1+3+2)+{1 +3+5)

m.č. 211: KO>DZ č.27 : 2+3+7+1 13,0'juO1.1

22 210010006ROO Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm m 15,20000 47,88 727,781

Cena RTS -5%

prostupy přes stěnu:

m.č. 201 : 0,8+2,7+0.5

m.č, 203 : 0,8+2.7+0,5 4.00000

m.č. 204 : 0,8 0 00000

m.č. 213 : 2-0.3 1.50000

m.č. 211 : 0.3 060000

m.č. 210:4*1 4 oouOu

23 210Q10027R00 Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 30 mm m 30,50000 43,80 1 3

protlpož. trubky

Cena RTS -5%

m.č, 201: KO>DZ.č2 : 2.5+4

m.č. 203: KO>DZ.č7 : 3+4

6.50000

7.00000

ZDracováno Droqramem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

S: Z2021.12 ZL04 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni: slaboprodá elektroinstalace

O: ZL04 Slaboproudá elektroinstalace

R: ZL04-01 Strukturovaná kabeláž FFTP KAT6A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
m.č. 204: KO>DZč.10 : 1+4 5,00000

m.č. 212: žlab>DZč.25 : 6 6,00000

m.č. 211 : žlab>DZc.29 : 6 6,00000

24 210010313R00 Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová kus 5,00000 112,10 560,50

Cena RTS -5%

m.č. 201 : 1

m.č. 203 : 1

m.č. 204:1

m.č 211 : 1

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000m.č. 213 (napojeni pův rozvodů) : 1

25 210010315ROO ■Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková kus 1,00000 203,30 203,30|

Cena RTS -5%

m.č. 213 : 1 1,00000

26 210020306R00 Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm bez víka m 30,50000 238;45. 7 272,731

Cena RTS -5%

25,5+2 30,50000

27 220270301R00 Zatažení vodiče AY 2,5 mm2 do trubek/lišt m ' 193,60000 14,72 2 849,791

Cena RTS -5%

Odkaz na mn. položky pořadí 19 ; 73,40000 73,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 20 :74,50000 74,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 15,20000 15,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 30,50000 30,50000

28 222260403ROO Nástěnný 19" rozvaděč 13U-18U hl.do 450 mm kus 1,00000 1 579,85. 1 579,851

Cena RTS -5%

29 222280213R00 Kabel EZS, EPS, DT do 9 mm v trubkách m 621,80000 35,15 21 856,27|

Cena RTS -5%

DZ č.: :

1 : 2‘ (0,8+2+0,84 4+0.5) 16,20000

2 : 2 "(0,3+2+2,54-4) 18,60000

3 : 2'(0,8+2+0,8+3+1+3) 21,20000

4 : 2T0,8+2+0,84-3+1 ¡-3+41-1) 31,20000

5 : 2'(0,8+2+0,8+3+1+3+4+1) 31,20000

6 : 2'(0,8+2+0,8+3+1 +3) 21,20000

7 : 2'(0,3+2+0,8+34-4) 21,20000

8 : 2' (n 8+2+0,8+4,5+0.5) 17,20000

9 : 2 '(0,8+0,8+1) 5,20000

10 : 2-(0.8+0.5+1 ¡-4) 13,20000

11 : 2 (0,8+0,3+3+4+3) 23,20000

12 : 2'(0,8+0,8+3+4+3+4+ l) 33.2000'j

13 : 2Ï0,8+3+1,5+2) 14,60000

14 : 2'(0.S+3+1,5) 10.OOuuu

15 : 2'(0,8+3) 7,60000

16 : 2-'(0,8+0,5+2,5+3+2) 18.20000

17 :2'(0.8+0,81-2.5+3+2+1,5) 21,20000

18 : 2!(0,8+0,3+2,5+3+5) 24,20000

19 ; 2'(û,8+0,8+2,5+3+5+1,5)

20 : 2. (0.8+0.3+1+2+5+1,5)

27.20000

22.20000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

S: Z2021.12 ZL04 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni: slaboprodá elektroinstalace

O: ZL04 Slaboproudá elektroinstalace

R: ZL04-01 Strukturovaná kabeláž FFTP KAT6A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena ! MJ Celkem

21 ; 2‘(0,8+0,8+1+2+5) 19,20000

22 : 2'\0,8+0,8+1 +3+2+1,5) 18,20000

23 ; 2s(0,8+0.8+1+3+2) 15,20000

24 ; 2'(u,3+1,5) 4,60000

25 : 2r(0,8+6) 13 6000C

26 : 2X0,8+0,81-2+3+7+1 +7+4’0,6; 40,00000

27 ; 2'(0,8+0,8+2+3+7+1) 29,20000

28 : 2ř(0,8+0,S+2+3+4) 21,20000

13.50000

4.50000

7.50000

20,20000

29 : 2~(0,8+6)

30 : 2'(0,8+1,5)

31 ; 2’(0,8+3)

napojení na původní rozvody (m.č. 213):

30 222280501R00 UTP,FTP,SEKU,SYKY volně ve žlabu m 827,00000 21,75 17 987,25)

Cena RTS -5%

pro datové zásuvky č.::

1,2,3,4 ; 4 ¿ "3 24,06000

5,6,7,8 : 4'2'a 72,00000

9,10.11,12 : 4s2’(23+2,5) 204,00000

13,14 : 2’’2'(23+2,5) .102,00000

15 : 2‘20 40,00000

16.17,18,19,20,21,22,23 : S'2'16 PSA ûüûnn

24 : 2" 14 28,00000

25 ; 2*10 20,00000

25.27,28 : 3'2;3 18,00000

29 :2'-3,5 7.00000

30; 2'7 14,00000

31 : 2‘5 10,00000

napojení na původní rozvody (m.č. 213): 2"1S 32,00000

31 22229OOO5RO0 :Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku kus 31,00000 .67,83 2 102,731

Cena RTS -5%

32 222290971R00 Patch panel kus 3,00000 70,68 212,04)

Cana RTS -5%

33 222293012RO0 Měření do protokolu kus 62,00000 68.88 4 270,56)

Cena RTS -5%

34 222300211R00 Forma pro kabel FTP kus 124,00000 39,42 4 888,08)

Cena RTS -5%

I 35 FV990101 1 Krabice přístrojová bez zapojení ks 31,00000 50,00 1 550,00)

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 66

pio dnt zásuvky • 31 31 C'û’juû

Dli: 03 Zemní práce 30 548,00

36 VR318210 Vysekání drážky 50/50mm ve zdivu vč. odvozu suti a

skládk.

m 147,90000 120,00 17 748,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č 104

Odkaz na mn. položivý pořadí 19 : 73,10000 73,40000

---------------
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 74,50000 74,50000

| 37 VR318230 Průraz zdivém, cihlová zeď, tloušťka 30 cm ks 1,00000 800,00

Položka SOD SO 03 21-16-01 po), č. 102

Stránka 4Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

S: Z2021.12 ZL04 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni: slaboprodá elektroinstalace

0: ZL04 Slaboproudá elektroinstalace

R: ZL04-01 Strukturovaná kabeláž FFTP KAT6A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
m.č. 206:1 1,00000

38 VR318240 Průraz zdivém, cihlová zeď, tloušťka 45 cm ks 12,00000 1 000.00 12 000,001

Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 103

m.č. 210:4 4,00000

m.c. 211 : 2 2 nHíYiu

m.č. 212 : 1 1.00000

m.č. 213:2 2,00000

m.č. 204:1 1,00000

m.č. 203; 1 1,00000

m.č. 201 :1 1,00000

Díl: 06 PPV 13 319,04
39 PPV.01 PPV 6% mimo oboru 001-025 % 6,00000 2 219,84 13 319,04

Položka SOD projektory SO 02 21-16-01 pol. č. 17

L Celkem 235 303,10

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

S: Z2021.12 ZL04 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni: siaboprodá elektroinstalace

O: ZL04 Slaboproudá elektroinstalace

R: ZL04-02 Školní rozhlas

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 11 614,32

1 970031018R00 Vrtání Jádrové do zdivá cihelného d 14-18 mm m 7,20000 1 613,.10 11 614,32

cena RTS -5%

0,8;9 7,20000

Díl: 01 Dodávky 1 368,00
2;KOP-1416E TRUBKA OHEBNÁ 1416E m 10,80000 60,00 648,00

9’(0,8+0,4) 10,80000

3 KOP-KU 68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1902 ks 9,00000 80;00 720,00

Díl: 02 Montážní práce a služby 1 098,00
4FV985003 Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová KO68 ks 9,00000 50,00 450,00

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 9,00000 9,00000

5 FV990801 Trubka oheb. elektroinstalační 16.0 mm m 10,80000 60,00 648,00

Odkaz na rnn. položky pořadí 2 ; 10,60000 10,80000

Celkem 14 080,32

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s,



Položkový rozpočet

S:
Z2021.12 ZL04 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni: slaboprodá elektroinstalace

0: ZL04 Slaboproudá elektroinstalace

R: ZL04-03 Hodiny - školní zvonek

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 01 Dodávky 2 590,00

1.KEC-CYKY3X1, CYKY 3X1,50 km 0,02000 80 000,00 1 600,00

Položka dle SOD rozp. silnoproud 21 -16-01 p.č. 48

I 2.ZV Zvonek školní 75V quatro kus 1,00000 990,00 990,00

Cena určená průzkumem trhu

Díl: 02 Montážní oráče a služby 3 354,50

3; 222323201R00 jZvonek ss./st. na úchyt.body : kus 1,00000 154,50 154,50

cena RTS -5%

4-ZZ500003 ■ Napojení na stávající rozvody hod 4,00000 400,00 1 600,00

Položka dle SOD rozp. silnoproud 21-16-01 p.č. 6

I 5 FV995054.2 CYKY 750V 3 x 1,5 uložený pod omítkou • m 20,00000 8.0.00. 1 600,00

Položka dle SOD rozp. silnoproud 21-16-01 p.č. 96

Díl: 06 PPV 260,70

6 PPV.01 PPV 6% mimo oboru 001-025 % 6,00000 43.45, ' 260,70

Položka dle SOD rozp.napojení projektorů 21-16-01 p.č. 17

Celkem
6 205,20)

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

S: Z2021.12 ZL04 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni: slaboprodá elektroinstalace

0: ZL04 Slaboproudá elektroinstalace

R: ZL04-05 Doplnění SDK obkladu pro rozvody slaboporudu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem

Dii: 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 014,03
1,34226341OROO Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 kus 11,00000 470,73 5 178,03

Cena RTS -5%

2'553476656R Dvířka revizní do SDK RFS 300x300x25 mm, EI45 kus 8,00000 1. 96.4,75 15 694,001

C-ena RTS -5%

j 3.553476657R Dvířka revizní do SDK RFS 300x400x25 mm, E145 kus 2,00000 2071100 4 142,00

Cena RTS -5%

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 31,04
4 999281111R00 : Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m . t 0,03316 936,00 31,04

položka z SOD rozp. 202112401a ... p.č. 62

ZZ Celkem 25 045,07

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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