Smlouva o dílo
Dodatek č.1
Jednoduché stavební práce 
Oprava bytu č. 17, ulice Budějovická  č.p. 1962, Písek

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


1. Smluvní strany:
    Objednatel:			Domovní a bytová správa města Písku
IČO:				00512362
DIČ:				CZ00512362
Sídlo:			Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek 
Telefon: 			+420 xxx xxx xxx
Peněžní ústav:		Komerční banka, a.s.
Č. účtu:			20531271/0100
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou 
Zastoupený ve věcech technických: 	Ing. Janem Hofmanem
					p. Martinem Trojákem

a

[bookmark: _Hlk29556097]Zhotovitel:	RH stavby s.r.o.
se sídlem:	Borečnice 13, 397 01 Čížová, 
Doručovací adresa:	xxxxx
zastoupený: 	xxxxx xxxxx
IČO: 	04435681
DIČ:	CZ04435681
Bankovní spojení:	Fio Banka a.s.
Číslo účtu:	2100872374/2010
Zástupce ve věcech technických: xxxxx xxxxx, kontakt: xxx xxx xxx
Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): Krajský soud České Budějovice 				C24132

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen "dodatek")



1 Úvodní ustanovení  
1.1. Účelem uzavření tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 6.6.2022 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem je oprava bytu č.17, ul. Budějovická č.p. 1962 v Písku.
1.2. Po zahájení stavebních prací bylo zhotovitelem po demontáži kuchyňské linky zjištěno, že stav kuchyňské linky neumožňuje její opětovnou montáž zpět po provedení potřebných stavebních pracích (voda, elektroinstalace, kanalizace). Kontrolou v systému bylo zjištěno, že linka byla instalována před 14 roky.
1.3. Při závěrečném malování bylo zjištěno, že malba v kuchyni a v předsíni nedrží ani na penetrovaném povrchu. Po konzultaci na místě bylo rozhodnuto stávající povrch oškrábat, tento povrch penetrovat a následně nově naštukovat.
1.4. Kontrolu provedl stavební technik DBS města Písku pan Martin Troják.



2 Rozsah díla

Oškrabání omítek v kuchyni a předsíni	58 m2 x 50,-		  2.900,-
Provedení štukové omítky			58 m2 x 150,-		  8.700,-

Dodávka a montáž nové kuchyňské linky				19.800,-

Celkem bez DPH							31.400,- Kč
	

Celkem s DPH 15%							36.110,- Kč



3 Závěrečná ustanovení

3.1 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.
3.3 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
3.4 Dodatek ke smlouvě byl schválen na poradě vedení dne 11.7.2022 (zápis č.27/2022).



V Písku dne 12.7.2022	  				V Písku dne 12.7.2022




Za zhotovitele:	                 				Za objednatele:

	 



 
___________________________                                    ----------------------------------------------
[bookmark: _GoBack]xxxxx xxxxx, jednatel 					Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka

