
Smlouva o dílo - dodatek č. 3

číslo smlouvy: SMLO-145/1153/OST/20/2021

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

MDS projekt s.r.o., se sídlem Fórsterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 274 87 938, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, 
IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsan^^J^^b^y^^^^^^^^m Krajskýn^oudem

Hradci Králové,
zastoupená Ing. Jiřím Synkem - na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako 
objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva spočívající ve zpracování projektové dokumentace na akci „Most ev. č. 
3542-1 aktualizace DUSP + PDPS ze dne 15. 6. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2021 a 
dodatku č. 2 ze dne 25. 5. 2022 se mění a doplňuje následovně:

ČI. III.
CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou 
cenu v celkové výši 439.200,- Kč (slovy: čtyřistatřicetdevěttisícdvěstěkorunčeských) bez DPH 
(dále jen „cena“).

DPH 21 % činí: 92.232,- Kč (slovy: devadesátdvatisícdvěstětřicetdvakorunčeských).

Celková cena včetně DPH činí: 531.432,- Kč
(slovy: pětsettřicetjednatisícčtyřistatřicetdvakorunčeských).

Přílohou tohoto dodatku je žádost o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 
č. SMLO-145/1153/OST/20/2021 včetně zdůvodnění

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích dne....................... Ve Vysokém Mýtě dne.......................

Za objednatele: Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic MDS PROJEKT s.r.o.
Pardubického kraje
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Ing. Jiří Synek, náměstek Ing. Jan Bursa, jednatel


