Rekonstrukce původní solné haly na CM JI	ZMR-ST-95-2021

	
	DODATEK Č. 2



[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo Rekonstrukce původní solné haly na CM JI ze dne 08.03.2022
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-95-2021
Číslo smlouvy zhotovitele:
	
	Článek I.
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	VSM, spol. s r. o.

	se sídlem:
	Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Janem Pertlíkem, jednatelem společnosti



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 510 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	, jednatel společnosti

	IČO:
	15526194

	DIČ:
	CZ 15526194



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek II.
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo z důvodu změny původně navrženého asfaltobetonového krytu na stávajícím dilatovaném zasoleném betonovém podkladu haly, který by nezaručoval dlouhodobou bezporuchovost nového krytu haly, a po provedení statické zatěžovací zkoušky, kdy stávající betonová podlaha v přistavované části haly nevyhovovala z hlediska únosnosti, došlo k projektové změně.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy o dílo v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (dále méněpráce a vícepráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy o dílo je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Původní cena díla bez DPH
	1 980 000,00 Kč

	Méněpráce
	- 175 603,29 Kč

	Vícepráce
	+ 648 985,49 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
	2 453 382,20 Kč

	21% DPH
	515 210,26 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
	2 968 592,46 Kč



Článek III.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 1.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Jihlavě viz podpisV Jihlavě viz podpis
Jan Pertlík, jednatel společnosti VSM, spol. s r. o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
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