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	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo změny: ZL 2

	Zhotovitel:
	SKR stav, s.r.o.

	Investor:
	Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
	Datum: 6. 4. 2022

	Název projektu: Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie


	Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004964

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	Dílenská dokumentace haly – General-3-POHLEDY, ŘEZY

	
	Montáže ocelových konstrukcí

	
	

	
Předmět změny: Trapézový plech střechy haly

Popis a zdůvodnění změny:  
Ve smluvním rozpočtu v díle Montáže ocelových konstrukcí chybí výměra trapézového plechu na halu. Na základě zpracované dílenské dokumentace byl navržen trapézový plech CB135/310/0,75. 
                             
                           

	Počet připojených listů specifikací:                                         
	-

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

Stanovisko projektanta stavby: 

Stanovisko investora:    


	Příloha: Rozpočet změnového listu 2, Dílenská dokumentace – Genereal-3-POHLEDY, ŘEZY





	ZMĚNOVÝ LIST  
	číslo změny: ZL 2

	Zhotovitel:
	SKR stav, s.r.o.

	Investor:
	Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace

	Název projektu:
	Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie

	Reg. číslo projektu:
	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004964

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: Trapézový plech střechy haly
Popis a zdůvodnění změny:   
Ve smluvním rozpočtu v díle Montáže ocelových konstrukcí chybí výměra trapézového plechu na halu. Na základě zpracované dílenské dokumentace byl navržen trapézový plech CB135/310/0,75.                     





	Počet připojených listů specifikací: -
	Počet připojených výkresů: 1

	Cena méněprací bez DPH:

                         0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

349 460,54 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná cena díla:

	
349 460,54 Kč
	                                         
	30 155 615,89 Kč

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.

	Podpis investora:
	Podpis Zhotovitele:

	
                                              

	
                                              


	

Datum: 
	

Datum: 
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