
Číslo dohody objednatele: S/SÚSJMK/2022/504 

Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o projektové přípravě 
III/04712 Moravské Prusy - Vážany – DÚR/DSP, IČ, 

PDPS, SP   
                              uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012Sb., občanským zákonem mezi: 
 
Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje 
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
IČO: 70932581 
zastoupenou Bc. Romanem Hanákem, ředitelem  
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn  Pr 287 
jako objednatel na straně první 
a 
 
SAGASTA  S .R .O . 

sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 IČO: 004598555 
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze sp.zn. C 250116 
zastoupena Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem 
jako zhotovitel na straně druhé 
 

I. 
1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11. 08. 2017 Smlouvu o projektové přípravě (číslo smlouvy 

objednatele 710/2017). Předmětem plnění smlouvy je zpracování aktualizace projektové 
dokumentace ve stupni DÚR/DSP včetně souvisejících průzkumů, PDPS, SP. Součástí plnění je i 
inženýrská činnost  nutná k zajištění vyjádření stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o 
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na rekonstrukci silnice III/04712 v obci Prusy – 
Boškůvky v délce 980 m a v přilehlém úseku zasahujícím do sousední obce Vážany v délce 257 m a 
silnice III/04713 po dopravní značení Moravské Prusy, konec obce (směr Boškůvky) v délce 153 m. 
Součástí stavby je vybudování opěrné zdi v délce 49 m a zrušení mostu ev. č. 04712-5. ( dále jen 
„smlouva“) 

 
 

II. 
2.1 Smluvní strany smlouvy dohodly na ukončení platnosti Smlouvy o projektové přípravě č. 710/2017, 

a to ke dni účinnosti této dohody. 
 

2.2  Ke dni uzavření této smlouvy bylo ze smlouvy smluvními stranami plněno: 
 
V roce 2020 
 
Zhotovitel realizoval průzkumy a studie (s výjimkou hlukové studie a diagnostiky vozovky). 
Zhotovitel předal objednateli dne 09. 12. 2020 konečnou dokumentaci na akci III/04712 „Moravské 
Prusy – Vážany – DÚR“  ve stupni DÚR. Rovněž byly předány výsledky inženýrské činnosti, tj. 
podklady pro přípravu žádosti o vydání územního rozhodnutí 
 
Objednatel za část plnění odpovídající provedení průzkumů a studií (s výjimkou hlukové studie a 
diagnostiky vozovky) uhradil zhotoviteli částku 99.000,00 Kč bez DPH, tj. 119.790,00 Kč vč. DPH. 
 

2.3 Smluvní strany se dohodl, že za provedenou část plnění DUR a inženýrské činnosti k vydání 
územního rozhodnutí uhradí objednatel zhotoviteli: 

       
      za předanou dokumentace k vydání územního rozhodnutí na stavbu           246.000,00 Kč bez DPH
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za inženýrskou činnost 78.000,00 Kč bez DPH

Celková výše úhrady objednatele za zhotovitelem poskytnuté dílčí plnění dle tohoto odstavce je
dohodnuta na 324.000,00 Kč bez DPH (slovy tři sta dvacet čtyři tisíc korun českých), tj. 392.040,00
Kč vč. DPH (slovy tři sta devadesát dva tisíc čtyřicet korun českých).

Objednatel se zavazuje uhradit za předanou dokumentaci k územnímu rozhodnutí a provedenou
inženýrskou činnost cenu ve výši 324.000,00 Kč bez DPH. Tato částka bude uhrazena na základě
faktury vystavené zhotovitelem se lhůtou splatn ní objednateli. Faktura bude
doručena objednateli elektronicky na adresu a její přílohou bude kopie
předávacího protokolu o předání rozpracovanýc adě vad faktury je objednatel
oprávněn tuto vrátit k opravě, zhotovitel pak doručí fakturu novou či opravenou s novou lhůtou
splatnosti.

III.
3.1 Uzavřením této dohody, předáním rozpracovaných podkladů dle čl. II odst. 2.3 této dohody a

úhradou ceny za poskytnuté plnění dle čl. II odst. 2.3 budou narovnány veškeré vztahy vzniklé na
základě smlouvy, smluvní strany smlouvy prohlašují, že budou vyrovnány a nebudou mít vůči sobě
v souvislosti se smlouvou žádné závazky, či nároky.

IV.
4.1 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno

paré.
4.2 Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato dohoda nabývá účinnost dnem

uveřejnění v registru.
4.3 Dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dokumentů zajistí objednatel.

V Brně dne 20. 7. 2022 V Praze dne 20. 7. 2022

……………………………. ………………………..
Bc. Roman Hanák, ředitel Ing. Jiří Čurda, jednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, SAGASTA s.r.o.
příspěvková organizace kraje


