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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2021
„Obnova reliktů mlynářských technologií a jejich instalace v objektu Winternitzových automatických mlýnů“

Smluvní strany
Objednatel: 
Východočeská galerie v Pardubicích

Sídlo: 




Zámek č.p. 3, 530 02 Pardubice

IČO: 




00085278
Bankovní spojení: 


Komerční banka Pardubice
Číslo účtu: 



3439561/0100
Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za objednatele zmocněni jednat:

Ve věcech smluvních v celém rozsahu smlouvy: 

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D., ředitelka 
tel.: 466 535 664, 720 038 106
e-mail: zarecka@vcg.cz

Ve věcech technických: 
Ing. Jan Holík 
tel.: 702 239 966
e-mail: holik@vcg.cz
Zhotovitel:
Renowood s.r.o.
Sídlo: 



Veveří 496/69, Brno, 602 00

IČO: 



06381472

DIČ:



CZ06381472
Bankovní spojení: 

Unicredit Bank

Číslo účtu: 


2114858805/2700

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za zhotovitele zmocněni jednat:

Ve věcech smluvních a obchodních: 

Václav Vičar
Ve věcech technických: 


Václav Vičar
Kontakt: 




tel.: 776267431






e-mail: info@renowood.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo.
I.

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 31.5.2021 smlouvu o dílo č. 1/2021 na zhotovení díla „Obnova reliktů mlynářských technologií a jejich instalace v objektu Winternitzových automatických mlýnů“.
2. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je úprava termínu dokončení díla z důvodů zpoždění dokončení stavby „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii“. Termín dokončení je nutné změnit s ohledem na klimatickou nepřipravenost interiérových prostorů (neustálené vlhkostní a teplotní parametry) k instalaci reliktů mlynářských technologií s podílem dřeva a provedení souvisejících prací ve stavbě. 
Dále je předmětem dodatku č. 2 smlouvy změna rozsahu plnění díla u čerpadla pro sprinklerový systém SPR 07. 
II. 

Předmět úpravy smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že článek IV. Doba plnění, odst. 1 smlouvy o dílo se mění takto:
Termín předání díla se prodlužuje z 31.7.2022 na 30.9.2022.
2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla definovaný v čl. II Předmět smlouvy se mění tak, že u čerpadla pro sprinklerový systém SPR 07 nebude v konečné venkovní pozici osazen podstavcový rám SPR7.04. Tento díl bude repasován dle smlouvy o dílo a bude předán objednateli k uložení. Tato změna nemá vliv na cenu díla. 
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 
III.

Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek smlouvy se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel  je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv. 

2. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku  smlouvy za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

4. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat 

· identifikace smluvních stran:
Východočeská galerie v Pardubicích,





Zámek 3, 530 02 Pardubice, CZ





IČ: 000 85 278





DS: s9exswj


a





Renowood s.r.o.




Veveří 496/69, 602 00 Brno




IČ: 063 81 472




DS: yn5qww8
· vymezení předmětu dodatku smlouvy:
„Obnova reliktů mlynářských technologií a jejich instalace v objektu Winternitzových automatických mlýnů“
· cena:


 
0,- Kč včetně DPH
· datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

5. Dodatek smlouvy je vyhotoven v třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku smlouvy porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

v Pardubicích dne: 19.7.2022



        v Brně dne: 19.7.2022 
za objednatele:                                                               za zhotovitele:

…………………………………….



      …………………………………….
Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.                                           Václav Vičar
ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích                                         jednatel
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