
DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. SML 001/2021

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: městská část Praha-Suchdol

Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

Zastoupený: starostou městské části lng. Petrem Hejlem

“: 00231231

DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti

Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6

Číslo účtu: 247747560/0300

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

lng. Petr Hejl, starosta městské části

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn

jednat: MgA. Jitka Navrátilová, referent investic a veřejného prostoru

Telefon: +420 222 361 434

Mobil: +420

E-mail: j.navratilova©praha-suchdol.cz

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.,

zkratka EKIS, spol.s r.o.

Sídlo: Náchodská 2421 193

Zastoupený: lng_E
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, č.vl..2362

IC:, 186 26 084

DIC: CZ18626084

Bankovní spojení:_

Císlo účtu:

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a pode isovat.

_.an_-
Telefon.

E-mail:

Ve věcech tec—hnickýcha souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je

oprávněnjednat: Ing.—lng.—

Telefon: _

E-mail:

Stavbyvedoucí (hlavní):

Telefon:

E-mail:

  

lng.—
  

 

2 Informativní údaje

2.1 Smluvní strany konstatuji, že dne 8. 4. 2021 uzavřely v souladu s ustanoveními § 2586 a násl.

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník smlouvu o dílo číslo 001/2021 a dodatek č. 1, č. 2, č. 3 a

č. 4 jejímž předmětem je úplné provedení stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ a

tímto dodatkem č. 5 upřesňují předmět, cenu díla a délku doby výstavby.

3 Smluvní strany se dohodlv na následuiících změnách smlouvv o dílo:

Článek 3. Předmět plnění

Doplňuje se odstavec 3.11:

3.11 Specifikace předmětu díla se upravuje změnovým listem (dále také ,,ZL“) ZL č. 5 zejména takto:

— dojde ke změně zámečnických konstrukcí a výrobků (SO 01), zejm. změně provedení a podoby

krycích dvířek kolumbárních kójí - z prosklených dvířek na rám pro osazení kamenných desek, a dále

dojde ke změně technologie provedení plotů a branek (zpevnění konstrukce, nová povrchová úprava),

— vzhledem k požadavku památkové péče dojde k esteticky odpovídajícímu krytí nevzhledných

rozvodných skříní v ohradní zdi kaple,

— dojde k doplnění položek do výkazů výměr.

Podrobnější popis a specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č. 5 — změnový list a rozpočet.
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Článek 4. Cena za dílo

Odstavec 4.1. - text odstavce se ruší a nahrazuje textem:

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně bez DPH ve výši:

Cena díla dle smlouvy o dílo z 8.4.2021 ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4: 20 045 380,57 Kč

Změna ceny díla stanovená změnovým listem ZL č. 5: + 564 418,03 Kč

Celková cena za dílo stanovená smlouvou o dílo vč. dodatků č. 1. 2, 3. 4 a 5 této smlouw:

20 609 798 60 Kč

 

Článek 6. Doba plnění

Doplňuje se odstavec 6.6:

6.6 V důsledku rozšíření předmětu díla dle čl. 3, odst. 3.11. tohoto dodatku č. 5 se doba výstavby prvků

nebránících kolaudaci (80.01: výrobky Z08, Z09, Z10) prodlužuje o 17 dní. Stavba bude probíhat dle

podrobného týdenního harmonogramu dokončení stavby odsouhlaseného objednatelem (příloha č. 2

tohoto dodatku). Stavba bude dokončena ke kolaudaci ve lhůtě doby výstavby dle dodatku č. 3.

Podrobné rozpočty víceprací a méněprací jsou uvedeny ve ZL č. 5 v příloze č. 1 tohoto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 001/2021 se tímto dodatkem č. 5 nemění.

Dodatek č. 5 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v informačním systému veřejné správy — Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 byl uzavřen na základě jejich svobodně a vážně vůle,

na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy:

1) Změnový list ZL č. 5 vč. rozpočtů

2) Harmonogram dokončení stavby

V Praze-Suchdole dne V Praze ............................................ dne

Podpis: ............................................ Podpis : ....................................................

Objednatel: Zhotovitel:

Městská část Praha-Suchdol Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o.,

zkratka EKIS, spol. s r. 0.

Ing. Petr Hejl, starosta městské části lng.—
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