
     D o d a t e k    č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 4. 2021 

 

 

evid. č. zhotovitele:     evid. č. smlouvy objednatele: 104/2021  

       Vema: SDK321021005   

   

 

 

 

Níže uvedené smluvní strany: 

 

 

Zhotovitel:       ALS Czech Republic, s.r.o. 

 

Sídlo:      Na Harfě 336/9, 190 00, Praha 9 

statutární orgán:      jednatel 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: Ing. Zdeněk Jirák, jednatel 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:      
Obchodní rejstřík:  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 111197 

IČ:       27407551 

DIČ:         CZ27407551 

 

 

a  

 

 

Objednatel:   Český hydrometeorologický ústav (dále také 

„ČHMÚ“) 

 

Sídlo:       Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 412 - Komořany 

Statutární orgán:     ředitel ČHMÚ 

Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:       

IČ:       00020699 

DIČ:       CZ00020699 

 

 

 

 

 

se vzájemně dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 104/2021 (ČHMÚ) ze dne 

1. 4. 2021 (dále jen „smlouva“), kde pro část č. 1 Severní Čechy nastávají tyto změny a to dle níže 

uvedeného: 

 



1/  

• V roce 2022 (jaro + podzim) dojde z důvodu nevyhovujícího technického stavu k vypuštění 

objektu VP8494 Růžová ze sítě sledování jakosti podzemní vody, a tudíž nebudou prováděny 

ze strany zhotovitele odběry a analýzy vody z tohoto objektu.  

• Toto vypuštění vrtu VP8494 Růžová má vliv na cenu. Cena prací v oblasti Severní Čechy na 

jaře 2022 je snížena o 23655,50 Kč vč. DPH a na podzim bude snížena o 18089,50 Kč vč. 

DPH, takže celkově za rok 2022 z důvodu vypuštění VP8494 bude snížena o 41745,- Kč vč. 

DPH. 

 

2/ 

• Na podzim roku 2022 bude zrušeno vzorkování pramene PP0469 Tuháň z důvodu neudělení 

souhlasu se vstupem od vlastníka pozemku. Nebudou tudíž prováděny ze strany zhotovitele 

odběry a analýzy vody z tohoto objektu. 

• Toto vypuštění pramene PP0469 Tuháň má vliv na cenu. Cena prací v oblasti Severní Čechy 

na podzim bude v důsledku vypuštění PP0469 snížena o 7816,60 Kč vč. DPH. 

 

 

Celkově tedy cena prací v oblasti Severní Čechy bude v roce 2022 snížena o 49561,60 Kč. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy a související přílohy zůstávají v účinnosti beze změny.   

 

Dodatek č. l je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom vyhotovení.  

 

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a  účinnosti uveřejněním v registru 

smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv. 

 

Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměné s textem Dodatku č. 1 a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

 

 

 

Za objed ………………………… Za zhotovite …………………………..

 

 

 

 

 

 

V Praze dne  …………………………..  V ……………......................................... 

 




