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„TMB – areál Terezy Novákové 64, Brno, SO 033 – úprava VZT jednotek“                                                 

Evidenční číslo Objednatele





       Evidenční číslo Zhotovitele

   ……………………………….





          ……………………………….

dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo 

OBJEDNATEL:
Technické muzeum v Brně

Sídlo:



Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno
jehož jménem jedná: 


Ing. Ivo Štěpánkem, ředitelem

IČO: 



00101435
DIČ: 



CZ00101453

Bankovní spojení: 



xxxxx
Číslo účtu: 



xxxxxxxxxxx
Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listinou č.j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.
(dále jen „Objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

ProAir, s.r.o.

Sídlo:




Zlatá Hora 1235, 684 01 Slavkov u Brna
Zastoupený: 



Ing. Romanem Procházkou, jednatelem




Ing. Petrem Švandou, jednatelem
IČ: 



01712683
DIČ: 



CZ01712683
Bankovní spojení: 


xxxxxxxxxxx
číslo účtu: 



xxxxxxxxxxxxxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79035
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, dodatek smlouvy o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvě zahrnuje změny díla podle změnového listu (ZL) č. 1, který zahrnuje změny č. 1 až 14. Objednatel posoudil změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) takto:

§ 222 odst. 4 zákona:

Změny podle ZL č. 1 (změny 1 až 14) nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť změny nemění celkovou povahu zakázky. Hodnota změn je 106.046,00 Kč bez DPH, což je hodnota nižší, než je finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je hodnota změny nižší, než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy (173.287,66 Kč bez DPH). Cenový nárůst z těchto změn je 90.734,00 Kč bez DPH. Změny nemají vliv na dobu plnění.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1.
DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Původní text odst. 1.1.1. této smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.1.
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo označené názvem „TMB – areál Terezy Novákové 64, Brno, SO 033 – úprava VZT jednotek“ podle: 
· Projektové dokumentace s názvem „Technické muzeum v Brně, areál Terezy Novákové 64, Brno, SO 033 – stavební úpravy, část „Vzduchotechnika – úprava VZT jednotek“ zpracovaná projektantem Ing. Martin Maršík v 10/2020 pod zak. č. 21/2020, a část „Instalace – elektro“ zpracovaná projektantem Dexelm s.r.o., v 10/2020. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předaného PROJEKTU. Projekt obsahuje soupis prací a výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET).

Předmětem díla je realizace stavby podle PROJEKTU, který řeší úpravu některých systémů stávajícího větrání (VZT) a provedení souvisící elektroinstalace. Stávající systémy VZT vykazují problémy a nejsou zcela funkční pro zajištění mikroklimatu. Úpravy, které jsou součástí díla, musí být zrealizovány takovým způsobem, aby zajistily stabilní hodnoty mikroklimatu.
· Změnového listu č. 1.

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, změnovým listem č. 1, podmínkami POVOLENÍ a 
Původní text odst. 1.1.3. této smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.3.
Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle: 
· PROJEKTU;
· ROZPOČTU; 
· Změnového listu č. 1;
· NABÍDKY 

· zadávací dokumentace 

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, změnový list č. 1, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 
Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

Původní text odst. 1.1.4. této smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.4.
ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Změnový list č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. IV. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.
Původní text odst. 1.1.7. této smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.7.
Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:
· vlastní text této smlouvy o dílo;
· PROJEKT;

· ROZPOČET;
· Změnový list č. 1;
· zadávací dokumentace;

· NABÍDKA;
· protokol o předání a převzetí staveniště;
· protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části).
Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

Článek IV. Cena 

Původní text odst. 4.1. této smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

4.1.
Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy. 
4.1.1.
Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty podle původní smlouvy ve výši
1.732.876,57 Kč
se zvyšuje podle změnového listu č. 1 o částku
90.734,00 Kč
Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty se sjednává ve výši:

1.823.610,57 Kč
4.1.2.
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 1.823.610,57 Kč činí částku

382.958,22 Kč

4.1.3.
Cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty činí celkem

2.206.568,79 Kč

(slovy: Dvamilionydvěstěšesttisícpětsetšedesátosm korun českých, sedmdesátdevět haléřů bez DPH Kč) 

Článek XXII. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 22.6. této smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

22.6.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I.  
ROZPOČET;

příloha číslo II. 
HARMONOGRAM PLNĚNÍ;
příloha číslo III.
DOHODA o jednotném postupu při odsouhlasování změn A Změnový list;
příloha číslo IV.
změnový list č. 1 
Původní text čl. XXII. se doplňuje o nové odstavce 22.13. až 22.15., jejich text zní:

22.13.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

22.14.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

22.15.
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V Brně, dne ………......………..……
 Ve Slavkově u Brna, dne .........................
_________________________


    
          

__________________________

                 za Objednatele
                           za Zhotovitele

     Ing. Ivo Štěpánek

       Ing. Petr Švanda, jednatel
      Ředitel TMB.

       ProAir, s.r.o.
Příloha číslo IV.  smlouvy o dílo 

Změnový list č. 1 
	Protokol o změně díla
	
	
	Změnový list 
	č.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Předmět díla:
	TMB – areál Terezy Novákové 64, Brno, SO 033 – úprava VZT jednotek

	Objekt:
	Terezy Novákové 1283/64, 621 00 Brno - Řečkovice

	Objednatel:
	Technické muzeum v Brně

	Zhotovitel:
	ProAir, s.r.o.

	TDI:
	FourClima s.r.o.

	Projektant:
	Ing. Martin Maršík

	Popis změny:

	1.  Výměna protidešťových žaluzií ( PDŽ ) vzduchotechniky na fasádě objektu 
	 

	2.  Výměna konzol pro venkovní jednotky klimatizace 
	
	
	 

	3.  Změna kabeláže ze standardní na požárně odolnou v prostorách CHÚC
	 

	4.  Zaizolování chladivového potrubí minerální vatou v 1.PP v prostoru CHÚC
	 

	5.  Obložení chladivového potrubí deskami Promat v prostoru CHÚC
	
	 

	6.  Provedení požárních ucpávek na prostupech instalací z CHÚC  
	
	 

	Odůvodnění změny:

	1. Silné zanesení PDŽ vlivem blízkosti vzrostlých stromů, navržena výměna za vhodnější typ, bez síta   

	2.  Navýšena vzdálenost od země z důvodu úpravy zeleně 
	
	
	 

	3.  Požadavek projektu PBŘ
	
	
	
	
	
	 

	4. Požadavek projektu PBŘ
	
	
	
	
	
	 

	5.  Požadavek projektu PBŘ
	
	
	
	
	
	 

	6. Požadavek projektu PBŘ
	
	
	
	
	
	 

	údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	Zhotovitel (bod 1), TDI ( bod 2-6 )

	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	 

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	 

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	x

	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)
	§ 222 odst. 4
	x

	
	
	§ 222 odst. 5
	 

	
	
	§ 222 odst. 6
	 

	
	
	§ 222 odst. 7
	 

	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn)
	 

	
	
	dodatek k PD
	 

	
	
	dokumentace skut.provedení
	x

	
	
	jiné
	 

	údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	98 390,00

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	7 656,00

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	zhotovitel

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	90 734,00

	
	Výše DPH
	sazba:
	21%
	19 054,14

	
	náklady na změnu vč. DPH
	109 788,14

	termíny
	Termín realizace změny:
	do 10.6.2022

	
	Vliv změny na terním dokončení díla:
	ne

	odsouhlasení změny
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):                   Ing. Procházka 
	 
	 

	
	TDI: Ing. Šverák
	 
	 

	
	Objednatel (statutární zástupce):
	 
	 

	přílohy
	Přílohy:

	
	Tabulka evidence změn
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