
Statutární město Karlovy Vary
a

ZISTAV s. r. o.
________________________________________________________

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. 39-58863/2022
ze dne 22. 03. 2022
K A R L O V Y   V A R Y   2 0 2 2
Dnešního dne, měsíce a roku:
Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 002 54 657
DIČ: CZ002 54 657
bankovní spojení: č. ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, 

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem Matyášem, vedoucím odboru majetku města
zastoupené ve věcech technických: Romanou Moskvovou, technikem odboru majetku


na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZISTAV s. r. o.
U Hřiště 301/14, 360 17  Karlovy Vary
IČ: 263 16 803
DIČ: CZ263 16 803
bankovní spojení: č.ú.: 78-2424450207/0100, vedený u Komerční banky a.s., pobočka Karlovy Vary,
zastoupené Bc. Lukášem Havlem, jednatelem
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že: 
(A) smluvní strany uzavřely dne 22. 03. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž  předmětem se stala stavební akce  „Zajištění dešťové kanalizace a izolace spodní stavby na objektu Mini Zoo Stará Role, Rolavská ulice č. p. 295“, 
(B) v průběhu stavebních prací byly zjištěny nové skutečnosti. Po odhalení základových konstrukcí byly zjištěny kamenné základy, které vykazují nesoudržnost a nepravidelnost zdění z lomového kamene a z technického hlediska není možné zhotovit správné provedení hydroizolace spodní stavby, pod severním vstupem do objektu byly zjištěny chybějící základové konstrukce. 
(C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na svém jednání konaném dne 28. června 2022, a to usnesením č. RM/785/6/22,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto
D O D A T K U č. 1 

Smlouvy o dílo
(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany se ve smyslu článku 14. odstavec 14.4.  dohodly na změně ustanovení článku III.  odstavce 3.1. Smlouvy o dílo č. 39-58863/2022 ze dne 22. 03. 2022  tak, že tento odstavec nově zní takto:

III. Doba plnění
3.1.
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v tomto termínu:

Termín realizace: 11.04.2022 – 30.10.2022
Smluvní strany se ve smyslu článku 14. odstavec 14.4.  dohodly na změně ustanovení článku V. odstavce 5.1 Smlouvy o dílo č. 39-58863/2022 ze dne 22. 03. 2022  tak, že tento odstavec nově zní takto:
V. Cena a způsob plnění
5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla, ve výši 1 194 106,43 Kč bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 250 762,35 Kč  a cena za provedení díla včetně příslušné sazby DPH činí 1 444 868,78 Kč. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo č. 39-58863/2021 ze dne 22. 03. 2022. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Smluvní strany se ve smyslu článku 14. odstavec 14.4.  dohodly na změně ustanovení článku IX. odstavce 9.1. Smlouvy o dílo č. 39-58863/2022 ze dne 22. 03. 2022  tak, že tento odstavec nově zní takto:
IX. Předání a převzetí díla

9.1.
Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do 30.10.2022.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 39-58863/2022 ze dne 22. 03. 2022 zůstávají beze změny.
1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran              a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru smluv).
2. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek (včetně Příloh) přečetly, s jeho obsahem (včetně Příloh) souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Příloha č. 1 : 
Usnesení rady města ze dne 28. 06. 2022, RM/785/6/2022
Příloha č. 2 : 
Položková nabídka zhotovitele ze dne 02. 06. 2022
V Karlových Varech, dne 11 . 07. 2022
________________________               
                   __________________________________

Statutární město Karlovy Vary


         ZISTAV s. r. o. 
zastoupené Ing. Rostislavem Matyášem                                    zastoupená

vedoucím odboru majetku města
          Bc. Lukášem Havlem     


         jednatelem

Vyhotovila: Romana Moskvová
Výzva „Karlovy Vary, Zámecká věž, revitalizace, I.etapa – zpřístupnění historických sklepení“
1
 číslo smlouvy objednatele 2016-000   ../ORI                 
Dodatek č.1 -  „Zajištění dešťové kanalizace a izolace spodní stavby na objektu Mini Zoo Stará Role, Rolavská ulice č. p. 295“
Číslo smlouvy objednatele: 39-58863/2022
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