[image: image1.png]STATUTARNI MESTO JABLONEC NAD NISOU

MAGISTRAT MESTA JABLONEC NAD NISOU
ODBOR INVESTIC






DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
č. SD/2021/0097
1. Smluvní strany
Příkazce
Příkazník
Statutární město Jablonec nad Nisou
Název firmy: Valbek, spol. s r.o.
Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou
Adresa: Vaňurova 505/17, Liberec 3
PSČ: 466 01
PSČ: 460 07




IČ: 002 62 340
IČ:  482 66 230

DIČ: CZ00262340
DIČ:  CZ48266230

číslo účtu: 121451/0100
číslo účtu:  9000803461/5500

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 
Bankovní ústav:  Raiffeisenbank, a.s., Liberec

Kontaktní osoba: Radka Poprová
Kontaktní osoba: Ing. Martin Kyselák
Tel.: 483 357 165
Tel.: 487 070 424
e-mail: poprova@mestojablonec.cz
e-mail: martin.kyselak@valbek.cz
2. Předmět dodatku č. 1
„Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, Jablonec nad Nisou“

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ev. č. příkazce SD/2021/0097, uzavřené dne 19.02.2021 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 1 se mění rozsah předmětu smlouvy pojednaný v ustanovení článku II. Předmět smlouvy, a v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění termín plnění pojednaný v ustanovení článku III. Termín plnění, výše uvedené smlouvy. 

Ostatní ujednání článku II. zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna článku II. Předmět smlouvy
V souvislosti se změnou stupně zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení namísto pro stavební povolení či ohlášení bude v rámci zajišťování inženýrské činnosti řešeno vydání povolení stavby na základě společného územního a stavební řízení.
Ostatní ujednání článku II. zůstávají beze změny v platnosti.
4. Změna článku III. Termín plnění

V průběhu zajišťování inženýrské činnosti došlo z důvodů, které vyplynuly ze skutečností zjištěných v průběhu plnění a které nemohly být předem známy, a tudíž je nebylo možné předvídat, ke změnám oproti příkazní smlouvě.
Ustanovení smlouvy, čl. III. Termín plnění, se mění takto:


Původní termín plnění v příkazní smlouvě v tomto znění:    
Termín plnění:    nejpozději do 20.09.2021

se vypouští a nahrazují tímto textem:

Termín plnění:    nejpozději do 19.12.2022

Ostatní ujednání článku III. zůstávají beze změny v platnosti.
5. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. příkazce SD/2021/0097, uzavřené dne 19.02.2021 nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

4. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.

7. Plnění předmětu dodatku č. 1 před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.

8. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které jsou originály smlouvy, z nichž příkazce i příkazník obdrží po jednom.

Jablonec nad Nisou, dne 18.07.2022                               
Liberec, dne 19.07.2022                                      
Za příkazce:                                                            
Za příkazníka:
......................................................                            
…………………………….……………

Ing. Petr Roubíček                                                         
Ing. Miroslav Hanžl
náměstek primátora  
ředitel střediska Liberec, na základě plné moci

......................................................


Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic


Za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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