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Příloha B Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

Kalkulace ceny dodatečných úprav stendu

                                                                                  Centrum výzkumu Řež, s.r.o.   
                                                         Ing. P. Březina

                                                                 Ing. M. Vaňkát

                                                                 Řež – Husinec  

Věc: Kalkulace dodatečných úprav zkušební STENDu HK  JHR

Dodatečné úpravy konstrukce STENDu rozšiřující plnění Smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2016, vzniklé na základě statického ověření provedeného Zhotovitelem a konzultací s Objednatelem.

Rozsah dodatečných úprav STENDu:
1 - Vypodložení stěny s uloženou jeřábovou dráhou D + M …....        2.800,- Kč 

2 - Nová podlaha – plech s 10 mm a nové nosníky

     + přemístění dvou stávajících ztužidel (nová) 

     Celková hmotnost nové podlahy = 3348 kg - D + M ……….…..    167.400,- Kč 
3 - Vodorovné podepření vzpěr ochozu před řadou SA 

     Výkres č. 003 – D + M …………………………………………………………      17.000,- Kč
4 - Zavětrování  vodorovné a svislé v ose SB – SC 

     Výkres č. 009 – D + M …………………………………………………………      30.000,- Kč
5 - Propojky  na horní části sloupů - D + M ……………………………..         5.000,- Kč

6 - Statická, konstrukční a výkresová dokumentace ……………….       15.000,- Kč
CENA  CELKEM  bez  DPH …………………………………………………....     237.200,- Kč
V Příbrami dne 15. 3. 2017
                                                              Vypracoval:   M. Vacek

                                                              Tel: 736 643 243

                                                              e- mail : vacek@metyzol.cz
Metyzol, s. r.o.



IČ: 257 70 021, DIČ: CZ25770021

e-mail:     vacek@metyzol.cz

Obecnická 355

                           Zápis do OR: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 68617

mobil: 
736 643 243
261 01 Příbram I
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