
							             č.j.ND/6187/600300/2022
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS STD 01/2021
číslo smlouvy zhotovitele: 15.12.2020
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Národní divadlo
zastoupené prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337
DIČ: CZ00023337

(dále jen „Objednatel“)

2. AKANT ART, v.o.s.
se sídlem: Celniční 238, 198 00 Praha 9
zastoupený Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím)
IČ: 25686763
DIČ: CZ25686763
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u MS Praha, oddíl , vložka 27994


(dále jen „Zhotovitel“)

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1. této smlouvy) zmocněni jednat: 

za zhotovitele: 
Miroslav Hlava, ve věcech smluvních (tel. xxxxxx), email: xxxxxxxx 
Tomáš Jílek, ve věcech technických (tel.xxxxxx), email: xxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Ing. Lukáš Tobiška, ve věcech technických (xxxxxxxxx), email: : xxxxxxxx 
František Jílek: ve věcech technických (tel.xxxxxxxx), emailxxxxxxxxx 
Jiří Pešina: ve věcech technických (xxxxxx), email: xxxxxxxxxxxxxxx
Martin Spousta, ve věcech technických (tel.xxxxxx), email: xxxxxxx 

za objednatele: 
technický dozor stavebníka (TDS) – uveden v zápisu o předání staveniště



Preambule: 
Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným více a méně pracím, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS STD 01/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 15.12.2020 ze dne 14. 01. 2021 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) ve znění dodatku č.1 a dodatku č.2 tímto dodatkem č. 3 (dále jen „Dodatek“) takto:


II. Předmět dodatku
ND – Generální oprava fasád Stavovského divadla

III. Ujednání o změně Smlouvy
1. Byly zjištěny nesrovnalosti způsobené rozdílem v zaokrouhlování při přípravě dodatku č.1, kdy došlo k uvádění nepřesných (zaokrouhlených údajů) ve změnových listech a tím došlo ke zkreslení „Nové ceny“ po úpravě smluvní ceny ve změnovém listu, proto se smluvní strany dohodly na nápravě v tomto dodatku č.3. Příloha A – 14) změnové listy ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 8, ZL 9, ZL 11 se tedy ruší a nahrazuje ji Příloha A – 16) změnové listy ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 8, ZL 9, ZL 11
[bookmark: _Hlk62045834]2. Do stávajícího článku III. Smlouvy „Předmět smlouvy“ se za odstavec 17. vkládají nové odstavce 18. a 19. následujícího znění:  
„18. Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnových listech ZL 7, ZL 10, ZL 12, ZL 13, ZL 14, ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18 a ZL 19, které upravují předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a které tvoří přílohu č. 17 této smlouvy.
19.	 S ohledem ke změnám technických parametrů a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu díla tak, že se v rámci výkazu výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, nahrazují jednotlivé položky zcela nebo z části novými položkami, popř. se mění jejich množství či výměra. Veškeré změny dle tohoto článku jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnových listech ZL 7, ZL 10, ZL 12, ZL 13, ZL 14, ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18 a ZL 19, a které tvoří přílohu č. 17 této smlouvy.“
3. Stávající článek VII. Smlouvy „Cena díla“ odst. 1 se ruší a nově zní takto:
1. Za řádné provedení (tj. bez vad a nedodělků) Díla dle této smlouvy se stanoví smluvní cena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to ve výši:
	
	 
	Cena bez DPH

	
 A/    
	
Cena díla dle smlouvy 

	
  50 872 657,32 Kč

	
 B/

	
Cena víceprací dle Dodatku č. 3

	
   3 487 509,89 Kč

	
C/
	
Cena méněprací dle Dodatku č. 3

	
  - 1 531 062,77 Kč

	
D/
	
Celkové navýšení ceny díla dle Dodatku č. 3

	
   1 956 447,12 Kč

	

	
Celková cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 3

	
52 829 104,44 Kč






4.  Do stávajícího článku XXX. Smlouvy „Závěrečná ustanovení“ se za odstavec 7. bod 15) vkládá nový bod 16) změnové listy ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 8, ZL 9, ZL 11 a nový bod 17) změnové listy  ZL 7, ZL 10, ZL 12, ZL 13, ZL 14, ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18, ZL 19

IV. Závěrečná ustanovení
1. Otázky výslovně tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS STD 01/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 15.12.2020 ze dne 14. 01. 2021 ve znění dodatku č.1 a dodatku č.2 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je příloha A).
2. Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

Příloha:

Příloha A:  
16) změnové listy ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 8, ZL 9, ZL 11
17) změnové listy  ZL 7, ZL 10, ZL 12, ZL 13, ZL 14, ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18, ZL 19



	V Praze dne:   
	
	V Praze dne:

	Za zhotovitele:
	
	Za objednatele:

	


	
	

	
	
	

	            Miroslav Hlava 
Společník (obchodní vedoucí)
	
	Prof. MgA Jan Burian
generální ředitel ND
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