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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

č. objednatele  2021/005897   
 

 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 

v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), 

jejímž předmětem je 
 

                                                         

„Okružní křižovatka Krašovská, Plzeň“ 
 
 
 
Objednatel:  Statutární město Plzeň 
   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 
   IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 
    
 
zastoupené:  SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací 

(dále jen „SVSMP“) 
   Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 
   IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 
   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692 
   ředitel: Ing. Milan Sterly 
 
 
Zhotovitel:      VIDA GROUP s.r.o. 
   U Školky 355 / 19, 326 00 Plzeň – Koterov 
   Statutární zastoupení: Lucie Fikerlová – jednatelka 
   obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27601
              IČ: 29158206   
   DIČ:  CZ29158206   
    
    
   adresa datové schránky: 7uteknd 

 
 
    
  I. 

Předmět dodatku 
 
Tento dodatek shrnuje za použití ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) zákona navýšení ceny o 8%, 
v důsledku skokového zdražení stavebních materiálů  a stavebních prací zapříčiněného vývojem 
inflace. 
 
Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cena díla" takto: 
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Kalkulace víceprací: 
 
původně sjednaná cena díla: 
Cena bez DPH:                        6.361.830,17 Kč    
DPH (sazba 21%):           1.335.984,34 Kč     
Celková cena včetně DPH:                                  7.697.814,51 Kč  
 
Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. žádost) 
 
Cena bez DPH:                      508.946,41 Kč  (tj.  6.870.776,58 Kč) 
DPH (sazba 21%)                  106.878,74 Kč  (tj.  1.442.863,08 Kč) 
Celková cena včetně DPH                 615.825,15 Kč  (tj.  8.313.639,66 Kč) 
 
 
Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí  8.313.639,66 Kč. 
(slovy: osmmilionůtřistatřinácttisícšestsettřicetdevět korun českých šedesátšest haléřů) 
 

 
Článek II. 

Závěrečná ustanovení dodatku 
 

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze 
smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto 
článku) 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město 
Plzeň. 

3. Tento dodatek č.1 má  dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu,  
z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2021/005897, č.j.: 22/40/21 se nemění. 
 
 
 
 
V Plzni dne:     19.07.2022   
 
 
 
 
 
…………………………………….    ………………………………….. 

     za objednatele                  za zhotovitele 
   Ing. Milan Sterly                Lucie Fikerlová 
           ředitel        jednatelka 

 SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU           VIDA GROUP s.r.o. 
                MĚSTA PLZNĚ, 
           příspěvkové organizace 
 
 
 
 
 
 
 


