
Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	752/2021
          Číslo smlouvy zhotovitele:    07/2021/SSJO/2108	

Název díla:
“VD Přísečnice - rekonstrukce LMG profilu gravitační štoly a skluzu do nádrže”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
                                                     
                 
technický dozor objednatele:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
sídlo:	Okounov 65, 431 51 Okounov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	250 28 316
DIČ:	CZ25028316
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1751
tel.:				e-mail:	
(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla,
b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby dne 17.03.2022 a 12.04.2022. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se: 
a) Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písmeno c) předání a převzetí dokončeného díla
původní znění: nejpozději do 30.06.2022
nové znění: do 3 měsíců od výzvy objednatele k obnovení prací, nejpozději však do 
                     konce září 2022
b) Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1. 
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 
původní znění: 4 821 466,34 Kč bez DPH,
(slovy: čtyřimilionyosmsetdvacetjednatisícčtyřistašedesátšest korun a třicetčtyři haléřů),
nové znění: 5 067 167,00 Kč bez DPH,
(slovy: pětmilionůšedesátsedmtisícstošedesátsedm korun). 

Ostatní ujednání bodu 1. Čl. II., bodu 1. Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.
Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke 
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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