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DODATEK č . 1  SMLOUVY O DÍLO
uzavřený podle ustanovení & 2586 a následujících zákona č .  89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozděj ších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SML/0260/22
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Objednatel:
Sídlo:

Zastoupeny:

IČQ:
DIC:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel:
Sídlo:

Zastoupený:

Ičo:
DIC:
Bankovní spojení:
č íslo účtu:

1. Smluvní strany

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/ l a ,  Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Kraj ského soudu v Brně, oddíl B, Vložka 783
Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
k podpisu dodatku je oprávněn na základě zmocnění ze dne 30. 5. 2022

, generální ředitel

463 47  275
CZ46347275
Komerční banka, a.s., Brno-město
5501621/0100

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
, vedoucí oddělení přípravy staveb

tel. , e-mail: 
, technický dozor stavby

tel. , e-mail:
(„objednatel“)

SVÍTIL PLUS s.r.o.
Vychodilova 2553/16, Žabovřesky, 616 00 Brno
společnost zapsaná 11 Kraj ského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25911
Ivo Svítilem, jednatelem

253 24 942
CZ25324942
Oberbank AG
2071 105482/8040

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
, stavbyvedoucí

tel. , e-mail: 

(„zhotovitel“)
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II .  Předmět  dodatku

l . Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla,
tj. stavby „Brno, Leitnerova — oprava poruchy kanalizace“.

2. Smluvní strany se  dohodly na změně termínu dokončení díla, a to  z důvodu kolize se stavbou
„Brno, Kopečná — odstranění havarijního stavu“ (investor statutární město Brno).

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1.  Článek III. odst. 1.  ve znění:

„Zhotovitel s e  zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo V termínu do 1. 9 .  2022.“

se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo V termínu do 15. 5. 2023.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je  projevem jejich svobodné a vážné vůle,
což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek byl uzavřen V běžném obchodním styku právnickou osobou (Obj ednatelem),
která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní
povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozděj ších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru
smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení 5 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po
jednom vyhotovení.

5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

v Brně dne _________1_8__-_l_l_7_-__Z_0_£;2__ . v Brně d 44 2 23.2.21 

Za objednatele Za zhoto

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. SVÍTIL PLUS s.r.o.
, generální ředitel Ivo Svítil, jednatel




