
DODATEK  č. 1
     ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 09. 2021
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:		Střední škola automobilní a informatiky
zastoupený: 		Ing. Milanem Vorlem, ředitelem
se sídlem:		Weilova 1270/4, 102 00 Praha 15 – Hostivař
IČ: 		00497070
DIČ:		CZ00497070

dále jen „objednatel“, na straně jedné
a
Zhotovitel:		Z-WARE  s.r.o.			
se sídlem:		Řípská 20a, 627 00 Brno			
IČ:		07597533		
DIČ:		CZ07597533	
Bank. spojení:		115-8291770297/0100	
osoba oprávněná k jednání:		Ing. Vladimír Zavřel
 	 		
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé,
společně dále jen „Smluvní strany“.

Čl. II. Úvodní ustanovení
1. [bookmark: _Hlk71721414][bookmark: _Hlk36452767][bookmark: _Hlk71393940]Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 23. 09. 2021 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku, instalaci a uvedení do provozu přístupového řídícího systému pro 53 vstupních dveří, vybavených elektromechanickým zamykacím zámkem v prostorách 1 - 3 patra nové budovy Střední školy automobilní a informatiky.  Zhotovitel dílo realizoval a objednatel uhradil sjednanou cenu ve výši 584 309,- Kč s DPH.         
2. V průběhu realizace se smluvní strany dohodly na potřebě rozšíření přístupového systému o dalších 10 dveří  v    1  – 3 patře nové budovy, které budou osazeny elektromechanickými zámky až v průběhu srpna 2022 v rámci 2. etapy rekonstrukce elektroinstalace SŠAI.
3. Tento dodatek se uzavírá vzhledem k potřebě rozšířit dílo provedené na základě smlouvy ze dne 23. 09. 2021 o instalaci přístupového systému do dalších 10 dveří nové budovy (6x kabinet a 4x učebna CIV) a vyúčtování kabeláže UTP dle skutečnosti. 

Čl. III. Předmět dodatku  
1. Zhotovitel se zavazuje rozšířit dílo, specifikované ve smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 09. 2021 o tyto dodávky a služby:
· Externí čtečka MIFARE – příchod v počtu 10 ks			   40 000,- Kč
· Dveřní jednotka VOS v počtu 6 ks				   15 000,- Kč
· Montáž a zapojení komponentů, nastavení			   16 000,- Kč 
· Kabeláž 900m (Belden a dvoulinka ) 
včetně natažení a propojení					    58 500,- Kč
·  Upgrade docházkových terminálů				      8 000,- Kč

· Technická pomoc v průběhu výzvy k podání nabídek  (10 hod)	    10.000,- Kč
                                                                                                                   -----------------------		
Celkem  bez DPH						   137 500,- Kč
DPH								     28 875,- Kč
Celkem s DPH							   166 375,- Kč




2.     Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. III., odstavec 1. do jednoho týdne od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

3.     Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23. 09. 2021 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


Čl. IV. Závěrečná ustanovení
 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby  mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí se zveřejněním a evidencí tohoto dodatku v Tender arena, nástroji pro zadávání veřejných zakázek, www.tenderarena.cz. 

4. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv po jejím podepsání smluvními stranami.
 
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 
V Praze dne  20. 06. 2022	         				V Jihlavě dne 4.7.2022                       


Za objednatele			                			Za zhotovitele





_____________________________		              		_________________________________
Ing. Milan Vorel, ředitel školy					Ing. Vladimír Zavřel, jednatel											
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