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DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 8631/21-9340-01 ze dne 29.9.2021

 

Objednatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Centrum energetických a environmentálních technologií

Výzkumné energetické centrum (VEC)

sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupen: doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC

osoby oprávněné kjednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:

korespondenční adresa:

zastoupen:

osoby oprávněné kjednání

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC

619 89 100

CZ61989100

d3kj88v

ČSOB, a.s., č. ú.: 127089559/0300

MEARING s.r.o.

Na Ubočí 123/923, 712 00 Ostrava

Velká 196/10, 702 OO Ostrava

Ing. Tomášem Husníkem, jednatelem

'ednatel

vedoucí projektant MaR a elektro

020 87 600

CZ02087600

j5nzx8s

ČSOB Ostrava, č. u. 283946794/0300

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě

jako „smluvní strana“)



DODATEK č. 1

Projektová dokumentace

„Silnoproud VEC 2 a VEC 3”

Preambule

Smluvni strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 kvýše uvedené Smlouvě o dílo na

zpracování projektové dokumentace „Silnoproud VEC 2 a VEC 3“ z důvodu změny termínu plnění

Díla kvůli doloženi statického výpočtu pro únosnost střech dodatečným přitížením fotovoltaickou

elektrárnou, a ztoho vyplývající legislativní povinnosti uzavřít tento dodatek, jimž se ve smlouvě mění

čl. IV. odst. 1 takto:

IV.

DOBA PROVEDENÍ DÍLA, MÍSTO PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

- PD — část Silnoproud do 30 dnů od podpisu této smlouvy

Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo do 29.10.2022.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanoveni ve smlouvě zůstávají beze změn.

2. Na základě výslovné ústní dohody smluvních stran byla platnost smlouvy prodloužena na dobu

uvedenou v tomto dodatku. Smluvní strany timto oboustranně konstatuji, že plnění na základě

smlouvy tak bylo poskytováno i po uplynutí původně smluvními stranami sjednané doby platnosti

smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich

svobodné a vážně vůle a nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podminek.

Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací

smlouvy dle Zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5

zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran Objednatel.

6. Tento dodatek je v případě vlastnoručního podpisu oprávněných osob vyhotoven ve dvou (2)

stejnopisech s platností originálu, z nichž pojednom obdrží každá smluvní strana, nebo může být

uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými

elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

V Ostravě dne: '2 1 '07' 2022 V Ostravé dne: ÍÍ' Ý 2012.

Za Zhotovitele:Za Objednatele:

     doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek

ředitel VEC

 

jednatel MEARING s.r.o.
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