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DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 8630/21-9340—01 ze dne 29.9.2021

 

Objednatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Centrum energetických a environmentálních technologií

Výzkumné energetické centrum (VEC)

sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupen: doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC

osoby oprávněné kjednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIC:

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

(dále jen ,,Objednatel“)

Zhotovitel:

se sidlem:

korespondenční adresa:

zastoupen:

osoby oprávněné kjednání

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIC:

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

  

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC

619 89100

CZ619891OO

d3kj88v

CSOB, a.s., č. ú.: 127089559/0300

MEARING s.r.o.

Na Ubočí 12a/923, 712 00 Ostrava

Velká 196/10, 702 00 Ostrava

lng. Tomášem Husníkem, jednatelem

'ednatel

vedoucí projektant MaR a elektro

020 87 600

C202087600

j5nzx8s

CSOB Ostrava, č. 0. 283946794/0300

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě

jako „smluvní strana“)



DODATEK č. 1

Projektová dokumentace „Instalace FVE

na střechách vybraných objektů VŠB-TUO“

Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 kvýše uvedené Smlouvě o dílo na

zpracování projektové dokumentace „Fotovoltaická elektrárna na střechách vybraných objektů

VŠB — TUO“ z důvodu změny termínu plnění Díla kvůli doložení statického výpočtu pro únosnost

střech dodatečným přitížením fotovoltaickou elektrárnou, a ztoho vyplývající legislativní povinnosti

uzavřít tento dodatek, jímž se ve smlouvě mění čl. IV. odst. 1 takto:

IV.

DOBA PROVEDENÍ DÍLA, MÍSTO PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

- PD FVE do 90 dnů od podpisu této smlouvy

Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 29.10.2022.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení ve smlouvě zůstávají beze změn.

2. Na základě výslovné ústní dohody smluvních stran byla platnost smlouvy prodloužena na dobu

uvedenou v tomto dodatku. Smluvní strany tímto oboustranně konstatuji, že plnění na základě

smlouvy tak bylo poskytováno i po uplynutí původně smluvními stranami sjednané doby platnosti

smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich

svobodné a vážně vůle a nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací

smlouvy dle Zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5

zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran Objednatel.

6. Tento dodatek je v případě vlastnoručního podpisu oprávněných osob vyhotoven ve dvou (2)

stejnopisech s platností originálu, z nichž pojednom obdrží každá smluvní strana, nebo může být

uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými

elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

V Ostravě dne: 2 1 -07- “,an v Ostravě dne: KC 7. ZOZL

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

     
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek

ředitel VEC jednatel MEARING s.r.o.
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