
1

Ministerstvo životního prostředí

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

IWOPP00LS0AV

MMOPPOOLSOAV

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 20.04.2021 , ve znění dodatku č. 1 ze dne 1 7.06.2021 , ve znění dodatku č. 2 ze dne

31.01.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel: SDRUŽENÍ pro Komárov a Suché Lazce

Číslo účtu:

společnost založená podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

(dále také jen „společnost")

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Účastníci společnosti:

Správce a společník 1 : POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Sídlo: Holasická 1632/57 A, 747 05 Opava

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Datová schránka: tbyfqgv

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

13/2021/PRI

číslo investiční akce

7509
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E-maiiová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Zastoupen:

Zapsán:

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech

technických:

a

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

vložka 4934

Společník 2:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

OHLAŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

46342796

CZ46342796

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Zapsán:

Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech
technických:

a

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,

Společník 3:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

OHL ŽS Slovakia, a.s.

Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava

31365701

2020292109

Zapsán:

Zastoupen:

v obchodním registru vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa,

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

dále všichni účastníci společnosti jako ,.zhotovitel"

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

13/2021/PRI

číslo investiční akce

7509
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Článek II.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20.04.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Komárov
a Suché Lazce - splašková kanalizace'1 (PID smlouvy: MMOPPOOLRWCQ) (dále jen „Smlouva"),
dne 17.06.2021 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00LRXGZ) (dále jen „Dodatek
č. 1“) a dne 31.01.2022 Dodatek č. 2 Smlouvy (PID dodatku MMOPPOOLRYQE). Smluvní strany
se tímto Dodatkem č, 3 (dále také jen „dodatek") dohodly na dále uvedené změně a doplnění
Smlouvy.

Článek III.
Předmět dodatku č. 3

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu díla takto:

mění se rozsah přeložek stávající kanalizace;
mění se rozsah provedení stoky AC-2 s napojením na stoku AC-4;
mění se rozsah provedení stoky A-3 na přípojku;
mění se rozsah provedení protlaků a startovacích šachet na kanalizačních stokách
a na kanalizačních přípojkách v silnicích III. třídy a místních komunikacích;
mění se materiál potrubí;
mění se rozsah statického zajištění budov;
mění se rozsah provedení úpravy vozovky silnic III. třídy, a to včetně skladby živičných
konstrukčních vrstev, s vazbou na jejich plánovanou rekonstrukci správcem silnice;
mění se rozsah tlakových zkoušek šachet a čištění stok pro jejich monitoring;
předmětem díla je provedení vodovodní přípojky;
mění se rozsah technologického vybavení sdruženého provozního objektu ČOV;
mění se rozsah mazanin a lehčeného betonu sdruženého provozního objektu ČOV,
mění se rozsah skleněných závěsných stříšek ČOV;
předmětem díla je provedení opravy povrchu příjezdové komunikace k ČOV;
předmětem díla je rozšíření stokové sítě;
mění se rozsah délek jednotlivých stok v městské části Suché Lazce, počet revizních šachet
a jejich skladba;
mění se způsob provedení opravy povrchů vozovky nad stokami BH, BH-1 , BH-2 a ČS3;
mění se typ zděného pilíře rozvaděčů za samonosný s odvětráním ČS1 a ČS3 do volného
prostoru;
nebude proveden havarijní přepad ČS1 a ČS3.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.
Cena díla

Smluvní strany konstatují, že změny v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku, nemají vliv
na celkovou cenu díla sjednanou ve Smlouvě. ....

Rekapitulace ceny díla:

- cena díla dle Smlouvy
- změna ceny díla dle tohoto dodatku
- celková cena díla
- DPH 21%
- cena díla celkem s DPH

290.977.777,00 Kč
0,00 Kč

290.977.777,00 Kč
61.105.333,17 Kč
352.083.110,17 Kč

(slovy: tři sta padesát dva miliony osmdesát tři tisíce jedno sto deset a 17/100 korun českých)

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
1 3/202 1/PRI

čísío investiční akce
7509
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Článek V.

Změna doby plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění s tím, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně
dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užíváni
podstatným způsobem neomezují, do 31.10.2022.

Zdůvodnění - pro bezpečné provádění veškerých výkopových prací bylo nutno zajistit uzavírku
silnice III/4663 na ul. Přerovecké v Opavě - Suchých Lazcích pro veškerý provoz, a to
v plánovaném termínu od 01.04.2022. Odborem dopravy Magistrátu města Opavy však zhotoviteli
tato uzavírka nebyla povolena, a to z důvodu trvající uzavírky silnice 111/01 125 v obci Nové Sedlice,
v rámci které byla vedena objízdná trasa právě po silnici III/4663 na ul. Přerovecká.

Článek Vi.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží
tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 22.06.2022,
č. usnesení 4689/1 12/RM/22.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona
o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,
a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které
nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů {číslo účtu, telefonní číslo,

e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-ií však uveřejnění
tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava
nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů
od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana
uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce
registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní
straně.

V Opavě dne V Opavě dne

odštěpný závod Opa

Hoíasieká 1632/5/A
747 05 Opava

IČO: 25606468

DIČ: C725606468

•*420 563 622 BUJ

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

13/2021/PRI
číslo investiční akce

7509
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V Ostravě dne 4*. 0 '%-ZoZZ

číslo smlouvy zhotovitele číslo smiouvy objednatele

1 3/202 1/PRI

číslo investiční akce

7509


