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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
 č. 0040/22/950 

 
 uzavřen v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů  

 
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 

   se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice 

IČ:    00027073 

DIČ: CZ00027073 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Průhonice 

č.ú.: xxxxxxxxxxxx 

zastoupený:  

ve věcech smluvních: Doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc. - ředitel ústavu 

ve věcech technických a plnění této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

DVASTAF GROUP s.r.o. 

se sídlem: Příkop 843/4, Brno, PSČ 602 00  

IČ: 070 72 368 

DIČ: CZ07072368 

ve věcech smluvních: Radkem Drgou - jednatelem  

ve věcech technických a plnění této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: Fio banka a.s.  

č.ú.: xxxxxxxxxxxx  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají dodatek č.2 ke smlouvě o dílo tohoto znění: 

 

Dne 16.6.2022  uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem 

je realizace stavebních prací dle výzvy VZ 2022/012 „Výměna protipožárních dveří 

a oprava chodeb, Lidická 25/27, Brno“. 

 (dále jen „dílo“). 

 

II. 

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla povyšuje o vícepráce, jejichž soupis tvoří 

přílohu tohoto dodatku. Jedná se o dodatečné stavební práce vzniklé při vlastní realizaci, 

změna výšky dveří (z důvodu chybějícího překladu nad dveřmi), dodávka protipožárních 

zámků a kabelových průchodek do těchto dveří a to zejména důvodu jejich kompatibility 

s EZS a z tohoto důvodu i prodloužení termínu dokončení díla. 

 

2. Ustanovení čl. II. odst 2 Smlouvy se ruší a nahrazují textem:  

„2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  

Termín zahájení:   ihned po podpisu smlouvy 

Termín zahájení výroby dveří  ihned po obdržení zálohy 

Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 15.12.2022.“ 
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3. Ustanovení čl. III. odst 1 Smlouvy se ruší a nahrazují textem: 

„1.Cena za dílo je dohodnuta dle článku I. této smlouvy na částku: 1.539.816,72 Kč bez DPH 

(slovy: jeden milion pětsettřicetdevět tisíc osmsetšestnáct korun českých sedmdesátdva  

haléře).“ 

 

 

III. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

Příloha: cenová nabídka č. 20220022, rozpočet 2 - doplňkové práce a dodávky 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele:  

 

V  Průhonicích dne      V Brně dne  

 

 

 

 

 

 

   Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.                                               Radek Drga   

               ředitel ústavu        jednatel společnosti      

    Výzkumný ústav Silva Taroucy                 

pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.  


