DODATEK č.2
smlouvy o dílo uzavřené 14.10.2021
níže uvedenými smluvními stranami

 (1)	Objednatel:		Výstaviště České Budějovice a.s.
	se sídlem:		Husova tř. 523/30, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Doručovací číslo: PSČ 370 21
	zastoupen:		Ing. Mojmírem Severinem, předsedou představenstva		
	IČO: 			60827475
DIČ: 			CZ60827475 (plátce DPH)
zapsaná dne 1. 1. 1994 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 626
bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)
a
(2)	Zhotovitel:		Metrostav a.s.
se sídlem: 		Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, Libeň
s koresp. adresou	Husova tř. 17, 370 05 České Budějovice
zastoupen:		Ing. Martinem Staškem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj, na základě plné moci
IČO:			00014915
DIČ:			CZ00014915 (plátce DPH)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758 
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Praha
číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“)
I.
Úvodní ustanovení

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi Smluvními stranami dne 14. října 2021 (dále jen „Smlouva“), provádí Zhotovitel pro Objednatele dílo – Revitalizace pavilonů R1, R2, R3 a venkovního atria v areálu Výstaviště České Budějovice, (dále jen „Dílo“)
V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla. 

II.
PŘEDMĚT DODATKU
A) 	Smluvní strany se dohodly na změně ujednání článku IV. (Doba plnění) Smlouvy, a to tak, že se vypouští dosavadní znění druhé odrážky odst. 1 čl. IV. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním s níže uvedeným textem:
· dokončení díla, tj. provedení všech prací a dodávek a předání kompletního dokončeného díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla: do 31.7.2022 s těmito bližšími podmínkami a omezeními:
· vnitřní a venkovní prostory pavilonu R2 budou kompletně dokončeny (bez vad a nedodělků) do 31.7.2022“

B) Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy (Harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění), a to tak, že aktualizovaná Příloha č. 2 je přílohou tohoto Dodatku č. 2.

 
III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Obsahem tohoto Dodatku č. 2 je dohoda Smluvních stran o změně podmínek sjednaných Smlouvou o dílo, přičemž ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nebyla výslovně dotčena ujednáními tohoto Dodatku, zůstávají i nadále v platnosti. 
2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:
· Aktualizovaná Příloha č. 2 SoD: Harmonogram postupu provádění díla
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho řádného podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a nahrazuje všechna předchozí ujednání, písemná i ústní, vztahující se k předmětu tohoto dodatku.
4. Tento dodatek je podepsán elektronickými podpisy zástupců obou Smluvních stran; v případě, že byl dodatek podepsán v klasické písemné podobě, pak bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

za Objednatele:						za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne	V Českých Budějovicích dne

				

_____________________________	_____________________________
Ing. Mojmír Severin,	Ing. Martin Stašek,
předseda představenstva	oblastní ředitel pro Jihočeský kraj 
Výstaviště České Budějovice a.s.			   na základě plné moci		   
    Metrostav a.s.
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