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 Požadavek na změnu (RfC) Z34163


A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
1 Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:1]: [1:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	62



	Název změny[endnoteRef:2]: [2:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Dozjištění dodavatelů pěstebních prací prostřednictví formuláře B – realizační část

	Datum předložení požadavku:
	2.5.2022	Požadované datum nasazení:
	13.1.2023


	Kategorie změny[endnoteRef:3]: [3:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:4]: [4:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:5]:  [5:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:6] ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐ [6:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☒  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Tomáš Smejkal
	MZe/16220
	221812356
	tomas.smejkal@mze.cz

	Metodický garant:
	Tomáš Smejkal
	MZe/16221
	221812356
	tomas.smejkal@mze.cz

	Věcný garant:
	Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
	MZe/16220
	221812677
	tomas.krejzar@mze.cz

	Projektový manažer:
	Nikol Janušová
	MZe/12121
	221812777
	nikol.janusova@mze.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	O2 ITS
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:7]: [7:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	679-2019-11150 (S2019-0067)
	KL:
	HR - 001



2 Stručný popis a odůvodnění požadavku
3 Popis požadavku
Pro žádosti o příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů (program B) založené před 15. 12. 2021 požadujeme pro MPŽ rozšíření formulářů žádostí o novou sekci „doplněk“ umožňující zjištění údajů dodavatelích pěstebních prací a přenos těchto údajů do ISND k dalšímu využití (zjištění skutečných majitelů dodavatelských subjektů – není součástí tohoto RfC).
4 Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)
Zjištěním údajů o dodavatelích pěstebních prací a provedením kontroly těchto subjektů na střet zájmů je podmíněno financování žádostí z prostředků Národního plánu obnovy.
5 Rizika nerealizace
Při nerealizaci bude vyloučeno financování žádostí z prostředků Národního plánu obnovy.

6 Podrobný popis požadavku
Požadavek má být realizován na základě analýzy provedené v rámci samostatného RfC 058.
xxx
V rámci tohoto realizačního RfC požadujeme provedení těch etap, které jsou nutné pro sběr údajů od uživatelů MPŽ a pro přenos údajů do ISND (jejich zpracování a vyhodnocení v ISND bude předmětem samostatného zadání, společně s dozjištěním údajů o skutečných majitelů žadatelů, kteří jsou právnickou osobou).
K přiložené analýze tématu uvádíme ještě následující informace:
· ÚVOD – při zavádění vazby mezi žádostí v MPŽ a stejnou žádostí v ISND pozor na možnou nekonzistenci v čísle verze – doporučujeme pracovat jen s evidenčním číslem (pořadové číslo / rok)
· PŘÍZNAK O POŽADOVANÉM DOPLNĚNÍ – kromě příznaku žádosti o tom, že do žádosti dosud nebyli uvedeni dodavatelé, prosíme rovněž o zřízení příznaku žádosti o tom, že dodavatelé do žádosti již byli uvedení, ale údaje nebyly odeslány do ISND (nemusí být provedeno nutně formou příznaku, možno realizovat jako položku filtru)
· BLOKACE PODÁNÍ NOVÉ ŽÁDOSTI Z MPŽ – realizovat po technické stránce a s možným časovým nastavením (aktivováno bude až podle průběhu dozjišťování dodavatelů)
· NOTIFIKACE UŽIVATELE A ŽADATELE – z časových důvodů řešit jen poskytnutím e-mailových adres uživatelů MPŽ, z jejichž účtů byly vyhotoveny předmětné žádosti; adresář má být předán administrátorovi MPŽ k dalšímu využití
· SESTAVY PRO ADMIINSTRÁTORA MPŽ – kromě sestavy všech žádostí s vylišením žádostí, u nichž byla povinnost splněna, prosíme rovněž o sestavu všech dotčených žadatelů opět s vylišením těch, kteří povinnost již splnili
Realizaci v MPŽ (včetně administrativní části) uvítáme do 31. 8. 2022, realizaci v ISND (pouze načtení předaných údajů do připraveného formuláře, bez dalšího zpracování a analýz) pak o měsíc později.

7 Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

8 Na provoz a infrastrukturu

9 Na bezpečnost

10 Na součinnost s dalšími systémy

11 Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

12 Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

13 Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

14 Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:8] [8:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:9] [9:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	
	
	
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:10] [10:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	
	
	
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	
	
	
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	
	
	
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	
	
	
	OKB, OPPT[endnoteRef:11] [11:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	
	
	
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	
	
	
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:12] [12:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	
	
	
	


V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    xxx
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem: xxx       
        
15 Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

16 Základní milníky
	Milník
	Termín

	Zahájení plnění ESM
	11.07.22

	Dokončení plnění
	13.12.22

	Zahájení plnění
	15.12.22

	Dokončení plnění ISND 
	13.01.23




17 Přílohy


18 Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Metodický garant[endnoteRef:13] [13:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	Tomáš Smejkal
	




	Projektový manažer:
	Nikol Janušová
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Řešení bude realizováno v souladu s provedenou analýzou v rámci PZ058 (Z33805-1) a doplňujícími požadavky v kapitole A tohoto dokumentu.
V rámci plnění bude realizována nová služba IND_DPL01A pro příjem doplňků žádostí na straně ISND. Bude se jednat o první webovou službu publikovanou systémem ISND, konzumovat tuto službu bude Modul pro žadatele (MPZ). Komunikace bude probíhat prostřednictvím AgriBus. 

Předpoklady:
Plnění může být realizováno za předpokladu, že na AgriBusu bude vystavena služba a nastaveno oprávnění.
Není obsahem řešení:
· Řešení bude v souladu s analýzou v této fázi realizováno bez možnosti oprav odeslaných doplňků žádostí ze žadatelů v MpŽ. Možnosti oprav mohou být do budoucna umožněny v rámci dalšího rozvoje, nicméně pro tuto chvíli bylo dohodnuto s garantem plnění, že toto nebude řešeno.
· Dále bylo s garantem projednáno, že na straně ISND nebude docházet k blokaci schvalování žádostí, u kterých nebudou dozjištěny údaje o dodavatelích.

Dodatečná plnění:
Každé dodatečné doplnění či upřesnění zadání může zapříčinit změnu rozsahu, kvalitě či postupu prací schváleného návrhu technického řešení. To může mít za následek změny v harmonogramu a/nebo celkové pracnosti plnění. Takto uplatněné dodatečné požadavky na změnu budou realizovány standardním způsobem na základě zadání, nabídky a objednávky v rámci změnového řízení tohoto požadavku (PZ/RfC).
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150
1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     xxx
Není
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:15] [15:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Nejsou

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Nejsou

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Nejsou

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Nejsou

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Nejsou

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Nejsou

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Nejsou

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Nejsou

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Nejsou

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Nejsou

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Nejsou

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Nejsou

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Nejsou



2. Na součinnost s dalšími systémy
Pro funkčnost ověřování na ESM je nezbytná připravenost služby MSP_ESM01A na AgriBus.
2. Na součinnost AgriBus
Vystavení nové služby IND_DPL01A, nastavení oprávnění konzumace služby pro systém MPZ.
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:16] [16:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Nejsou
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Nejsou
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Součinnost při testování, konzultace

	AgriBus
	Vystavení nové služby IND_DPL01A, nastavení oprávnění konzumace služby pro systém MPZ


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:17] [17:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Milník
	Popis činnosti
	Před-chůdce
	Trvání odhad (dny)
	Prac dny
	Termín dokončení
	Odpovídá
	Pozn.

	T000
	Objednávka realizace
	N/A
	 
	 
	26.05.22
	Odběratel
	 

	T010
	Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit, ...)
	T000
	46
	30
	11.07.22
	Dodavatel/Odběratel
	Zahájení realizace začne po dokončení plnění zejména PZ053 Novela, 
PZ019 Úprava principu kontrol pro lesnické a myslivecké příspěvky, 
PZ041 Doplneni formulare zadosti G.2022 o prohlaseni k podpore de minimis

	T020
	Realizace + RTT (část plnění bez integrace ESM)
	T010
	56
	40
	05.09.22
	Dodavatel
	 

	T030
	Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	T020
	9
	7
	14.09.22
	Odběratel
	 

	T040
	Vypořádání připomínek garantů
	T030
	7
	5
	21.09.22
	Dodavatel
	 

	T050
	Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II
	T040
	2
	2
	23.09.22
	Odběratel
	 

	T060
	Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	T050
	4
	2
	27.09.22
	Dodavatel
	 

	T070
	RTP
	T060
	3
	2
	30.09.22
	Dodavatel
	 

	T080
	Plnění PZ054 - napojeni na Evidenci skutecnych majitelu (ESM)
	T070
	67
	45
	06.12.22
	Dodavatel
	Za předpokladu, že nebudou vzneseny DopZ.

	T090
	Realizace + RTT (část plnění vyžadující 
	T080
	7
	5
	13.12.22
	Dodavatel
	 

	T100
	ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	T090
	2
	2
	15.12.22
	Odběratel
	 

	T110
	ISND Vypořádání připomínek garantů
	T100
	1
	1
	16.12.22
	Dodavatel
	 

	T120
	ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II
	T110
	17
	10
	02.01.23
	Odběratel
	 

	T130
	ISND Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	T120
	4
	4
	06.01.23
	Dodavatel
	 

	T140
	ISND RTP
	T130
	7
	5
	13.01.23
	Dodavatel
	 



Výše uvedené termíny platí za následujících předpokladů
· Priority jednotlivých plnění zůstanou zachovány tak jak jsou nyní nastaveny. Tj. Dokončení 
· PZ053-Novela NV 30/2014 k 1. 1. 2022
· PZ020-Úprava principu kontrol pro lesnické a myslivecké příspěvky, 
· PZ041-Doplneni formulare zadosti G.2022 o prohlaseni k podpore de minimis
· PZ055-Oracle19_Realizace upgrade DB prostredi agendovych systemu MZe – uvedeni aplikaci
· PZ060-Implementace_zmen_DP_Geneticke_zdroje_2022
· PZ054-Napojeni na Evidenci skutecnych majitelu (ESM)
  Tj. Nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků.
· Rozsah výše zmíněných plnění a tohoto plnění zůstane zachován. Tj. nedojde k navýšení rozsahu, kvality díla uplatněním případných dodatečných požadavků.
· Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.
· Pracnost SLA zásahů bude na obvyklé úrovni 

1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:18] [18:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.1
	92,88
	908 224,63
	1 098 951,80

	Celkem:
	92,88
	908 224,63
	1 098 951,80



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma



1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:19] [19:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A i B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	
	
	

	
	
	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:21] [21:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	[bookmark: _Hlk108618541]Zahájení plnění ESM
	11.07.22

	Dokončení plnění
	13.12.22

	Zahájení plnění
	15.12.22

	Dokončení plnění ISND 
	13.01.23


1. [bookmark: _Ref31623420]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:22] [22:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.1
	92,88
	908 224,63
	1 098 951,80

	Celkem:
	92,88
	908 224,63
	1 098 951,80



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)




1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:23] [23:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	




	Provozní garant
	Ivo Jančík
	




	Architekt
	---
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

1. Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel
	Tomáš Smejkal
	




	Věcný garant
	Tomáš Krejzar
	




	Projektový manažer
	Nikol Janušová
	




	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	





(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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