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Stejnopis č. ^

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo k provedení stavby č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace; 

zasklení zadního traktu a havarijní žlab 
číslo objednatele: DIL/21/04/007154/2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: 
IČO:

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01
00064581
CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
PPF banka a.s.
20028-5157998/6000
Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního MHMP 
dále jen jako „Objednatel"

DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené:

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené přikoznikem (TDS):

KS pozemní stavby s.r.o.

se sídlem: 
IČO:

Zdébradská 8, 251 01 Říčany - Jažlovice 
26181207
dále jen jako „Příkazník"

na straně jedné a

CETUS PLUS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
sp. zn. B 6931
Plzeňská 181/183, Praha 5, PSČ 150 00
26419823
CZ26419823
Registrované dle ustanoveni § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů 
Česká spořitelna, a.s.
2281352/0800
Karlem Muzikou, členem představenstva 
dále jen jako „Zhotovitel"

se sídlem: 
IČO:
DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené:

na straně druhé
(dále též společné jen jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")



smlouvě o dílo k provedení stavby č. 43176 Rekonstrukce Šlechtovytento Dodatek č. 2 ke 
restaurace; zasklení zadního traktu a havarijní žlab. 
Dále jen jako „Dodatek"

Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 31.8.2021 Smlouvu o dílo k provedení stavby č.
____Rekonstrukce Šlechtovy restaurace; zasklení zadního traktu a havarijní žlab, číslo

smlouvy Dll/21/04/007154/2021, jejíž předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj 
náklad a nebezpečí stavební dílo a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků 

převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Předmětem dodávky je provedení zastřešení (zasklení) zadního traktu Šlechtovy 

restaurace a provedeni havarijního žlabu.
3. Smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku provádějí úpravu Smlouvy o dílo, 

v dále stanoveném rozsahu.

41176

a to

II.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění předmětu Smlouvy o dílo se 
změnily podmínky pro realizaci Díla, přičemž tyto byly způsobeny;
Změnou materiálu klempířských prvků, a to z TiZn na lakovaný AI plech, ti. 0,7 mm, který 
je odolný i proti úkapům z Cu. Barva plechu je odstín RAL 7016.

- Změnou provedeni havarijního žlabu, a to ze tři souběžných žlabů ze VZT prvků se 
šroubovými spoji z důvodu zjednodušené montáže jednotlivých prvků tak, aby během 
montáže nedocházelo k zatížení a otřesům klenutých stropů s barokními malbami.

- Změnou sjednoceni typu pokládky střešní krytiny na historickém objektu a prosklení 
zadního traktu. Projektová dokumentace předpokládala dvojitou pokládku břidličné 
střešní krytiny. S ohledem na spád OK zasklení zadního traktu je možné provést 
jednoduché zakrytí se zvětšeným přesahem 10 - 11 cm. Pod břidličnou krytinu bude 

položena pojistná samosvorná hydroizolace.

Z tohoto důvodu nelze dokončit Dílo za původně dohodnutou cenu, tj. 4 701 443, 61 Kč vč.

DPH.

2. Smluvní strany se dohodly na změně následujících ustanoveni Smlouvy o dílo:

Mění se část IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem s odkazem na ustanovení článku II. tohoto 
Dodatku se Smluvní strany dohodly na změnách vymezených v Návrhu neodkladné změny 
č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem s odkazem na ustanovení čl. II odst. 1 tohoto 
Dodatku se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení části IV čl. 6.1. Smlouvy o dílo, 

a to následovně;



Základní cena bez 
DPH

Cena Díla včetně 
DPH

DPH 21%

Stávající cena dle SoD 
celkem 3 885 490,59 Kč 815 953,02 Kč 4 701 443,61 Kč

Navýšení ceny Díla dle 
Dodatku č. 2 291 782,80 Kč 61 274,39 Kč 353 057,19 Kč

Nová cena Díla včetně 
Dodatku č. 2 celkem 4 177 273,39 Kč 877 227,41 Kč 5 054 500,80 Kč

4. V ostatních ustanoveních, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčená, zůstává 
Smlouva o dílo nezměněna.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany 
dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto 
smluv a o registru smluv {zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.

3. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel je podle zákona č. 106/1099 Sb., o poskytování 
informací, povinen poskytovat třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré 
informace obsažené v této Smlouvě vč. Dodatků byly bez výjimky poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně požádají.

4. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři a Zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Tento Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádné přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 
jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento 
Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku 
a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné



způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem 
a nepříči se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše 
stvrzují svými podpisy.

mze

7. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 557 ze dne 14.3.2022 - k návrhu na svěření 
nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavřeni tohoto 
Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru magistrátu hl. m. Prahy.

Příloha:
1. Návrh změnového listu č. 1
2. Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců


