SMLOUVA O DIiLO
¢. 020/TECH/2022

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., Obéansky
zakonik, v platném znéni (dale jen ,,Ob&ansky zakonik")

NizZe uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

Vystavisté Praha, a.s.
se sidlem: Vystavisté 67, Bubene¢, 170 00 Praha 7
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp. zn.: B 5231
1ICO:256 49 329
DIC:CZ25649329
Zastoupena: Tomasem Hublem, pfedsedou prfedstavenstva
Ing. Janem Stankem, ¢lenem predstavenstva

(dale jen ,,objednatel®)

NEO BUILDER a.s.

se sidlem Pratelstvi 986/19, Uhfinéves, 104 00 Praha 10

ICO: 05553750

DIC: CZ05553750

platce DPH: ANO

Zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil B, vloZzka
21996

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

¢.U.: 4413265339/0800

zastoupen: lanou Nemesh - pfedsedkyni spravni rady

(dale jen ,,zhotovitel*)

tuto smlouvu o dilo (dale také jen ,,smlouva®):

l.
Uvodni ustanoveni

1.1 Tato smlouva upravuje pravni vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, jehoz
ucelem je fadné provedeni vefejné zakazky s nazvem ,,Rekonstrukce strech
a fasad Lapidaria v arealu Vystavisté Praha® Zhotovitel (dodavatel) byl
objednatelem (zadavatelem) vramci zadavaciho fizeni vybran jako
dodavatel, s nimz bude uzavfena tato smlouva. Zhotovitel musi proto pfi
pInéni této smlouvy také v co nejSirSi mozné mife naplnit vSechny cile a zajmy
zadavatele, se kterymi se v ramci vybéroveého fizeni seznamil, nebo které mél
s pfihlédnutim ke vSem okolnostem ocCekavat.



1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Objednatel timto prohlasuje, Ze je na zakladé Smlouvy o zajiSténi spravy a
najmu arealu Vystavisté Praha ¢ SPR/35/04/010655/2021, uzaviené s
hlavnim méstem Prahou dne 11. 1. 2021 ve znéni dodatku €. 1 ze dne 13. 10.
2021 a dodatku €. 2 ze dne 21. 3. 2022, jako spravce arealu Vystavisté Praha,
opravnén uzavfit tuto smlouvu, vztahujici se k majetku ve vlastnictvi hlavniho
mésta Prahy. VySe uvedena smlouva je vefejné pfistupna v centralni evidenci
smluv vedené hl. méstem Prahou.

Smluvni strany se zavazuji Cinnosti dle této smlouvy o dilo vykonavat v
souladu se vSemi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a prohlasuji, ze
uzavienim této smlouvy ani jejim plnénim neporusi Zadny zavazek vuci tieti
strané nebo z obecné zavazného pravniho pfedpisu nebo jakoukoliv jinou
pravni povinnost. Pro pfipad, Ze by se prohlaSeni nékteré smluvni strany
uvedené v tomto odstavci ukazalo byt nepravdivym nebo neuplnym, odpovida
tato smluvni strana druhé smluvni strané za Skodu tim vzniklou v plném
rozsahu.

.
Predmeét dila

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpeci
provést pro objednatele dilo tak, jak je specifikovano touto smlouvou véetné
jejich pfiloh. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zhotoviteli
za provedené dilo zaplatit nize sjednanou cenu dila, a to za podminek a ve
lhatach sjednanych v této smlouveé.

Dilem podle této smlouvy se rozumi poskytnuti plnéni predstavujicich
vefejnou zakazku realizovanou na zakladé zadavaciho fizeni formou
zjednoduseného podlimitniho fizeni dle ustanoveni § 53 zakona €. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ*) pod nazvem:
,Rekonstrukce stfech a fasad Lapidaria v arealu Vystavisté Praha“.

Dilo podle této smlouvy spociva v provedeni generalni opravy stfedniho plasté
a fasady budovy Lapidaria Narodniho muzea v arealu Vystavisté Praha, na
pozemku parc. €. 1855, to vSe v k. u. Bubenec, v€etné vSech souvisejicich
dodavek a praci, které vedou ke splnéni celého predmétu dila tak, jak je
stanoveno dale touto Smlouvou a jejimi pfilohami (dale jen ,dilo®).

2.4 Zhotovitel se zavazuje vsouladu s obCanskym zakonikem a vSemi

souvisejicimi predpisy pravniho fadu Ceské republiky provést svym jménem,
na svUj naklad a na své nebezpeci komplexni dodavku dila, véetné dodani
vybaveni a uvedeni dila do provozu tak jak je stanoveno touto smlouvou, jejimi
prilohami a pfipadné pokyny objednatele.
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2.5

2.6

3.1

3.2

3.4

3.5

Dilo bude provedeno:

za podminek uvedenych v této smlouvé
v souladu s projektovou dokumentaci, ktera tvofi Pfilohu €. 1 této smlouvy

dle vyjadfeni dotéenych organizaci, vefejnopravnich organu a stavebniho
povoleni, ktera budou pfedana pfi pfedani stavenisté

dle zadavaci dokumentace, podle které byla zpracovana nabidka
dle nabidky zhotovitele ze dne 18. 5. 2022

dle platnych predpist, obecn& platnych norem (CSN, ISO) a piedpisti
vztahujicich se k realizaci dila

Soucasti dila jsou i prace v této smlouvé nespecifikované, které vSak jsou
k fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak
v zadném pfipadé nezvySuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

Dodavky budou dokladovany k pfedavacimu fizeni potfebnymi platnymi
doklady (atesty, certifikaty, revizni zpravy, doklad nebo Cestné prohlaseni o
likvidaci odpadu, materialové listy atp.).

1.
Doba zhotoveni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s touto smlouvou nejpozdéji
do 12 kalendarnich mésict od predani stavenisté, a to v souladu s
harmonogramem praci, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy. Pfedani stavenisté
bude prfedchazet vyzva objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zahdijit provadéni dila nejpozdéji do 5 pracovnich dnu
po protokolarnim pfedani stavenisté objednatelem (lhuta, ve které zhotovitel
zahaji provadéni dila).

Objednatel je opravnén pozadovat provedeni praci ve dnech pracovniho volna
a pracovniho klidu a zhotovitel je povinen dilo provadét objednatelem urcené
hodiny a dny. Zhotovitel bere na védomi, Zze objednatel mize pozastavit prace,
anebo je nafidit na jiny den z provoznich davodl spocivajicich v obchodni
¢innosti objednatele &i potfeby soucinnosti v ramci koordinace jinych staveb.

Objednatel je dale opravnén, na zakladé pisemné vyzvy doru¢ené zhotoviteli,
doCasné preruSit Ci omezit provadéni praci, a to zejména
z dlvodu konani akce v arealu Vystavisté Praha, Ci jiné Cinnosti souvisejici s
dilem. Zhotovitel je povinen se fidit omezenimi uloZzenymi objednatelem a po
dobu pferuSeni praci nesmi vykonavat jakékoliv prace na dile. Bude-li
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3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

preruseni praci na zakladé poZadavku objednatele trvat déle nez 48 hodin,
bude o dobu, po kterou zhotovitel nemohl provadét dilo, prodlouzena doba
pInéni dle ¢l. 3.1 této smlouvy.

Harmonogram v€. mési¢niho ¢lenéni jednotlivych praci je v Pfiloze €. 2 této
smlouvy.

V.
Splnéni dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonCenim
a pfedanim jeho pfedmétu objednateli, oboji v souladu s ustanovenimi této
smlouvy v€etné jejich priloh. Zhotovitel spini svou povinnost fadné ukoncit dilo
tak, Ze splni fadné veskeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. fadné zhotovi
predmét dila podle platnych pravnich pFedpist, technickych norem,
a podle pfislusnych ujednani této smlouvy v€etné jejich pfiloh, a v rozsahu
umoznujicim fadné a uplné uzivani predmeétu dila. Nedilnou soucasti fadného
ukonceni dila je pfedani vSech dokladl souvisejicich s pfedmétem dila
objednateli, kterymi jsou zejména nikoli v8ak vylucné dokumentace
skutecného provedeni stavby také v nativnim formatu soubord (vykresu)
programu AutoCAD DWG. Zhotovitel se zavazuje vypracovat zpravu o
provedenych restauratorskych pracich, ktera bude pfi pfedani dila podléhat
odsouhlaseni Narodniho pamatkového ustavu, jejichZ zastupci budou pfizvani
na kontrolni den k posouzeni detaill. Dilo nelze pFevzit, pokud nebude ke
zpravé o provedenych restauratorskych pracich pfedloZzeno kladné
stanovisko ze strany Narodniho pamatkového ustavu.

Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna dnem, kdy je dilo fadné
ukonceno a jeho pfedmét pfedan objednateli. Smluvni strany jsou si védomy
toho, ze dle ustanoveni § 21 odst. 7, pism. a) zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani
z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjSich predpist se zdanitelné plnéni povazuje
za uskutecnéné dnem prevzeti a predani dila.

O predani predmétu dila objednateli se pofizuje zapis o prfedani a prevzeti
dila podepsany obéma smluvnimi stranami (dale jen ,zapis“). Zapis ma
pravni ucinky pouze v tom pfipadé, Zze obsahuje prohlaseni objednatele, ze
dilo prejima vcéetné vSech potfebnych, sjednanych a povinnych dokladd
a bez vad a nedodélkl, které by branily Fadnému uzivani a provozu dila.
A v pfipadé sjednani dil€ich plnéni se pofizuje protokol o ukonceni dila
podepsany obéma smluvnimi stranami (dale jen ,,protokol“).

Dilo, které neni fadné ukonceno, dilo s vadami a nedodélky ¢&i dilo, ohledné
jehoz pfedmétu zhotovitel neodevzdal objednateli potfebné, sjednané a
povinné doklady a dokumentaci, neni objednatel povinen prevzit.

K sepsani zapisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdéji do 20 pracovnich
dnl prede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k predani.
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5.1

5.2

5.3

5.4

V.
Cenadila

Cena za celé fadné provedené a predané dilo dle této smlouvy, je stanovena
mezi smluvnimi stranami podle § 2620 obCanského zakoniku. Za zhotoveni
predmétu smlouvy uvedeného v ¢l. Il. této smlouvy zaplati objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu.

Celkova cena bez DPH ¢ini: 27 202 873,- KE
(slovy: dvacet sedm miliona dvé sté dva osm set sedmdesat tri korun
ceskych)

DPH (sazba 21 %) €ini: 5 712 603,- Ké
(slovy: pét milionti sedm set dvanact Sest set tfi korun ¢eskych)

Celkova cena véetné DPH €ini: 32 915 477,- K&
(slovy: tricet dva miliona devét set patnact ¢tyri sta sedmdesat sedm
korun éeskych).

Cena dila uvedena v odst. 5.1. je stanovena jako celkova cena za kompletni
splnéni pfedmétné zakazky po celou dobu provadéni dila a jako cena
maximalni, nejvySe pfipustna, dle cenové nabidky zhotovitele. Cena nesmi
byt zvySena bez pisemného souhlasu objednatele formou dodatku k této
smlouvé. Nabidkova cena muze byt ménéna pouze v souvislosti se zménou
dafiovych predpisli majicich prokazatelny vliv na cenu pfedmétu plnéni.
Z jakychkoliv jinych davodl nesmi byt nabidkova cena ménéna.

Cena dila uvedena v odst. 5.1. obsahuje ocenéni v8ech pInéni zhotovitele
nutnych k fadnému spinéni pfedmétné verejné zakazky, tj. zahrnuje ocenéni
veSkerych €innosti, dodavek a souvisejicich vykona nutnych k naplnéni ucelu
a cile smlouvy - provedeni dila - pfedmétné vefejné zakazky, tj. i ocenéni
¢innosti, dodavek a souvisejicich vykonu, které nejsou ve smlouvé (ale ani
v nabidce) vyslovné uvedeny.

Prace nad ramec prfedmétu plnéni dle této smlouvy vyzaduji predchozi
dohodu smluvnich stran formou pisemného dodatku k této smlouvé. Pokud
zhotovitel provede tyto prace bez pfedchoziho sjednani pisemného dodatku
ke smlouvé, povazuje se cena téchto praci za smluvni pokutu za poruseni
smluvnich ujednani o cené dila dle této smlouvy zaplacenou zhotovitelem
objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veSkeré zmény
pfi realizaci pfedmétu dila, které zvySi, nebo snizi cenu dila, pfed jejich
provedenim formou dodatku k této smlouve.

Cena je stanovena na zakladé polozkového rozpoctu (ocenény vykaz vymeér,
¢innosti a materialu), ktery je nedilnou soucasti a pfilohou €. 3 této smlouvy.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

ZpUsob ocenovani vicepraci a ménépraci

Vicepracemi jsou mysleny takové prace na Dile nebo jeho soulasti, které si
Objednatel u Zhotovitele objedna a jejichz potfeba vznikne z vile Objednatele
po uzavieni této Smlouvy. Viceprace oceni Zhotovitel dle odst. 5.9 nejpozdéji
do 5 pracovnich dnl od zadani Objednatelem.

Viceprace mohou byt uzavieny pouze na zakladé dodatku k této Smlouvé.

Ménépracemi se rozumi ty prace, které Zhotovitel neprovede pfi realizaci Dila
nebo jeho soucasti dle této Smlouvy. V pfipadé vyskytu ménépraci strany
Smlouvy sjednaly, Ze Zhotoviteli nevznika narok na jejich proplaceni a
kone¢na Cena bude poniZzena o cenu ménépraci.

Smluvni strany jsou si védomy, Ze Zhotovitel stanovil jednotkové ceny praci,
dodavek a veskerych dalSich polozek, které jsou soucasti Dila. Tyto
jednotkové ceny jsou zavazné i pro ocenovani jakéhokoli mnozstvi
pfipadnych vicepraci nebo ménépraci.

Ocenovani pfipadnych vicepraci, u kterych nelze vyuzit jednotkovych cen
polozkového rozpocCtu, se provede dle jednotkovych cen Katalogu popist a
smérnych cen stavebnich praci URS Praha, a.s., v aktualni cenové Grovni.
Nebude-li obsazena jednotkova cena v katalozich URS Praha, a.s., stanovi
se jeji vySe na zakladé individualni kalkulace dle Oborového kalkula¢niho
vzorce, pouzivaného v URS Praha, a.s. s tim, Ze pfimé naklady budou zcela
zdokladované (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladovani pfimych nakladu
rozhodne povéfeny zastupce investora, neucini-li tak, pak rozhodne
Objednatel. Nepfimé naklady (rezie vyrobni, reZie spravni a procento zisku)
bude pfevzato z metodiky URS Praha - tzv. SPON v poslednim znéni pro
dany obor stavebnich praci.

5.10 Jakékoliv pfipadné viceprace €i ménéprace mimo zadany soupis praci nebo

6.1

projektovou dokumentaci mohou byt zahajeny pouze po uzavieni pfislusného
dodatku ke Smlouvé. V pfipadé dodatecnych praci se Objednatel i Zhotovitel
zavazuje postupovat v souladu se ZZVZ. K podpisu dodatku jsou opravnéni
statutarni zastupci Smluvnich stran nebo jejich zmocnénci na zakladé
specialni plné moci.

VI.
Platebni podminky

Zhotovitel provadi fakturaci za odvedenou praci mési¢né zpétné, a to na
zakladé oboustranné podepsanych mésicnich zjiStovacich protokoll, ve
kterych bude dohodnuta Castka k fakturaci. Objednatel provede uhradu dle
mési¢niho zjistovaciho protokolu, avSak vzdy pouze do vySe 90 %
z fakturované Castky. Zhotovitel je tak opravnén pozadovat proplaceni pouze
do celkové vySe 90 % z fakturované Castky, které bude osvédceno obéma
smluvnimi stranami podpisem na zjiStovacim protokole. Zbyvajicich 10% ze
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6.2

6.3

6.4

6.5

vSech faktur (tzv. pozastavky) bude uhrazeno po predani a prevzeti dila bez
vad a nedodélku, v€. vad ojedinélych a estetickych na zakladé predavaciho
protokolu, kde bude uvedeno, Ze dilo bylo pfedano bez vad a nedodélku, tedy
I bez vad ojedinélych a estetickych, nebranicich k uzivani.

Zhotovitel je povinen vystavit faktury znéjici na Hlavni mésto Praha,
Marianské namésti 2, 110 01 Praha 1, ICO: 00064581, DIC: CZ00064581,
PPF Banka, a.s., Praha 6, €.0.: 379022-0005157998/6000, jako odbératele,
a to s ohledem na ujednani uvedena v bodu 1.2 a bodu 7.6 této smlouvy.
Faktury se doruCuji na e-mailovou adresu objednatele -
fakturace@navystavisti.cz. Danovy doklad — faktura zhotovitele musi
obsahovat text: , Rekonstrukce strech a fasad Lapidaria v arealu
Vystavisté Praha“ a Cislo této smlouvy.

Splatnost faktur se sjednava 30 dnl ode dne doru€eni pisemného vyhotoveni
faktury zhotovitelem. Za okamzik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy
byla pfedmétna Castka odepsana z uctu objednatele. Pfi nedodrzeni shora
uvedené splatnosti je zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli urok
z prodleni dle platnych pravnich predpisu.

Splatnost faktur se v obdobi od 1. ledna do data schvaleni rozpoc¢tu Hlavniho
mésta Prahy daného aktualniho kalendafniho roku sjednava na 90 dnl ode
dne doruceni pisemného vyhotoveni faktury zhotovitelem, a to z divodu
mimofadného prfechodného obdobi, kterym je rozpoctové provizorium, ze
kterého je financovan chod objednatele. Objednatel timto prohlasuje, Ze zde
nevznika platebni neschopnost objednatele, nybrZz jen potfeba splatnost
danovych dokladu - faktur pfiméfené prodlouzit. Z tohoto ddvodu strany
vylu€uji aplikaci ustanovenim § 1963 Obcanského zakoniku.

Faktura musi mit naleZitosti dannového dokladu podle zdkona o DPH.

Jsou-li pfedmétem plInéni prace spadajici do rezimu pfenesené darové
povinnosti, musi byt faktura vystavena v souladu s ustanovenimi § 92a - § 92e
zakona o DPH. Faktura musi zaroven obsahovat sdéleni, ze vySi dané je
povinen doplnit a pfiznat objednatel, tedy Ze je faktura vystavena v rezimu
pfenesené danové povinnosti. Jsou-li predmétem plnéni prace, na které se
nevztahuje pfenesena dafiova povinnost dle zakona o DPH, Zhotovitel
prohlasuje, Ze:

nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného pIinéni podle
smlouvy,

mu nejsou znamy skuteCnosti, nasvédCujici tomu, Ze se dostane do
postaveni, kdy nemuze dan zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy
v takovém postaveni nenachazi,

nezkrati dan nebo nevylaka danovou vyhodu.

Zhotovitel prohlasuje, Zze bankovni ucet, ktery je uvedeny v zahlavi této
smlouvy jako bankovni spojeni, je jeho ucet, pouzivany pro jeho ekonomickou
¢innost a je vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb v tuzemsku. Zhotovitel
dale prohlasuje, Ze tento bankovni ucet je registrovan u spravce dané podle
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

7.1

§ 96 odst. 1 zakona €. 235/2004 Sh. o dani z pfidané hodnoty, jako vefejné
pFistupny, zpusobem umoznujici dalkovy pfistup, podle § 96 odst. 2 zakona
¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, a to po celou dobu platnosti této
smlouvy.

Pokud se ukaze, Ze kterakoliv ¢ast prohlaseni u€inéna zhotovitelem podle
odst. 6.5 vySe neni pravdiva, je objednatel opravnén na tento ucet prestat
hradit jakékoliv uhrady, ke kterym je vuci zhotoviteli podle této smlouvy
povinen, a to az do doby, kdy bude pisemné zhotovitelem sdélen objednateli
bankovni uCet, ktery je v souladu s prohlaSenim podle odst. 6.5 vyse.

Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby v prubéhu plnéni
této smlouvy, jestlize zhotovitel neplini kterykoliv termin (lhdatu) v této smlouvé
stanoveny (stanovenou).

Rozhodne-li pfisludny spravce dané o zhotoviteli, Ze je nespolehlivy platce
podle § 106a zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ma objednatel
pravo neplatit zhotoviteli DPH, k jejiz uhradé by jinak, podle této smlouvy, byl
povinen. Pokud objednatel nebude hradit zhotoviteli DPH podle tohoto
odstavce, nepovazuje se takové jednani objednatele za prodleni s plnénim
svych zavazkl vaci zhotoviteli podle této smlouvy. Objednatel si soucasné
vyhrazuje, Zze sam odvede spravci dané Castku, odpovidajici nezaplacené
DPH zhotoviteli, a to i v pfipadé, Zze v dobé uhrady za zdanitelné pinéni
spravce dané jiz rozhodl o zhotoviteli, podle § 106a odst. 5 zakona ¢C.
235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, Ze neni nespolehlivy platce.

V pfipadé, Ze objednatel uhradi za zhotovitele DPH podle odst. 6.8 vySe,
vznika objednateli vuci zhotoviteli v této vysSi pohledavka a zhotovitel s
objednatelem timto spole¢né prohlasuji, Zze zapoc€itavaji ¢astku odpovidajici
této pohledavce proti ¢astce odpovidajici zhotoviteli neuhrazené DPH
objednatelem. Zapocteni nastava okamzikem provedeni uhrady nezaplacené
DPH spravci dané.

Objednatel ma pravo podminit uhradu kterékoliv platby odstranénim vad a
nedodélkd dosavadniho plnéni zhotovitele. Podminky uhrady muze
objednatel uplatnit jak pfed vystavenim faktury, tak poté.

Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby ve prospéch
zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodleni s plnénim jakéhokoliv zavazku vuci
objednateli podle této smlouvy.

VII.
Podminky provadéni dila

Zhotovitel zajiStuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tretich
osob. Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich
z této smlouvy. Zhotovitel je povinen chovat se tak, aby svym konanim
neomezoval akce konané v arealu Vystavisté Praha, zejména, nikoliv vSak
vyluéné imisemi. Pfi zfizeni stavenisté je zhotovitel povinen minimalizovat
prostor, na kterém se bude provadét jeho €innost.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Objednatel, popfipadé jeho zastupce kontroluje provadéni praci a ma proto
pristup na stavenisté. Na pozadani je zhotovitel povinen predloZit objednatel
veskeré doklady o provadéni praci. Zhotovitel je povinen vykon tohoto prava
strpét. Obdobna prava ma i technicky dozor stavebnika a autorsky dozor
projektanta.

VSechny Skody, které vzniknou v disledku provadéni stavby z viny na strané
zhotovitele tfetim, na stavbé nezucastnénym osobam, pfipadné objednatel,
je povinen uhradit zhotovitel.

Zhotovitel prohlasuje, Zze k datu podpisu smlouvy:

a) predal objednateli zavazny harmonogram provadéni dila odpovidajici
harmonogramu provadéni dila v nabidce zhotovitele,

b) Fadné prekontroloval pfedanou projektovou dokumentaci,

c) radné proveéfil mistni podminky na stavenisti,

d) vSechny nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi
zastupci objednatele a mistnim Setfenim,

e) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen,

f) vesSkeré své pozadavky na objednatele uplatnil v této smlouveé.

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze je plné seznamen i s ostatnimi podminkami
plnéni zhotovitelovych povinnosti podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji a
které nejsou v ustanovenich tohoto ¢lanku smlouvy vyslovné uvedeny.

Vlastnikem dila je od po€atku Hlavni mésto Praha v souladu se Smlouvou o
zajisténi spravy a najmu arealu Vystavisté Praha ¢. SPR/35/04/010655/2021,
uzaviené s hlavnim méstem Prahou dne 11. 1. 2021 ve znéni dodatku €. 1 ze
dne 13. 10. 2021 a dodatku €. 2 ze dne 21. 3. 2022.

Vlastnické pravo k vécem uréenym pro dilo nabyva Hlavni mésto Praha
okamzikem jejich zabudovani do stavby, resp. i okamzZikem jejich montaze na
stavbu, pouzitim pro ucel udrzby, opravy nebo uUpravy. Zhotovitel sjednava
v pfipadném poddodavatelském systému vlastnicky rezim, ktery neni v kolizi
s vlastnickym rezimem podle této smlouvy.

Zhotovitel vykonava po dobu od pfechodu vilastnického prava podle odst. 7.7
tohoto ¢lanku do pfedani a prevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim
objednatele spravu. Vykon spravy konéi okamzikem fadného predani a
prevzeti plnéni podle této smlouvy objednatelem.

Odména pro spravce podle ustanoveni § 1402 odst. 1 ob&anského zakoniku
je zahrnuta v cené dila.

Nebezpeli Skody na objednatelem zhotoviteli pfedanych vécech (v€etné
stavby/staveb) nese zhotovitel. Pfedanim a pfevzetim pfedmétu dila pfechazi
nebezpecdi Skody na pfevzatém pfedmétu dila na objednatele. Na zhotovitele
nepfechazi nebezpecli nahodilé Skody na véci, jeZz je predmétem udrzby,
opravy nebo upravy, ani vlastnické pravo k ni.
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7.10

Smluvni strany ujednaly, Ze v ramci dila zhotovitel spini tyto pozadavky

objednatele:

pfed zahajenim realizace dila budou, ve spolupraci s objednatelem,
vyznaceny inZzenyrskeé sité (I1S) v prostoru stavby a tyto budou zapsany do
stavebniho deniku. V pfipadé poskozeni IS zhotovitel provede opravu IS
na své naklady;

nedojde-li k zaboru vefejného prostranstvi, bude eventualni skladka
materialu umisténa na pozemku v misté plnéni;

likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si zhotovitel dila zajistuje
sam tak, ze bude roztfidén dle pfisluSnych pfedpist ve smyslu zak. €.
185/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisli, o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zékonu, a obecné& zavazné vyhlasky hl. m. Prahy ¢.
5/2007 Sb. HMP, kterou se stanovi systém shromazdovani, sbéru,
prepravy, tfidéni, vyuzivani a odstrafiovani komunalnich odpadu
vznikajicich na uzemi hlavniho mésta Prahy a systém nakladani se
stavebnim odpadem (vyhlaska o odpadech);

pro provadéni dila zhotovitel pouzije pouze vyrobky a materialy, které
splnuji pozadavky § 156 zak.C. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon). Splnéni této povinnosti prokaze
zhotovitel objednateli pfedanim pfislusnych platnych  dokladu
(atestl/certifikata atp.) pfed pfedanim predmétu dila;

pro provadéni dila zhotovitel pouzije pouze takové vyrobky, které svym
provedenim zaruCuji bezpecnost pfi realizaci a uzivani a spliuji
pozadavky zak. €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
(tzv. prokazovani shody s pozadavky norem a dalSich pfislusnych
predpisu). Spinéni této povinnosti prokaze zhotovitel objednateli pred
pfedanim predmétu dila, a to doklady o prokazani shody zejm. od
jednotlivych dodavatell technickych zafizent;

veskere instalace zhotovitel provede podle platnych predpisti a norem
CSN;

zhotovitel je povinen seznamit se s platnymi pfedpisy arealu zvefejnénymi
na webovych strankach objednatele -
https://www.vystavistepraha.eu/platne-predpisy/;

pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici prokazatelné seznameni
s bezpec€nostnimi pfedpisy (zejm. o bezpec€nosti prace a poZarni ochrané),
s povinnosti tyto pfedpisy dodrzovat a pouZivat ochranné prostiedky.
Provadénim praci smi byt povéfovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané
prace vyuceni nebo zaskoleni;

zhotovitel na vlastni naklad vypracuje potfebnou dodavatelskou
projektovou dokumentaci (dilenské vykresy, technologické postupy
montaznich praci apod.) a provede v pfipadé potfeby doplaujici
prizkumné prace.

zhotovitel zajisti bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci podle zak. €.
262/2006 Sb., zakonik prace a podle navazujicich predpisu;

po dobu provadéni praci je zhotovitel povinen dodrZzovat veskeré
hygienické, pozarni a bezpec€nostni predpisy napf. pozadavky na
limitovanou hluénost a prasnost apod.;

vSechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poSkozené v
dUsledku provadéni dila budou pfed pfedanim predmétu dila objednateli
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uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu, v pfipadé zni€eni budou
zhotovitelem nahrazeny novymi;

e zhotovitel zajisti vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby
(v€. vSech profesi) ve tfech vyhotovenich a geodetické zaméreni
skute¢ného provedeni.

7.11 Smluvni strany jsou povinny vyvijet vesSkeré usili k vytvofeni potfebnych
podminek pro realizaci smlouvy a pfedmétu dila, které vyplyvaji z jejich
smluvniho postaveni. To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné uloZzeno
v jednotlivych ustanovenich této smlouvy. PfedevSim jsou smluvni strany
povinny vyvinout soucinnost vramci smlouvou upravenych postupl a
vyvinout potfebné usili, které Ize na nich v souladu s pravidly poctivého
obchodniho styku pozadovat, k fadnému splnéni jejich smluvnich povinnosti.
To se tyka i pfipravenosti k poskytovani konzultaci vzajemné smluvnimi
stranami k tomu, aby pro €innost obou smluvnich stran byly k dispozici
v€asné, uplné a pravdivé informace.

7.12 V ramci soucinnosti smluvnich stran pfi naplhovani pfedmétu smlouvy
sjednaly smluvni strany tyto Ihaty:

e 3 pracovni dny — pro kontroly zakryvanych Casti dila a reakce na udalosti
v prubéhu provadéni dila,

e 10 pracovnich dni — pro pfedavani zjiStovacich protokolli, dozadanych
stanovisek a podkladl, odsouhlaseni plnéni a navrhovanych feseni.

Stanovené lhaty pocinaji bézet vzdy nasledujici pracovni den poté, kdy byla
druhé smluvni strané doruCena pisemna vyzva (oznameni) o rozhodné
skuteénosti. Je-li druha smluvni strana ve stanovené Ih(té nedinna, ma se
zato, Ze nema namitky proti zakryti nebo jiné vyzvé ohledné uvedené
skutecCnosti.

7.13 Zhotovitel je opravnén plnit svlj zavazek z této smlouvy prostfednictvim
konkrétnich poddodavateltu pouze tehdy, vyslovi-li s tim objednatel pisemné
souhlas a byli-li uvedeni v seznamu poddodavatell v pfiloze €. 4 smlouvy.
Za ucCelem ziskani pisemného souhlasu s vyuzitim poddodavatele je
zhotovitel povinen objednateli predlozit vzor pfislusné poddodavatelské
smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem a po ziskani souhlasu rovnéz
kopii uzaviené smlouvy odpovidajici odsouhlasenému vzoru. Objednatel
neni povinen udélit zhotoviteli souhlas s vyuzitim poddodavatele, pokud
pFislusny poddodavatel dle divodného nazoru objednatele nesplfiuje
nezbytné odborné predpoklady pro poskytnuti pfislusného pinéni nebo jeho
finanéni situace neposkytuje prfedpoklad Fadného poskytnuti pfislusného
pInéni nebo nedisponuje odpovidajici personalni €i technickou kapacitou
anebo by vyuziti daného poddodavatele dle divodného nazoru objednatele
mohlo jinym zpasobem ohrozit poskytnuti fadného pinéni dle Smlouvy. Timto
ustanovenim nejsou dotCeny ostatni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této
Smlouvy.

7.14 Zhotovitel je odpovédny za vesSkera plnéni poskytnuta dle této Smlouvy
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prostfednictvim poddodavatelu a jinych tfetich osob ve stejném rozsahu, jako
by takové plnéni poskytoval sam.

7.15 Smluvni strany si ujednavaji, ze na rozdil od ustanoveni § 2915 OZ je
k nahradé skody zplUsobené jim, pfipadné jim a poddodavatelem, jim a treti
stranou nebo kombinaci obou, povinen vzdy zhotovitel.

7.16 V pfipadé zaméru vyuzit poddodavatele k poskytnuti pfislusného pinéni je
zhotovitel povinen objednateli v dostateCném pfedstihu pfed zahajenim
pInéni dolozit, Ze vybrany poddodavatel splfiuje odborné ¢i jiné pfedpoklady
a disponuje opravnénimi v rozsahu, ve kterém by takové predpoklady a/nebo
opravnéni musel dle této Smlouvy a/nebo Zavaznych predpist mit zhotovitel
(resp. jeho zaméstnanci), pokud by ¢ast plnéni zajistovanou prostfednictvim
poddodavatele realizoval sam.

7.17 Souhlas se poddodavatelem dle vySe uvedeného ustanoveni se nevztahuje
na ty poddodavatele, ktefi byli zhotovitelem oznaceni v nabidce k Vefejné
zakazce a jsou uvedeni v pfiloze této smlouvy.

VIII.
Stavenisté a stavebni denik

8.1 Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 5 pracovnich dnu ode
dne odeslani vyzvy zhotoviteli k pfedani stavenisté. Pfedani stavenisté bude
pfedchazet vyzva objednatele, kterou objednatel odesle zhotoviteli nejpozdé;ji
do 5 pracovnich dnu od nabyti ucinnosti této smlouvy.

8.2 Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za pfedané stavenisté a je
povinen na ném udrzovat pofadek a Cistotu, odstranovat odpady a necistoty
vzniklé jeho pracemi &i pracemi pfipadnych tfetich osob (poddodavateli). Do
doby splnéni takovych povinnosti neni objednatel povinen prfedmét dila
pfevzit. Objednatel neni povinen rovnéz prevzit Zadnou etapu dila pred
prislusnym terminem.

8.3 Zapis 0 odevzdani a prevzeti stavenisté obsahuje podle potfeby a ucelu dila
zejména:

a) vSechny znamé skuteCnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti,

b) uvedeni odpovédnych osob zhotovitele pro ucel nafizeni viady C¢.
591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpectnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a pfipadnou konkretizaci jejich
pravomoci a odpovédnosti,

c) vymezeni prostoru stavenisté v€etné urceni pfistupovych cest, vstupl na
stavenisté, stavbu apod.,

d) ur€eni prostoru pro odstaveni stroju a uloZeni zafizeni, pouzitych pfi
provadéni stavebnich praci.

8.4 Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik s dennimi zaznamy o

postupu stavby, ktery bude splhovat vesSkeré nalezitosti ufedniho dokladu a
bude uloZen tak, aby byl pfistupny obéma stranam této smlouvy a pfipadné
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

kontrolnim organim. Podrobnosti vedeni stavebniho deniku a zapist do néj
jsou uvedeny v pfislusnych pravnich predpisech.

Denni zaznamy Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci nebo jeho
zastupce. V deniku nesmi byt vynechana prazdna mista. Do deniku se
zapisuji vSechny skuteCnosti rozhodné pro pIlnéni smlouvy, zejména udaje o
C¢asovém postupu praci a o pfekazkach, které brani jejich plynulému postupu.
Objednatel je povinen sledovat obsah zapist v deniku a k zapisum pfipojovat
sva stanoviska.

Povinnost vést pracovni denik za€ina dnem pfedani a pfrevzeti prvni Casti
stavenisté a konéi zhotoviteli dnem odstranéni posledni vady nebo
provedenim posledniho nedodélku dle zapisu o pfedani a prevzeti. Original
pracovniho deniku bude pfedan objednateli. Na pfipadné viceprace a
ménéprace povede zhotovitel zvlastni denik. Viceprace mohou byt
realizovany po uzavieni dodatku k této smlouvé a s postupem v souladu s
touto smlouvou.

Mimo stavbyvedouciho muze provadét potfebné zaznamy v deniku:

- pracovnik projektanta, povéfeny vykonem autorského dohledu
- organy statniho stavebniho dohledu

- pfislusné organy statni spravy

- zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele

- technicky dozor

Jestlize objednatel nebo zhotovitel nesouhlasi se zapisem druhé strany ve
stavebnim deniku, je povinen se do tfech pracovnich dnu k zapisu vyjadfit.
Jinak se ma za to, ze s obsahem zapisu souhlasi. Pokud ma zmocnénec
objednatele na stavbé obcasny stavebni dozor, prodluZuje se termin k
vyjadfeni na 5 dna s tim, Zze zhotovitel je povinen zasilat pripis stavebniho
deniku (v pfipadé zapisu, ke kterému je tfeba vyjadreni), v den provedeni
zapisu, pfipadné faxem.

Zmocnénci objednatele je v prubéhu realizace stavby predan prvni prupis
stavebniho deniku. Original archivuje objednatel po dobu deseti let od vydani
kolaudacniho souhlasu. Druhy prupis bude zhotovitel ukladat oddélené od
originalu, aby byl k dispozici v pfipadé zni¢eni nebo ztraty originalu.

8.10 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebnim deniku nelze povazovat za

zmény ¢i dodatky smlouvy o dilo, ale pouze jako podklady pro pfipadny
dodatek smlouvy.

8.11 Zadny zépis do stavebniho deniku neni zpusobily zvysit cenu dila uvedenou

v Cl. 5.1 této smlouvy.

8.12 Pfi prevzeti stavenisSté si smluvni strany vzajemné oznami jména osob

povéfenych jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany
s vymezenim funkci a pravomoci.
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8.13 Stavbyvedouci zhotovitele zabezpecCuje zejména tyto €innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho
poddodavatelu,

b) vystavuje faktury za provedené prace, v€etné pfisluSnych dokladu,

c) provadi pfedavani stavebnich praci, projektl a dila objednateli,

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, material a dodavek,

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a
dodavek materialu,

f) vede stavebni denik a denik vicepraci — ménépraci,

g) zastupuje zhotovitele pfi jednanich ve véci pfedmétu této smlouvy. (Za timto
ucelem je zhotoviteli objednatelem vystavena plna moc, kterou objednatel
obdrzi pfi pfedani a prevzeti stavenisté),

h) Stavbyvedouci je povinen zdrZzovat se na stavenisti pfi zhotovovani dila
kazdy pracovni den, a to v dobé minimalné od 8:00-14:00 hod s vyjimkou,
kdy je pferuseno zhotovovani dila podle této smlouvy,

i) Stavbyvedoucim je urCen dle odstavce 12.14. smlouvy. Smluvni strany
deklaruji, ze zména osoby stavbyvedouciho je mozna pouze po dohodé
stran formou pisemného dodatku.

8.14 Technicky dozor objednatele zabezpecuje zejména tyto Cinnosti:

a) prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle schvaleného projektu,
podle smlouvy o dilo, technickych norem a jinych predpis,

b) prfebira dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje
soupisy provedenych praci a zjistovaci protokoly,

c) je zmocnén projednavat drobné zmény projektové dokumentace, materialu
a viceprace, které musi nasledné pisemné predlozit k odsouhlaseni
investorovi,

d) je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz preruSit praci, pokud
odpovédny organ zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi
pracovnikl nebo hrozi vznik hmotné Skody. Neni vSak opravnén zasahovat
do hospodarské Cinnosti zhotovitele,

e) pravidelné kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

Technicky dozor u této stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim
propojena. To neplati, pokud technicky dozor bude provadét sam objednatel.

8.15 V pfipadé, Ze zhotovitel pfevezme k likvidaci odpad, ktery je zaroven
druhotnou surovinou, ktera se podle zakona €. 185/2001,Sb. o odpadech
vykupuje, je povinen takovou surovinu vytfidit a odvést do pfislusného
zatizeni k vykupu. Castka strzena prodejem sbérné suroviny bude
poukazana na objednatelem uréeny bankovni ucet HI. mésta Prahy, a to z
titulu vlastnictvi objektu v arealu Vystavisté Praha ze strany HI. mésta Prahy.
Objednateli, resp. osobé povérené objednatelem, bude pfedan doklad o jejim
uloZeni (vazni listek).
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9.1

9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

IX.
Zaruky a reklamace, bankovni zaruka

Zaruéni doba je sjednana pro stavebni a montazni prace a pro stavebni
materialy na dobu 60 mésicu a pocina bézet dnem protokolarniho predani
a prevzeti pfedmétu dila. V pfipadé dil€ich pInéni zaru¢ni doba pocina bézet
az dnem predani a prevzeti celého pfedmétu dila dle této smlouvy. Zaruka
se vztahuje na vady dila, které se projevi u dila béhem zaru¢ni doby
s vyjimkou vad, u nichz zhotovitel prokaze, Ze jejich vznik zavinil objednatel.

V prubéhu zaru€ni doby zhotovitel odstrani vady do 10 (deseti) dnd od
doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli, neni-li s pfihlédnutim
k charakteru vad a nedodélkil dohodnuta jina lhita.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve |haté stanovené v odstavci
9.2, nebo oznami pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, objednatel
mulze u zhotovitele uplatnit pfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila, nebo
zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli (opravci), pfiCemz v tom pripadé
je zhotovitel povinen objednateli uhradit naklady vynalozené objednatelem
na cenu takovych plnéni zhotovitele (opravce). Narok objednatele uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.

Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokl na nahradu Skody
nebo na smluvni pokutu.

X.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mize odstoupit od smlouvy, poruSi-li zhotovitel podstatnym
zpusobem své smluvni povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutec¢nost
prokazatelnou formou (zapis ve stavebnim deniku, dopis) upozornén.

Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze vtom pfipadé budou zhotoviteli
uhrazeny ucelné vynalozené naklady prokazatelné spojené s dosud
provedenymi pracemi mimo nakladd spojenych s odstoupenim od smlouvy.
Smiluvni strany dale vyslovné ujednaly, Ze v tom pfipadé objednateli dale
vznika narok na Uhradu vicenakladli vynalozenych na dokonceni dila a na
nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu provedeni dila.

Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy strana povinna podstatné porusi sveé
povinnosti.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodatecné pinéni Ihitu, vznika ji pravo
odstoupit od smlouvy po marném uplynuti této Ihity. Jestlize vSak strana,
ktera je v prodleni, pisemné prohlasi, ze svUj zavazek nesplni, mize
opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed uplynutim lhaty dodateéného
plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany
obdrzi.
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10.4

10.5

111

11.2

11.3

114

115

11.6

11.7

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze
smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniklé porusenim smlouvy, feSeni sporl mezi smluvnimi stranami,
narokld na smluvni pokuty a jinych narokd, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukoncéeni resp. zaniku smlouvy.

Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména prodleni zhotovitele
S prevzetim staveni$té od objednatele delSi 5 dnl a prodleni zhotovitele se
zahajenim provadéni dila delSi 5 dnu a prodleni zhotovitel s provedenim
dila del$i 5 dna.

XI.
Smluvni pokuty a pojisténi

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, tj. nespini Ihatu
pro provedeni dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy, byt i jen zapoc€aty den prodleni.

Smluvni pokuta za nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad a
nedodélkl (dle zapisu o predani a pfevzeti dila) se sjednava ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdy pfipad a den prodleni.

Smluvni pokuta pro pfipad, ze dojde ke znecisténi stavby, resp. stavenisté
a okolnich pozemkl odpady, nebo zhotovitel nespini povinnost dle ¢&l. X.,
odst. 8.15, €i odst. 7.1 se sjednava ve vySi 10.000,- KE za kazdy zjistény
pfipad.

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dokladu objednateli dle
Cl. IV. odst. 1, nebo €l. XI. odst. 11.9. této smlouvy, nebo nepfeda objednateli
vSechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi
0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy, byt i jen zapocaty den az do splnéni
této povinnosti.

V pfipadé, ze zhotovitel nedodrzi Ih(tu pro odstranéni vad dle €l. IX. odst.
9.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05
% z ceny dila bez DPH za kazdy pfipad a den prodleni.

Smluvni pokuta je splatna do 15 dnu ode dne doru¢eni oznameni o ulozeni
smluvni pokuty objednatelem zhotoviteli. Oznameni o ulozeni smluvni
pokuty musi vzdy obsahovat popis a ¢asové ur€eni udalosti, ktera v souladu
S uzavienou smlouvou zaklada pravo objednatele uctovat smluvni pokutu.
Oznameni musi dale obsahovat informaci o zplUsobu uUhrady smluvni
pokuty. Objednatel si vyhrazuje pravo na ur€eni zpUsobu uhrady smluvni
pokuty, a to v€etné formou zapoctu proti kterékoliv splatné pohledavce
zhotovitele vuci objednateli.

Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle
na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat
samostatné a bez ohledu na jeji vySi. Ve vSech pfipadech tedy plati, ze
uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody zpusobené
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11.8

11.9

porusenim povinnosti, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a o vysi
zaplacené smluvni pokuty se vySe Skody nesnizuje.

Pojisténi

Zhotovitel prohlasuje, Ze je pojiStén proti vzniku odpovédnosti za Skodu
zpusobenou zhotovitelem objednateli a tfetim osobam, Ze se uvedené
pojisténi vztahuje na odpovédnost zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle
této smlouvy, pfi nebo v souvislosti s poskytovanim pinéni dle této smlouvy
a ze celkova Castka pojistného kryti na zakladé takového pojisténi Cini
alespor 100.000.000,- K& (slovy: padesat milionu korun €eskych). Zhotovitel
je povinen udrzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani této smlouvy. Bude-li to objednatel pozadovat, je zhotovitel
povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojistovacimu makléfi
urenému objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli do 5 dni ode dne platnosti smlouvy
kopie platnych pojistnych smluv vyZadovanych dle odstavce 11.8 této
smlouvy a stvrzenek o zaplaceni pojistného za ucelem kontroly pinéni
povinnosti zhotovitele stanovenych odstavce 11.8 této smlouvy. Zhotovitel
neni opravnén zménit pojistné podminky bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

11.10 Pro odstranéni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze vySe pojisténi dle

tohoto odstavce 11.8 této smlouvy, nema povahu stanoveni vyse Skody,
kterou je mozno predvidat. Skute¢né vznikla Skoda muze vySi pojisténi
presahnout a zhotovitel tedy za tuto Skodu odpovida zpusobem stanovenym
touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.

11.11 Zhotovitel neni povinen pojistit rizika zplsobena:

valkou, vojenskymi operacemi, a to v ramci valky vyhlaSené i nevyhlasenég,
invazi a obecné cinnosti cizich nepfratel,

povstanim, revoluci, nepokoji, vojenskym pFevratem nebo obcanskou
valkou,

ionizujici radiaci, radioaktivni kontaminaci, jadernym palivem, jadernym
odpadem, radioaktivni toxickou vybusninou nebo jinym rizikovym
komponentem vybudného jaderného zafizeni nebo jeho soucasti,
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

tlakovymi vinami letadel a ostatnich vzdusnych prostfedkd pohybujicich se
nadzvukovou nebo podzvukovou rychlosti,

Sarvatkami, nepokoji a porusenimi vefejného poradku, pokud nejsou
zpusobeny vyluéné pracovniky zhotovitele a jeho subdodavatele v
souvislosti s provadénim praci a dodavek pfi plnéni pfedmétu zakazky,

pusobenim pfirodnich sil, které Fadny a zkuSeny zhotovitel nemohl
predvidat a jejichz pusobeni nemohl zabranit ani pfi vynalozeni veskerych
sil a znalosti, které Ize vzhledem k jeho profesionalni kvalifikaci rozumné
prfedpokladat.

XII.
Zavérecéna ustanoveni

V pfipadech v této smlouvé vyslovné neupravenych plati pro obé& smluvni
strany ustanoveni obcCanského zakoniku ¢&. 89/2012 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpist a obchodni zvyklosti.

Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

Zména poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazal
v zadavacim fizeni kvalifikaci, se pfipousti pouze se souhlasem
objednatele, a to za pfedpokladu, Zze novy poddodavatel splfiuje veskeré
kvalifikaéni predpoklady dle zadavaci dokumentace ve stejném rozsahu
jako plvodni poddodavatel.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel bere na védomi, Ze zmény této
smlouvy Ize sjednat pouze za podminek stanovenych pravnimi pfedpisy
upravujicimi zadavani vefejnych zakazek.

Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy pfedava Ci
predklada zhotovitel objednateli, musi byt pfedana €i pfedlozena v eském
jazyce.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich s platnosti originalu,
pficemz kazdé z vyhotoveni obsahuje i uplny soubor pfiloh. Kazda smluvni
strana obdrzi po dvou vyhotovenich.
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12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou
rozhodovany s kone¢nou platnosti u obecnych soudl dle pfislusnych
pravnich predpisu.

Bude-li jakékoliv ustanoveni této smlouvy shledano pfislusnym soudem
nebo jinym organem neplatnym, neucinnym nebo nevymahatelnym, bude
takové ustanoveni povazovano za vypusténé z této smlouvy a ostatni
ustanoveni této smlouvy budou nadale trvat, pokud z povahy takového
ustanoveni nebo z jeho obsahu anebo z okolnosti, za nichz bylo uzavieno,
nevyplyva, Ze je nelze oddélit od ostatniho obsahu této smlouvy.

Strany v takovém pfipadé bez zbyteCného odkladu uzavfou takové dodatky
k této smlouvé, které umozni dosazeni vysledku stejného, a pokud to neni
mozné, pak co nejblizSiho tomu, jakého mélo byt dosazeno neplatnym,
neucinnym nebo nevymahatelnym ustanovenim.

Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik,
zména nebo zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména
odstoupeni od smlouvy) se dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni
strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna
pfi doruCovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich
rukou dorugi. Uginky dorudeni nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost
smluvni strané vrati jako nedorucitelnou a adresat svym jednanim doruceni
zmaiil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

Tato smlouva bude uvefejnéna spoleCnosti Vystavisté Praha, a.s.
v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smiuv).

Smluvni strany prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 obanského zakoniku a
udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich
podminek a dale vylu€uji ustanoveni § 1764 ob&anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, ze si smlouvu v&etné jejich pfiloh pFecetly,
s obsahem souhlasi a na dukaz jejich svobodné, pravé a vazné vile
pfipojuji své podpisy.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
Smlouva nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni ve smyslu pfislusnych
ustanoveni  zakona ¢. 340/2015 Sb.,, o0 registru  smluv
v platném znéni a souCasné predloZzenim pojistné smlouvy dle odstavce
11.9 této smlouvy.
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12.14 Kontaktni osoby na strané zhotovitele

ve vécech technickych:
stavbyvedouci:

ve vécech smluvnich:

Prilohy:
(:El'slo 1 — projektova dokumentace
Cislo 2 — harmonogram

(:El'slo 3 — soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Cislo 4 — poddodavatelé

V Praze dne 22. 7. 2022

Vystavisté Praha, a.s.
Tomas Hubl
pfedseda predstavenstva

V Praze dne 22. 7. 2022

NEO BUILDER a.s.
lana Nemesh
pfedseda spravni rady

Vystavisté Praha, a.s.
Ing. Jan Stanko
Clen predstavenstva
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