
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/203 3 Líně - intravilánová vstupní brána“

| | | jr Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,

I IV příspěvková organizace

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/203 3 Líně - intravilánová vstupní brána"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000900
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500006277
číslo smlouvy objednatele č.2:
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119 
e-mail:

DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485
telefon:
kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:
Obec Líně
sídlo: Plzeňská 145, 330 21 Líně
zastoupený: Bc. Michal Gotthart, starosta
IČO: 00258059 DIČ: CZ00258059
tel:
datová schránka: 74zbtpk
kontaktní osoba ve věcech technických:_________________________________

(dále 
„kontaktní osoba objednatele 2“)
dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno 
jinak.
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/203 3 Líně - intravilánová vstupní brána“

1.3. Zhotovitel:
ROBSTAV k.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany
zastoupená: Ing. Radek Kozák
IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774
telefon: 
e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.HK»l|| 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

datová schránka: zpixxe9

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 02.11.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: III/203 3 Líně - intravilánová vstupní brána (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 
101 Komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 559.133,52 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 21.607,50 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 1.889.063,37 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 537.526,02 bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 2.426.589,39 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 1.544.571,37 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 537.526,02 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:

bez DPH 2.082.097,39 Kč
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3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1 písm. c) SOD

bez DPH: 344.492,00 Kč
se tímto dodatkem nemění.

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/.
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4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1.

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 
1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

Stránka 4 z 5



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ,,111/203 3 Líně - intravilánová vstupní brána“

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel č. 1: zhotovitel:

V Plzni dne____________ V____________dne

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel 
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák 
jednatel 
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

V____________dne____________

Obec Líně
Bc. Michal Gotthart 
starosta
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: dne 29.06.2022
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Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: III/203 Líně - intravilánová vstupní brána

MÉNĚPRÁCE
poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 

Kč

celk.cena ve 
smlouvě 

Kč

celkxena po 
změně Kč

rozdíl celk. 
ceny Kč

objekt: SO 101 komunikace

23 999100100

Sanace - Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop 
zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného 
materiálu-LOMOVÝKÁMEN 0-125 TL. MIN 
300mm

m3 167,500 0,000 -167,500 129,00 21 607,50 0,00 -21 607,50

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -21 607,50

VÍCEPRÁCE
poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 

Kč

celk.cena ve 
smlouvě 

Kč

celkxena po 
změně Kč

rozdil celk. 
ceny Kč

objekt: SO 101 komunikace

5 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 311,000 478,500 167,500 49,00 15 239,00 23 446,50 8 207,50

19 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 se zhutněním strojně

m2 335,000 853,600 518,600 25,00 8 375,00 21 340,00 12 965,00

25 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 100 mm m2 34,500 369,500 335,000 89,50 3 087,75 33 070,25 29 982,50

26 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 335,000 518,600 183,600 179,00 59 965,00 92 829,40 32 864,40

28 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC l)tl 150 mm

m2 335,000 426,800 91,800 299,25 100 248,75 127 719,90 27 471,15

66 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 15,000 123,000 108,000 85,00 1 275,00 10 455,00 9 180,00

68 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 
km

t 104,080 155,272 51,192 79,00 8 222,32 12 266,49 4 044,17

69 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 040,800 2 013,448 972,648 2,00 2 081,60 4 026,90 1 945,30

70 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

t 489,420 1 047,960 558,540 5,00 2 447,10 5 239,80 2 792,70

71 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 491,449 1 087,936 596,487 29,00 14 252,02 31 550,14 17 298,12

X 113107183 Odstraněni podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

m2 0,000 162,000 162,000 109,00 0,00 17 658,00 17 658,00

X 132251254
Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 0,000 91,800 91,800 339,00 0,00 31 120,20 31 120,20

X 162751115
Vodorovné přemístěni přes 7 000 do 8000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 0,000 259,300 259,300 252,00 0,00 65 343,60 65 343,60

X 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu 
do 1:5 š přes 3 do 6 m

m2 0,000 335,000 335,000 22,60 0,00 7 571,00 7 571,00

X 469973117 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 0,000 51,192 51,192 420,00 0,00 21 500,64 21 500,64

X 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 0,000 183,600 183,600 285,00 0,00 52 326,00 52 326,00

X
i
572243111 Vyrovnávka z asfaltové směsi ACP.ACO 

prům.60mm
t 0,000 12,580 12,580 4 220,00 0,00 53 088,44 53 088,44

X 69311068 geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 0,000 402,000 402,000 32,40 0,00 13 024,80 13 024,80

X 564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 125-250 
mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 0,000 670,000 670,000 225,00 0,00 150 750,00 150 750,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 559 133,52

Vícepráce celkem Kč: 537 526,02
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