D O D A T E K č. 1 S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy objednatele: 751/2022
č. smlouvy zhotovitele: 2022162
Název díla:
„VD Fláje, vtokový objekt - výměna plechových vstupních vrat“

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

statutární orgán:
 

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:
 

technický dozor investora:

Bankovní spojení:
  

číslo účtu:
 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052. 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:
Mešek CZ s.r.o.

Kmochova 5452, 430 03 Chomutov
IČO:
28712854
DIČ:
CZ28712854
zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních


a technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:


číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 
č. 28123.
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Tento dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu změny termínu plnění díla - ukončení díla.   

Zdůvodnění: Výrobcem potvrzená dodací lhůta komponentů pro sekční vrata v 1. polovině září 2022. 
Dodatkem č. 1 se mění a upravuje ustanovení smlouvy o dílo následovně:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:
Ukončení díla:
nejpozději do 31.08.2022

Nové znění:

Ukončení díla:
nejpozději do 30.09.2022

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 1 za obchodní tajemství.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Chomutově dne ……………


V Chomutově dne ………………. 

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu  

 


jednatel
Povodí Ohře, státní podnik
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