
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
[bookmark: _Hlk497839445]Zpracování studie proveditelnosti projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti 
v rámci IROP 2021–2027
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku, jejímiž účastníky jsou tyto
1. [bookmark: _Toc535653544]Smluvní strany
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
	Adresa:
	Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

	Odpovědný zástupce:
	Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D., předseda představenstva

	Bankovní spojení:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	DIČ:
	CZ 699004900

	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXXXXXX
	IČ:
	25997556


dále jen Objednatel  
a
ML Strategy s.r.o.
	Místo podnikání:
	Krátká 17, 345 62 Holýšov

	Odpovědný zástupce:
	Petra Lavičková, jednatelka

	Bankovní spojení:
	XXXXXXXXX
	DIČ:
	CZ 03978427

	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	IČ:
	03978427


dále jen Zhotovitel 
2. [bookmark: _Ref482970672][bookmark: _Toc535653573][bookmark: _Toc447365025][bookmark: _Toc447445916][bookmark: predmet]ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 19.01.2022 smlouvu o dílo s názvem „Zpracování studie proveditelnosti projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci IROP 2021-2027“ za účelem přípravy studie proveditelnosti a přípravy na očekávaný dotační titul na podporu zvyšování kybernetické bezpečnosti v IROP v období 2021-2027.
2.2. Zhotovitel zpracoval část 1 plnění v řádném termínu a rozsahu, když však s ohledem na definovaný rozsah a podmínky, zejména maximální finanční výši jednoho projektu a potřebný počet opatření v rámci jednoho projektu, došlo ke vzniku nové potřeby na straně objednatele.
2.3. Za účelem zohlednění skutečností, které vznikly po finalizaci a předání části 1 plnění objednateli, kdy se rozhodl objednatel upravit rozsah projektového záměru, a i počet a typ opatření v rámci projektového záměru zpracovaného zhotovitelem, je uzavírán tento dodatek smlouvy.
2.4. Tento dodatek je proto uzavírán za účelem úpravy již realizovaného a převzatého plnění v části 1 výše uzavřené smlouvy nad rámec rozsahu, ke kterému byl zhotovitel v původním znění smlouvy zavázán.
2.5. Smluvní strany shodně uvádějí, že výše finanční výše dodatku nepřesáhne 10 % ceny plnění původního závazku.
3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1. Předmětem tohoto dodatku je zhotovení nového návrhu projektového záměru, ze kterého bude odebráno opatření v oblasti bezpečnosti komunikačních sítí a navrženo nové opatření v oblasti detekce kybernetických bezpečnostních událostí.
3.2. Dále bude výše uvedená úprava zohledněna do návrhu projektového záměru jako celku, včetně zohlednění dopadů změn opatření na ostatní opatření v rámci projektového záměru, dále zpracování nového opatření, příprava odůvodnění, vazby na stávající stav, nové vyhodnocení průzkumu trhu v této oblasti, aktualizace vyhodnocení rozpočtu a majetku projektu.
3.3. Smluvní strany stanovily cenu plnění tohoto dodatku částkou ve výši 29.000,- Kč bez DPH, tj. 35.090,- Kč včetně DPH.
3.4. Smluvní strany stanovily termín pro realizaci plnění tohoto dodatku do 3 týdnů od jeho uzavření s tím, že zhotovitel pro část 2 plnění smlouvy bude pracovat s již upraveným výstupem části 1 plnění smlouvy v rozsahu tohoto dodatku.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4.2. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
4.3. Tento dodatek stejně jako smlouva, ke které je uzavírán, je dle dohody smluvních stran uzavírán v elektronické podobě.
Zhotovitel							Objednatel
V Holýšově							V Hradci Králové



Ing. Petra Lavičková						Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.
jednatelka							předseda představenstva
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