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DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo

Stavba (\ 4415I TV Rekonstrukce stoky D 
(dále jen „Smlouva**)

číslo smlouvy objednatele Dl L/21/08/007142/2021 
či slo $ m lou v y zho to\ i i ele SO D00200592

uzavřeny mze uvedeného dne, měsíce a roku mezi
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
se sídlem Mariánsko nainčstí 2/2. 1 10 01 Praha 1 
ICO 00064581
DIC CZ0006458I, legistrovane dle íj 04 zakona č 235.;2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve zněm pozdějších předpisů 
bankovní spojeni PPF banka a s 
číslo učtu 20028-5 157998/6000
zastoupeno lne Petrem Kalinou. MBA. ředitelem odboru investičního Magisnaiu hl tn Prahy 
(dále jen „Objednatel *)

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazu i kem (1 Dl IDS)

ISTARs.i.0.
se sídlem Řieanská 2414-'7, 101 00 Praha 10 
IČO 40623001
DIČ CZ49C23061. registrované dle ustanoveni í? 04 zakona č 235/2004 Sb , o dani z přidané

hodnoty, vc zněni pozdějších předpisu
zastoupený Ondřejem Abrahamem, jednatelem společnosti
(dále jen ..Příkaztiík* )

a

OHIAZS, a.s.
se sídlem Turanka 1554/] 15b. Slatina, 627 00 Brno 
IČO 46i42706
DIČ C746372796. registrované dle ^ 04 zakona č 235/2004 Sb . o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně. oddíl B vložka 695 
bankovní spojem Raiťfeisenbank. a s 
číslo učtu 1014501515/5500
zastoupena Ing. Romanem Kocurkem, 1. místopředsedou představenstva 
a Jiřím Procházkou. MBA. členem představenstva 
(dále jen ..Zhotovitel
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Obecná ujednání

Objednatel a Zhotovitel dále též společně jeti ..Smluvní strany" uzavírají tento Dodatek č 2 
(dále jen ..Dodatek”) ke smlouvě o dilo. vedené pod ě objednatele DlL;21/08/01)7)42/21)21 
(dále jen ..Smlouva"), ze dne 10 8 2021 včetně Dodatku č I Smlouvy ze dne 11 10 2021

I.

Předmět dodatku

Původní zněni časti lil PKLDMLl SMLOUVY O DÍLO. odst 3 1 Smlouvy 
se doplňuje následovně

V souvislosti s lozšiřemm předmětu plném Díla o dodatečné stavební prače, jejichž specifikace 
je uvedena v 07 c 1, NOZ č l. 07 ě 2 a NQ7 c 2. které jsou nedílnou součásti potvrzeni 
změny c POZ l uvedené v příloze č 3 tohoto Dodatku Jedná se o vvkácení dřevin, jejichž 
poloha koliduješ budoucí polohou objektu SO-0) Retenční nádrž OK 3D Evropská, o rozšířeni 
záporového paženi, které je nutno pro realizaci uklidhovaci komory objektu SO-01 Retenční 
nadiž OK_3D Evropská a upravu systému zajištěni stavební jamy objektu SO-O) Retenční 
nadiž OK_3D Evropská

II.

2 1

2 2 Původní zněm časti V LHLTY PROVÁDĚNÍ DÍLA, odst 8 l Smlouvy se upravuje 

následovně

V návaznosti na průběh správního řízení k povoleni ke kácení dřevin, jejichž poloha koliduje 
s budoucí polohou objektu SO-01 Retenční nádrž OK 3D Eviopska a nutnost úpravy systému 
zajištěni stavební jamy objektu SO-O I Retenční nadiž OK 3D Lviopska, dochází ke zpožděni 
zahájeni a prodloužení doby realizace uvedeného stavebního objektu a k souviseiicimu 
prodlouženi realizace celeho Díla na vazně dochází k úpravě milníků stavby - viz příloha č 4 
tohoto Dodatku

Účinnosti tohoto Dodatku se prodlužuji terminy Dokončení základové desky ictcnčm nadiže 
v rámci objektu SO-01, Dokončeni nosných svislých monolitických konstrukci retenční nádrže 
a nosné konstrukce zastropení retenční nádrže v rámci objektu SO-01 a Provedeni dokončeni 
D í I a (zlí otov e ni $ t av by) Termín Proved cuí / dokon c cn í I) il ;i (zh ot o ven í Stav by) j e stan o ve n 
<to 31.10,2023, návazně se nahrazuje příloha č 4 Smlouvv - Milníky, Harmonogram 
stavebních prací, dodavek a služeb novým znenim • viz příloha ě 4 tohoto Dodatku

2 3 Původní znčni časti VI PROVADLM DÍLA. odst 11 5 Smlouvy se upravuje v příloze 
č 3 tohoto Dodatku pod názvem Podzhotovitclske schéma

Objednatel v souladu s čl VI odst 11 bodem 11 6 Smlouvy souhlasí se změnou a doplněním 
Pod/hotovitelů uvedených v příloze c 5 tohoto Dodatku
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2 4 Původní zněni části IV CLNA DÍLA A PLAIL13NI PODMÍNKY odst 6 I sc mší 
a nahrazuje unito zněn i ni'

Rekapitulace ceny dňa cena bez DPH v KČ 21% DPH v K£ cena vč. DPH v Kč
cena Smlouvy 133 271 504,00 27 987 015,84 161 258 519,84
Dodatek č. 1 - 2měna ceny 
celkem
Smlouva + Dodatek č.l / 
celkem 133 271 504,00 27 987 015,84 161 258 519,84

Dodatek č. 2 - změna ceny 
celkem $257 392,08 1 734 052,34 9 991 444,42
z toho:
Dodatek č.2 * cena víceprací 9113 826,37 1 913 903,54 11 027 729,91
Dodatek č 2 - cena méněprací -856 434,29 -179 851,20 -1 036 285,49

CELKEM cena díla 
včetně Dodatku č.2

141528 896,08 29 721 068,18 171 249 964,26

2 5 V návaznosti na změnu ccnv Díla sc upravuje původní příloha č 2 Smlouvy - Spccitlkacc 
Díla a kalkulace ceny dle budoucích sptavců provozovatelů a nahrazuje se přílohou č I 
a č 2 tohoto Dodatku

2 6 Změny v tomto Dodatku jsou ve smyslu § 222 zak ě 134/2010 Sb. zakona o zadavani 
veřejných zakazek. nepodstatnou změnou zavazku ze smlouvy o dílo Cena změny čím celkem 
S 257 392,OS Ke bez DPH tj 6.20 % z původní ceny díla. ztoho cena meněpraci činí 
$56 434,20 Kc bez DPH t] 0,64% z původní ceny díla, cena víceprací činí 0 1 13 $26,37 Kč 
bez DPH tj 6.X4 % ? původní ceny díla

2 7 Platební podmínky se nemění

III. Závěrečná ustanovení

3 1 *1 ento Dodatek č 2 je nedílnou součásti Smlouvy Ostatní ustanoveni Smlouvy, která 
nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadale beze změny v platnosti

.3 2 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci 
smluv (CFS) vedené hl m Prahou, který' je veřejně přístupný a který obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označeni a datum jeho podpisu Smluvní 
strany prohlašuji, žc skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuji za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č 89/2012 Sb , občansky zakomk, a udělují roletu 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek Smluvní jstranv 
dohody výslovně sjednávají, že uveřejněni tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona 
c 340/2015 Sb . o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňovaní těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajisti hl m Praha

Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je podle zakona č 106/1999 Sb, 
o poskytovaní informaci, povinen poskytnout třetí osobě informace a MHihlasi > um.

i
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aby veškeré informace obsažené v léto smlouvě vč. dodatků byly bez výjimky poskytnuty 
třetim osobám, pokud o ně požádají.

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojeni platných uznávaných elektronických 
podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb.. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen jako ..zákon o službách vytvářejících 
důvěru11) obou Smluvních stran, přip. jejich zástupců, do tohoto Dodatku, a to dnem 
připojení posledního z nich

3.5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněni v registai smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů, přičemž 
toto uveřejnění zajisti Objednatel Tento Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též 
Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného 
odkladu uvědomit.

3.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své 
uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, 
že tímto způsobem tento Dodatek uzavřely.

3.7. Smluvní strany prohlašuji, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, 
jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento 
Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku 
a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné 
způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem 
a nepřiči se dobrým mravům a veškerá prohlášeni odpovídají skutečnosti, což vše níže 
stvrzuji svými podpisy.

3.8. Na základě usneseni Rady hl. m. Prahy č. 557 ze dne 14.3.2022. k návrhu na svěřeni 
nevyhrazených pravomoci Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl m. Prahy, je uzavření tohoto 
Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy:
Příloha č. I - Specifikace díla a kalkulace ceny - rekapitulace rozpočtu
Příloha č. 2 - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů
Příloha č. 3 - Potvrzeni změny č PoZ I
Příloha č. 4 - Milníky, Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb 
Příloha č. 5 - Podzhotovitelské schéma

V Praze dne:
Za Objednatele :

Ing. Petr 

Hankovec
Ing. Petr Kalina, MBA 
ředitel odboru investičního 
Magistrátu hlavního města Prahy
elektronicky podepsáno

V Praze dne: 
Za Zhotovitele :

Digitálně podepsal 
Ing. Roman Kocúrek 
Datum: 2022.07.21 
09:51:27 +02'00‘

K:ŽSDigitálně podepsal Ing. Pěti 
H3nkovec
Datum: 2022-07.22 12:4754
+PŽW....

OIILA

Ing. Roman Kocúrek 
I. místopředseda představenstva 
OHLA ŽS, a s.
elektronicky potlepsáno
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Digitálně podepsal 
Jiří Procházka, MBA 

Datum: 2022.07.21 

16:20:30 +02'00*

v1 zs
= OHLA

Jiri Procházka, MBA 
člen představenstva 
OHLA ŽS, a s.

elektronicky' pode psáno
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Příloha č. 1 Dodatku č 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 2 Smlouvy - rekapitulace rozpočtu

Stavbo: stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D 
Smlouva DIL/21/08/007142/2021
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NOZ č. 1 - Změnový rozpočet

Stavba 
Čisto NOZ 01

stavba č 44151 TV Rekonstrukce stoky D

Stránka 2 j 4
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příloha č. 2 Dodatku č. 2: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - provozovatelů
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příloha č. 4 Dodatku č. 2 Smlouvy: Milníky, Harmonogram stavebních prací, dodávek a sluieb
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