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Číslo SOD zhotovitele: 20-0094jslo SOD objednatele: 2020/001628/INV/DS/Maz - DODATEK č. 2

r

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek")
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
IČO

: město Blansko

: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
: Ing. Jiřím Crhou - starostou města Blansko
:00279943
: CZ 00279943
: ano
: Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú.

DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel11 nebo „stavebník11)

a

Zhotovitel : IMOS Brno, a.s.

: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černošice
: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
:25322257
: CZ25322257
: ano
: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovite

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2020/001628/INV/DS/Maz
ze dne 03.07.2020 (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je
zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky
náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s
názvem:

ZŠ TGM - přístavba jídelny a školní kuchyně

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní
strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.
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Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzniklých víceprací a méněprací.

Uvedené vícepráce vzešly z požadavků zhotovitele na provedení nových klempířských prvků a
nátěru západní fasády budovy školy, doplnění gastrovybavení dle požadavků školní kuchyně,
provedení přípojky NN, rekonstrukce rozvodů ZTI aj.

Vzniklé méněpráce byly se souhlasem objednatele nadbytečné k řádnému provedení stavby.

Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Vyčíslení víceprací:

+ 2.953.503,63 KčCena bez DPH:

Vyčíslení méněprací:

-193.203,29 KčCena bez DPH:

Celková cena díla dle SoD, Dodatku č. 1 a 2 se započtením víceprací a méněprací:

68.660.122,44 Kč

14.418.625,71 Kč

83.078.748,16 Kč

osmdesáttřimilionůsedmdesátosmtisícsedmsetčtyřicetosm
českých a šestnáct haléřů

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena včetně DPH

slovy korun

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní
ustanovení smlouvy číslo 2020/001628/INV/DS/Maz ze dne 03.07.2020 tímto dodatkem
nedotčené, zůstávají nezměněny.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, včetně osobních údajů, v souladu se
zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění
neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č.
2.

5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve
věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č.S/?. z 85. schůze Rady města Blansko

konané dne 29.06.2022..

Příloha: Evidence změn

V Blansku dne ?■

Z

IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

město Blansko
Ing. Jiří Crha
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Tabulka evidence změn
cenové údaje bez DPH cenové údaje vč. DPH

bez dopadu
do ceny

nad rámec cenyčíslo změny sníženi ceny cena díla bez DPH cena díla vč. DPH
přípočty odpočty

čL 5.1. SOD čl. 5.1. SOD

základní smlouva r
Změnový list č. 1 přesun potrubí -1. část SO
04

Změnový list č. 2 přesun potrubí - 2. část 50
04
Změnový list č. 3 přípojka NN

Změnový list č. 4 přípojka NN - zbylá část

Změnový list č 5 Rozdíl dodávky dveří D5
Změnový list č.6 Změny gastro dle
požadavku investora
Změnový list č.7 odpočet čela SDK v
m.č 1 1 4
Změnový list č.8 odpočet paženi
Změnový listč.9 doplněni výlevky do
kuchyně
Změnový list č.10 doplněni větve UT do
tělocvičny
Změnový list č.ll doplněná chybějících 2 ks
dveří Dl

Změnový list č.12 doplnění sanace m.č. 126

Změnový list č.13 stavební úpravy m Č 126

Změnový list č.14 výměna dešťového potrubí
do RŠ18
Změnový list č.15 fasáda vstup - nátěr fasády
+ výměna klempířských prvku
Změnový list č.16 ZT1, UT - úpravy ve
stávající budově
Změnový list č.17 doplnění revizních dvířek
do podhledu ve stávající budově
Změnový list č.18 výměna multifunkční
pánve

Změnový list č.l9 bandáž ocelových sloupu

Změnový list č.20 výměna okapu
Změnový list č.21 zábradlí kolem výdechu

vzduchotechniky

sleva za teraco schody
sleva za dřevěné dveře
sleva za plechové desky oplocenky

Součty změn

(Celkem


