
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 16. 9. 2021
ev. č. smlouvy zhotovitele 03 018 21

ev. č. smlouvy objednatele 301/2021

I. Smluvní strany
Objednatel: 


Město Velké Meziříčí
Sídlo: 



Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

IČ: 



00295671






DIČ: 



CZ00295671





Bankovní ústav: 

Komerční banka, a.s., Velké Meziříčí 

Číslo účtu: 


1427-751/0100 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta 


 


Tel.: 

  566 781 001  





E-mail: 
  kaminaras@velkemezirici.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Oulehla, Bc. Antonín Šilhavý, DiS. Jakub Chytil





Tel.: 

 777 954 138, 777 594 132, 566 781 218

E-mail: 
oulehla@velkemezirici.cz, silhavy@velkemezirici.cz, 

chytil@velkemezirici.cz 

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 


BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o.
Sídlo



Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

Zapsán v obchodním rejstříku:   u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25051

IČ:
      


25317873

DIČ:
    


CZ25317873

Bankovní ústav: 

Komerční banka, a.s. Velké Meziříčí

Číslo účtu: 


528 872 0287/0100


Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Karel Věžník a Ing. František Lahodný – jednatelé





Tel.:

566 686 211-3, 777 750 334





E-mail: 
info@bc-hsv.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Karel Věžník - jednatel, Jiří Vlach  – 
stavební technik




Tel.: 

777 750 334, 777 750 332




E-mail: 
info@bc-hsv.cz, vlach@bc-hsv.cz

 (dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

(1) Tímto dodatkem se upravuje předmět plnění specifikovaný čl. 4 smlouvy o dílo ze dne 16. 9. 2021 na provedení díla „Dům pro seniory ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1, a to o vícepráce a méněpráce specifikované rozpočtem změn č. 2, jenž je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

(2) Tímto dodatkem se rovněž mění odstavce 6.1 a 6.2.1 smlouvy, jejichž nové znění jsou následující:

„6.1 Výše sjednané ceny
6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši


[image: image1.emf]Cena dle smlouvy a dle dodatku č. 1 bez DPH 60 656 596,00 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 -2 275 917,00 Kč

vícepráce dle dodatku č. 2 8 910 778,00 Kč

Cena dle dodatku č. 2 67 291 457,00 Kč

DPH 10 093 718,55 Kč

Cena celkem včetně DPH 77 385 175,55 Kč


6.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněných Položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy, přílohy č. 1 dodatku č. 1 a přílohy č. 1 dodatku č. 2.“  
III. Závěrečná ustanovení
(1) 
V ostatním zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.

(2)
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(3) 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 27. června 2022
…………………………………….
                            
..…………………………………..
   Ing. arch. Alexandros Kaminaras
Karel Věžník a Ing. František Lahodný
                   starosta města  
jednatelé
           
 Město Velké Meziříčí                                                BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o.
                  objednatel 
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		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena dle smlouvy a dle dodatku č. 1 bez DPH		60,656,596.00 Kč

		méněpráce dle dodatku č. 2		-2,275,917.00 Kč

		vícepráce dle dodatku č. 2		8,910,778.00 Kč

		Cena dle dodatku č. 2		67,291,457.00 Kč

		DPH		10,093,718.55 Kč

		Cena celkem včetně DPH		77,385,175.55 Kč






