Dodatek č. 1

S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy objednatele: 618/2022
č. smlouvy zhotovitele:	/2022

Název díla:
„ČS Rašovice – stavidlový uzávěr obtoku vtokového objektu“
Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	BOS Radovan Vítámvás spol. s r.o.
	Alfonse Muchy 4996, 430 01 Chomutov
IČO:	25412396
DIČ:	CZ25412396
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 164312.
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.




Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto termínového dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 618/2022 uzavřené 2.06.2022. S ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu realizace prací (poškozen spoj. materiál uchycení bronzového rámového těsnění, zakrytování – prostup na slezový žebřík v nesouladu s ČSN) a nutnosti rozšíření předmětu díla.   

Původní znění
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zahájení díla:	dnem nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv   
    
Ukončení díla:	nejpozději do 9 týdnů
(od nabytí účinnosti SOD)

Nové znění
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zahájení díla:	dnem nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv   
    
Ukončení díla:	do 19.08.2022

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 618/2022 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 1 smlouvy za obchodní tajemství. 







5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku č.1 smlouvy o dílo.



V Chomutově		dne ……………		V		dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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