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DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petr Mitura – stavební technik
tel.: 558 609 263/email: mitura.petr@frydekmistek.cz
Ing. Pavel Rek – stavební technik
Tel.: 558 609 259/ email: rek.pavel@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

MORYS s. r. o.
se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem - na základě plné moci
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka
1504
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s. / 107-3674100247/0100
ID datové schránky: 2tcnqr9
zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
zástupce ve věcech technických:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo k veřejné
zakázce „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelniční“ následujícího znění a obsahu
(dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy
o dílo S/0251/2021/IO ze dne 18. 05. 2021 a následujícího rozsahu:
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1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 
 
Předmět plnění se upravuje o následující změny: 
NAVÝŠENÍ CENY DÍLA V DŮSLEDKU OBNOVENÉHO JEDNÁNÍ O SMLOUVĚ 
1.1 Strany se dohodly na navýšení ceny díla na základě obnovení jednání o smlouvě dle ust. § 

1765 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ) 
 
 

1.2.1. Vzhledem ke skutečnosti, že: 
a) Smlouva o dílo byla uzavřena dne 18. 05. 2021 

 
b) žádost o obnovení jednání o smlouvě byla městu doručena dne 14. 04. 2022 (avizován 

skokový nárůst cen ve stavebnictví působením ekonomických následků pandemie Covid 
19 + Ukrajinský konflikt) s odkazem na společné stanovisko MMR ČR a ÚOHS ohledně 
přípustné změny smlouvy pouze ohledně ceny v důsledku skokového nárůstu cen ve 
stavebnictví dle pravidel ZZVZ; 
 

c) jednání se zhotovitelem se uskutečnilo ve dnech 09. 06. 2022, 16. 06. 2022 a 28. 06. 
2022, 1. 7. 2022 a 4.7.2022; 
V rámci jednání bylo z důvodů rozestavěnosti stavby jednáno o následujících položkách – 
materiálech, u kterých zhotovitel požadoval navýšit cenu; jedná se o položky 
materiálů rozestavěné a doposud nedokončené stavby (stavební 
nedokončenost oproti původní ceně ve výši 51 074 644,84 Kč bez DPH činí 37 
592 459,73 Kč bez DPH), které: 

- POŽADUJE ZHOTOVITEL ÚČTOVAT ZA OBDOBÍ DUBEN 2022 DO KONCE 
DOKONČENÍ STAVBY, a které jsou doloženy indexovanými soupisy 
materiálů u nedokončených prací v příloze č. 1 materiálu – z důvodu 
rozsáhlosti soupisů je příloha elektronická,  

- činí v průměru dle výsledné indexace doložené a zdůvodněné 
zhotovitelem 23,69 % oproti nedokončené části díla ve výši 37 592 
459,73 Kč bez DPH, což oproti původní celkové ceně díla ve výši 51 074 
644,84 Kč bez DPH představuje navýšení o 17,43 %; 
 

d) zhotovitel doložil nárůst cen materiálů u těchto položek; 
 
 

dohodly se strany následovně: 
 

1.2.2. Strany se dohodly, že nabytím účinnosti tohoto dodatku bude cena díla i zpětně, 
počínaje měsícem duben 2022 změněna - indexována v rozsahu dle změnového listu 
č. 10, který upravuje zprůměrovanou indexaci cen materiálu; 

 
 
 
 
 
 



  S/0251/2021/IO/2 

strana 3 
 

 

 
 

1.3. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje: 
Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši: 

 

 Bez DPH DPH % včetně DPH 

 Původní cena díla 51 074 644,84 10 725 675,42 61 800 320,26 

 Cena díla dle Dodatku č. 1 50 372 454,03  10 578 215,35 60 950 669,38  

Navýšení ceny na základě 
obnoveného jednání (ZL č. 
10) 

8 904 441,14 1 869 932,64 10 774 373,78 

Celková cena celkem  
dle Dodatku č. 2 59 276 895,17  12 448 147,99 71 725 043,16  

 
Dle dodatku č. 2 navýšení ceny díla činí rozdíl v ceně díla oproti původní celkové ceně dle 
smlouvy 18,36 %. 
 

1.4. Přípustnost změn: 
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Hodnota změn závazku ze 
smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ v rozsahu doposud provedených změn dle Dodatku č. 1 a 2 
představuje 21,95% z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní 
hodnoty závazku dle zákonného limitu dle § 222 odst. 6 ZZVZ 50%, tj. původní celkové ceny díla 
a po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí 18,36 %, tedy je v zákonném 
přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla. 

 

Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 2. 
 
 

2. Ostatní ujednání 
1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 2. zůstávají beze změny v celém 

rozsahu. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento projekt může být spolufinancován z Národního programu 
Životní prostředí v rámci výzvy č. 12/2021 Snížení energetické náročnosti veřejných budov 
(financováno z Národního plánu obnovy) a je povinen řídit se pravidly tohoto programu. 

3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 
vyhotovení, strany smlouvy budou číslovány. 

4. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 110. schůze Rady města Frýdku-Místku 
ze dne 19. 07. 2022. 
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5. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento Dodatek č. 2 způsobem dle 
tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. 

6. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 2 včetně příloh a 
případných dodatků bude zveřejněn na profilu zadavatele.  

8. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 

 
 
 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 

Ve Frýdku-Místku, dne…………..                                          V Ostravě, dne ……………………. 

 
 
 
 

_______________________     __________________________ 
             Petr Korč                 Ing. Jiří Šmidák 
              Primátor       výkonný ředitel 
              na základě plné moci 
 
 
 
 
 

Přílohy smlouvy: 
příloha č. 1 – Změnový list č. 10; část ve formě elektronické přílohy  
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 

   
 
 


