

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0449
číslo smlouvy zhotovitele: 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a 

                   Ing. Pavlem Slukou, pověřeným zastupováním vedoucího odboru investic 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.  

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

IČ: 48035599


DIČ: CZ48035599


se sídlem: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

zastoupené Martinem Pánkem, Ing. Petrou Hedderoth Čechovou - oba společně, na základě plné moci

zapsaná  v obchodního rejstříku: vedeném Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., 169818406/0600 

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět dodatku č. 2
„Cyklotrasa Odra-Nisa - úsek ul. 5. května - silnice I/14“
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0449,        uzavřené dne 15.07.2021 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 2 se mění doba plnění pojednaná v ustanovení článku 2. Doba plnění, výše uvedené smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna článku 2. Doba plnění
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo z důvodů, které vyplynuly ze skutečností zjištěných v průběhu plnění předmětu smlouvy a které nemohly být předem známy, a tudíž je nebylo možné předvídat, ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
K prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací změněné dodatkem č. 1 a uvedené v odstavci 2.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací, dochází v souvislosti se ztíženou těžitelností horniny při provádění zemních prací pro přeložku vodovodního řadu i zpevněného svahu při změně jeho geometrie. 
Ustanovení smlouvy, čl. 2. Doba plnění, odstavec 2.4. se mění takto:

Lhůta pro dokončení stavebních prací - text odstavce 2.4. v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v tomto znění:

2.4.  
Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla):

nejpozději do 30.06.2022.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 2. Doba plnění, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně všech případných vad a nedodělků).
Termín pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště: 
nejpozději do 30.06.2022.
se vypouští a nahrazují tímto textem:

2.4.  
Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla):
nejpozději do 31.08.2022.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 2. Doba plnění, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně všech případných vad a nedodělků).
Termín pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště: 
nejpozději do 31.08.2022.
Ostatní ujednání článku 2. zůstávají beze změny v platnosti.
4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0449, uzavřené dne 15.07.2021 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

6. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
7. Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
8. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne 28.06.2022
Praha 8, dne 24.06.2022
Objednatel:






Zhotovitel: 

……………………………………




………………………………

Ing. Petr Roubíček 





Martin Pánek 

náměstek primátora 





ředitel oblasti Liberec,
……………………………………
 



……………………………………


Ing. Pavel Sluka 





 
Ing. Petra Hedderoth Čechová
pověřený zastupováním vedoucího




ekonom oblasti, 

odboru investic






oba společně, na základě plné moci 
Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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