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Evidenční číslo smlouvy 51/1/2022
				 		        MIOS 22200073



D O D A T E K  č. 1

ke smlouvě o dílo č. 51/2022

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)


I.
SMLUVNÍ STRANY

Město Černošice
se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
IČO: 00241121
DIČ: CZ00241121
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-0388063349/0800
zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou 

(dále jen „objednatel“)

a

Metrostav Infrastructure a.s.
IČO:  24204005
DIČ : CZ24204005
Se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu107-82140217/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819
zastoupena xxxxxxxxxxxxxxx, oblastním ředitelem regionu Čechy sever 
                   zmocněn na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen „smluvní strany“ nebo samostatně jen „smluvní strana“)
			
II. 
PŘEDMĚT DODATKU

1. [bookmark: _GoBack]Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu plnění díla a změna ceny díla „Obnova povrchu ulice K Višňovce, Říční, Smetanova a Topolská v Černošicích“. 
2. Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran vyvolané nutností provedení stavebních prací a změn, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo.

3. Změna rozsahu plnění díla zahrnuje zejména úpravy při provádění asfaltových konstrukčních vrstev a zemních prací dle zjištěného stavu při provádění a odsouhlaseného TDI a AD, dále je proveden odpočet za neprováděné zkoušky obsahu dehtů a zatřídění dle hodnot PAU (zajištěno již dříve objednatelem) a je zohledněn požadavek objednatele na samonivelační uliční hydrantové, šoupátkové a ventilové poklopy místo původně uvažované rektifikace původních poklopů. Rozsah méněprací a víceprací je specifikován ve změnovém listu č. 1,  který je přílohou tohoto smluvního dodatku.




III.
CENA ZA DÍLO
1. Cena za řádné provedení díla dle čl. V. Smlouvy se tímto dodatkem dle odsouhlaseného změnového listu u jednotlivých ulic mění takto :
· obnova povrchu ulice K Višňovce
      smluvní cena dle SoD				595 783,37 Kč bez DPH
      méněpráce 						114 585,69 Kč bez DPH
      cena dle dodatku č. 1                                              481 197,68 Kč bez DPH

· obnova povrchu ulice Říční
smluvní cena dle SoD                                             371 061,76 Kč bez DPH
méněpráce 		                                              15 380, 48 Kč bez DPH 
cena dle dodatku č. 1                                              355 681,28 Kč bez DPH

· obnova povrchu ulice Smetanova
smluvní cena dle SoD                                             532 484,65 Kč bez DPH
méněpráce 		                                                   9 542,89 Kč bez DPH
cena dle dodatku č. 1                                              522 941,76 Kč bez DPH

· obnova povrchu ulice Topolská
smluvní cena dle SoD                                           1 725 880,53 Kč bez DPH
vícepráce 		                                                138 615,65 Kč bez DPH
cena dle dodatku č. 1                                            1 864 496,18 Kč bez DPH
                        

Snížení ceny díla o 893,41 Kč bez DPH Kč bez DPH (1 081,03 Kč s DPH)

2. Nová smluvní cena díla činí:


Celková cena bez DPH				                 3 224 316,90 Kč 
DPH ve výši dle platných právních předpisů	                    677 106,60 Kč
Celková cena celkem včetně DPH 			      3 901 423,50 Kč

Pro ocenění položek víceprací a méněprací jsou použity jednotkové ceny uvedené ve výkazu   výměr SoD, cena pro stanovení položek, které nejsou součástí výkazu výměr je stanovena dohodou smluvních stran tak, aby odpovídala ceně obvyklé v místě a čase za danou oceňovanou jednotku.
IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto dodatku smlouvy na webových stránkách objednatele.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti.  Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 105. zasedání konaném dne 27.6..2022 (usn. č. R/105/3/2022) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku smlouvy a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


Přílohy, jež jsou nedílnou součástí smlouvy: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 


V Černošicích dne : ……………			             V Praze dne: ……………….






……………………………………….	                                      ………………………………………
           Mgr. Filip Kořínek                                                                       xxxxxxxxxxxxxxx 
                   starosta                                                              oblastní ředitel pro region Čechy sever
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