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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 25.3.2022 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy 

 

1. Smluvní strany: 
     

1.1. Objednatel: 

 

Město Rychnov nad Kněžnou  
sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136  

IČ:   00275336  

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města  

telefon: 494 509 100 

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou 

č. účtu: 27-1240286399/0800 

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat: 

Ing. Jan Skořepa, starosta města  

telefon: 494 509 100, 739 409 181 

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz 

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 

Milan Bělka a Tomáš Kafuněk, odbor správy nemovitostí 

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 306, 602 114 822 nebo 773 772 609 

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, tomas.kafunek@rychnov-city.cz 

 

(dále jen objednatel) 

 

 

1.2. Zhotovitel: 

 

Stavrecon Pardubice s.r.o. 
sídlo: Milheimova 2689, 530 02 Pardubice 

IČ:  05925801 

DIČ: CZ05925801 

Jednající Ondřejem Cachovanem, jednatelem společnosti 

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka39169 

telefon: xxxxxxxxxxxx  

bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s., 1502317002/5500 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně: 

Ondřej Cachovan, jednatel společnosti 

telefon: xxxxxxxxxxxx  

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

 Telefon: xxxxxxxxxxxx  

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

(dále jen zhotovitel) 
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 2. Předmět dodatku  
Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje rozsah předmětu díla 

a cena díla na zakázce „Stavební úpravy 1. PP Společenského centra – chodba ZUŠ”, 

realizované na základě Smlouvy o dílo ze dne 25.3.2022 (dále také Smlouva o dílo)  

 

Na základě požadavků objednatele a následné dohody smluvních stran se upravuje rozsah 

předmětu plnění a mění se způsob provedení některých stavebních prací, v rozsahu položkových 

rozpočtů. 

 

Změny jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu (změnovém soupisu prací 

z 12.7.2022) , který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Důvodem změn jsou skutečnosti zjištěné 

po zahájení stavebních prací, dále v důsledku dodatečných požadavků objednatele, zohledňující 

neprovedené práce, a naopak provedené práce a dodávky nad rámec rozpočtu.  

 

Zhotovitel nemohl objektivně uvedené práce předvídat, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu 

realizace díla a jedná se o práce nepředvídatelné a jen nepatrně ovlivňující cenu díla. Pro zdárné 

dokončení díla považuje zhotovitel uvedené práce jako nezbytné.  

 

 

 

V souvislosti s tím se upravuje obsah článku 4.1. Smlouvy o dílo takto: 

 

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:      

  Původní cena dle SOD:       882 396,61 Kč bez DPH 

       Změna ceny dle změnového soupisu prací z 12.7.2022 :     -2 825,73 Kč bez DPH 

        

Nová cena na základě dodatku č. 1 :   

   879 570,88 Kč bez DPH 

   184 709,88 Kč DPH 

1 064 280,76 Kč s DPH 

 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 

  

Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 25.3.2022 a je vyhotoven ve dvou 

vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.  

 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.  

 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku, včetně jeho příloh 

a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 

vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 

toho připojují své podpisy.  
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Tento dodatek bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. 

Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 

 

 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 18.7.2022, číslo usnesení 378/2022. 

 

 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 20.7.2022                                  V Pardubicích  dne 22.7.2022  

 

 

Objednatel:                                                                                   Zhotovitel:  

 

 

 

 

 

.............................................                                                        .............................................  

Město Rychnov nad Kněžnou                                                     Stavrecon  s.r.o.  

Ing. Jan Skořepa, starosta                                                            pan Ondřej Cachovan, jednatel  

 

 

 

 

 

Přílohy dodatku:  

1/ položkový rozpočet Dodatku č. 1 (Rekapitulace stavby z 12.7.2022 – 2 strany + Soupis prací 

z 12.7.2022 – 6 stran) 
 


