
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „II/192 průtah Pocinovice - rekonstrukce“ 

 

Stránka 1 z 4 

 

 

     

 
 
 

 
DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO – DUSP a PDPS 

"II/192 průtah Pocinovice – rekonstrukce“ 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510000898 

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2: 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  

číslo smlouvy objednatele č. 1:  8500006183 

číslo smlouvy objednatele č. 2: 

číslo smlouvy zhotovitele:   

 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000483 resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).  

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČ:   720 53 119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   
datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba:   

  

 

1.2. Objednatel č. 2: 

Obec Pocinovice  

sídlo:  Pocinovice 72, 345 09 Pocinovice  

zastoupená: Marií Homolkovou, starostkou  

IČ:   00253677 DIČ: CZ00253677 

e-mail:    
datová schránka: ny5ay4b 

telefon:   

kontaktní osoba:  Marie Homolková, tel.   

e-mail:   

 

(dále jen „objednatel“) 

 

1.3. Zhotovitel: 

Ing. Jaroslav Rojt  

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  

sídlo:  Vodní 27, 344 01 Domažlice  

IČO: 12285447 DIČ: CZ12285447  

telefon:  e-mail:   

kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Rojt, tel.   

 (dále jen „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 30.09. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení stavby pod názvem: “II/192 průtah 

Pocinovice - rekonstrukce“, vč. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování 

samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a zajištění související 

inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena 

v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli 

v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 

III. Změna SOD 

3.1. Vzhledem k tomu, že došlo dodatkem č. 1 ke změně rozsahu zpracování projektové 

dokumentace a dále pak ke změně termínu, byla zhotovitelem předložena žádost ohledně 

změny platebních podmínek smlouvy, která je přílohou tohoto dodatku. Jedná se o úhradu 

nákladů na zajištění průzkumů a geodetického zaměření, které musí zhotovitel uhradit svým 

externím zhotovitelům.   

3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu 

realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na změně platebních podmínek 

dle článku 9 smlouvy takto:  

Část ceny díla ve výši 285.000 Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu 

vystaveného do 15 dnů po řádném předání geodetického zaměření stavby, předání diagnostiky, 

zkoušek PAU a výsledků prověření dešťové kanalizace v jednom vyhotovení pro každého 

objednatele.  

Část ceny díla ve výši 305.000 Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu 

vystaveného do  15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2 odst. 2.2.1. smlouvy a jeho předání 

objednateli v požadovaném počtu vyhotovení.  

Část ceny díla ve výši 118.000 Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu 

vystaveného do  15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2 odst. 2.2.3.1. až 2.2.3.6. smlouvy a 

jeho předání objednateli v požadovaném počtu vyhotovení.  

Část ceny díla ve výši 472.000 Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu 

vystaveného do  15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2 odst. 2.2.2. a 2.2.4. smlouvy a jeho 

předání objednateli v požadovaném počtu vyhotovení.  

 

3.3. Cena díla dle čl. 3.1. SOD a dodatku č. 1 se tímto dodatkem nemění.  

3.4. Ostatní ujednání  SOD zůstávají beze změn. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců 

a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní 

číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 

se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 

námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 

souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. 

Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 

zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 

stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského 
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Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 

(dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 

osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 

předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 

smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené 
legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá 
ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní 
vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 
právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního 
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu 
s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem 
nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, 
že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém 
certifikátu:  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/%20
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „II/192 průtah Pocinovice - rekonstrukce“ 

 

Stránka 4 z 4 

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí 

dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo 

prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle 

elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však 

musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím 

poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 
případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho 
účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

5.9. Účastník 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této 
smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření této smlouvy bylo 
schváleno usnesením zastupitelstva obce  č. 11q ze dne 28.6. 2022.  

 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedená příloha jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- žádost zhotovitele o změnu platebních podmínek ze dne 21.6. 2022 

 

 

 

 

objednatel č. 1:       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Ing. Jaroslav Rojt  

Ing. Miroslav Doležal       

generální ředitel       

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

objednatel č. 2:        

 

 

 

___________________________     

Obec Pocinovice   

Marie Homolková        

starostka       

podepsáno elektronicky  

 

      

 

Návrh dodatku vyhotovil/a: dne 22.6. 2022 



 
 

 

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC 

PLZEŇSKÉHO KRAJE 

příspěvková organizace 

Koterovská 462/162 

306 13   PLZEŇ 

 

OBEC POCINOVICE 

Pocinovice 72 

345 09   POCINOVICE 

 

 

 

v Domažlicích 21.06.2022 
 

Věc:    Žádost o změnu platebních podmínek smlouvy o dílo. 

 

Vážení. 

Při zpracovávání projektové dokumentace stavby "II/192 průtah Pocinovice – rekonstrukce“ 

došlo dodatkem č. 1 SOD ke změně rozsahu projekčních prací uvedené dokumentace včetně termínů 

plnění jejích jednotlivých částí. Tyto vícepráce na PD vyplynuly z nutnosti změny návrhu technického 

řešení a dále z požadavků orgánů státní správy.  

Dovoluji si Vás proto požádat o změnu platebních podmínek uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se 

o úhradu již vynaložených nezbytných nákladů na práce externích dodavatelů, a to zejména na 

zajištění geodetického polohopisného a výškopisného zaměření a zajištění průzkumných prací pro 

návrh opravy vozovky včetně protokolů o stanovení PAU. 

 

Děkuji Vám. 
 

 

S pozdravem 

Ing. Jaroslav Rojt 

 

 

 
 

 

 

 IČO    DIČ       Bank. spojení                                    e-mail mob. 

12285447 CZ521214254 KB Dom. 43344321/0100        
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